

2024年二级建造师之二建建设工程施工管理押题练习试卷B卷附答案

单选题（共45题）

1、建设工程项目成本管理的任务中，以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平所采取的主要措施和规划的书面方案是（ ）。

- A. 成本预测
- B. 成本计划
- C. 成本核算
- D. 成本考核

【答案】 B

2、建设工程项目信息管理的目的是为项目建设的增值服务，其手段是通过有效的项目信息传输的（ ）。

- A. 识别与交流
- B. 沟通与协调
- C. 融汇与贯通
- D. 组织和控制

【答案】 D

3、下列风险控制方法中，适用于第二类风险源控制的是（ ）。

- A. 个体防护
- B. 隔离危险物质
- C. 应急救援
- D. 改善作业环境

【答案】 D

4、应急预案的体系构成包括综合应急预案、专项应急预案和（ ）。

- A. 总体应急预案
- B. 分部应急预案
- C. 现场处置方案
- D. 现场应急预案

【答案】 C

5、根据《标准施工招标文件》中的变更估价原则，对于已标价工程量清单中无适用或类似子目的变更工程的单价，应由（ ）商定。

- A. 发包人与监理工程师
- B. 监理工程师与合同当事人
- C. 承包人与总监理工程师
- D. 总监理工程师与合同当事人

【答案】 D

6、运用动态控制原理控制施工成本时，相对于实际施工成本，宜作为分析对比的成本计划值为（ ）。

- A. 投标报价
- B. 工程支付款
- C. 施工成本规划值
- D. 施工决算成本

【答案】 C

7、针对承包的工程任务，合同跟踪以（ ）等方面为对象。

- A. 工程施工的质量、工程进度、工程数量、成本的增加和减少
- B. 工程施工的质量、工程进度、成本的增加或减少
- C. 工程施工的质量、工程数量、成本的增加或减少
- D. 工程施工的质量、工程进度、工程环境、成本的增加或减少

【答案】 A

8、某施工企业与建设单位采用固定总价方式签订了写字楼项目的施工总承包合同，若合同履行过程中材料价格上涨导致成本增加，这属于施工风险中的（ ）。

- A. 经济与管理
- B. 组织
- C. 技术
- D. 工程环境

【答案】 A

9、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人提供质量保证金的方式原则上应为（ ）。

- A. 相应比例的工程款
- B. 质量保证金保函
- C. 相应额度的担保物
- D. 相应额度的现金

【答案】 B

10、某工程由于施工现场管理落后，质量问题频发，致使在建的一栋办公楼施工至主体2层时坍塌，死亡11人，这期工程质量事故属于（ ）。

- A. 特别重大事故
- B. 严重质量事故
- C. 重大事故
- D. 一般质量事故

【答案】 C

11、在建设工程施工投标过程中，施工方案应由投标人的（ ）主持制定。

- A. 项目经理
- B. 法人代表
- C. 技术负责人
- D. 分管投标的负责人

【答案】 C

12、工程项目建设中的桩基工程经监督检查验收合格后，建设单位应将质量验收证明在验收后（ ）内报送工程质量监督机构备案。

- A. 7 天
- B. 10 天
- C. 1 月
- D. 3 天

【答案】 D

13、根据《标准施工招标文件》，关于施工合同索赔的规定，下列说法正确的是（ ）。

- A. 承包人应在发出索赔意向通知书后 14 天内，向监理人正式递交索赔通知书
- B. 承包人必须在发出索赔意向通知后的 7 天内或经过工程师(监理人)同意的其他合理时间内向工程师(监理人)提交一份详细的索赔文件和有关资料
- C. 在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔意向
- D. 如果干扰事件对工程的影响持续时间长，承包人则应按工程师(监理人)要求的合理间隔(一般为 28 天)，提交中间索赔报告，并在干扰事件影响结束后的 14 天内提交一份最终索赔报告

【答案】 C

14、某网络计划中，工作 M 的最早完成时间是第 8 天，最迟完成时间是 13 天，工作的持续时间是 4 天，与所有紧后工作的间隔时间最小值是 2 天，则该工作的自由时差为 () 天。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】 A

15、关于网络进度计划中工期调整的说法，正确的是 ()。

- A. 非关键线路上的工作时间拖延，不需进行调整
- B. 某项工作进度超前，不需进行调整
- C. 某项工作拖延时间超过其总时差时，只需考虑总工期限制
- D. 根据计划检查的结果在必要时进行计划调整

【答案】 D

16、在下列合同形式中，承包人承担风险最大的合同类型的（ ）。

- A. 固定总价合同
- B. 固定单价合同
- C. 成本加固定费用合同
- D. 最大成本加费用合同

【答案】 A

17、关于施工文档资料，下列说法错误的是（ ）。

- A. 是城建档案的重要组成部分
- B. 是施工质量、安全评测的依据
- C. 是建设工程进行竣工验收的必要条件
- D. 是全面反映建设工程质量状况的重要文档资料

【答案】 B

18、下列关于工程计量方法的描述，正确的是（ ）。

- A. 凭据法指的是按照发包人提供的凭据进行计量支付的方法
- B. 估价法是按照合同文件规定，依据承包人估算的已完成的工程量价值进行支付的方法
- C. 断面法主要是用于取土坑或填筑路堤土方的计量
- D. 分解计量法就是把一个项目按照项目类别进行划分计量，如土方工程、石方工程等

【答案】 C

19、业主方在招标文件中规定了 300 万元的暂列金额。则每一个承包商在投标报价时对该项暂列金额的正确处理方式是（ ）。

- A. 计入投标总报价，但承包商无权自主使用，余额归发包人所有
- B. 计入投标总报价，且承包商有权自主使用，余额归承包人所有
- C. 不计入投标总价，在实际发生时由业主支付
- D. 计入投标总价，由工程师决定是否使用，余额归承包人所有

【答案】 A

20、单价合同模式下，对测量设备保养宜采用的计量方法是（ ）。

- A. 分解计量法
- B. 估价法
- C. 凭据法
- D. 均摊法

【答案】 D

21、完成合同以外的零星工作，现场签证费用的计价方式采用计日工单价计算，此时提交现场签证申请的时候，应提交的材料不包括（ ）

- A. 工作名称，内容和数量？
- B. 投入工人的姓名、工龄？
- C. 投入设备的型号，台数？
- D. 材料类别和数量

【答案】 B

22、在建设工程施工投标过程中，施工方案应由投标单位的（ ）主持制定。

- A. 项目经理
- B. 法人代表

C. 分管投标的负责人

D. 技术负责人

【答案】 D

23、某地下工程施工合同约定，计划3月份完成混凝土工程500m³，合同单价600元/m³。该工程3月份实际完成的混凝土工程量为400 m³，实际单700元/m³。至3月底，该工程的费用绩效指数(CPI)为()。

A. 0.800

B. 0.857

C. 1.167

D. 1.250

【答案】 B

24、监理人收到承包人变更报价书后的()天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。

A. 14

B. 15

C. 20

D. 30

【答案】 A

25、运用动态控制原理控制施工成本时，相对于实际施工成本，宜作为分析对比的成本计划值是()。

A. 投标报价

B. 工程支付款

- C. 施工成本规划值
- D. 施工决算成本

【答案】 C

26、下列项目目标动态控制措施中，属于管理措施的是（ ）。

- A. 强化合同管理
- B. 调整职能分工
- C. 优化组织结构
- D. 改进施工工艺

【答案】 A

27、（ ）是质量手册的支持性文件，是企业落实质量管理工作而建立的各项管理标准、规章制度，是企业各职能部门为贯彻落实质量手册要求而规定的实施细则。

- A. 程序文件
- B. 质量手册
- C. 质量计划
- D. 质量记录

【答案】 A

28、某施工工程人工费为 80 万元，材料费为 140 万元，施工机具使用费为 40 万元，企业管理费以人工费和机械费合计为计算基础，费率为 18%，利润率以人工费为计算基础，费率为 30%，规费 30 万元，增值税税率为 10%，则该工程的含税造价为（ ）元。

- A. 316
- B. 369

C. 360

D. 450

【答案】 B

29、施工合同实施偏差分析的内容包括：产生合同偏差的原因分析，合同实施偏差的责任分析以及（ ）

A. 不同项目合同偏差的对比

B. 合同实施趋势分析

C. 偏差的跟踪情况分析

D. 业主对合同偏差的态度分析

【答案】 B

30、在建设工程项目施工前，承包人对难以控制的风险向保险公司投保，此行为属于（ ）。

A. 风险规避

B. 风险转移

C. 风险减轻

D. 风险保留

【答案】 B

31、关于项目总进度目标，下列说法中正确的是（ ）。

A. 在进行建设工程项目总进度目标控制之前，首先应编制网络计划

B. 项目总进度目标的控制是施工方项目管理的任务

C. 项目的总进度目标应在设计阶段确定，总进度目标论证就是编制总进度规划

D. 项目总进度目标论证的核心工作就是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性

【答案】 D

32、某建设项目监理机构的旁站监理员王某发现乙施工单位在主体结构的施工过程中有违反工程建设强制性标准的行为，则旁站监理员王某()。

- A. 有权向乙施工企业下达局部停工令
- B. 有权责令乙施工企业立即整改
- C. 应当报告建设单位并采取应急措施
- D. 应当报告政府主管部门并采取措施

【答案】 B

33、下列有关自由时差的计算，说法正确的是（ ）。

- A. 本工作的最迟开始时间减去本工作的最早开始时间
- B. 所有紧后工作的最迟开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间
- C. 所有紧后工作的最早开始时间的最小值减去本工作的最早开始时间
- D. 所有紧后工作的最早开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间

【答案】 D

34、在进度计划实施过程中，应进行的进度控制工作包括：①跟踪检查，收集实际进度数据；②将实际进度数据与进度计划对比；③分析计划执行的情况；④对产生的偏差，采取措施予以纠正或调整计划；⑤检查措施的落实情况；⑥进度计划的变更必须与有关单位和部门及时沟通。这些工作的正确次序是（ ）。

- A. ①—②—③—④—⑤—⑥
- B. ①—③—②—④—⑥—⑤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/085313043211012012>