

2023年-2024年投资项目管理师之投资建设项目实施自我检测试卷A卷附答案

单选题（共45题）

1、企业经营管理的基本目标是()。

- A. 保证资产的安全、完整和有效使用
- B. 提高经营效率和效果
- C. 保证财务会计及其他信息资料的真实、可靠
- D. 促使企业遵守国家的有关法律法规和企业内部的规章制度

【答案】 B

2、工程监理费是指监理单位在工程建设监理活动中所需要的全部成本，再加上应缴纳的税金和()。

- A. 利息
- B. 直接成本
- C. 合理利润
- D. 间接成本

【答案】 C

3、一般在竣工之前，业主提供的工程预付款和进度款总额不超过合同价的()，其余尾款是工程竣工结算时支付的款额。

- A. 70%
- B. 80%
- C. 90%
- D. 95%

【答案】 D

4、()是指具有相应资质的监理单位，受建设项目业主的委托，依据国家有关法规，对工程实施的专业化监督管理。

- A. 政府质量监督
- B. 建设项目技术设计
- C. 工程监理
- D. 建设项目管理

【答案】 C

5、建设项目会计制度是应用于建设单位的一种专业会计制度，是以货币为计量单位，对建设单位的资金及其资金运用进行()的一种管理规则。

- A. 管理和控制
- B. 监督和管理
- C. 核算和监督
- D. 核算和控制

【答案】 C

6、监理单位实施的建设项目工程监理属于()。

- A. 社会监理行为
- B. 政府监督行为
- C. 企业监督行为
- D. 行政管理

【答案】 A

7、对工程设计中提出采用超出国家现行技术标准的新技术、新工艺、新材料、新设备，()应组织科研试验和鉴定并主持审查其成果，确认设计采用的成果。

- A. 建设项目业主
- B. 施工单位
- C. 设计单位
- D. 监理单位

【答案】 A

8、在调整工作时间安排的时候，()首先应该被利用。

- A. 自由时差
- B. 总时差
- C. 持续时间
- D. 关键工作

【答案】 A

9、工程文档资料是在项目实施过程中与()同步形成的。

- A. 工程监理
- B. 工程验收
- C. 工程时效
- D. 工程进度

【答案】 D

10、关于土地所有权和使用权的表述中，错误的是()。

- A. 我国实行土地社会主义公有制，即全民所有制和劳动集体所有制

- B. 国有土地和农民集体所有土地，可依法确定给单位和个人使用
- C. 城市市区的土地属于农民集体所有
- D. 土地使用权可依法转让

【答案】 C

11、承包单位应在知道或应当知道索赔事件发生后()d内，向监理机构递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。

- A. 7
- B. 14
- C. 28
- D. 56

【答案】 C

12、在建设项目质量实践过程中，主要受五大因素影响，即人、()、机械、环境、方法。

- A. 信息
- B. 资金
- C. 方案
- D. 材料

【答案】 D

13、里程碑进度计价支付方式，一般在()合同中使用，其关键是合同双方确定工程进度款支付的里程碑进度和每个里程碑进度的支付金额和比例。

- A. 纯单价
- B. 可调单价

- C. 固定总价
- D. 成本加酬金

【答案】 C

14、下列属于建设单位对施工阶段的管理工作的是()。

- A. 主持召开第一次工地会议
- B. 建立管理工作月报制度，逐月检查进度计划完成情况
- C. 编制工程建设施工的总体进度计划和年度资金使用计划
- D. 审核重要工序、关键部位的施工技术方案

【答案】 B

15、下列选项中，()是项目后评价的核心内容。

- A. 项目目标实现程度和可持续性能力评价
- B. 项目绩效和影响评价
- C. 项目建设主要经验与教训
- D. 项目建设全过程的回顾与评价

【答案】 B

16、项目实施准备阶段的生产准备不包括()。

- A. 参与合同谈判
- B. 参与招标文件的编制和审定
- C. 参与工程设计管理
- D. 建立新产品研发机构

【答案】 D

17、建设项目的()工作应与项目建设进度同步进行，并在项目竣工以前全部完成。

- A. 日常检查
- B. 财务审计
- C. 完工总结
- D. 生产准备

【答案】 D

18、当影响工期事件具有()时，项目监理单位可在收到承包单位提交的阶段性工程延期申请表并经过审查后，先由总监理工程师签署工程临时延期审批表并通报建设单位。

- A. 阶段性
- B. 持续性
- C. 不确定性
- D. 特殊性

【答案】 B

19、工程风险存在与否和大小的关键，取决于()。

- A. 人们对事件实际结果的认识
- B. 人们对事件预期的认识
- C. 人们通过主观努力而得到的实际结果
- D. 人们对于事件结果的预期认识

【答案】 D

20、当缺少项目的工作详细信息时，可以采用()估算工作的持续时间。

- A. 定量计算法
- B. 单一时间估计法
- C. 经验估算法
- D. 三时估算法

【答案】 B

21、中期票据是具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按计划发行的、约定在()还本付息的债务融资工具。

- A. 1年内
- B. 2年
- C. 3年内
- D. 一定期限

【答案】 D

22、()是财务管理的重要环节和基本职能。

- A. 财务预算
- B. 财务预测
- C. 财务决策
- D. 财务控制

【答案】 D

23、不管采用哪种工程设计管理方式，最终决策人和最终风险承担人都是()。

- A. 施工总承包单位

- B. 设计单位
- C. 使用单位
- D. 建设单位

【答案】 D

24、专用设备价款的支付和结算，一般不包括()。

- A. 预付款
- B. 阶段付款
- C. 进度款
- D. 最终付款

【答案】 C

25、下列不属于安全控制的目标的是()。

- A. 减少或消除人的不安全行为
- B. 安全管理
- C. 改善生产环境和保护自然环境
- D. 对不安全行为进行惩罚

【答案】 D

26、财务分析包括()。

- A. 常用财务指标分析和综合财务分析
- B. 融资成本分析和融资风险分析
- C. 财务预算分析和财务决算分析
- D. 盈利性分析和风险性分析

【答案】 A

27、实行政府指导价的工程勘察和工程设计收费，其基准价根据《工程勘察收费标准》或者《工程设计收费标准》计算，除另有规定者外，浮动幅度为上下（ ）。

- A. 5%
- B. 10%
- C. 20%
- D. 25%

【答案】 C

28、建设单位同意承包单位根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由（ ）发出变更指示。

- A. 工程质量监督管理机构
- B. 建设行政主管部门
- C. 建设单位
- D. 监理单位

【答案】 D

29、在（ ）合同中，招标人易于确定报价合理的中标人，且支付容易方便，但是只能用于工程量计算准确、工期较短的项目，否则投资控制要承担一定量的风险。

- A. 固定单价
- B. 总价
- C. 可调单价
- D. 成本加酬金

【答案】 B

30、项目后评价主要是项目竣工投产()年后的全面系统评价,具有明显的动态性。

A. 1~2

B. 2~3

C. 3~4

D. 4~5

【答案】 A

31、下列关于物资准备时机的表述,错误的是()。

A. 建设项目所需物资应在建设项目竣工验收前落实供应渠道

B. 应在建设项目竣工验收前签订供货合同

C. 在项目建设前期,应根据物资的数量、规格以及品种特点和要求,分期分批组织进货,为投产试运行做好物质准备

D. 大宗原料、燃料、材料的供货来源应在项目建设前期确定

【答案】 C

32、索赔事件具有连续影响的,承包单位应按合理时间间隔继续递交()。

A. 中间索赔通知

B. 延续索赔通知

C. 索赔申请

D. 中间索赔报告

【答案】 B

33、内部控制审计，是针对内部控制制度和工作程序的健全性、有效性和适当性进行的审查与评价，其主要目的是（）。

- A. 推进建设项目管理的制度化、规范化
- B. 提高建设项目经济效益
- C. 促进建设项目总体目标的实现
- D. 将处理风险的成本降到最低

【答案】 A

34、下列设计进度测量方法中，（）适合于编写技术说明。

- A. 完成单元法
- B. 渐进里程碑法
- C. 开始/结束百分比法
- D. 比值法

【答案】 A

35、建设项目竣工投产或投入使用前，建设单位必须向环境影响评价文件审批部门提交（），说明环境保护设施运行情况、治理效果、达到标准。

- A. “环境保护设施预验收合格报告”
- B. “环境保护设施竣工验收报告”
- C. “环境保护设施验收合格证”
- D. “环境保护设施预验收合格证”

【答案】 B

36、建设项目的（）工作应与项目建设进度同步进行，并在项目竣工以前全部完成。

- A. 日常检查
- B. 财务审计
- C. 完工总结
- D. 生产准备

【答案】 D

37、关于材料采购合同的违约责任的表述，错误的是()。

- A. 因供货方逾期交货，按合同约定依据逾期交货部分的货款总价计算违约金
- B. 在材料采购合同的履行中，如供货方交付的数量多于合同规定，采购方可在承付期内、拒付多交部分的货款和运杂费
- C. 当交货数量与合同不符，采购方应立即通知供货方接收货物并处理
- D. 采购方逾期付款，应支付逾期付款利息，延期付款利率一般按每天万分之五计算

【答案】 C

38、采用争议评审的，在争议评审期间，争议双方暂按()的决定执行。

- A. 专业监理工程师
- B. 总监理工程师
- C. 合同管理方面的专家
- D. 工程实践经验的专家

【答案】 B

39、建设项目管理负责人，在现实条件下为实现建设项目财务预定目标，在拟定多种可行性方案的基础上，择优选择最合理有效的行动方案的过程称为()。

- A. 财务控制

- B. 财务分析
- C. 财务预测
- D. 财务决策

【答案】 D

40、建筑面积在()万 m

- A. 2
- B. 7
- C. 9
- D. 5

【答案】 D

41、从风险管理的角度，保险具有()两种机制。

- A. 风险回避与风险组合
- B. 风险转移与风险组合
- C. 风险转移与风险控制
- D. 风险转移与风险分散

【答案】 B

42、合同中无相应计价项目的小型变更工程适用于的计价方式是()。

- A. 按照成本加利润的原则商定或确定变更工作的单价
- B. 参照类似子目的单价确定变更价格
- C. 以计日工为依据定价
- D. 重新编制工程项目报价单

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/086050030242010232>