

一建建设工程项目管理-一级建造师《建设工程项目管理》模考试卷 12259  
单选题（共 70 题，共 70 分）

(1.)在建设工程施工承包合同中，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险的合同形式是()。

- A. 固定（江南博哥）总价合同
- B. 成本加酬金合同
- C. 单价合同
- D. 变动总价合同

**正确答案： B**

**参考解析：**2023 /2022 教材 P297

采用成本加酬金合同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险，这些风险主要由业主承担，对业主的投资控制很不利。

(2.)关于劳务分包合同中保险的表述，错误的是()。

- A. 保险事故发生时，劳务分包人和承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失
- B. 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用
- C. 劳务分包人施工开始前，承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，不需劳务分包人支付保险费用
- D. 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由承包人办理或获得保险，由劳务分包人支付保险费用

**正确答案： D**

**参考解析：**2023 教材 P282 、2022 教材 P283

运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

(3.)FIDIC《土木工程施工合同条件》对履约担保的规定，如果合同要求承包人为其正确履行合同取得担保时，承包人应在收到中标函之后()d 内，按投标书附件中注明的金额取得担保，并将此保函提交给业主。

- A. 7
- B. 14
- C. 21
- D. 28

**正确答案： D**

**参考解析：**2023 教材 P310 、2022 教材 P311

如果合同要求承包人为其正确履行合同取得担保时，承包人应在收到中标函之后 28 天内，按投标书附件中注明的金额取得担保，并将此保函提交给业主。

考前黑钻押题，金考典软件考前更新，下载链接 [www.jinkaodian.com](http://www.jinkaodian.com)

(4.)调整人员安排属于合同实施偏差调整措施中的()。

- A. 组织措施
- B. 经济措施
- C. 技术措施
- D. 合同措施

**正确答案： A**

**参考解析：**2023 /2022 教材 P317

组织措施，如增加人员投入，调整人员安排，调整工作流程和工作计划等。

(5.)项目管理信息系统中成本控制的功能是()。

- A. 绘制网络图和计划横道图
- B. 投标估算的数据计算和分析
- C. 编制资源需求量计划
- D. 查询和统计合同执行情况

**正确答案： B**

**参考解析：**2023 教材 P253 、2022 教材 P254

成本控制的功能包括：（1）投标估算的数据计算和分析；（2）计划施工成本；（3）计算实际成本；（4）计划成本与实际成本的比较分析；（5）根据工程的进展进行施工成本预测等。

(6.)企业质量管理体系运行过程中，落实质量管理体系的内部审核程序，有组织有计划开展内部质量审核活动的目的之一是()。

- A. 向外部审核单位提供体系有效的证据
- B. 记载关键活动的质量参数
- C. 反映针对不足所采取的纠正措施及纠正效果
- D. 证明产品质量达到合同要求及质量保证的满足程度

**正确答案： A**

**参考解析：**本题考核的是落实质量体系的内部审核程序，有组织有计划开展内部质量审核活动的目的。落实质量管理体系的内部审核程序，有组织有计划开展内部质量审核活动，其主要目的是：（1）评价质量管理程序的执行情况及适用性；（2）揭露过程中存在的问题，为质量改进提供依据；（3）检查质量体系运行的信息；（4）向外部审核单位提供体系有效的证据。

(7.)关于事故预警系统，下列说法不正确的是()。

- A. 以事故控制和处理为目的
- B. 当事故难以控制时，及时做出警告，并提供对策措施和建议
- C. 综合运用事故致因理论（如系统安全理论）、安全生产管理原理（如预防原理）
- D. 根据预警分析的结果对事故征兆的不良趋势进行矫正、预防与控制

**正确答案： A**

**参考解析：**2023 教材 P224 、2022 教材 P225

事故预警系统是综合运用事故致因理论（如系统安全理论）、安全生产管理原理（如预防原理），以事故预防和控制为目的，通过对生产活动和安全管理过程中各种事故征兆的监测、识别、诊断与评价，以及对事故严重程度和发生可能性的判别给出安全风险预警级别，并根据预警分析的结果对事故征兆的不良趋势进行矫正、预防与控制。当事故难以控制时，及时做出警告，并提供对策措施和建议。

(8.)根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358—2017），工程总承包单位可以受业主委托，按合同约定对建设工程项目的（）等实行全过程或若干阶段的承包。

- A. 勘察、设计、施工、采购、试运行
- B. 决策、设计、施工
- C. 决策、设计、施工、采购
- D. 设计、施工、采购、试运行、运行管理

**正确答案： A**

**参考解析：**根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2017）规定，工程总承包企业受业主委托，按照合同约定对建设工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。

(9.)我国建设工程的业主方选择设计方案和设计单位的主要方式是（）。

- A. 设计竞赛
- B. 设计招标
- C. 直接委托
- D. 设计竞赛与设计招标结合

**正确答案： B**

**参考解析：**我国业主方主要通过设计招标的方式选择设计方案和设计单位。而在国际上不少国家有设计竞赛条例，设计竞赛与设计任务的委托并没有直接的联系。

(10.)施工组织总设计以（）为主要对象编制。

- A. 单位工程
- B. 若干单位工程组成的群体工程或特大型项目
- C. 采用新技术的工程项目
- D. 技术复杂的工程项目

**正确答案： B**

**参考解析：**本题考核的是施工组织总设计的编制对象。施工组织总设计即以若干单位工程组成的群体工程或特大型项目为主要对象编制的施工组织设计，对整个项目的施工过程起统筹规划、重点控制的作用。

(11.)下列属于项目实施过程中项目目标的动态控制的第二步的是（）。

- A. 将项目进行分解
- B. 确定用于目标控制的计划值

### C. 收集项目目标的实际值

D. 定期进行项目目标的计划值和实际值的比较

**正确答案： D**

**参考解析：**项目目标动态控制的工作程序：（1）第一步，项目目标动态控制的准备工作：将项目的目标进行分解，以确定用于目标控制的计划值。（2）第二步，在项目实施过程中项目目标的动态控制：①收集项目目标的实际值，如实际投资、实际进度等。②定期进行项目目标的计划值和实际值的比较。③通过项目目标的计划值和实际值的比较，如有偏差，则采取纠偏措施进行纠偏。

（3）第三步，如有必要，则进行项目目标的调整，目标调整后再回复到第一步。

（12.）下列关于施工组织设计的编制和审批的说法，错误的是（）。

A. 施工组织设计应由项目负责人主持编制

B. 施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批

C. 施工方案应由项目经理审批

D. 单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批

**正确答案： C**

**参考解析：**施工组织设计应由项目负责人主持编制，可根据需要分阶段编制和审批。A 正确。施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批，施工方案应由项目技术负责人审批；重点、难点分部（分项）工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。B、D 正确，C 错误。

（13.）下列关于项目经理工作性质的说法，正确的是（）。

A. 建造师是一个工作岗位的名称，而项目经理是一种专业人士的名称

B. 项目经理应为合同当事人所确定的人选，并在通用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项。

C. 项目经理在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程安全，但应在 24 小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

D. 项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。

**正确答案： D**

**参考解析：**A：建造师是一种专业人士的名称，而项目经理是一个工作岗位的名称。B：项目经理应为合同当事人所确定的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项。C：项目经理在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程安全，但应在 48 小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

(14.)有关施工总承包模式在合同管理方面特点的表述，说法错误的是()。

- A. 招标及合同管理工作量会减小
- B. 业主只需要进行一次招标，与施工总承包商签约
- C. 费率招标实质上是书面合同，对业主方的合同管理和投资控制十分有利
- D. 在很多工程实践中，采用的并不是真正意义上的施工总承包，而采用所谓的费率招标

**正确答案： C**

**参考解析：**本题考核的是施工总承包模式在合同管理方面的特点。施工总承包模式在合同管理方面特点如下：（1）业主只需要进行一次招标，与施工总承包商签约，因此招标及合同管理工作量将会减小；（2）在很多工程实践中，采用的并不是真正意义上的施工总承包，而采用所谓的“费率招标”。“费率招标”实质上是开口合同，对业主方的合同管理和投资控制十分不利。

(15.)在项目实施过程中，设计方编制的设计工作进度应尽可能与招标、施工和()等工作进度相协调。

- A. 项目选址
- B. 可行性研究
- C. 物资采购
- D. 竣工验收

**正确答案： C**

**参考解析：**设计方进度控制的任务是依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度，设计方应尽可能使设计工作的进度与招标、施工和物资采购等工作进度相协调。

(16.)沟通过程的五要素包括()。

- A. 沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通渠道
- B. 沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通渠道
- C. 沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通方法
- D. 沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通方法

**正确答案： A**

**参考解析：**沟通过程包括五个要素，即：沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通渠道。

(17.)关于利用时间—成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是()。

- A. 所有工作都按最迟开始时间，对节约资金不利
- B. 所有工作都按最早开始时间，对节约资金有利
- C. 项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内
- D. 所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率

**正确答案： D**

**参考解析：**

本题考核的是按工程进度编制施工成本计划的方法。一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约资金贷款利息是有利的。但同时也降低了项目按期竣工的保证率，因此项目经理必须合理地确定成本支出计划，达到既节约成本支出，又能控制项目工期的目的。

(18.) 建设工程项目总进度目标论证的工作内容中有如下三步：①编制各层进度计划②进度计划系统的结构分析③项目的工作编码，则正确的顺序为()。

- A. ②—③—①
- B. ①—②—③
- C. ③—②—①
- D. ①—③—②

**正确答案：** A

**参考解析：**建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：（1）调查研究和收集资料；（2）项目结构分析；（3）进度计划系统的结构分析；（4）项目的工作编码；（5）编制各层进度计划；（6）协调各层进度计划的关系，编制总进度计划；（7）若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整；

（8）若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。

(19.) 以下有关项目各参与方进度控制的任务的说法正确的是()。

- A. 业主方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制深度不同的控制性、指导性和实施性施工的进度计划
- B. 出图计划是施工方进度控制的依据
- C. 出图计划是业主方控制设计进度的依据
- D. 业主方进度控制的任務不包括项目动用前准备阶段的工作进度

**正确答案：** C

**参考解析：**在进度计划编制方面，施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制不同功能的控制性、指导性和实施性施工的进度计划，以及按不同计划周期（年度、季度、月度和旬）的施工计划等。A 错误。出图计划是设计方进度控制的依据，也是业主方控制设计进度的依据。B 错误，C 正确。业主方进度控制的任務是控制整个项目实施阶段的进度，包括控制设计准备阶段的工作进度、设计工作进度、施工进度、物资采购工作进度，以及项目动用前准备阶段的工作进度。

(20.) 比率法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法。常用的比率法不包括()。

- A. 相关比率法
- B. 构成比率法
- C. 动态比率法
- D. 置换比率法

**正确答案：** D

**参考解析：**本题考核的是常用的成本分析比率法。常用的比率法包括；相关比

率法；构成比率法；动态比率法。

(21.)因窝工引起的设备费索赔，当施工机械是施工企业从外部租赁时，按照()

计算索赔费用。

- A. 机械折旧费
- B. 设备租赁费
- C. 同类型设备的租金
- D. 台班使用费

**正确答案： B**

**参考解析：**因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用；当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。

(22.)根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），除专用条款另有约定外，下列合同文件中拥有最优先解释权的是（）。

- A. 通用合同条款
- B. 投标函及其附录
- C. 技术标准和要求
- D. 中标通知书

**正确答案： D**

**参考解析：**《建设工程施工合同（示范文本）》（GF--2017--0201）通用条款规定的优先顺序：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）

已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。

(23.)某工程基础施工中出现了意外情况，导致工程量由原来的 3000m<sup>3</sup> 增加到 3500m<sup>3</sup>，原定工期是 30d，合同规定工程量增减 10%为承包商应承担的风险，则承包商可以提出的工期索赔值是（）

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8

**正确答案： A**

**参考解析：**本题考核的是工期索赔值的计算。工期索赔值=原工期×新增工程量/原工程量=30d×（3500-3000×110%）d/3000m<sup>3</sup>=2d。

(24.)施工过程中，工程师下令暂停全部或部分工程，而暂停的起因不是由承包商引起，承包商向业主提出工期和费用索赔，则（）。

- A. 工期和费用索赔均不能成立
- B. 工期索赔成立，费用索赔不能成立
- C. 工期索赔不能成立，费用索赔能成立
- D. 工期和费用索赔均能成立

**正确答案： D**

**参考解析：**施工过程中，工程师有权下令暂停全部或任何部分工程，只要这种暂停命令并非承包人违约或其他意外风险造成的，承包人不仅可以得到要求工期延长的权利，而且可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿。

(25.)当发包工程的内容和工程量一时尚不能明确、具体地予以规定时，则可以采用()形式。

- A. 总价合同
- B. 单价合同
- C. 成本加固定费用合同
- D. 成本加奖金合同

**正确答案： B**

**参考解析：**当发包工程的内容和工程量一时尚不能明确、具体地予以规定时，则可以采用单价合同形式，即根据计划工程内容和估算工程量，在合同中明确每项工程内容的单位价格（如每米、每平方米或者每立方米的价格），实际支付时则根据实际完成的工程量乘以合同单价计算应付的工程款。

(26.)在国际工程承包合同中，根据工程项目的规模和复杂程度，DAB 争端裁决委员会的任命有多种方式，只在发生争端时任命的是()。

- A. 常任争端裁决委员会
- B. 特聘争端裁决委员会
- C. 工程师兼任的委员会
- D. 业主指定争端裁决委员会

**正确答案： B**

**参考解析：**本题考查施工承包合同争议的解决方式。根据工程项目的规模和复杂程度，争端裁决委员会可以由一人、三人或者五人组成，其任命通常有三种方式。（1）常任争端裁决委员会，在施工前任命一个委员会，通常在施工过程中定期视察现场。（2）特聘争端裁决委员会，由只在发生争端时任命的一名或三名成员组成，他们的任期通常在 DAB 对该争端发出其最终决定时期满。（3）由工程师兼任，其前提是，工程师是具有必要经验和资源的独立专业咨询工程师。

(27.)下列不属于建设工程项目的信息类型的是()。

- A. 组织类信息
- B. 合同类信息
- C. 经济类信息
- D. 法规类信息

**正确答案： B**

**参考解析：**建设工程项目的信息包括在项目决策过程、实施过程（设计准备、设计、施工和物资采购过程等）和运行过程中产生的信息，以及其他与项目建设有关的信息，它包括：项目的组织类信息、管理类信息、经济类信息、技术类信息和法规类信息。

(28.)在 FIDIC 系列合同条件中,《EPC 交钥匙项目合同条件》的合同计价采用()方式。

- A. 固定单价
- B. 变动单价
- C. 固定总价
- D. 变动总价

**正确答案: C**

**参考解析:** 本题考核的是 FIDIC 系列合同条件。《EPC 交钥匙项目合同条件》适用于在交钥匙的基础上进行的工程项目的设计和施工,承包商要负责所有的设计、采购和建造工作,在交钥匙时,要提供一个设施配备完整、可以投产运行的项目。合同计价采用固定总价方式,只有在某些特定风险出现时才调整价格。

(29.)以下《建设工程施工合同(示范文本)》(GF--2017--0201)通用条款规定的顺序正确的是()。

- A. 合同协议书-专用合同条款及其附件-通用合同条款-技术标准和要求
- B. 合同协议书-通用合同条款-专用合同条款及其附件-技术标准和要求
- C. 专用合同条款及其附件-通用合同条款-技术标准和要求-合同协议书
- D. 合同协议书-技术标准和要求-专用合同条款及其附件-通用合同条款

**正确答案: A**

**参考解析:** 以下是《建设工程施工合同(示范文本)》(GF--2017--0201)通用条款规定的优先顺序:

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标通知书(如果有);
- (3) 投标函及其附录(如果有);
- (4) 专用合同条款及其附件;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单或预算书;
- (9) 其他合同文件。

(30.)根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201,建设工程采用总价合同,监理人应在收到支付分解表后()d 内完成审核并报送发包人。

- A. 3
- B. 7
- C. 14
- D. 28

**正确答案: B**

**参考解析:**

本题考核的是总价合同支付分解表的编制与审批。监理人应在收到支付分解表后 7d 内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后 7d 内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

(31.) 下列不属于施工质量控制依据的是()。

- A. 践约性依据
- B. 共同性依据
- C. 专业技术性依据
- D. 项目专用性依据

**正确答案： A**

**参考解析：**施工质量控制的依据：（1）共同性依据；（2）专业技术性依据；（3）项目专用性依据。

(32.) 如果一个进度计划系统由总进度计划、项目子系统进度计划、项目子系统单项工程进度计划组成。该进度计划系统是由()的进度计划组构成的计划系统。

- A. 不同功能
- B. 不同项目参与方
- C. 不同深度
- D. 不同周期

**正确答案： C**

**参考解析：**本题考核的是不同类型的建设工程项目进度计划系统。由不同深度的进度计划构成的计划系统，包括：（1）总进度规划（计划）。（2）项目子系统进度规划（计划）。（3）项目子系统中的单项工程进度计划等。

(33.) 分部工程应由总监理工程师组织()等进行验收。

- A. 施工单位项目负责人和项目技术负责人
- B. 施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人
- C. 施工单位项目经理和施工企业法定代表人
- D. 施工企业法定代表人和项目技术负责人

**正确答案： A**

**参考解析：**分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收；勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加地基与基础分部工程验收；设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程验收。

(34.) 关于隐蔽工程验收与成品质量保护的说法中，错误的是()。

- A. 验收不合格的隐蔽工程，按验收整改意见进行整改即可，不再另行组织验收
- B. 凡被后续施工所掩盖的施工内容，如地基基础工程、钢筋工程、预埋管线等均属隐蔽工程，在后续工序施工前必须进行质量验收
- C. 装配式混凝土建筑后浇混凝土浇筑前应进行隐蔽工程验收
- D.

装配式混凝土建筑施工过程中，应采取防止预制构件、部品及预制构件上的建筑附件、预埋件、预埋吊件等损伤或污染的保护措施

**正确答案： A**

**参考解析：**本题考核的是隐蔽工程验收与成品质量保护。验收不合格的隐蔽工程，应按验收整改意见进行整改后重新验收。

(35.)政府建设行政主管部门和其他有关部门履行工程质量监督检查职责时，下列不属于有权采取的措施的是()。

- A. 要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料
- B. 进入被检查单位的施工现场进行检查
- C. 发现有影响工程质量的问题时，责令改正
- D. 依法对违法违规行为实施处罚

**正确答案： D**

**参考解析：**政府建设行政主管部门和其他有关部门履行工程质量监督检查职责时，有权采取下列措施：（1）要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料；（2）进入被检查单位的施工现场进行检查；（3）发现有影响工程质量的问题时，责令改正。

(36.)建设项目各参与方应分别进行不同层次和范围的建设工程项目质量控制体系规划，体现了建立建设工程项目质量控制体系时应遵循的()原则。

- A. 质量责任制
- B. 目标分解
- C. 分层次规划
- D. 系统有效性

**正确答案： C**

**参考解析：**本题考核的是项目质量控制体系的建立原则。项目质量控制体系的分层次规划，是指项目管理的总组织者和承担项目实施任务的各参与单位，分别进行不同层次和范围的建设工程项目质量控制体系规划。

(37.)建设工程项目竣工质量验收的基本对象是()。

- A. 单项工程
- B. 分部工程
- C. 分项工程
- D. 单位工程

**正确答案： D**

**参考解析：**本题考核的是工程项目竣工质量验收的基本对象。单位工程是工程项目竣工质量验收的基本对象。

(38.)关于政府对工程项目质量监督的实施程序，对工程实体质量和工程质量行为进行抽查、抽测的上一步和下一步分别是()。

- A. 受理建设单位办理质量监督手续；监督工程竣工验收
- B. 受理建设单位办理质量监督手续；形成工程质量监督报告

C. 制订工作计划并组织实施；监督工程竣工验收

D. 制订工作计划并组织实施；形成工程质量监督报告

**正确答案： C**

**参考解析：**对工程项目实施质量监督，应当依照下列程序进行：（一）受理建设单位办理质量监督手续；（二）制订工作计划并组织实施；（三）对工程实体质量和工程质量行为进行抽查、抽测；（四）监督工程竣工验收；（五）形成工程质量监督报告；（六）建立工程质量监督档案。

(39.)债务人或者第三人将其质押物移交债权人占有，将该物作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依法从将该物折价或者拍卖、变卖的价款中优先受偿的方式属于()。

- A. 保证
- B. 抵押
- C. 质押
- D. 留置

**正确答案： C**

**参考解析：**质押是指债务人或者第三人将其质押物移交债权人占有，将该物作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依法从将该物折价或者拍卖、变卖的价款中优先受偿。

(40.)投标担保的方式不包括()。

- A. 银行保函
- B. 担保公司担保书
- C. 同业担保书
- D. 商业汇票

**正确答案： D**

**参考解析：**投标担保可以采用银行保函、担保公司担保书、同业担保书和投标保证金担保方式，多数采用银行投标保函和投标保证金担保方式，具体方式由招标人在招标文件中规定。

(41.)建设工程项目您承包的任务从时间范围上，一般可包括从()到交付使用的工程建设全过程。

- A. 工程设计
- B. 工程立项
- C. 工程勘察
- D. 工程招标

**正确答案： B**

**参考解析：**本题考核的是项目总承包的任务。建设工程项目总承包的任务应该明确规定。从时间范围上，一般可包括从工程立项到交付使用的工程建设全过程，具体可包括，勘察设计、设备采购、施工、试车（或交付使用）等内容。

(42.)下列哪种情况发生时不能对变动总价合同的总价进行调整()。

- A. 施工队人员发生调整

- B. 通货膨胀
- C. 设计变更
- D. 工程量变化

**正确答案： A**

**参考解析：**变动总价合同又称为可调总价合同，它是一种相对固定的价格，在合同执行过程中，由于通货膨胀等原因而使所使用的工、料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整。当然，一般由于设计变更、工程量变化和其他工程条件变化所引起的费用变化也可以进行调整。

(43.) 由于建设工程项目大量数据处理的需要, 应重视利用信息技术的手段进行信息管理, 其核心手段是()。

- A. 基于互联网的信息处理平台
- B. 基于局域网的信息管理平台
- C. 基于互联网的信息传输平台
- D. 基于局域网的信息处理平台

**正确答案： A**

**参考解析：**由于建设工程项目大量数据处理的需要, 应重视利用信息技术的手段进行信息管理, 其核心手段是基于互联网的信息处理平台。

(44.) 下列属于建设项目信息中技术类信息的是()。

- A. 编码信息
- B. 工作量控制信息
- C. 风险管理信息
- D. 设计技术信息

**正确答案： D**

**参考解析：**(1) 组织类信息：编码信息、单位组织信息、项目组织信息、项目管理组织信息。(2) 管理类信息：进度控制信息、合同管理信息、风险管理信息、安全管理信息。(3) 经济类信息：投资控制信息、工作量控制信息。

(4) 技术类信息：前期技术信息、设计技术信息、质量控制信息、材料设备技术信息、施工技术信息、竣工验收技术信息。

(45.) 由于建设工程项目大量数据处理的需要, 应重视利用信息技术的手段进行信息管理, 其核心手段是()。

- A. 基于局域网的信息管理平台
- B. 基于互联网的信息处理平台
- C. 基于互联网的信息传输平台
- D. 基于局域网的信息处理平台

**正确答案： B**

**参考解析：**本题考核的是建设工程项目的信息管理。由于建设工程项目大量数据处理的需要, 在当今的时代应重视利用信息技术的手段进行信息管理。其核心的手段是基于互联网的信息处理平台。


(46.)对于质量不合格问题, 及时进行原因分析, 采取必要的措施, 予以纠正, 保持工程质量形成过程受控状态的 PDCA 循环阶段是()。

- A. 计划
- B. 实施
- C. 检查
- D. 处置

**正确答案: D**

**参考解析:** 本题考核的是质量管理 PDCA 循环的处置阶段。处置 A, 即对于质量检查所发现的质量问题或质量不合格, 及时进行原因分析, 采取必要的措施, 予以纠正, 保持工程质量形成过程的受控状态。分纠偏和预防改进两个方面。

(47.)某工程双代号网络计划如下图所示, 关键线路有()条。



- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 5

**正确答案: C**

**参考解析:** 本题考核的是关键线路的确定。关键线路有: ①→②→⑤→⑨→⑩; ①→②→⑤→⑥→⑦→⑨→⑩; ①→④→⑥→⑦→⑨→⑩。

(48.)某按单价合同进行计价的招标工程, 在评标过程中, 发现某投标人的总价与单价的计算结果不一致, 究其原因是投标人在计算时, 将混凝土单价 300 元/m<sup>2</sup>, 误写作为 30 元/m<sup>2</sup>。对此, 业主有权()。

- A. 以总价为准调整单价
- B. 以单价为准调整总价
- C. 要求投标者重新填报混凝土单价
- D. 将该投标文件作废标处理

**正确答案: B**

**参考解析:** 单价合同的特点是单价优先, 例如 FIDIC 土木工程施工合同中, 业主给出的工程量清单表中的数字是参考数字, 而实际工程款则按实际完成的工程量和合同中确定的单价计算。虽然在投标报价、评标以及签订合同中, 人们常常注重总价格, 但在工程款结算中单价优先, 对于投标书中明显的数字计算错误, 业主有权力先作修改再评标, 当总价和单价的计算结果不一致时, 以单价为准调整总价。

(49.)在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先应()。

- A. 向建设主管部门报告
- B. 提出索赔意向
- C. 收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失
- D. 向工程师递交正式索赔报告

正确答案： B

参考解析：在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔意向，即在合同规定时间内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或者工程师，向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作程序的第一步。

(50.)实施性成本计划是在项目施工准备阶段，采用()编制的施工成本计划。

- A. 估算指标
- B. 概算定额
- C. 施工定额
- D. 预算定额

正确答案： C

参考解析：本题考查的是成本计划的类型。实施性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，它是以项目实施方案为依据，以落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划。

(51.)在某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间为第10天，其持续时间为6天，该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第26天和第31天，最迟开始时间分别为第27天和第33天，则工作A的总时差()天。

- A. 11
- B. 10
- C. 9
- D. 8

正确答案： A

参考解析：首先计算工作A的最迟完成时间—其紧后工作最迟开始时间的最小值= $\min(27, 33) = 27$ 天；计算工作A的总时差=工作A的最迟完成时间-工作A的最早完成时间= $27 - (10 + 6) = 11$ 天。

(52.)某分项工程的混凝土成本数据如下表所示。应用因素分析法分析各因素对成本的影响程度，可得到的正确结论是()

| 项目  | 单位  | 目标  | 实际  |
|-----|-----|-----|-----|
| 产量  | 立方米 | 800 | 850 |
| 单价  | 元   | 600 | 640 |
| 损耗率 | %   | 5   | 3   |

- A. 由于产量增加50立方米，成本增加21300元

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/118006001113007020>