

附表四

建设项目工程变更会审表

编号:2

项目名称 长江大道延伸段工程

岳阳市规划勘岳阳百利勘测

勘察单位 设计单位 测设计有限公科技有限公司 司

湖南顺天工程二十三冶建设项目 监理单位 项目管理有限施工单位

集团有限公司 基本 公司

情况

监理工程师 何泉根 项目经理 张超

中标金额 开工时间

形象进度 质量情况

变更金额 变更申请人 李家上 变更类型 结构？位谿？新增？其他？

K2+440东,塘,取消原设计粉喷桩处理～改为清淤换填土方

压实～处理面积和深度现场确定。

变更原因

勘察单位：设计单位：监理单位：

变更内容

项目业主现场管理员：

国土规划建设

部审批意见

年 月 日

港建

投审

批意

见

年 月 日

财政金

融部审

批意见

年 月 日

管委会分管

领导批示

年 月 日

管委会常务 副主任批示

年 月 日

注:本表适用单项工程变更额度超过5万元的设计变更审批~单项工程变更
额度超过50万元的设计变更原则上必须重新组织公开招标。

附表四

建设项目工程变更会审表

编号:3

项目名称 长江大道延伸段工程

岳阳市规划勘 岳阳百利勘测

勘察单位 设计单位 测设计有限公科技有限公司 司

湖南顺天工程二十三冶建设项目 监理单位 项目管理有限施工单位

集团有限公司 基本 公司

情况

监理工程师 何泉根 项目经理 张超

中标金额 开工时间

形象进度 质量情况

变更金额 变更申请人 李家上 变更类型 结构? 位路? 新增? 其他?

K2+159~303,堤干,根据8月29日会议纪要内容~确定增加

为粉喷桩处理~面积、深度以勘探资料为准。

变更原因

勘察单位: 设计单位: 监理单位:

变更内容

项目业主现场管理员:

国土规划建设

部审批意见

年 月 日

港建

投审

批意

见

年 月 日

财政金

融部审

批意见

年 月 日

管委会分管 领导批示

年 月 日

管委会常务

副主任批示

年 月 日

注:本表适用单项工程变更额度超过5万元的设计变更审批~单项工程变更额度超过50万元的设计变更原则上必须重新组织公开招标。

附表四

建设项目工程变更会审表

编号:4

项目名称 长江大道延伸段工程

岳阳市规划勘岳阳百利勘测

勘察单位 设计单位 测设计有限公科技有限公司 司

湖南顺天工程二十三冶建设项目 监理单位 项目管理有限施工单位

集团有限公司 基本 公司

情况

监理工程师 何泉根 项目经理 张超

中标金额 开工时间

形象进度 质量情况

变更金额 变更申请人 李家上 变更类型 结构? 位路? 新增 ? 其他?

K0+400西,藕池,、 k0+553~650.5,藕池,、 k0+629~742,藕

池,、 k1+325~457,藕池,、 k1+444~493,藕池,、 k1+468~555,藕

池,、 k1+549~603,藕池,、 k1+615~674,藕池,共8处原设计未变更原因 作基础处理~实际情况应为清淤换填土方处理。

勘察单位: 设计单位: 监理单位:

变更内容

项目业主现场管理员:

国土规划建设

部审批意见

年 月 日

港建

投审

批意

见

年 月 日

财政金

融部审

批意见

年 月 日

管委会分管 领导批示

年 月 日

管委会常务

副主任批示

年 月 日

注:本表适用单项工程变更额度超过5万元的设计变更审批~单项工程变更额度超过50万元的设计变更原则上必须重新组织公开招标。

附表四

建设项目工程变更会审表

编号:5

项目名称 长江大道延伸段工程

岳阳市规划勘 岳阳百利勘测

勘察单位 设计单位 测设计有限公科技有限公司 司

湖南顺天工程二十三冶建设项目 监理单位 项目管理有限施工单位

集团有限公司 基本 公司

情况

监理工程师 何泉根 项目经理 张超

中标金额 开工时间

形象进度 质量情况

变更金额 变更申请人 李家上 变更类型 结构？位谿？新增？其他？

k1+325~457,藕池,原设计为清淤换填土碾压~后经触探试

验地基承载力达不到设计要求~变为清淤后回填片石再分层填土

碾压。

变更原因

勘察单位: 设计单位: 监理单位:

变更内容

项目业主现场管理员:

国土规划建设

部审批意见

年 月 日

港建

投审

批意

见

年 月 日

财政金

融部审

批意见

年 月 日

管委会分管 领导批示

年 月 日

管委会常务

副主任批示

年 月 日

注:本表适用单项工程变更额度超过5万元的设计变更审批~单项工程变更额度超过50万元的设计变更原则上必须重新组织公开招标。

附表四

建设项目工程变更会审表

编号:6

项目名称 长江大道延伸段工程

岳阳市规划勘岳阳百利勘测

勘察单位 设计单位 测设计有限公科技有限公司 司

湖南顺天工程二十三冶建设项目 监理单位 项目管理有限施工单位

集团有限公司 基本 公司

情况

监理工程师 何泉根 项目经理 张超

中标金额 开工时间

形象进度 质量情况

变更金额 变更申请人 李家上 变更类型 结构？位路？新增？其他？

k1+620西,塘,原设计为粉喷桩处理~后设计改为清淤换填

土方~处理面积按原设计为1251.67m²~经百利勘测换填深度为
2m。

变更原因

勘察单位: 设计单位: 监理单位:

变更内容

项目业主现场管理员:

国土规划建设

部审批意见

年 月 日

港建

投审

批意

见

年 月 日

财政金

融部审

批意见

年 月 日

管委会分管 领导批示

年 月 日

管委会常务

副主任批示

年 月 日

注:本表适用单项工程变更额度超过5万元的设计变更审批~单项工程变更
额度超过50万元的设计变更原则上必须重新组织公开招标。

附表四

建设项目工程变更会审表

编号:7

项目名称 长江大道延伸段工程

岳阳市规划勘岳阳百利勘测

勘察单位 设计单位 测设计有限公科技有限公司 司

湖南顺天工程二十三冶建设项目 监理单位 项目管理有限施工单位

集团有限公司 基本 公司

情况

监理工程师 何泉根 项目经理 张超

中标金额 开工时间

形象进度 质量情况

变更金额 变更申请人 李家上 变更类型 结构? 位谿? 新增 ? 其他?

K2+240~360段面积2013.12m² ~ 出现开裂及沉降后 ~ 按设计

出具的方案处理后 ~ 发生工程量 ~ 增加填方量3090m³ ~ 增加就地

挖方量2058m³ ~ 增加粉喷桩实打1186*,13-9.7,=3913.8m。

变更原因

勘察单位: 设计单位: 监理单位:

变更内容

项目业主现场管理员:

国土规划建设

部审批意见

年 月 日

港建

投审

批意

见

年 月 日

财政金

融部审

批意见

年 月 日

管委会分管 领导批示

年 月 日

管委会常务

副主任批示

年 月 日

注:本表适用单项工程变更额度超过5万元的设计变更审批~单项工程变更额度超过50万元的设计变更原则上必须重新组织公开招标。

附表四

建设项目工程变更会审表

编号:8

项目名称 长江大道延伸段工程

岳阳市规划勘岳阳百利勘测

勘察单位 设计单位 测设计有限公科技有限公司 司

湖南顺天工程二十三冶建设项目 监理单位 项目管理有限施工单位

集团有限公司 基本 公司

情况

监理工程师 何泉根 项目经理 张超

中标金额 开工时间

形象进度 质量情况

变更金额 变更申请人 李家上 变更类型 结构? 位路? 新增? 其他?

K2+580~800,湖面,相邻的部分河床范围内~堆积淤泥较深~

面积为377.12m²~采用粉喷桩进行软基处理~实打桩长10m~复

打3m不变~桩数量为222根。

变更原因

勘察单位: 设计单位: 监理单位:

变更内容

项目业主现场管理员:

国土规划建设

部审批意见

年 月 日

港建

投审

批意

见

年 月 日

财政金

融部审

批意见

年 月 日

管委会分管 领导批示

年 月 日

管委会常务

副主任批示

年 月 日

注:本表适用单项工程变更额度超过5万元的设计变更审批 ~ 单项工程变更
额度超过50万元的设计变更原则上必须重新组织公开招标。

附表四

建设项目工程变更会审表

编号:9

项目名称 长江大道延伸段工程

岳阳市规划勘岳阳百利勘测

勘察单位 设计单位 测设计有限公科技有限公司 司

湖南顺天工程二十三冶建设项目 监理单位 项目管理有限施工单位

集团有限公司 基本 公司

情况

监理工程师 何泉根 项目经理 张超

中标金额 开工时间

形象进度 质量情况

变更金额 变更申请人 李家上 变更类型 结构？位路？新增？其他？

K1+325~440段西侧、k1+325~670段东侧道路红线外侧~为确保路基质量~开挖深2m、宽1.2m、全长460m的渗沟~全部回填片石。

变更原因

勘察单位：设计单位：监理单位：

变更内容

项目业主现场管理员：

国土规划建设

部审批意见

年 月 日

港建

投审

批意

见

年 月 日

财政金

融部审

批意见

年 月 日

管委会分管 领导批示

年 月 日

管委会常务

副主任批示

年 月 日

注:本表适用单项工程变更额度超过5万元的设计变更审批 ~ 单项工程变更
额度超过50万元的设计变更原则上必须重新组织公开招标。

附表四

建设项目工程变更会审表

编号:10

项目名称 长江大道延伸段工程

岳阳市规划勘岳阳百利勘测

勘察单位 设计单位 测设计有限公科技有限公司 司

湖南顺天工程二十三冶建设项目 监理单位 项目管理有限施工单位

集团有限公司 基本 公司

情况

监理工程师 何泉根 项目经理 张超

中标金额 开工时间

形象进度 质量情况

变更金额 变更申请人 李家上 变更类型 结构？位路？新增？其他？

K0+560~670段右侧、k0+560~740段左侧道路红线外侧~为确保路基质量~开挖深2m、宽1.2m、全长290m的渗沟~全部回填片石。

变更原因

勘察单位：设计单位：监理单位：

变更内容

项目业主现场管理员：

国土规划建设

部审批意见

年 月 日

港建

投审

批意见

年 月 日

财政金

融部审

批意见

年 月 日

管委会分管

领导批示

年 月 日

管委会常务

副主任批示

年 月 日

注:本表适用单项工程变更额度超过5万元的设计变更审批~单项工程变更
额度超过50万元的设计变更原则上必须重新组织公开招标。

附表四

建设项目工程变更会审表

编号:11

项目名称 长江大道延伸段工程

岳阳市规划勘岳阳百利勘测

勘察单位 设计单位 测设计有限公科技有限公司 司

湖南顺天工程二十三冶建设项目 监理单位 项目管理有限施工单位

集团有限公司 基本 公司

情况

监理工程师 何泉根 项目经理 张超

中标金额 开工时间

形象进度 质量情况

变更金额 变更申请人 李家上 变更类型 结构？位路？新增？其他？

原设计图纸对全线圆管涵入水口、出水口都未做防护处理～

由于管顶离路面较高这对土方填筑有一定的影响～加之汛期即将

到来～到时雨水对泥土的冲刷肯定会对管道的排水以及路基有一

定的影响。我部建议对管道两端做防护处理(如砼浇筑一字墙)～变更原因
并请设计出具施工图纸。

勘察单位：设计单位：监理单位：

变更内容

项目业主现场管理员：

国土规划建设

部审批意见

年 月 日

港建

投审

批意

见

年 月 日

财政金

融部审

批意见

年 月 日

管委会分管 领导批示

年 月 日

管委会常务

副主任批示

年 月 日

注:本表适用单项工程变更额度超过5万元的设计变更审批 ~ 单项工程变更
额度超过50万元的设计变更原则上必须重新组织公开招标。

附表四

建设项目工程变更会审表

编号:12

项目名称 长江大道延伸段工程

岳阳市规划勘岳阳百利勘测

勘察单位 设计单位 测设计有限公科技有限公司 司

湖南顺天工程二十三冶建设项目 监理单位 项目管理有限施工单位

集团有限公司 基本 公司

情况

监理工程师 何泉根 项目经理 张超

中标金额 开工时间

形象进度 质量情况

变更金额 变更申请人 李家上 变更类型 结构？位路？新增？其他？

长江大道延伸段工程k1+320处，应乡、村人民的强烈要求，

经甲方、设计、监理现场查看并一致同意增设一趟圆管涵，我部

拟增设一趟长72m直径d2000的圆管涵，并请设计出施工图纸。

变更原因

勘察单位：设计单位：监理单位：

变更内容

项目业主现场管理员：

国土规划建设

部审批意见

年 月 日

港建

投审

批意 见

年 月 日

财政金 融部审

批意见

年 月 日

管委会分管

领导批示

年 月 日

管委会常务

副主任批示

年 月 日

注:本表适用单项工程变更额度超过5万元的设计变更审批~单项工程变更额度超过50万元的设计变更原则上必须重新组织公开招标。

附表四

建设项目工程变更会审表

编号:13

项目名称 长江大道延伸段工程

岳阳市规划勘岳阳百利勘测

勘察单位 设计单位 测设计有限公科技有限公司 司

湖南顺天工程二十三冶建设项目 监理单位 项目管理有限施工单位

集团有限公司 基本 公司

情况

监理工程师 何泉根 项目经理 张超

中标金额 开工时间

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/148001127072006073>