

龙王镇市场村2022年易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持产业发展项目实施方案

苍溪县龙王镇人民政府
2023年9月

目 录

第一章 概 述	7
1.1 项目背景	7
1.2 编制依据	8
1.3 指导思想	9
1.4 基本原则	4
1.5 建设目标	10
第二章 项目区概况	12
2.1 项目村基本情况	12
2.2 区位条件	5
第三章 建设的必要性和可行性	9
3.1 项目区主要制约因素	9
3.2 项目建设的必要性	10
3.3 项目建设的可行性	11
3.4 工程环境影响分析	12
第四章 建设方案	14
4.1 设计依据	14
4.2 建设内容及标准	14
第五章 项目建设方式	16
5.1 政策依据	16
5.2 组织范围	16

5.3 组织形式	16
5.4 建设方式	17
第六章 项目用工需求和劳务报酬测算	18
6.1 项目劳务工程量与机械工程量测算	18
6.2 项目用工需求分析及劳务报酬测算	18
6.3 项目拟用工来源分析	19
6.4 项目岗前技能培训计划	19
第七章 劳务组织	20
7.1 目标要求	20
7.2 工作任务	20
7.3 组织领导	21
7.4 监督管理	22
第八章 劳务报酬发放	23
8.1 劳务需求及报酬预算	23
8.2 带动群众务工增收预期成效	23
8.3 劳务报酬发放及监督管理	24
第九章 项目实施与管理	25
9.1 组织机构	25
9.2 建设方式	26
9.3 项目业主	26
9.4 建设工期及进度安排	26
9.5 工作措施	26

9.6 运行管护	29
第十章 环保、安全与节能分析与评价.....	31
10.1 环境保护	31
10.2 节能减排	35
10.3 安全防范	37
第十一章 劳动保护、消防与安全评估.....	39
11.1 劳动安全保护	39
11.2 消防	42
11.3 项目质量安全	44
11.4 项目安全评估	44
第十二章 项目社会评价及风险分析.....	53
12.1 项目社会评价	45
12.2 风险分析	48
第十三章 实施效果与评价	51
13.1 直接带动效益	51
13.2 间接带动效益.....	52
13.3 生态效益.....	52
13.4 结论.....	53

第一章 概 述

1.1 项目背景

1.1.1项目实施背景

《中共中央、国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中发〔2022〕1号）明确指出，完善易地搬迁集中安置区配套设施和公共服务，持续加大安置区产业培育力度。《四川省乡村振兴局等6厅局关于做好2022年易地扶搬迁后续扶持工作的通知》（川乡振发〔2022〕28号）要求，立足安置区资源禀赋，支持发展特色种养、农畜产品加工等产业，完善全产业链支持措施，带动搬迁群众发展产业、稳定增收。立足产业发展基础和潜力，遵循经济发展规律，遵循宜农则农、宜林则林、宜牧则牧、宜渔则渔的原则，加快发展壮大乡村特色产业，推动安置区产业发展。龙王镇始终围绕国家针对易地扶贫搬迁农户提出的“搬得出、稳得住、有就业、逐步能致富”的目标，在多方实地调研的基础上，结合安置点生产生活建设需求，选定在龙王镇市场村实施市场村易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持产业发展项目。通过加大对市场村易地扶贫搬迁安置点的产业发展建设，可改善该安置点群众的生产生活条件和发展环境，辐射带动该村及周边村易地搬迁群众积极发展产业，长期稳定增收致富，特提出本项目的实施方案。

1.1.2项目基本情况

1. 项目名称：苍溪县龙王镇市场村易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持产业发展项目

2. 项目地址：龙王镇市场村

3. 项目业主：龙王镇市场村村民委员会

4. 项目性质：新建

5. 建设方式：村民自建

6. 项目建设规模及主要内容：土地整理40亩，田边堤坝损毁整治500立方米，地力培肥10亩，田间作业道硬化320米，DN400涵管6米。

7. 项目总投资：项目总投资30万元。

1.2 编制依据

1. 《中共中央、国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中发〔2022〕1号）

2. 《四川省乡村振兴局等6厅局关于做好2022年易地扶贫搬迁后续扶持工作的通知》（川乡振发〔2022〕28号）

3. 《关于支持贫困县开展统筹整合使用涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）

4. 《国家以工代赈管理办法》（国家发展和改革委员会令19号）

5. 《关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的意见》（发改振兴〔2020〕1675号）

6. 《国家发展和改革委员会等9部门关于在农业农村产业发

展建设领域积极推广以工代赈方式的意见》(发改振兴〔2020〕1675号)

7. 《财政部等6部门关于印发〈中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》(财农〔2021〕19号)

8. 《四川省发展和改革委员会关于规范以工代赈项目建设农村公益性产业发展和产业配套产业发展有关工作的通知》

9. 现行的其它有关标准、规范、规程及相关政策

1.3 指导思想

深入学习贯彻党的十九届五中、十九届六中全会精神，认真落实习近平总书记及其他中央领导同志关于易地扶贫搬迁后续扶持的重要指示批示精神，按照省委、省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，坚持“以人民为中心”的发展思想，始终把解决搬迁群众就业增收问题作为易地扶贫搬迁后续扶持工作的出发点和落脚点，始终把以扶志扶智相结合、带动搬迁群众就业增收为主线。通过实施易地扶贫搬迁后续扶持项目补齐易地搬迁集中安置点产业发展短板，推动项目区农业农村生产生活条件和发展环境明显改善，有效拓展农村劳动力就地就近就业增收渠道、增强脱贫人口增收致富内生动力和自我发展能力，加快发展特色主导产业，全面提升村集体经济实力，切实促进当地脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他低收入人口，特别是易地搬迁脱贫群众和因灾滞留农村的劳动力就地就近就业增收。

1.4基本原则

坚持涉农项目推广以工代赈方式的“赈济”取向，牢牢把握“广泛组织动员更多农村低收入人口参与政府投资的工程项目建设，及时足额发放劳务报酬，开展就业技能培训，激发其依靠自身劳动增收致富的内生动力，实现就地就近就业增收”的政策初心，围绕国家关于易地扶贫搬迁后扶的总体要求和苍溪县乡村振兴总体思路，加强与易地搬迁后续扶持，坚持建设与赈济并重原则，严格工程建设质量，严格务工组织、劳务报酬发放，激发群众尤其是搬迁群众增收致富的内生动力，提高群众自我发展能力，落实项目公益性岗位设置，确保项目建成后“有人管”，推动易地扶贫搬迁长期发挥效益。

1.5建设目标

该项目主要通过对市场村产业发展补弱强短，有效促进市场村易地扶贫搬迁集中安置点的农业经济结构调整，使项目区农业产业结构发生转变，项目区优势产业得到较好的发展，同时项目区农户可以获得产品收益，促进农民增收；通过项目的实施，将极大改善当地群众生产生活条件，通过改善项目区发展环境，促进产业化发展，而促使项目区猕猴桃产业的发展从而带动当地农户增收，增加外出务工人员返乡创业的信心和决心，具有十分明显的经济效益。将改善和加深党群、干群关系，促进山区精神文明建设，增强基层组织的凝聚力和号召力，增强当地农民参与乡村振兴建设的信心和决心。也将为项目区内

四好村建设提供坚实的基础保障，为乡村振兴奠定坚实的基础。

第二章 项目区概况

2.1 基本情况

龙王镇市场村位于苍溪县龙王场，辖七个村民小组，共597户，1741人，其中脱贫户82户，脱贫人口280人。李子坝易地扶贫搬迁集中安置点位于龙王镇场镇以南1公里处，2017年5月开始建设，2018年8月全面建成，总体占地面积为540平方米，现有住户25户70人，其中贫困户18户，非贫困户7户，安置点中易地搬迁户17户，随迁户8户。

2.2 区位条件

2.2.1 项目区条件

苍溪县地处成都平原与川东北地区交界地带，位于广元、南充、巴中三市交会处，紧邻兰渝、京昆走廊，隶属四川省广元市，地处四川盆地北缘，大巴山南麓之低、中山丘陵地带，广元市南端，介于北纬 $31^{\circ} 37' \sim 32^{\circ} 10'$ ，东经 $105^{\circ} 43' \sim 106^{\circ} 28'$ 之间，辖区面积2346.46平方公里。苍溪县属亚热带湿润季风气候区，热量丰富、雨水充沛、无霜期长、气候温和，四季分明，冬长夏短，春长于秋，有“高山寒未尽，谷底春意浓”的气候特征。

龙王镇，隶属于四川省广元市苍溪县，地处苍溪县城北部，东与新观乡相邻，西与昭化区接壤，南与三川镇毗连，北与昭化区交界。区域面积186.67平方千米。

2.2.2 交通运输条件

到2020年底，全县公路总里程达1.1万公里，路网密度341公里/百平方公里，高于全市258的平均水平，居全市第一位。公路技术等级稳步提升，按技术等级划分，总规模1.1万公里公路网中，高速公路44公里、一级公路30公里、二级公路188.7公里，四级3461.8公里，其中二级及以上公路占比2%，低于全市2.8%的平均水平，也低于利州区(6.4%)、青川县(3.97%)、剑阁县(3.7%)，居全市第4位。

根据国家公路网规划和四川省高速公路网规划，G75 兰州至海口国家高速、S1 成都至万源高速、S17 南江至盐亭高速在苍溪县域内通过。其中，G75 广元至南充段已于2012年建成通车，实现苍溪县与广元、南充的快速连通；S1 绵阳经苍溪至巴中高速加快前期工作，我县积极配合完成项目前期工作，2019年绵阳经苍溪至巴中高速开工建设，实现苍溪与广元、绵阳、南充、巴中四市政府所在地顺畅直连；通过积极加强向四川省、广元市汇报，南江至盐亭高速公路已纳入《四川省高速公路网规划(2019-2035年)》，苍溪县“一环六射”高速公路网络格局基本形成。

苍溪县域共规划有G212 一条普通国道和 S205、S302、S303、S411 四条普通省道，总规模达386.3公里，联通周边、覆盖大部分乡镇的路网框架已经形成。“十三五”期，苍溪县积极推进G212、S205 等国省干线重大项目建设，到

2020年底，县域内普通国道已全部达到二级及以上公路标准，普通省道三级及以上公路比重达到44.7%。

2.2.3社会经济条件

根据市(州)地区生产总值统一核算结果，经上级统计部门审定，2021年，苍溪县实现地区生产总值196.91亿元，同比增长7.6%，两年平均增长5.7%。其中：第一产业增加值54.32亿元，同比增长7.6%，两年平均增长6.8%；第二产业增加值60.88亿元，同比增长5.4%，两年平均增长4.4%；第三产业增加值81.71亿元，同比增长9.3%，两年平均增长6.1%。人均地区生产总值38610元，同比增长9.1%。三次产业对经济增长的贡献率分别为28.2%、21.4%和50.4%，分别拉动经济增长2.2、1.6和3.8个百分点。三次产业结构由2020年的28.3:30.5:41.2调整为2021年的27.6:30.9:41.5。

全年实现民营经济(即个体私营经济)增加值106.69亿元，同比增长7.0%，占地区生产总值的比重为54.2%。年末个体工商户登记户数32317户，同比增加2972户、增长9%；私营企业登记户数4924户，同比增加615户、增长12%。

2.2.4气候水文条件

苍溪县属亚热带湿润性季风气候，热量丰富，雨量充足，四季分明，但垂直差异大，时间分布不均，灾害性天气频繁，其主要特点是：冬季寒冷少雨，干燥多潮；春季温暖，风高物燥多干旱；夏季炎热，雨水集中；时有冬干连春

旱，夏旱连伏旱，伏旱出现概率大；秋季潮湿多雨，常有秋绵及洪涝。平均年总日照数为1490.9小时，最多1822.3小时，最少1154.2小时。多年平均太阳辐射每平方厘米87.7千卡；平均气温16.7℃，月平均相对湿度在67-78%之间，无霜期多年平均288天。

2.2.5地质条件

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），项目建设地境内基本地震设防烈度为6度，设计基本地震动峰值加速度值0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为标准设防类。

第三章建设的必要性和可行性

3.1 项目区主要制约因素

项目区地处四川盆地北缘低山丘陵区，资源丰富，但开发利用不够，农业资源丰富，由于地方财力有限、项目区内路及灌溉渠系还不配套等多种原因，致使项目区丰富的资源和产业价值不能得到充分开发利用。项目区存在的主要问题表现在产业发展脆弱的影响，机械化操作程度还不高；农业科技含量低，农产品商品转化率低；现有的农业产业规模化不够、专业化程度不高，标准化生产水平较差，带动致富能力不足。特别是急需解决以下几方面问题：

3.1.1 产业发展存在短板

一是产业结构不优。项目区农业资源、乡村旅游等丰富，但开发利用不够，由于地方财力有限、项目区内道路及小型水利还不配套等多种原因，致使项目区丰富的资源和产业价值不能得到充分开发利用。

二是基础相对薄弱。受基础设施薄弱的影响，机械化操作程度不高，灌溉能力严重不足；农业科技含量低，农产品商品转化率低。

三是发展质量不高。现有的农业产业规模化不够、专业化程度不高，标准化生产水平较差，带动致富能力不足。

3.1.2 未稳定就业群众多，增收能力不足

当前，项目区有农业人口1741人，其中有劳动力1025人，受家庭有老人、小孩照看等影响，有20余名劳动力除了种植农作物，无稳定就业，加之2022年该县又遇罕见旱情，粮食、特色农产品减产减收情况较为突出，就近就业意愿较为迫切，实现就近就业增收。

3.2项目建设的必要性

3.2.1易地搬迁农户后扶的需要

项目区有易地搬迁户 17户。通过项目实施，在家易地搬迁群众全部参与技能培训，并结合用工需求和劳力状况，可吸纳易地搬迁2人参与项目建设，累计获得劳务报酬约0.6万元。项目建成后，可进一步改善群众生产生活条件，解决物资、农副产品运输，为扩大现有产业及招商引资提供良好的基础条件，从而提供更多临时用工岗位，解决易地搬迁群众就地就业的问题；同时将有效缩减易地搬迁农户产业发展成本，改善生产生活条件，保障搬迁农户“搬得出、稳得住、能致富”。

3.2.2解决在家富裕劳动力就业的需要

项目区内有20余劳动力受有老人、小孩照看的影响，导致外出务工就业不稳定，同时项目区内有300余人虽超过法定劳动力年龄，但身体健康，就近就业和意愿强烈，通过该项目实施，可解决项目区近10人就地就业，特别是可解决弱劳动力和半劳动力等特殊群体本地就业务工，能够激发项目区

群众内生动力。

3.2.3促进农民持续增收的需要

该项目建成后，农业生产生活条件得到大幅改善，粮食产量等将大幅提高，种养殖业产值得到提升，带动户办特色产业不断拓展，将明显降低生产成本，增加项目区农民收益，促进农民持续增收。带动农家乐、特色种养殖等多品种发展的特色农产品，彰显苍溪农业作物的方向性、示范性和前瞻性。

3.2.4巩固脱贫攻坚成果的需要

项目覆盖市场村7个村民小组，共有脱贫户82户，脱贫人口280人，2020年撤并建制村调整以来，部分村组合并导致产业发展建设短板突显，区域内群众出行条件差、耕作条件差、生产用水难，群众对改造产业发展的呼声和愿望极为迫切。只有进一步夯实农业生产产业发展才能解决群众困难，带动产业发展，巩固脱贫攻坚成果，开拓致富新途径。

3.2.5实施乡村振兴战略的需要

项目村市场村属于异地扶贫搬迁集中安置点后续扶持的重点村，通过该项目对产业发展的进一步投入，将持续夯实该村的产业发展基础。同时该项目的实施让农民实现家门口就业增收，既能提高生产力水平，又能降低劳动成本，解决群众就业的同时为招揽业主扩大现有产业规模提供可靠的基础支撑，从而全面助推龙王镇的乡村振兴。

3.3项目建设的可行性

3.3.1镇党委、政府领导高度重视

龙王镇党委政府主要领导深入一线亲自主持前期调研规划及指导并审核实施方案的编制，并成立项目领导小组，协调组织项目的申报和实施。

3.3.2镇村两级联动有力

龙王镇党委、政府安排了一名分管领导、一名具体经办人员负责该项目，市场村两委主动作为，统筹推进，全力将此项目打造成人民群众放心的优质工程。

3.3.3机构健全保障到位

镇村各级就项目建设签订了承诺书，立下了军令状，并成立了工作专班。项目村按村民自建程序要求，经村村民代表会议选举产生了项目领导小组，机构健全，责任明确。

3.3.4前期工作准备充分

本项目由龙王镇人民政府完成项目实施方案及设计，并科学编制了工程预算清单。

3.3.5项目区群众全力支持

该项目前期召开群众大会宣讲以工代赈政策，对建设方案充分征求民意，项目区群众反响强烈，参与项目建设热情极高，同时也自愿将项目所占田边地角无偿用于项目建设，项目村群众表示全力支持，参与热情高涨，这为项目的顺利实施奠定了良好的群众基础。

3.4工程环境影响分析

通过现场踏勘和调查研究：本工程包含防旱池建设、土地及渠系整治，没有大挖大填，对沿线生态环境影响甚微，局部挖方将产生少量新鲜坡面，对植被及自然景观有一定的破坏。但是，区域为亚热带湿润季风气候，雨水较为丰富，在设计及施工的过程中，全面贯彻环保理念，注重美化绿化，植被及自然景观能较快恢复。工程建设符合“以防为主、以治为辅、综合治理”的原则和“保护优先、预防为主、防治结合”的环境保护方针。

第四章 建设方案

4.1 设计依据

4.1.1 土地开发整理工程规范和文件

1. 《土地开发整理项目验收规程》(TD/T1013-2000)
2. 《灌溉与排水工程设计规范》(GB/50288-99)
3. 《农田排水工程技术规范》(SL/T4-1999)
4. 《雨水集蓄利用工程技术规范》(SL267-2001)
5. 《水土保持综合治理技术规范》(GB/T16453.1-2008)
6. 《四川省坡改梯工程技术规程》
7. 《水土保持综合治理小型蓄排引水工程技术规范》
(GB/T16453.4-1996)
8. 《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2014);
9. 《高标准农田建设技术规范》(DB51/1872-2014);
- 10 《农田排水工程技术规范》 (SL4-2013);
11. 《雨水集蓄利用工程技术规范》 (SL267-2001);
12. 《节水灌溉工程技术标准》 (GB/T50363-2018);
15. 《微灌工程技术规范》 (GB/T50485-2009);
16. 现行的有关技术标准、规范、规程。

4.2 建设内容及标准

4.2.1 建设内容:

土地整理40亩，田边堤坝损毁整治500立方米，地力培肥10亩，田间作业道硬化320米，DN400涵管6米。

4.2.2建设标准：

1. 清杂理乱。清除地表杂草杂树。

2. 土地整理。采用机械全垦式改土，全园均匀翻挖，深度60-100cm，将熟土深翻(第一步改土)。深翻后，全园重新放线，以水流方向定植厢朝向，采用双行定植厢面，路沟坡度自然延伸，厢沟深80cm。

3. 田边堤坝损毁整治。长90米，高5米，宽1.1米，共500立方米。

4. 地力培肥。实施测土配方施肥，使养分比例适宜作物生长，测土培肥施肥覆盖率达到95%以上。

5. 田间作业道硬化。长320米，宽1.5米，厚0.15米，混凝土强度等级C25。

第五章项目建设方式

5.1 政策依据

1. 《关于支持贫困县开展统筹整合使用涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号），
2. 《国家以工代赈管理办法》（国家发展和改革委员会令 第19号）
3. 《国家发展改革委关于进一步发展以工代赈政策作用助力打赢脱贫攻坚的指导意见》

5.2 组织范围

根据《中华人民共和国招标投标法》第三条规定：“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定。”施工推行村民自建方式。

5.3组织形式

在项目建设方式上，镇人民政府指导项目村召开群众代表会议确定建设方式，项目村按政策程序要求，确定采取村民自建的建设方式，经村群众代表会议会议成立了项目领导小组。

5.4建设方式

按照上级部门的要求，本项目将按照以工代赈方式进行实施，施工难度较低，工艺简单，受益群众广泛。经市场村群众代表大会会议议定，拟采取村民自建的方式实施本项目。

第六章项目用工需求和劳务报酬测算

6.1项目劳务工程量与机械工程量测算

本项目主要建设内容为土地整理40亩，田边堤坝损毁整治500立方米，地力培肥10亩，田间作业道硬化320米，DN400涵管6米。按照“能使用人工的尽量不用机械”原则，现对本项目劳务工程量和机械工程量测算如下。

表6-1 龙王镇市场村2023年易地扶贫搬迁集中安置点后
续扶持项目项目主要工程量测算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	综合单价 (元)	金额 (元)	备注
1	土地整理	亩	40	700	28000	
2	田边堤坝损毁整治	m ³	500	390	195000	
3	地力培肥	亩	10	1800	18000	
4	田间作业道硬化	m	320	180	57800	
4.1	清杂去乱	次	1		2600	
4.2	铺筑C25混凝土路面	m ²	480	115	55200	
5	混凝土涵管	m	6	200	1200	
总价					300000	

6.2项目用工需求分析及劳务报酬测算

根据劳务工程量测算结果，本项目在建设期内所需工种包括普工、支模工、混凝土工等，预计用工230工日。

参照当地农民工平均收入水平，主要工种劳务报酬参照下列标准：普工150元/工日、支模工260元/工日、混凝土工150元/工日。按照项目建设期人均务工23天计算，预计可带动当地

农村劳动力11人，预计发放劳务报酬3.505万元，人均增收0.319万元，发放劳务报酬金额占总投资比重为11.7%。

**表6-2 龙王镇市场村2023年易地扶贫搬迁集中安置点后
续扶持项目项目项目用工需求及劳务报酬测算表**

序号	工程名称	工种	工时 (工日)	劳务报酬标准 (元/工日)	劳务报酬金额 (元)	备注
1	土地整理	普工	30	150	4500	
2	地力培肥	普工	20	150	3000	
3	田边堤坝损毁整治	普工	150	150	22500	
4	田间作业道硬化	普工	20	150	3000	
		支模工	5	260	1300	
		混凝土工	5	150	750	
合计			230		35050	

6.3项目拟用工来源分析

项目所在地龙王镇市场村，辖7个村民小组，597户，1741人。本项目建设优先选用项目区内群众，积极组织项目区周边村的重点群众，尤其是易地搬迁群众参与项目工程建设。经初步摸底，有意愿参与本项目建设的当地农村劳动力共21人，其中，脱贫人口5人、易地搬迁脱贫人口1人。本项目的实施能够有效解决当地富余农村劳动力就地就近就业难题，助力当地农村低收入人口增收致富。

6.4项目岗前技能培训计划

项目开工准备阶段，由市场村村委会具体负责，督促指导施工单位结合项目用工需求，利用施工场地、机械设备等，组织务工群众开展岗前技能培训。本项目针对模板工、材料配合

比等各种技术工种开展培训，主要培训内容为各工种的技术要领、操作规整等，预计培训11人22人次。

第七章 劳务组织

7.1 目标要求

根据四川省发展和改革委员会《关于规范以工代赈任务项目群众务工组织有关工作的》通知文件精神，为进一步做好我镇2023年以工代赈任务项目实施，确保项目实施劳务组有序顺畅，建立健全劳动力转移就业长效机制，有效解决我镇滞留劳动力用工难问题。预计在项目实施阶段，可吸纳普工、支模工、混凝土工等11人，预计可发放劳务报到3.505万元，达到申请项目资金30万元的11.7%。

7.2 工作任务

(1) 加强宣传，典型带动

一是各村(居)及时召开劳务组织工作动员会，及时将龙王镇市场村2023年易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持项目实施情况宣传到位；二是利用宣传单、标语、广播等宣传手段，为劳务组织摇旗呐喊，形成强大的舆论氛围；三是建立劳务组织专栏，及时发布最新项目进展及劳务需求信息，定期公布进度情况，起到鼓励先进，鞭策后进的作用；四是典型带动，项目实施过程中及时将项目务工劳务报酬情况反馈至劳务专栏，让群众实实在在看到实惠，行程典型带动，让更多群众参与项目建设。

(2) 普查摸底，动态管理

以龙王镇市场村2023年易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持项目建设为契机，使我镇的劳务组织输出工作由无序零星转移向有序流动转变，由盲目外出向有的放矢转变，镇党委政府将组成调查小组深入全镇开展了拉网式劳动力排查摸底工作，摸清全镇劳动力的基本情况，和外出务工的区域、行业分布情况，建立全镇劳动力和劳务输出各类台帐，促使我镇的劳务组织及输出工作规范管理，科学流动。

(3) 合理规划，专业测算

一是聘请专业设计施工团队对项目实施具体内容详细规划，确保项目落地实施与规划一条线，做到项目申报内容与实施内容一致，坚决杜绝项目实施与申报两张皮；二是按照以工代赈建设要求，严格执行“能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍”的赈济要求，根据项目地实施情况，合理设置相应技能岗位，准确测算劳务报酬，确保岗位设置合理，劳务测算准确实际，并通过专业劳务公司对可行性、合理性进行论证。确保项目规划、岗位设置合理，劳务测算实际可操作。

(3) 公开透明，群众参与

按照项目规范要求及时公开招工公告，并在村两委公开用工需求及岗位设置，确保群众知晓率、参与率。

7.3 组织领导

(1) 成立镇级领导小组

成立以镇人民政府镇长为组长，分管副镇长为副组长，劳动保障所、财政所、经济发展办等相关部门负责人为成员的领导小组。

(2) 成立村项目领导小组

成立以市场村支部书记为组长，副书记为副组长，其他村两委干部为成员的领导小组。

7.4 监督管理

镇党委政府结合以工代赈任务项目实施的特点，按照结合实际就地转移一批，加强引导劳务组织输出一批的思路：**一是**按要求及时公布项目实施进度、务工人员信息及劳务报酬领取情况，确保项目实施公开透明，接受群众监督，并将相关公示记录作为以工代赈任务项目资料管理重要组成部分，接受各级检查督查；**二是**由镇政法委统筹协调镇司法所、村调解室做好劳务组织及劳务报酬发放相关纠纷调解工作，确保出现问题，有人问、有人管、有人理；**三是**制定激励措施，凡对此项工作开展成效明显的村(居)实行奖励；**四是**由镇纪委牵头定期督查项目实施情况、劳务组织及劳务报酬发放情况，并在劳务输出专栏公布，对出现问题的严肃问责，并纳入年终目标绩效考核重要依据。

第八章劳务报酬发放

8.1 劳务需求及报酬预算

为使该项目能顺利实施，预计在项目实施阶段，可吸纳务工农民11人，预计可发放劳务报酬3.505万元，达到申请项目资金30万元的11.7%。按照“支付给参与建设群众的劳务报酬不低于当地同类工种平均工资水平”和参照《广元市采用以工代赈方式实施项目的特殊群体劳务报酬指导标准(2021 试用版)》，预计可发放劳务报酬3.505万元，占申请2023年中央财政衔接补助资金30万元的11.7%。

8.2 带动群众务工增收预期成效

本项目作为支持龙王镇市场村乡村振兴的一项重要政策举措，在带动重点群众和特殊群众就近务工增收、激发群众内生动力、巩固脱贫攻坚方面将发挥重要作用。围绕“农村公益性产业发展建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置”模式，通过实施该项目，将巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴取得明显成效。于一般群众而言，大家在家门口就能打工，有收入，实现务工、务农和照管老人孩子三不误，种地、建设和家庭三肩挑；于已脱贫人口、易返贫致贫监测对象、易地扶贫搬迁群众、受疫情影响等重点群众而言，通过技能培训，每个人均掌握一项实用务工技能，有效地提升了他们参与项目建设、依靠劳动增收致富的能力，促进搬迁群众社会融入，帮助搬迁

群众实现搬得出、稳得住、能致富；于弱劳动力、半劳动力等特殊群众而言，通过设立公益性岗位，既保证了以工代赈资金发挥长期效益，又保证了他们稳定就业增收。通过用工需求分析论证，按8小时为1个工日，本项目将解决本地用工11人，人均务工增收0.32万元，不仅改善了项目区产业发展硬件条件和环境，也有效应对了疫情对本地群众就业增收的影响，为新形势下更好发挥以工代赈“赈”的作用奠定了群众基础和实践基础。

8.3 劳务报酬发放及监督管理

劳务报酬实行县级报账制，由施工单位在务工考勤、务工记录的基础上，形成劳务报酬发放表，并按程序经镇负责同志签字审定后，在村务公开栏公示，公示期不少于7天。公示无异议后，按程序到县发改局报账，劳务报酬通过“一卡通”（或群众本人银行卡）打款到务工群众账户。劳务报酬支付周期原则上不得超过1个月，严禁通过其他各类形式转发，严禁拖欠克

扣、顶替各类债务。县发展改革局是劳务报酬发放的主管部门，安排专人跟踪督促劳务报酬的发放标准和发放情况，确保以工代赈项目劳务报酬及时足额发放。对劳务报酬发放弄虚作假的，一概不予通过验收，并移交县纪委，严肃查处。监督管理单位：苍溪县龙王镇人民政府，监督电话：0839-5662010。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/237012042116006100>