

2023 年二级建造师之二建建设工程施工管理自测模拟预测题库(名校卷)

单选题（共 40 题）

1、项目经理部通过在混凝土拌和物中加入添加剂以降低水泥消耗量，属于成本管理措施中（ ）。

- A.经济措施
- B.组织措施
- C.合同措施
- D.技术措施

【答案】 D

2、根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，施工企业每个类别的特种作业人员一般不超过全体从业人员的（ ）。

- A.10%
- B.30%
- C.20%
- D.40%

【答案】 B

3、关于竣工质量验收程序和组织的说法，正确的是（ ）。

- A.工程竣工质量验收由建设单位委托监理单位负责组织实施
- B.工程竣工报告应由监理单位提交并必须经总监理工程师签署意见
- C.单位工程完工后，监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行评估
- D.单位工程的分包工程完工后，总包单位应组织进行自检，并按规定的程序进行验收

【答案】 C

4、施工进度计划的调整应包括工作（工序）起止时间的调整、工作关系的调整、资源提供条件、必要的目标的调整以及（ ）的调整。

A.施工管理组织

B.合同约定工期

C.工程量

D.施工技术方案

【答案】 C

5、对于实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（ ）。

A.施工合同签订前 28d

B.施工合同签订前 56d

C.投标截止日前 28d

D.投标截止日前 56d

【答案】 C

6、下列关于投标价的概念及编制原则，说法正确的是（ ）。

A.投标报价应由工程造价管理机构进行确定

B.投标人的投标报价不得高于工程成本

C.作为投标计算的必要条件，应预先确定施工方案和施工进度

D.投标人的投标价不得低于招标人设定的招标控制价

【答案】 C

7、施工期间，如果承包人未经发包人事先核对自行采购材料，采购完成后才报发包人确认调整合同价款的，则（ ）。

- A.发包人应按承包人采购材料予以批准
- B.发包人全部不予批准
- C.发包人有权不予调整合同价格
- D.发包人部分予以批准

【答案】 C

8、施工进度计划的检查应按统计周期的规定定期进行，并应根据需要进行不定期的检查。施工进度计划检查的内容，不包括的是（ ）。

- A.检查进度保证的情况
- B.检查工作时间的执行情况
- C.检查资源使用情况
- D.检查措施的落实情况

【答案】 D

9、施工质量特性主要体现在由施工形成的建筑产品的（ ）。

- A.适用性、安全性、可靠性、耐久性、环境协调性
- B.安全性、耐久性、节能性、可靠性、环保性
- C.适用性、环保性、耐久性、可靠性、环境协调性
- D.适用性、先进性、耐久性、可靠性、经济性

【答案】 A

10、费用绩效指数（CPI）等于（ ）。

- A.已完工作预算费用/已完工作实际费用

- B.已完工作预算费用/计划工作预算费用
- C.已完工作实际费用/已完工作预算费用
- D.已完工作实际费用/计划工作预算费用

【答案】 A

11、下列关于农民工工资支付的说法正确的是（ ）。

- A.农民工工资应当以用实物或者有价证券等代替
- B.人工费用拨付周期不得超过 3 个月
- C.施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少 2 年
- D.分包单位拖欠农民工工资的，施工总承包单位先行清偿

【答案】 D

12、根据《建设工程质量管理条例》，未经（ ）签字的建筑材料不得在工程上使用。

- A.监理员
- B.监理工程师
- C.总监理工程师代表
- D.总监理工程师

【答案】 B

13、建设工程项目进度控制的管理措施不包括（ ）。

- A.重视信息技术的应用
- B.选择承发包模式
- C.用工程网络计划的方法编制的进度计划

D.编制项目进度控制的工作流程

【答案】 D

14、下列关于变更估价原则的说法，错误的是（ ）。

- A.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价
- B.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价
- C.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按总监理工程师与发包人商定或确定变更工作的单价
- D.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按总监理工程师与合同当事人商定或确定变更工作的单价

【答案】 C

15、对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行“三检”制度，“三检”是指（ ）。

- A.自检、互检、交接检
- B.自检、互检、专检
- C.抽检、自检、互检
- D.自检、互检、第三方检测

【答案】 B

16、不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报（ ）审批。

- A.设计单位
- B.监理人

- C.业主
- D.设备制造单位

【答案】 B

17、下列关于预付款担保的说法中，正确的是（ ）。

- A.预付款担保应在预付款支付后提供
- B.预付款担保必须采用银行保函的形式
- C.在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算
- D.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额应始终保持不变

【答案】 C

18、下列风险控制方法中，适用于第二类风险源控制的是（ ）。

- A.个体防护
- B.隔离危险物质
- C.应急救援
- D.改善作业环境

【答案】 D

19、根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，施工投标保证金数额一般不得超过投标总价的 2%，但其最高额度不超过（ ）万元人民币。

- A.50
- B.80
- C.100

D.120

【答案】 B

20、施工现场的临时食堂，用餐人数在()以上，污水排放时可设置简易有效的隔油池，定期掏油、清理杂物，防止污染水体。

A.50 人

B.70 人

C.90 人

D.100 人

【答案】 D

21、根据《标准施工招标文件》，关于变更权的说法，正确的是（ ）

A.没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更

B.设计人可根据项目实际情况自行向承包人作出变更指示

C.监理人可根据项目实际情况按合同约定自行向承包人作出变更指示

D.总承包人可根据项目实际情况按合同约定自行向分包人作出变更指示

【答案】 A

22、下列属于建设工程项目进度控制技术措施的是（ ）。

A.选择工程承发包模式

B.调整施工方法

C.设立进度控制工作部门

D.编制工程风险应急计划

【答案】 B

23、施工进度控制的技术措施涉及对实现施工进度目标有利的()的选用。

- A.控制技术
- B.合同结构
- C.组织结构形式
- D.设计技术和施工技术

【答案】 D

24、建设工程项目信息管理的目的是为项目建设的增值服务，其手段是通过有效的项目信息传输的（ ）。

- A.识别与交流
- B.沟通与协调
- C.融汇与贯通
- D.组织和控制

【答案】 D

25、业主方进度控制的任务是控制整个项目（ ）。

- A.前期工作进度
- B.设计阶段进度
- C.建设管理进度
- D.实施阶段进度

【答案】 D

26、由采购方负责提货的建筑材料，其交货期限应以（ ）为准。

- A.采购方收货戳记的日期戳记
- B.采购方向承运单位提出申请的日期
- C.供货方发运产品时承运单位签发的日期
- D.供货方按照合同规定通知的提货日期

【答案】 D

27、以下包装物可以不使用押金回收的形式的是（ ）。

- A.电缆卷筒
- B.集装箱
- C.油漆桶
- D.大型木箱

【答案】 C

28、某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工 10 天，该机械市场租赁费为 1200 元/天，进出场费 2000 元，台班费 400 元/台班，其中台班折旧费 160 元/台班；计划每天工作 1 台班，共使用 40 天，则承包人索赔成立的费用是（ ）元。

- A.1600
- B.4000
- C.12000
- D.12500

【答案】 A

29、建设工程定额中的人工定额，也称为（ ）。

- A.计日工定额

劳动定额

C.消耗定额

D.行业定额

【答案】 B

30、关于工程量清单，下列说法中正确的是（ ）。

A.综合单价等于人、料、机费和管理费、利润之和除以清单工程量

B.投标人确定综合单价的最重要依据是清单中的工程内容

C.清单工程量是考虑了施工损耗的工程量

D.其他项目费由暂列金额、暂估价、计日工和采购服务费构成

【答案】 A

31、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，招标人要求中标人提供履约担保时，招标人应同时向中标人提供的担保是（ ）。

A.履约担保

B.预付款担保

C.工程款支付担保

D.资金来源证明

【答案】 C

32、项目经理部在计算索赔费用时，准确程度最高的方法是（ ）。

A.预算费用法

B.总费用法

C.修正总费用法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/245132200231011323>