

2024 年一级造价工程师《造价管理》试题及答案(卷 1)

1.限额设计中，造价控制目标分解的合理步骤是()。

- A.投资限额、各专业设计限额、各专业设计人员目标
- B.投资限额、各专业设计人员目标、各专业设计限额
- C.各专业设计限额、各专业设计人员目标、设计概算
- D.各专业设计人员目标、各专业设计限额、设计概算

答案：A

2.采用全寿命期费用法进行设计方案评价时，宜选用的费用指标是()。

- A.正常生产年份总成本费用
- B.项目累计净现金流量
- C.年度等值费用
- D.运营期费用现值

答案：C

3.应用价值工程法对设计方案运行评价时包括下列工作内容①功能评价;②功能分析;③计算价值系数。仅就此三项工作而言。正确的顺序是()。

- A.①→②→③
- B.②→①→③
- C.③→②→①
- D.②→③→①

答案：B

4.下列施工图预算审查方法中，应用范围相对较小的方法是()。

- A.全面审查法

- B.重点抽查法
- C.分解对比审查法
- D.标准预算审查法

答案：D

5.关于建设工程限额设计的说法。正确的有()。

- A.限额设计应遵循全寿命期费用最低原则
- B.限额设计的重要依据是批准的投资总额
- C.限额设计时工程使用功能不能减少
- D.限额设计应追求技术经济合理的最佳整体目标
- E.限额设计可分为限额初步设计和限额施工图设计

答案：BCDE

1.下列不同计价方式的合同中,建设单位最难控制工程造价的是()。

- A.成本加百分比酬金合同
- B.单价合同
- C.目标成本加奖罚合同
- D.总价合同

答案：A

2.实际工程量与统计工程量可能有较大出入时,建设单位应采用的合同计价方式是()。

- A.单价合同
- B.成本加固定酬金合同
- C.总价合同

D.成本加浮动酬金合同

答案：A

3.根据《标准设计施工总承包招标文件》，（），承包人可按专用合同条款约定的份数和期

限向监理人提交最终结清申请单。

A.缺陷责任期终止证书签发后

B.缺陷责任期终止证书签发前

C.工程接收证书颁发后

D.工程接收证书颁发前

答案：A

4.根据《标准施工招标文件》中的合同条款，需要由承包人承担的有（）。

A.承包人协助监理人使用施工控制网所发生的费用

B.承包人车辆外出行驶所发生的场外公共道路通行费用

C.发包人提供的测量基准点有误差导致承包人测量放线返工所发生的费用

D.监理人剥离检查已覆盖合格隐蔽工程所发生的费用

E.承包人修建临时设施需要临时占地所发生的费用

答案：AB

5.根据 FIDIC《施工合同条件》的规定，关于争端裁决委员会(DAB)及其裁决的说法，正确的有（）。

A.DAB须由 3 人组成

- B.合同双发共同确定 DAB主席
- C.DAB成员的酬金由合同双方各支付一半
- D.合同当事人有权不接受 DAB的裁决
- E.合同双发对 DAB的约定排出了合同仲裁的可能性

答案：BCD

6.关于施工标段划分的说法，正确的有()。

- A.标段划分多，业主协调工作量小
- B.承包单位管理能力强，标段划分宜多
- C.业主管理能力有限，标段划分宜少
- D.标段划分少，会减少投标者数量
- E.标段划分多，有利于施工现场布置

答案：CD

7.施工合同有多种类型，下列工程中不宜采用总价合同的有()。

- A.没有施工图纸的灾后紧急恢复工程
- B.设计深度不够，工程量清单不够明确的工程
- C.已完成施工图审查的单体住宅工程
- D.工程内容单一，施工图设计已完成的路面铺装工程
- E.采用较多新技术、新工艺的工程

答案：ABE

1.成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，此三项工作而言，其正确的工作流程是()。

- A.成本核算——成本分析——成本考核

- B.成本分析——成本考核——成本核算
- C.成本考核——成本核算——成本分析
- D.成本分析——成本核算——成本考核

答案：A

2.按工程进度绘制的资金使用计划 S 曲线必然包括在“香蕉图”内，该“香蕉图”是由工程网络计划中全部工作分别按()绘制的两条 S 曲线组成。

- A.最早开始时间(ES)开始和最早完成时间(EF)完成
- B.最早开始时间(ES)开始和最迟开始时间(LS)完成
- C.最迟开始时间(LS)开始和最早完成时间(EF)完成
- D.最迟开始时间(LS)开始和最迟完成时间(LF)完成

答案：B

3.施工成本核算中，固定资产折旧的起算时间和计提方式分别是固定资产投入使用的()。

- A.当月起，按月计提
- B.次月起，按月计提
- C.当月起，按年计提
- D.次月起，按年计提

答案：B

4.按工程项目组成编制施工阶段资金使用计划时，建筑安装工程费中可直接分解到各个工程分项的费用有()。

- A.企业管理费

B.临时设施费

C.材料费

D.施工机具使用费

E.职工养老保险费

答案：CD

5.按工程项目组成编制施工阶段资金使用计划时，不能分解到各个工程分项的费用由()。

A.人工费

B.保险费

C.二次搬运费

D.临时设施费

E.施工机具使用费

答案：BD

6.施工合同签订后，工程项目施工成本计划的常用编制方法有()。

A.专家意见法

B.功能指数法

C.目标利润法

D.技术进步法

E.定率估算法

答案：CDE

1.针对政府投资的非经营性项目是否采用代建制的策划,属于工程项目目的()策划

- A.目标
- B.构思
- C.组织
- D.控制

答案：C

2.下列工程项目策划内容中，属于工程项目构思策划的有()。

- A.工程项目组织系统
- B.工程项目系统构成
- C.工程项目发包模式
- D.工程项目建设规模
- E.工程项目融资方案

答案：BD

3.下列项目策划内容中，属于项目实施过程策划内容的是()。

- A.工程项目的定义
- B.项目建设规模策划
- C.项目合同结构策划
- D.总体融资方案策划

答案：C

3.工程项目经济评价中，财务分析依据的基础数据是根据()确定的。

- A.完全市场竞争下的价格体系
- B.影子价格和影子工资
- C.最优资源配置下的价格体系

D.现行价格体系

答案：D

4.在工程项目财务分析和经济分析中，下列关于工程项目投入和产出物价值计量的说法，正确的是()。

A.经济分析采用影子价格计量，财务分析采用预测的市场交易价格计量

B.经济分析采用预测的市场交易价格计量，财务分析采用影子价格计量

C.经济分析和财务分析均采用预测的市场交易价格计量

D.经济分析和财务分析均采用影子价格计量

答案：A

5.对非经营性项目进行财务分析时，主要考察的内容是()。

A.项目静态盈利能力

B.项目偿债能力

C.项目抗风险能力

D.项目财务生存能力

【答案】D

6 下列财务数据中，可以列入项目资本金现金流量表中，而不出现在项目投资现金流量表中的是()。

A.维持运营投资

B.经营成本

C.租赁资产支出

D.借贷本金偿还

答案：D

7.投资方案现金流量表中，经营成本的组成项有()。

A.折旧费

B.摊销费

C.修理费

D.利息支出

E.外购原材料、燃料及动力费

答案：CE

1.因大型工程建设引起大规模移民可能增加的不安定因素,在工程寿命周期成本分析中应计算为()成本。

A.经济

B.社会

C.环境

D.人为

答案：B

3.进行工程寿命中期成本分析时,应将()列入维持费。

A.研发费

B.设计费

C.试运转费

D.运行费

答案：D

有()。

- A.采用节能设计，降低运行费用
- B.改善设计材料，降低维护频率
- C.利用整体结构，减少安装费用
- D.采用计划预修，减少停机损失

答案：C

5.寿命周期成本分析过程中，进行维持费中各项费用之间的权衡分析时，可采取的手段是()。

- A.进行节能设计，节省运营费用
- B.采用整体式结构，减少安装费用
- C.采用计划预修，减少停机损失
- D.改善原设计材质，降低维修频率

答案：C

1.价值工程的三个基本要素是指()。

- A.生产成本、使用成本和维护成本
- B.必要功能、生产成本和使用价值
- C.价值、功能和寿命周期成本
- D.基本功能、辅助功能和必要功能

答案：C

2.价值工程的目标是()。

- A.以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能

C.以最低的寿命周期成本，获得最佳的经济效果

D.以最低的生产成本，获得最佳经济效果

答案：A

3.通过应用价值工程优化设计，使某房屋建筑主体结构工程达到了缩小结构构件几何尺寸，增加使用面积，降低单方造价的效果。该提高价值的途径是()。

A.功能不变的情况下降低成本

B.成本略有提高的同时大幅提高功能

C.成本不变的情况下提高功能

D.提高功能的同时降低成本

答案：D

4.工程建设实施过程中，应用价值工程的重点应在()阶段。

A.勘察

B.设计

C.招标

D.施工

答案：B

5.价值工程的核心和所采用的成本分别是产品的()。

A.功能评价和生产成本

B.功能评价和寿命周期成本

C.功能分析和生产成本

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/268123072143006111>