

试卷一（附答案）

一、单项选择（共 70 题）

- 1、项目管理的关键任务是项目的（）。C 目的控制
- 2、国际上把建设监理单位所提供的服务归为（）服务。A 工程征询
- 3、项目质量、进度、投资控制编码的基础是（）及其编码。D 项目构造图
- 4、施工项目管理规划由（）编制。C 施工方
- 5、在国际上可以接受业主方、设计方、施工方、供货方和建设项目总承包的委托，提供代表委托方利益的项目管理服务的是（）。 B 项目管理征询企业
- 6、投资的计划值和实际值是相对的，相对于工程预算而言，（）是投资的计划值。
B 工程概算
- 7、建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为（）。D 5
- 8、有关项目人力资源管理，对的说法是（）。A 人力资源管理的工作环节中包括通过辞退减少员工。
- 9、工程总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目（）。A 组织实行方式 10、施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实行旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（），应当书面告知监理企业派驻工地的项目监理机构。C 24 小时
- 11、全寿命集成化管理系统包括（）。A DM+PM+FM
- 12、建设工程项目决策阶段筹划的内容包括（）。B 项目建设目的论证和项目定义
- 13、风险管理的工作流程是（）。D 风险辨识、风险分析、风险控制、风险转移
- 14、施工成本管理的目的是在（）状况下，采用有关措施，把成本控制在计划范围内。

C 保证工期和满足质量规定

15、施工项目成本控制工作从施工项目（ ）开始直到竣工验收，贯穿于全过程 B 投标阶段

16、施工成本管理过程中，运用技术纠偏措施要防止仅从技术角度选定方案而忽视对其（ ）的论证分析。 C 经济效果

17、按子项目构成编制施工成本计划，首先要将项目总施工成本分解到（ ）。

A 单项工程和单位工程中

18、按工程进度编制施工成本计划，需同步考虑（ ）对项目划分的规定。

C 进度控制与成本支出计划

19、按我国《建设工程施工协议（示范文本）》的规定，工程施工过程中发生工程变更，协议中有类似变更工程价格，则（ ）确定变更价款 B 参照协议价格

20、FIDIC 协议条件下的工程变更，在（ ）状况下，宜对有关工作内容采用新的费率或价格。

B 工程量变动不小于 10%

21、某工程由于设计变更，工程师签发了停工一种月的暂停工令，承包商可索赔的材料费是（ ）。 C 材料储存费

22、难于直接用于定量分析，只能对定量分析起一定指导作用的成本偏差分析措施是（ ）。

A 曲线法

23、有关分部分项工程成本分析，下列说法对的的是（ ）。

D 分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础

24、在年度成本分析中，下列说法对的的是（ ）。

B 年度成本分析的重点是对下一年度提出切实可行的成本管理措施

25、进度控制的目的是通过控制以实现工程的（ ）。 C 进度目的

26、施工方进度控制的任务是根据（ ）对施工进度的规定控制施工进度

B 施工任务委托协议

27、一种建设项目的进度计划系统按照不一样的周期，可包括（ ）。C 年度、季度、月度计划

28、在单代号搭接网络计划中， $STFi-j$ 表达（ ）。C i 工作和 j 工作开始到完毕的时距

29、某工程计划中，A 工作的持续时间为 5 天，总时差为 7 天，自由时差为 3 天，假如 A 工作实际进度迟延 10 天，则会影响工程计划工期（ ）。A 3 天

30、已知某工作 $i-j$ 的持续时间为 5 天，其 i 节点的最早开始时间为第 18 天，最迟开始时间为第 21 天，则该工作的最早完毕时间为（ ）。C 23 天

31、在单代号网络计划中，设 H 工作的紧后工作有 I 和 J，总时差分别为 3 天和 4 天，工作 H、I 之间间隔时间为 8 天，工作 H、J 之间的时间间隔为 6 天，则工作 H 的总时差为（ ）。C 10 天

32、在单代号搭接网络计划中，工作 G 的持续时间为 4 天，紧前工作有 D、E 工作，工作 D—G 之间的搭接关系为 $STF=12$ 天，工作 E—G 之间的搭接关系为 $STS=6$ 天，D、E 工作的时间参数如下表所示，则 G 工作的最早开始时间与最早结束时间分别为（ ）。

工作名称 D E S_i E_F

D 9 6 15

E 8 10 18

C 16 天和 20 天

33、如下有关质量控制的解释对的是（ ）。

D 要具有有关的作业技术能力和科学的管理活动才能实现预期的质量目的

34、盲目追求建筑产品质量的高原则，而不充足考虑业主的投资规模，是缺乏质量的（）考虑的决策。 D 经济型

35、PDCA 循环中，处置阶段的重要任务是（）

D 对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正

36、在工程项目质量控制系统中，由（）来明确工程项目质量责任主体构成、协议关系和管理关系，控制的层次和界面。 B 质量控制网络系统

37、建设工程项目质量控制系统运行机制的关键在于它的（）。 A 动力机制

38、通过施工全过程的全面质量监督管理、协调和决策，保证竣工项目到达投资决策所确定的质量原则，是（）的质量控制目的。 A 建设单位

39、进行作业技术交底的内容有（）。

B 作业技术要领、质量原则、施工根据、与前后工序关系等

40、分部分项工程完毕后，应在施工单位自行验收合格后，再告知工程监理验收，重要的分部分项工程应请（）参与验收。 B 设计单位

41、对施工中发现的质量问题非常严重的施工单位，政府监督机构可以发出（）予以处理。

D 临时收缴资质证书告知书

42、工地分别从甲厂和乙厂购置了焊条，焊接工人 A 和 B 用这些焊条对工程进行了焊接作业，通过质量检查，成果如下表所示：

焊接工人 检查成果 甲厂 乙厂

焊点 不合格率（%） 焊点 不合格率（%）

A 不合格 30 60 6 30

合格 20 X

B 不合格 5 20 10 50

合格 20 10

表中 X 所代表的数字应是 ()。A 14

43、建设工程项目的职业健康安全管理的目的 ()。

B 保护产品生产者和使用者的健康与安全

44、建筑产品生产的单件性规定每一种建筑产品都要根据其特定的规定进行施工，其体现包

括 ()。C 生产过程中试验性研究课题多，给职业健康安全与环境管理带来不少难题

45、安全生产必须把好“六关”，“六关”包括 ()。

A 措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改善关

46、有关第一类危险源与第二类危险源的描述中对的的是 ()。

A 第一类危险源是事故发生的前提，第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件

47、应用作业条件危险性评价法 (LEC 措施) 估计某项作业的危险性，若：事故发生的也许性 $L=6$ ，暴露于危险环境的频繁程度 $E=6$ ，事故发生导致的后果 $C=7$ ，该危险源为 ()。

C 重大风险

48、在使用下列公式 $S=L \cdot E \cdot C$ 评价风险时，中度风险的取值范围是 ()。B 70~160

49、国家规定特大伤亡事故是指一次死亡 () 的安全事故。A 10 人以上 (含 10 人)

50、文明施工的组织原则 ()。

A 施工现场应成立以项目经理为第一负责人，分包单位应服从总包单位

51、环境管理体系中，组织应建立文献程序，是对 () 进行监测和测量。

D 环境的重要影响原因

52、建设工程施工劳务分包协议中，劳务分包人的义务包括（）。

C 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术规定及施工组织设计精心组织施工，保证工程质量到达约定的原则

53、在索赔方面，物价大幅上涨的事件可以被认为（）。D 承包人索赔的事件

54、在 NEC 协议中，工程师代表的是（）。A 发包人的利益

55、NEC 协议条件是由英国（）协会编制的工程协议体系。A 土木工程师

56、在几种情形中，（）工程项目经同意可以进行邀请招标。A 受自然地区环境限制的

57、建设工程物资采购协议的标的是（）。B 物

58、建设工程总承包协议一般以（）作为处理争议的最终方式。A 仲裁。

59、投标保证金有效期应当超过（）30 天。C 投标有效期

60、工程变更的赔偿范围，一般以（）一定的比例表达。这个比例越大，承包人的风险越大。

C 协议金额

61、人力不可抗拒灾害重要是指自然灾害，由此类灾害导致的损失应由（）承担。

C 承保的保险企业

62、在建设工程物资采购协议履行中，如下说法对的是（）。

A 非经买方同意，卖方必须交付协议规定的标的物

63、在大型国际建筑工程中，当事人倾向于用（）的方式处理纠纷 C 非诉讼纠纷处理程序

64、下列文献中能作为建设工程监理协议文献的是（）。D 中标告知

65、EPC 交钥匙项目协议条件合用于（）。C 工程建设

66、AIA 协议条件重要用于（）。B 私营的房屋建筑工程

67、信息是以口头、书面或电子等方式传递的（）、新闻、情报。D 知识

68、项目投资项编码应综合考虑概算、预算、协议价和（）等原因，建立统一的编码。

D 工程款的支付

69、项目管理信息系统的英文缩写是（）。C PMIS

70、工程管理信息化指的是（）的开发和运用，以及信息技术在工程管理中的开发和应用。

B 工程管理信息资源

二、多选（共 30 题）

1、下列（）的项目管理都属于施工方的项目管理。

A 施工总承包方 C 施工分包方

2、建筑工程监理应当根据（），对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，

代表建设单位实行监督。ABDE

A 法律及行政法规 B 有关的技术原则

D 设计文献 E 建筑工程承包协议

3、施工方项目管理规划的内容一般包括（）。

A 质量控制的措施和手段 B 进度控制的措施和手段

D 安全管理的方略 E 风险管理的方略

4、在项目实行过程中，项目目的动态控制包括（）。

C 搜集项目目的实际值 D 将实际值与计划值比较 E 找出实际值与计划值的偏差

5、在矩阵式组织构造中，项目管理班子的组员要直接接受（）的领导。

A 项目经理 B 职能经理

6、工程监理人员认为工程施工不符合（）的，有权规定建筑施工企业改正。

A 工程设计规定 C 施工技术原则 D 协议约定

7、通过工程项目管理筹划实现的增值可以反应在（）等方面。

A 建设周期 D 项目的使用功能 E 社会效益

8、下列选项中，承包商可索赔人工费的项目有（）。

B 完毕协议之外的工作所花费的人工费 D 企业施工管理人员工资

9、发生索赔事项，索赔费用的计算措施有（）等。

B 实际费使用方法 C 总费使用方法

10、下列有关施工成本分析的说法对的是（）。

B 业务核算是对个别的经济业务进行单项核算

D 会计核算具有持续性、系统性、综合性的特点 E 业务核算的范围比会计、记录核算要广

11、施工成本计划重要根据（）等内容进行编制。

A 施工预算 C 签订的工程协议 D 资源市场价格 E 分包协议

12、下列可作为施工成本控制根据的是（）。

A 承包协议 C 进度汇报 D 工程变更 E 成本计划

13、在施工成本分析中，常用的比率法有（）。

B 有关比率法 C 动态比率法 E 构成比率法

14、建设工程项目进度控制在管理观念方面存在的重要问题包括（）。

A 缺乏进度计划系统的观念 B 缺乏动态控制的观念 C 缺乏进度计划多方案和选优的观念

15、进度控制的重要工作环节包括（）。

A 进度目的的分析与论证 C 定期跟踪进度计划的执行状况 D 采用纠偏措施

16、总进度纲要的重要内容包括（）。

A 项目实行的总体布署 C 各子系统进度规划 D 确定里程碑事件的计划进度目的

E 总进度目的实现的条件和应采取的措施

17、在 PDCA 循环中，各类检查的内容包括（）。

B 检查与否执行了计划的行动方案

C 检查实际条件与否发生了变化

D 检查没有执行计划的原因

E 检查产出的质量与否到达原则规定，对此进行确认和评价

18、三全管理来自于全面质量管理的 TQC 的思想，它指生产企业的质量管理应当是（）的。

B 全面 D 全过程 E 全员参与

19、各级政府质量监督机构实行建设工程质量监督的重要根据包括（）。

A 国家、地方颁布的有关法律法规 D 建设部颁布的有关规范原则

E 各专业部门颁布的有关规范原则

20、质量管理体系认证的申请单位一般必须具有的条件包括（）。

A 具有法人资格 E 已经按国际公认的质量体系规定建立了文献化的质量管理体系

21、设计图纸必须按规定具有（）。

A 国家同意的出图印章 B 建筑师执业印章 C 构造工程师执业印章

22、建设工程施工安全控制工作波及范围大、控制面大，是由于（）。

B 流动作业多，高处作业多，作业位置变化多 E 工程规模大，生产工艺复杂、工序多

23、安全检查的注意事项包括（）。

B 建立检查的组织领导机构，挑选具有较高技术业务水平的专业人员参与

E 做好检查的各项准备工作，包括思想、业务知识、法规政策和物资、奖金准备

24、建设工程招标应具有的条件是（）。

A 招标人已经依法成立

B 初步设计及概算应当履行审批手续的，已经同意

C 招标范围、方式和组织形式等应当履行核准手续的，已经核准

D 有对应资金或资金来源已经贯彻，且有招标所需设计图纸及技术资料

25、在下列情形中，（）投标文件应视为废标。

A 逾期送达指定地点的 B 未按照招标文件规定提交保证金的

D 未按招标文件规定密封的 E 准时送达非指定地点的

26、固定总价协议合同的条件一般为（）。

A 工程项目的施工图设计符合规定，项目范围及工程量计算根据确切，无较大的设计变更，
报价工程量与实际完毕工程量无较大差异

B 规模较小、技术不太复杂的中小型工程，承包方可以合理预见实行过程中碰到的多种风
险 C 协议工期较短（一般为一年内工程）

27、《建设工程施工协议（示范文本）》（GF—1999—0201）由（）构成。

A 协议书 C 通用条款 D 专用条款

28、建设工程施工劳务分包协议中，有关劳务酬劳最终支付对的是（）。

A 所有工作完毕，经工程承包人承认后 14 天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算
资料 D 工程承包人确认结算资料后 14 天内向劳务分包人支付劳务酬劳尾款

29、项目管理信息系统中，进度控制子系统的功能包括（）。

A 计算工程网络计划的时间参数，并确定关键工作和关键路线

B 进度计划执行状况的比较分析 C 编制资源需求量计划 E 绘制网络图和计划横道图

30、工程管理的信息资源包括（）。

A 法规类信息 C 组织类工程信息 D 经济类工程信息 E 技术类工程信息

试卷二（附答案）

一、单项选择题

1.施工方是项目的一种参与方，其项目管理重要服从于（）和其自身利益。D. 项目的整体利益

2. 风险量是指（）。D 不确定的损失程度和损失发生的概率

3.建设工程项目管理规划波及项目整个实行阶段，它属于（）项目管理的范围。

C. 业主方

4. 业主把建设项目的的设计任务和施工任务综合委托的模式可称为建设项目（）。

C. 总承包或工程总承包

5. 将项目决策阶段的开发管理（DM）、实行阶段的项目管理（PM）和使用阶段设施管理（FM）集成为项目（）。C 全寿命管理

6. 建设项目的风险类型包括了（）。A 组织风险、经济与管理风险、工程环境风险、技术风险

7.在项目管理的各项任务中，最重要的任务是（ ）。A.安全管理

- 8.为了维护社会公共利益,需要对的处理与协调工程建设活动与外部环境的关系,需要对工
程建设项目实行强制性的监督管理,这是()的项目管理职能。D. 政府
- 9.所谓建设工程监理,是指具有对应资质的工程监理企业,接受()的委托,承担其项
目管理工作,并代表其对单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。A.建设单位
- 10.根据《工程监理企业资质管理规定》,工程监理企业的资质分为()个等级。
C.甲级、乙级、丙级,三
- 11.下列组织构造形式中,出现最早,也是最简朴的一种形式是()型。A.直线
12. 为了获得目的控制的理想成果,应当从多方面采取措施实行控制,下列措施中不属于技
术措施的是()。A.改善目的控制的工作流程
13. 某埋管沟槽开挖分项工程采用单价协议承包,价格为 18000 元/1000m,计日工每工日
工
资原则 30 元,管沟长 10km。在开挖过程中,由于建设方原因,导致施工方 8 人窝工 5 天,
施工方原因导致 5 人窝工 10 天,由此,施工方提出的人工费索赔是()元。A. 1200
14. 工程预付款的预付时间应不迟于()。A 动工日期前 7 天
- 15.工程量清单应由()提供。C. 招标人
- 16.在协议执行过程中,由于通货膨胀而使工料成本增长,按协议规定对协议总价进行对应
调整的协议形式称为()协议。D.可调值总价
- 17.索赔费用的计算措施不包括()。D.修正的实际费使用方法
- 18.一般状况下,协议中所指的索赔是指()所提出的索赔规定。D.承包方
19. 施工成本管理是运用组织经济等措施,以寻求()。 B. 最大程度的成本节省÷
20. 施工成本管理协议措施的重要内容之一是处理协议执行过程中的(),以控制施工成本。

D. 索赔问题

21. 某工程量清单的工程数量有误,且减少超过协议约定幅度,则进行结算时()。

D. 幅度以外部分的综合单价需作调整

22. 由于业主原因导致承包商自有施工机械停工,承包商应按()索赔计算窝工费。

B. 设备台班折旧费

23. 在进行工程价款动态结算时,价格调整所要考核的地点一般是:()。

C. 工程所在地

24. 为了保证项目成本目标的实现,对于具有一次性特点的施工项目来说,进行()尤其重要。
B. 月(季)度成本分析

25. 在工程网络计划中,工作M的最迟完毕时间为第25天,其持续时间为6天。该工作有三项紧前工作,它们的最早完毕时间分别为第10天、第12天和第13天,则工作M的总时差为()。
A 6天

26. 为实现项目的进度目的,应充足重视健全项目管理的组织体系,是由于()。

C 组织是目的能否实现的决定性原因

27. 常见的影响工程进度的风险,包括()。
D 技术风险

28. 下列属于建设项目进度控制措施的是()。
B 管理措施

29. 下列选项中,()属于建设工程项目管理进度控制的技术措施。

D 选用对实现进度目的有利的施工方案

30. 建设工程项目总进度目的的控制是()项目管理的任务。
B 业主方

31. 某项工作有两项紧前工作A、B,其持续时间是A=3, B=4,其最早开始时间是A=5, B=6,则本工作的最早开始时间是()。
D. 10

32. 某网络计划在执行中发现 B 工作还需作业 5 天, 但该工作至计划最迟完毕时间尚有 4 天, 则该工作 ()。B、影响总工期 1 天
- 33、直方图分布区间的宽窄是由质量特性记录数据的 () 所决定的。B 原则偏差
- 34、质量管理原则中的 () 提出质量管理应采用过程网络的措施建立质量管理体系, 实行系统管理。C 管理的系统措施
- 35、质量体系认证机构在对申请方质量体系进行审查时, ()。
- A 既需要进行文献审查, 又需要进行现场审核
36. 影响施工质量的五大要素之一是 ()。D 劳动主体
37. 施工质量控制点的管理应当是 ()。C 动态的
38. 全员参与控制是建设工程项目质量控制的基本原理中的三全控制原理之一。全员参与控制作为全面质量管理控制所不可或缺的重要手段是 () 管理。A. 目的
39. 工程建设各阶段中, () 阶段是工程质量控制的关键。C. 工程设计
40. 保修期间, 因施工安装单位的施工和安装质量原因导致的问题, 由 () 单位负责保修及承担费用。B. 原施工
41. 提供质量保证资料的时间比工程进展时间应为 ()。A. 提前
42. 在质量控制中, 寻找影响质量的重要问题应采用 () 法。B. 排列图
43. 安全控制的方针 ()。B. 安全第一, 预防为主
44. 在风险评价公式中, 指的是 ()。C. 事故后果的严重性
45. () 不是施工安全控制的特点。A. 控制的目的性
46. () 是施工安全技术措施计划实行的重要保证 A. 安全生产责任制
47. 安全检查中的“三宝”不包括 ()。D. 安全通道

- 48.一次事故中死亡职工 1~2 人的事故属于（ ）事故。A. 死亡
- 49.项目安全保证计划应在项目动工前编制，经()同意后实行。A. 项目经理
- 50.职业健康安全事故分为（ ）。A.职业伤害事故与职业病
- 51.大气污染物重要以（ ）状态存在于空气中。A.气体和粒子
- 52.建设工程项目一般采用（ ）方式。B.公开招标
- 53.招标人对已经发出的招标文献进行必要的澄清和修改的，应当在招标文献规定提交投标文献截止时间至少（ ）日前，以书面形式告知所有招标文献接受人。C.15
- 54.评标汇报的内容不包括（ ）C.对不合格投标书的原因阐明
- 55.招标人和中标人应当在中标告知书发出之日（ ）日内、按照投标文献和中标人的投标文献签订书面协议。C.30
- 56.所有工作完毕后，经工程承包人承认后（ ）天内，承包人向劳务分包人进行劳务酬劳的最终支付。C.14
- 57.银行履约保函是一般为协议金额的（ ）%左右。B.7
- 58.索赔最重要的根据是（ ）D.协议文献
59. 做出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以（ ）。D.向法院申请执行
- 60.下列工程中，()工程必须实行招标选择承包单位。A.国家投资项目
- 61.建设工程协议是承包人进行（ ）、发包人支付价款的协议。D.工程建设
- 62.按照施工协议规定，工程师未按协议规定，及时向承包人提供所需指令，（ ）应承担延误导致的追加协议条款。D.发包人
63. 下列有关施工协议的变更不对的的是（ ）。答案：D

A.施工中承包人提出的合理化提议波及到对设计图纸或者施工组织设计的变更及对原材料、设备的换用，须经工程师同意

B.承包人不得对原工程设计进行变更

C.承包人未经工程师同意私自变更设计的，因私自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延

D.工程师同意采用承包人的合理化提议，所发生的费用由发包人承担

64.当工程分包时，分包单位应当对（ ）单位负责。 A.总包

65. 按照 FIDIC 协议条件规定，假如承包商未能按分包协议的规定准时支付指定分包商应得工程款，则在工程颁发支付证书前，业主按下列方式处理：（ ）。

C.直接向指定分包商支付，并以冲账方式从承包商应得款中扣除

66.在 FIDIC 协议条件中，工程师代表的权利由（ ）授予。D.工程师

67. 建设工程项目信息形态有下列形式（ ）。C.文字图形、语言、新技术信息

68.建设工程项目信息分类按照目的划分可以分为（ ）。D

D.投资控制信息，质量控制信息，进度控制信息，协议管理信息

69.在现阶段，项目管理中最微弱的工作环节是（ ）。D.信息管理

70.在建设工程项目信息处理的措施中，有关网络的说法，不对的是（ ）。

C.数据通讯网络重要有四大类型：局域网、广域网、城域网和省域网

二、多选题

1.工程建设项目具有一般项目的基本特性，详细表目前（ ）

A.工程建设项目的一次性 B.工程建设项目的约束性

C.工程建设项目的目的性

2.承包商对工程承包项目的管理重要有如下特性（ ）。

A.承建项目的管理者代表承包商，目前我国一般指施工企业。

B.施工项目是工程承包项目的重要管理对象。

D.工程承包项目管理的内容随施工内容的变化而变化

E.工程承包项目管理规定强化组织协调工作

3.下列有关建筑工程监理的说法中不对的是（ ）。

B.建设单位与其委托的工程监理单位应当签订口头或书面的委托监理协议。

C.工程监理单位承担工程监理业务不受资质等级的约束

4.下列有关项目构造编码的说法中，不对的是（ ）。

B.项目构造编码与用于投资控制、进度控制、质量控制的编码相似

C.信息管理的编码与项目构造编码无关

D.目的控制的编码是项目构造编码的基础

5.施工工程项目管理规划的内容包括（ ）。

D.施工方案 E.施工平面布置图

6. 按照控制措施制定的出发点，可将控制分为积极控制和被动控制，下列有关积极控制和被动控制的说法中，对的是（ ）。

A.积极控制是在预先分析多种风险原因及其导致目的偏离的也许性和程度的基础上，拟订和采用有针对性的防止措施，从而减少乃至防止目的偏离。

B.积极控制是一种事前控制 D.积极控制一般是一种前馈控制

E.积极控制是一种面对未来的控制，可以处理老式控制过程中存在的时滞影响

7.下列有关进度控制的表述中不对的是（ ）。

C.只要关键路线上的工作不出现延误就不会影响总工期

D.局部工期的延误对进度目的无影响

E.任何局部工作的延误都会影响工期项目的总工期

8.工程量清单的作用有（ ）。

B. 编制标底的根据 C.投标报价的根据 D.竣工结算的根据

E.支付工程进度款的根据

9.施工图预算的编制根据有（ ）。

A.施工组织设计 B.地区单位计价表

C.经同意和会审的施工图设计文献及有关原则图集 E.工程承包协议或协议书

10.下列有关施工阶段投资控制的工作流程的说法对的是（ ）。

C.首先要进行投资目的分析、论证 D.索赔文献要被业主承认

E.要通过审核保证施工组织设计的合理性

11.下列（ ） 索赔属于承包商向业主的索赔

B.加大施工费用

C.不利的自然条件与人为障碍引起的

D.物价上涨引起的

12.FIDIC 协议条件中规定的工程支付范围中属于暂付费用的是（ ）。

A.材料预付款

C.动员预付款

D.保留金

13.工程竣工决算的作用有（ ）。

B.竣工验收汇报的重要组织部分

C.业主办理交付、验收、动用新增各类资产的根据

14.下列有关建设工程项目进度控制的表述不对的是（ ）。

B.进度控制任务重要是针对施工方面而言的，与业主方、设计方、监理方等没有直接联络

C.业主方与项目参与各方具有相似的进度控制目的

15.工作之间的逻辑关系包括（ ）关系。

A.组织 C.工艺

16.工程网络计划的计算工期等于（ ）。

A.单代号网络计划中终点节点所代表地工作地最早完毕时间

C.双代号网络计划中结束工作最早完毕时间的最大值

E.时标网络计划中最终一项关键工作地最早完毕时间

17.建筑工程质量的特性重要表目前（ ）性。

B.使用性、耐久 C.安全性、可靠

D.经济性、与环境的协调

18.工程项目的质量包括（ ）质量。

A.检查批 B.分项工程 C.分部工程 E.单位工程

19.影响工程质量的原因中，对人控制的目的在于（ ）。

A.防止人的失误 D.调感人的主观能动性，以使用人的工作质量去保证工程质量

20.样本的（ ）可以用来表达数据的集中趋势。

B.均值 E.中位数

21.层层深入找出也许影星工程质量的原因，可采用（ ）法。

B.分层 D.因果分析图

22、各项施工现场管理制度应有文明施工的规定，包括（）。

- A 个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度
- C 奖惩制度、竞赛制度、持证上岗制度 D 各项专业管理制度等

23、职业健康安全管理体系方针是（）。

- C 确定职业健康安全管理总方向和总原则及职责和绩效目的
- D 表明组织对职业健康安全管理承诺，尤其是最高管理者的承诺

24、FIDIC《土木工程施工协议条件应用指南》中有关预付款支付的规定，下列描述对的是（）。

- A 承包人应先提交发包人承认的履约保证书
- D 由工程师开具证明支付给承包人
- E 承包人应先提交经发包人承认的条件对所有预付款价值进行担保的保函

25、建设工程索赔成立的条件有（）。

- A 与协议对照，事件已导致了承包人的额外支出或直接工期损失
- B 导致费用增长或工期损失的原因，按协议约定不属于承包人的行为责任或风险责任

26、设备采购协议的重要内容包括（）。

- B 标的 C 产品价格 E 验收措施

27、AIA 制定的协议条件是用于（）方面的合约文献。

- C 项目设计 E 项目施工

28.建设工程协议分析的重要内容有（ ）。

- A.协议的法律基础 B.承包人的重要任务
- C.发包人的重要责任 E.违约责任

29. () 编码在编码时并不是针对某一项管理工作而编制的。

B.质量控制 C.协议管理 E.进度控制

30.应用项目管理信息系统的意义有 ()。

A.有助于项目管理数据处理的检索和查询

B.提高项目管理数据的效率 D.实现项目管理数据的集中存储

E.可以便地形成多种项目管理需要的报表

本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢: 0 献花赠币: 0] 得信誉分:0

未评估

位置: 陕西 信誉: 20

专业: 施工 发贴: 7

[\[留言\]](#)[\[电邮\]](#)[\[主页\]](#)[\[BLOG\]](#)

[\[引用答复\]](#) [\[搜索\]](#) [\[献花\]](#) [\[顶贴\]](#)

第 3 楼 2023-3-12 22:43:00

模拟试题三

一、单项选择题

1.组织论重要研究系统的（）、组织分工以及工作程序组织，是与项目管理学有关的重要基础理论学科。C. 组织构造模式

2. 工作流程图服务于（），它通过图来反应系统中多种工作之间的逻辑关系。

D. 工作程序组织

3.设计阶段投资的计划值与实际值的比较，即（）比较，以及工程概预算与预算比较。

C 工程概算与投资计划

4.项目人力资源管理的目的是调动所有项目干系人的积极性，在项目承担组织的内部和外部建立有效的工作机制，以实现（）。D. 项目目的

5.旁站监理人员实行旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性原则行为的，有权责令施工企业立即（）。D. 整改

6.在建设工程项目里，有代表不一样利益方的项目管理，其中（ ）的项目管理是管理的关键。C.业主方

7.供货方作为项目建设一种参与方，其项目管理工作重要在（ ）阶段进行。A.施工

8.()审批承建单位编制的年、季、月度施工进度计划。A.总监理工程师

9.工程监理单位与（ ）单位有从属关系时不影响其承担该项建设工程的监理业务。D.设计

10.组织论中反应一种组织系统中各子系统之间或各元素之间的指令关系的是（）。

A 组织构造模式

11.下列组织构造形式中，最轻易形成多头领导，导致管理混乱的是（ ）型。B.职能

12.施工项目人力资源管理的主体是（）。A.项目经理

13. 在下列索赔事件中,承包商不能提出费用索赔的是（）。

C 恶劣天气导致施工中断，工期延误

14.实行工程预付款的，双方应当在项目专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，动工后按（）扣回。

C 约定期间和比例。

15.现存入银行 100 万元，存款利率为 10%，按复利计算，23 年后一次性取出，则本利总计为（ ）万元。C. 259.37

16.施工机械使用费的索赔不包括（ ）。C.由于恶劣天气原因导致机械停工的窝工费

17.由于工期延误而引起的索赔，其索赔费用一般不包括（ ）。A.利润

18.某企业根据规定对某些特殊工种的职工进行培训，则培训费用应当计入（ ）。

B. 特殊工种培训费

19. 施工成本核算需计算出施工费用的（ ），并根据成本核算对象，采用合适方式算出施工项目的总成本和单位成本。 C. 实际发生额 目的总成本和单位成本。

20. 编制施工成本计划时采用（ ）等作为编制根据。 B. 施工预算

21. 发生工程索赔，由于（ ），承包商可以索赔材料费。A. 索赔事项材料的额外耗用

22. 索赔利润的款额计算，其百分率一般相对于原报价单中的利润率而言（ ）

C. 应保持一致

23. 既可以对已经发生的，又可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算的是（ ）。

A. 业务核算

24. （ ）可以全面理解单位工程的成本构成和减少成本的来源。A. 竣工成本综合分析

25、当网络图中某一非关键工作的持续时间迟延 Δ ，且不小于该工作的总时差 TF 时，网络计划总工期将（ ）。C 迟延 Δ -TF

26. 运用（ ）的措施编制进度计划必须很严谨地分析和考虑工作之间的逻辑关系。

A 工程网络计划

27. 施工方案对工程进度有直接的影响，因此在决策其选用时，不仅应分析技术的先进性和经济的合理性，还应考虑（ ）。C 其对进度的影响

28. 属于进度控制的重要工作环节的是（ ）。C 采用纠偏措施

29. 大型建设工程项目总进度目的论证的关键工作是（ ）。

C 通过编制总进度纲要论证总进度目的实现的也许性

30. 用于进度计划编制的软件都是基于（ ）的原理编制的。B 工程网络计划

31. 线性工程等节奏流水施工的组织措施详细如下：

① 通过度析，找出对工期起主导作用的施工过程

② 将线性工程对象划分为若干施工过程

③ 根据完毕主导施工过程工作的队（组）或机械的每班生产率确定专业队的移动速度

④ 根据这一速度设计其他施工过程的流水作业，使之与主导施工过程相配合

其对的次序是（ ）。B. ②①③④

32. 在网络计划中，某项工作（ ）最小，则称该工作为关键工作。A. 总时差

33. 若用 ± 3 作为控制界线，当生产处在稳定状态时，质量数据落在控制界线外的概率为（ ）。D 0.27%

34. 2023 版 ISO9000 族原则中论述《质量管理体系—规定》的是（ ）。B ISO9001—2023

35. GB/T19000—2023 族原则质量管理原则之一是（ ）。B 全员参与

36. 设计质量有两层意思，首先设计应()，另一方面设计必须遵守有关的技术原则、规范和规程。 A. 满足业主所需的功能和使用价值

37. ISO 9000(2023 版)族原则的理论基础是（ ）。C 八项质量管理原则

38.国家在建设活动主体资格的管理中，对从事建设活动的专业技术人员实行严格的（ ）制度。D.执业资格

39. “特殊过程”规定由（ ）操作者完毕。B.具有资格的

40.根据质量管理的基本原理，所进行的 PDCA 循环，其中 “D”是指（ ）。B.实行

41.作业活动结束，承包单位的检查次序依次是（ ）。A. 自检、互检、专检

42.直方图呈双峰型，究其原因，也许是（ ）。D. 两组数据混在一起

43.根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的安全设施投资应纳入（ ）。

B.概算

44.职业健康安全与环境管理的持续性是由()性决定的。D.产品生产的阶段

45.通过热氧化作用，将废气中的有害部分化为无害物质的措施是污染物治理技术中的（ ）

法。D.燃烧

46.施工单位自施工起重机械和整体提高脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起()

天之内，应向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。D. 30

47.建筑施工中的“三宝”“四口”中的“四口”的防护不包括（ ）口。A. 工地入

48.下列不属于安全事故处理的原则的是（ ）不放过。C. 受害者没有得到治疗

49.在上下班途中，受到机动车事故伤害（ ）工伤。A. 属于

50.职工患有职业病，在被确认不适宜继续从事原有害作业或工作的状况下，其所在单位应在确认之日起（ ）之内将其调离原工作岗位。C. 两个月

51.废水处理中的吸附法反渗透法和电渗析法属（ ）法 C.物理化学

52.依法必须进行招标的项目，自招标文献开始之日起至投标人提交投标文献截至之日止，最短不得少于（ ）日。C. 20

53.开标时间应当在招标文献确定的提交投标文献截止时间的（ ）公开进行。D.同一时间

54.在评标委员会提出书面评标汇报后，招标人最迟应当在投标有效期结束日前()个工作日内确定中标人。D.30

55.对于争议的处理，一般应以（ ）作为处理的最终方式。B.仲裁

56.投标保证金的有效期应当超过投标有效期（ ）天。 D.30

57.下列不是索赔成立的条件的是（ ）A.与协议对照，将有也许导致承包商的损失

58. 国际工程承包协议签订的最重要的形式是（ ）。
- 59.专业承包资质有（ ）个类别。 D.60
- 60.工程建设全过程总承包一般由招标单位以（ ）方式选择总承包单位。 B.邀请招标
- 61.根据《协议法》规定，建设工程协议应当采用（ ）。 B.书面形式
- 62.有关施工协议的签订不对的一项（ ）。
- B.签订协议的必须是中标的施工企业，协议价应与中标价位相一致，投标书中已确定的协议条款一般不作修改，如需修改须经双方协商处理。
- 63.需要对施工图设计进行修改时，应经（ ）同意。 B.监理工程师和原设计单位
64. 若承包商准备将部分工程分包出去，应在（ ）中阐明。 B.投标文件
65. FIDIC 协议条件由通用协议条件和专用协议条件两部分构成，下列说法不对的是（ ）。 C.FIDIC 通用协议条件可以变动，工程建设项目只要属于土木工程施工都可合用
66. 构成 FIDIC 协议文献的如下构成部分可以互为解释，互为阐明。当出现模糊不清或矛盾时，具有第一优先解释次序的文献时（ ）。 B.协议协议书
- 67.建设工程项目信息管理的目的就是（ ）。 C
- C.为预测未来和对的决策提供科学根据，提高管理水平；
68. 工程管理信息化指的是（ ）的开发和运用，以及信息技术在工程管理中的开发和应用。
- B 工程管理信息资源
- 69.将设计准备 、设计、招投标和施工过程等进行分类属于（ ）分类。 B.第二维
- 70.下列有关信息化的描述错误的是（ ）。 C.我国信息化是以信息资源开发和运用为导向的

二、多选题

1.下列工作中，属于业主方在设计阶段的项目管理任务有（ ）。

C.提出设计规定，组织设计方案评比 D.选择设计单位 E.编制概（预）算

2.为了进行有效的目的控制，必须做好两项重要的前提工作（ ）。

A.目的规划和计划 E.目的控制的组织

3.组织的构成原因包括（ ）。

A.管理层次 B.管理跨度 C.管理职能 E.管理部门

4.下列有关项目管理组织构造图的说法中，对的是（ ）。

A.对一种项目的组织构造进行分解，并用图的方式表达就形成项目组织构造图。

D.项目组织构造图应注意体现业主方以及项目的参与方有关的各工作部门之间的组织关系

E.业主方、施工方、设计方、供货方和工程管理征询方的项目管理的组织构造都可用各自的项目组织构造图予以描述

5.BOT(Build-Operate-Transfer,建设—经营—转让)是目前国际上流行的一种个体融资方式，它的巨大吸引力正在被越来越多的国家，包括发达国家和发展中国家所认识，下列有关 BOT 的说法中，对的是（ ）。

A. BOT 是政府吸引非官方资本加入基础设施建设的一种融资方式

B. 政府以特许权形式将基础设施建设项目特许给个体企业去融资、建造并运行管理

E. 特许期满后，项目免费交还给政府

6.经济措施是最易为人接受和采用的措施，下列目的控制措施中属经济措施的是（ ）。

D.制定节省投资的奖励措施 E.贯彻加紧工程进度所需的资金

7.在我国，项目经理的地位、作用及其特性如下（ ）。

A.施工项目经理是建筑施工企业法人在项目上的全权委托代理人

C.施工项目经理对项目项目管理目的的实现承担着所有责任

E.施工项目经理是施工项目责、权、利的主体

8.工程清单报价所采用的工料单价法，其工料单价已包括（ ）经费。

C.人工 D.机械 E.材料

9.采用实物法来编制施工图预算时，其直接费与（ ）有关。

A.市场定价 C.实物工程量 E.工料机定额含量

10.FIDIC 协议条件下的变更可包括（ ）。

B.任何工作内容的质量或其他特性的变化

C.实行工程的次序或时间安排的变化

D.任何部分工程的标高、位置和尺寸的变化

11.业主向承包商的索赔包括（ ）索赔。

A.质量不满足协议规定 B.承包商不履行的保险费用

C.对超额利润的 E.工期延误

12.索赔是工程承包协议履行过程中常常发生的（ ）。

A.双方合作的方式 D.经济赔偿行为 E.正常现象

13.对于索赔费用中的人工费而言，人工费包括（ ）。

B.完毕协议之外的额外工作所花费的人工费用

C.由于非承包商责任的工效减少所增长的人工费用

D.超过法定工作时间的加班劳动

E.法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人工窝工费和工资上涨费等

14.有关网络图比横道图先进的描述，对的的有（ ）。

A.网络图可以明确体现各项工作的逻辑关系

D.网络图可以确定关键工作和关键路线

E.网络图可以确定工作的机动时间

15.下列有关网络计划的类型，表述不对的有（ ）。

A.欧洲国家与我国相似，较多地使用双代号网络计划

B.单代号网络计划是针对事件网络而言的，是以节点表达事件的网络计划

D.计划评审法网络计划技术(PERT)属于肯定性网络计划

16.下列有关工程网络计划论述对的是（ ）。

C.网络计划中以终点节点为完节点的工作，自由时差与总时差相等

E.除了以网络计划终点为完节点的工作，其他工作地最迟完时间应等于其紧后工作最迟开始时间的最小值

17.工程项目的施工环境包括（ ）环境。

A.自然 C.劳动作业 E.管理

18.施工准备控制包括（ ）。

B.设计交底和图纸会审 C.施工组织设计的审查

D.施工生产要素配置质量审查 E.审查动工申请，把好动工关

19.单位工程质量验收合格应符合下列规定（ ）。

A.单位工程所含分部工程的质量均应验收合格

B.质量控制资料应完整

C.单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料基本完整

E.观感质量验收应符合规定

20.可以用来寻找影响质量的原因的措施有（ ）法。

B.分层

C.排列图

D.因果图

21.GB/T19000—2023 族原则建立或更新完善质量管理体系的程序，一般包括（ ）。

A.组织筹划与总体设计 B.质量管理体系文献的编制

E.质量管理体系的实行运行

22、施工现场空气污染的防治措施有（ ）。

A 施工现场垃圾渣土要及时清理出现场

B 施工现场道路应指定专人定期洒水打扫，形成制度

D 车辆开出工地要做到不带泥砂，基本做到不洒土、不扬尘

E 拆除旧建筑物时，应当合适洒水，防止扬尘

23.文明施工包括（ ）。

B．保证职工的安全和身体健康

C．科学施工，使生产有序进行

D．减少施工对周围居民和环境的影响

E．规范施工现场的场容，保持作业环境的整洁卫生

24．协议价格分析的重要内容包括（ ）。

A 协议所采用的计价措施及协议价格所包括的范围

B 工程计量程序，工程款结算措施和程序

C 费用索赔的条件、价风格整措施，计价根据，索赔有效期规定

E 拖欠工程款的协议责任

25. 建设工程反索赔的特点是 ()。

A 索赔与反索赔的同步性 B 索赔处理的技巧性 D 发包人处在有利地位

26. 在国际工程招投标中, 开标和评标的程序一般包括如下内容 ()。

C 开标 D 评标 E 授予协议

27. 协议付款的四个阶段是 ()。

A. 预付款 C. 工程进度款

D. 最终付款 E. 退还保留金

28. FIDIC 协议条件的最新版本包括四份新的协议条件, 它们是 ()。

A. 施工协议条件 C. EPC 交钥匙项目协议条件

D. 永久设备和设计—建造协议条件 E. 协议的简短格式

29. 基于网络的信息处理平台由 () 构成。

B. 数据处理设备 C. 城域网 E. 软件系统

30. 我国建筑业和基本建设领域应用信息技术与工业发达国家相比, 尚存在较大的差距, 这

重要反应在 ()。

A 信息技术在工程管理中应用的观念上

B. 有关的知识管理上

D. 有关技术的应用方面

本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢: 0 献花赠币: 0] 得信誉分:0

未评估

navigate

位置: 广东 信誉: 35

专业: 市政 发贴: 229

[留言][电邮][主页][BLOG]

[引用答复] [搜索] [献花] [顶贴]

第 4 楼 2023-3-12 22:43:00

xiexie 谢谢！感动+ing！

本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢： 0 献花赠币： 0] 得信誉分:0

未评估

liweil111

位置： 陕西 信誉： 20

专业： 施工 发贴： 7

[\[留言\]](#)[\[电邮\]](#)[\[主页\]](#)[\[BLOG\]](#)

[\[引用答复\]](#) [\[搜索\]](#) [\[献花\]](#) [\[顶贴\]](#)

第 5 楼 2023-3-12 22:44:00

模拟试题四

一单项选择题（共 96 题）

1.项目管理以（ ）管理为关键，通过项目目的规划（筹划）和项目目的控制，使项目目的尽量地实现，是个由提出问题、规划、决策、执行、检查构成的有限循环过程。

A.项目目的

2. 施工方是项目的一种参入方，其项目管理重要服从于项目的整体利益和（ ）方利益。其项目管理目的包括施工的成本目的、进度目的和质量目的。C. 施工

3. 监理单位是建筑市场的主体之一，建设监理是一种高智能的（ ）服务。A. 有偿技术

4. 控制目的的重要措施有组织措施、管理措施、经济措施和技术措施，（ ）是最重要的措施。

C. 组织措施

5. 目的是一种组织各项管理活动所指向的终点，每一种组织都应有自己的目的。尽管不一样的组织有不一样的目的，但有一点共同的，那就是追求（ ）。A. 效率

6.

项目人力资源管理的目的是调动所有项目干系人的（），在项目承担组织的内部和外部建立有效的工作机制，以实现项目目的。D. 积极性

7. 工程项目管理控制的目的是（）。C. 质量、工期、造价

8. 投资控制纠偏措施有组织措施；管理措施（）；技术措施等。C. 经济措施

9. 推行工程总承包和工程项目管理，（）是深化我国工程建设项目组织实行方式改革，提高工程建设管理水平，保证工程质量和投资效益，规范建筑市场秩序的重要措施。

B.工程质量和投资效益

10. 建筑工程监理应当根据（）及有关的技术原则、设计文献和建筑工程承包协议，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实行监督。

D. 法律、行政法规

11. 旁站监理，是指监理人员在房屋建筑工程（）监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实行全过程现场跟班的监督活动。A. 施工阶段

12. 旁站监理人员实行旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性原则行为的，有权责令施工企业（）；发现其施工活动已经或者也许危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师汇报，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采用其他应急措施。

A. 立即整改

13. 项目管理重点开始转移，从偏重技术管理转移到重视人的管理，从简朴的考虑工期和成本控制到全面综合的管理控制，包括（）、项目范围、风险、团体建设等各方面的综合管理。

A. 项目质量

14. 项目筹划是一门新兴的筹划学，是指以详细的项目活动为对象，体现一定的功利性、（）、发明性、时效性的大型筹划活动。

A. 效益性 B. 全面性 C 社会性.D. 客观性

15. 工程项目筹划是一种开放性过程，需要许多方面的专家知识：组织与管理知识；经济与
技术知识；（）经验；项目管理与筹划经验等 C. 设计与施工

16. 风险管理重要波及（）、设备质量风险、可靠性工程问题、采矿、设备维护与更新、自
动仪表可靠性分析、金融和经济决策等领域，而应用到项目管理是近十几年才兴起的。

A. 技术风险

17. 经济与管理风险包括：利率变化风险；通货膨胀风险；协议风险；资金供应风险；现场
消防安全风险；（）；事故责任风险；信息安全风险；技术风险；技术故障/设施质量风险；
工期风险；工程质量风险；物资质量风险；施工方案风险等。

C. 人身安全风险

18. （）是指找出影响项目质量、进度、投资等目的顺利实现的重要风险，是项目风险管理
的第一步，也是最重要的一步。B. 风险辨识

19. 施工方的项目管理重要在施工阶段进行，但也必须考虑（）、施工阶段、使用前准备阶
段和保修期对项目投资的影响。A. 施工准备阶段

20. 从事工程建设监理活动，应当遵照遵法、诚信、（）、科学的准则。C.公正

21. 工程预付款的预付时间就不迟于（）A 动工日期前 7 天

22. 施工成本偏差指（）B 已竣工程实际成本—已竣工程计划成本

23. 索赔是指在经济协议的实行过程中，（）因对方不履行或未能履行协议所规定的业务而
受到的损失，向对方提出赔偿规定。D 协议中的一方

24. 某工程项目总价值 1000 万无元，协议工期为 36 个月，现分包方因建设条件发生变化需
增长额外工程费用 50 万元，则承包方提出工期索赔为（）个月。B 1.8

25. 按国家建设部规定, 工程项目总导致中, 应预留 () 的尾留款作为质量保修费, 待工程项目保修期结束后最终拨付。C 3%-5%

26. 实际费使用方法以 () 为某项索赔工作所支付的实际开支为根据 C 承包人

27. 在工程索赔中, 网络分析法是运用 () 的网络图 C 进度计划

28. 下说法中对的是 () A 使用比例算法不合用于变更施工次序、加速施工的索赔

29. 工程价款结算是指承包商在工程实行过程中, 根据承包协议中有关付款条款规定和已竣工工程量按规定和程序向 () 收取工程价款的一项经济活动。A 建设单位

30. 运用协议手段和财务手段对工程的完毕进行积极控制的方式属于 () C 目的付款方式

31. 偏差分析最常用的一种措施是 () D 表格法

32. () 所提供的多种成本信息是成本管理各个环节的根据 D 成本核算

33. 下列有关施工成本控制的说法中不对的是 () C 施工成本控制是一种静态的过程

34. 下列哪项不是成本分析的根据 () B 成本核算

35. 施工过程是流水施工的基本参数之一, 它的分类不包括 ()。C. 装修类 36. 工程

网络计划中, 某项工作迟延的时间超过其自由时差, 则 ()

A. 必然影响紧后工作的最早开始

37. 一般状况下, 重要施工过程的流水节拍应是其他各施工过程流水节拍的()

A. 最大值

38. 某工程分 4 段, 按甲、乙、丙、丁 4 个施工过程进行施工, 有关施工参数见下表所列, 则该工程施工的总工期为 ()。

施工过程 流水节拍

一段 二段 三段 四段

甲 2344

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/287134011163006121>