

装修监理工作总结(精选多篇)

【各位读友，本文仅供参考，望各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点击[点击下载本文](#)，谢谢！】祝大家工作顺利】

监理工作总结

映秀东村名族客栈装饰装修工程

监理工作总结

一、工程概况

1.1.项目名称：映秀东村名族客栈装饰装修工程

1.2 工程地点：汶川县映秀镇

1.3.建设单位：汶川文化旅游发展有限公司

施工单位： 西藏鑫海建设工程有限公司

监理单位： 四川康立项目管理有限责任公司

二、 监理工作开展情况：

本工程于 2014 年 8 月 15 日开工，

我公司受甲方委托，承担本工程装修施工与保修阶段的监理工作，考虑到本工程的实际特点，公司领导高度重视，科学制定监理规划，合理调配人员成立项目监理机构，监理部人员分工情况如下：公司任命黄小隼为本工程项目总监理工程师代表，王跃忠为装修监理工程师，任命洪建川为该项目的监理员。

在总监理工程师代表的带领下，各监理工程师团结协作、紧密配合，对项目的质量、进度、投资方面进行了严格地管理控制，加强合同、信息、安全方面的管理，认真组织协调施工各方的关系，确保了工程施工的顺利进行，从而保证了监理规划目标的实现。

、质量控制

坚持装修施工质量标准，严格检查，以预防为主，加强工序质量控制。按照装修质量控制监理程序，采取各种监理措施，确保了工程质量监理目标的实现。

1、我监理部特别强调要求各施工单位补报施工组织设计和项目组织机构，

便于我监理部

开展监理工作。施工单位补报前期施工资料后，我监理部严格审查了施工单位的《施工组织设计》及质量保证措施，确保了施工方案的合理性和质量保证措施的可操作性。并组织专业监理工程师编制了《装修工程监理规划》在施工过程中，监理部严格按照设计图纸要求、《施工组织设计》、《监理细则》开展监理工作，确保监理工作有效开展。

2、审查施工单位质量保证体系和管理体系，对施工单位主要管理人员技术资格和特殊工

种工人的持证上岗情况进行了认真检查，由于本工程甲方未报建，各施工单位的管理体系都不健全，我监理部特下发了监理工程师通知单，要求各施工单位的项目经理必须每天在施工现场，为质量目标的实现提供了有力的组织保证。

- 1 -

3、督促施工单位搞好内部技术交

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/288047107105006067>