

1、合成洗涤剂、杀虫剂、病原微生物等污染属于水污染物来源中的（ ）。

- A. 工业污染源
- B. 生活污染源
- C. 农业污染源
- D. 施工现场污染源

正确答案：B

2、下列有关项目进度控制，表述正确的是（ ）。

- A. 项目的参与各方进度控制的目标和时间范畴是相同的
- B. 项目整个实施阶段进度的控制是施工方进度控制的任务
- C. 施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同控制要求的施工进度
- D. 项目的参与各方可以根据各自进度控制的需要和用途，构建多个独立的进度计划系统作为进度控制的依据

正确答案：C

3、（2019年真题）建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量处置（A）阶段的主要任务是（ ）。

- A. 明确质量目标并制定实现目标的行动方案
- B. 将质量计划落实到工程项目的施工作业技术活动中
- C. 对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正
- D. 对计划实施过程进行科学管理

正确答案：C

4、索赔利润的款额计算通常按照（ ）计算。

- A. 由监理工程师计算报业主确认的利润额
- B. 采用承包商总部平均利润百分率

C. 由承包商与业主双方协商确定的利润率

D. 采用与原报价单中一致的利润百分率

正确答案：D

5、项目实施阶段策划的工作内容中，组织方案设计竞赛属于项目实施的（ ）的内容。

A. 管理策划

B. 技术策划

C. 合同策划

D. 组织策划

正确答案：C

6、物资采购管理程序中，完成编制采购计划后下一步应进行的工作是（ ）。2017

A. 进行采购合同谈判，签订采购合同

B. 选择材料设备的采购单位

C. 进行市场调查，选择合格的产品供应单位并建立名录

D. 明确采购产品的基本要求、采购分工和有关责任

正确答案：C

7、关于 FIDIC 施工合同条件中采用 DAB（争端裁决委员会）方式解决争议的说法，正确的是（ ）。

A. 特聘争端裁决委员会的任期与合同一致

B. 业主应按支付条件支付 DAB 报酬的 70%

C. DAB 成员一般是工程技术和管理方面的专家

D. DAB 提出的裁决具有强制性

正确答案：C

8、对总额 1000 万元的工程项目进行期中检查，截止检查时已完成工作预算费用 410 万元，计划工作预算费用为 400 万元，已完工作实际费用为 430 万元，则其费用绩效指数为（ ）。

A. 0.953

B. 0.430

C. 0.930

D. 1.075

正确答案：A

9、属于理化试验中物理力学检验的是（ ）。

A. 耐酸

B. 承载力

C. 硫含量

D. 抗腐蚀

正确答案：B

10、在工程勘察设计、招标采购、施工安装、竣工验收等各个阶段，建设工程项目参与各方的质量控制，均应围绕致力于满足（ ）的质量总目标而展开。

A. 法律法规

B. 业主要求

C. 工程建设标准

D. 设计文件

正确答案：B

11、建设工程管理设计项目全寿命的管理，其中项目决策阶段的管理被称为（ ）。

A. 开发管理

B. 实施管理

2023-2024

C. 决策管理

D. 组织管理

正确答案：A

12、对大中型工程项目，按项目组成编制施工成本计划时，其总成本分解的顺序是（ ）。

A. 单项工程成本→单位（子单位）工程成本→分部（子分部）工程成本→分项工程成本

B. 单位（子单位）工程成本→单项工程成本→分部（子）分部→工程成本→分项工程成本

C. 分项工程成本→分部（子分部）工程成本→单位（子单位）工程成本→单项工程成本

D. 分部（子分部）工程成本→分项工程成本→单项工程成本→单位（子单位）工程成本

正确答案：A

13、（2020 年真题）对建设工程项目整个实施阶段的进度进行控制是（ ）的任务。

A. 投资方

B. DB 总承包方

C. 施工总承包管理方

D. 项目使用方

正确答案：A

14、某工程由于设计变更，工程师签发了停工一个月的暂停工令，承包商可索赔的材料费是（ ）。

A. 材料费原价

B. 材料损耗费

C. 材料储存费

D. 材料运输费

正确答案：C

15、建设项目管理供货进度计划应包括的供货环节是（ ）。

- A. 采购、制造、运输
- B. 采购、制造、安装
- C. 选型、制造、运输
- D. 选型、供货、存储

正确答案：A

16、成本核算要求的归集“三同步”是指（ ）的取值范围应当一致。

- A. 形象进度、产值统计、实际成本
- B. 成本预测、成本计划、成本分析
- C. 目标成本、预算成本、实际成本
- D. 人工成本、材料成本、机械成本

正确答案：A

17、固体废弃物处理的基本思想是（ ）。

- A. 资源化、减量化、无害化
- B. 焚烧、热解、堆肥
- C. 分选、压碎、脱水
- D. 稳定固化、填埋

正确答案：A

18、关于沟通能力的说法中，正确的是（ ）。

- A. 沟通能力包含着表达能力、争辩能力、倾听能力和想象能力
- B. 沟通的两个要素是思维与表达
- C. 沟通的两个层面是沟通内容和沟通方法

D. 沟通效益指沟通行为符合沟通情境和彼此相互关系的标准或期望

正确答案：B

19、关于施工总承包模式与施工总承包管理模式相同之处的说法，正确的是（ ）。

- A. 与分包单位的合同关系相同
- B. 对分包单位的付款方式相同
- C. 业主对分包单位的选择和认可权限相同
- D. 对分包单位的管理责任和服务相同

正确答案：D

20、工程量计算汇总表是按照()的工程量计算规则做出的重要基础数据。

- A. 工程量清单
- B. 已完工程量清单
- C. 施工定额
- D. 施工预算

正确答案：C

21、关于施工项目经理的说法，正确的是()。

- A. 项目经理是施工企业法定代表人
- B. 项目经理是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人
- C. 项目经理是一个技术岗位，而不是管理岗位
- D. 项目经理须在企业管理领导下主持项目管理工作

正确答案：B

22、关于施工现场职业健康安全卫生的要求，下列说法正确的是（ ）。

- A. 宿舍内通道宽度不得小于 1.1m

- B. 制作间灶台及其周边应贴瓷砖，所贴瓷砖高度不宜小于 1.5m
- C. 食堂内门窗下方应设不低于 0.3m 的防鼠挡板
- D. 粮食存放台距墙和地面应大于 0.5m

正确答案：B

23、东洋市水利局作为该局综合办公大楼项目的业主，通过设计竞赛和公开招标的方式，确定了该市的建筑设计研究院和第三建筑公司分别为本项目的设计单位和施工单位。对于上述三家单位：作为项目业主，东洋市水利局的进度目标是指该局综合办公大楼的（ ）。

- A. 立项时间目标
- B. 投产时间目标
- C. 启用时间目标
- D. 运营时间目标

正确答案：C

24、对施工生产要素施工环境的控制主要是采取（ ）的控制方法。

- A. 动态控制
- B. 预测预防
- C. 跟踪管理
- D. 技术控制

正确答案：B

25、项目质量影响因素包含各种主观和客观的，关于影响建设工程项目质量的说法中正确的是（ ）。

- A. 工程设备指的是各种施工安全设施及各类测量器具
- B. 材料质量是工程质量的基础，因此要加强对材料质量的控制
- C. 采用高强钢筋和预应力技术属于社会环境的因素

D. 施工现场的交通及运输条件是否畅通等属于自然环境因素

正确答案：B

26、通过返修或加固后处理仍不能满足安全使用要求的分部工程，单位（子单位）工程（ ）。

A. 勉强验收 B 缓期验收

B. 缓期施工

C. 严禁验收

D. 严格验收

正确答案：C

27、施工合同交底是指（ ）。

A. 发包人向承包人进行合同交底

B. 监理工程师向承包人进行合同交底

C. 承包人的合同管理人员向其内部项目管理人员进行交底

D. 施工项目经理向施工现场操作人员进行交底

正确答案：C

28、工程项目管理信息系统中，属于进度控制功能的是（ ）。

A. 合同执行情况的查询和分析

B. 编制资源需求量计划

C. 根据工程进展进行投资预测

D. 根据工程进展进行施工成本预测

正确答案：B

29、关于施工总承包管理的说法，错误的是（ ）。

A. 在施工总承包管理模式，分包合同价对业主是透明的

2023-2024

- B. 施工总承包管理单位仅仅做管理和协调工作
- C. 施工总承包管理合同中只确定施工总承包管理费
- D. 采用施工总承包管理模式时，分包合同由业主与分包单位直接签订

正确答案：B

30、对建筑工程项目而言，银行履约保函可分为（ ）。

- A. 有收兑期限的银行保函和无收兑期限的银行保函
- B. 可转让的银行保函和不可转让的银行保函
- C. 可撤销的银行保函和不可撤销的银行保函
- D. 有条件的银行保函和无条件的银行保函

正确答案：D

31、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF—2003—0214），正确的是（ ）。

- A. 劳务分包人在施工开始前。为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，保险费由劳务分包人支付
- B. 分包人负责编制劳务分包合同项下的施工组织设计
- C. 分包人未经承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系
- D. 分包人可以把劳务分包合同项下的劳务作业转包

正确答案：C

32、建设工程项目总承包的任务从时间范围上，一般可包括从（ ）到交付使用的工程建设全过程。

- A. 工程设计
- B. 工程立项
- C. 工程勘察
- D. 工程招标

正确答案：B

2023-2024

33、下列质量管理体系程序性文件中，可视企业质量控制需要而制定，不作统一规定的是（ ）。 （2018 年真题）

- A. 内部审核程序
- B. 质量记录管理程序
- C. 纠正措施控制程序
- D. 生产过程管理程序

正确答案：D

34、下列工程项目策划工作中，属于实施阶段策划的是（ ）。

- A. 项目实施期管理总体方案策划
- B. 项目实施的风险策划
- C. 实施期合同结构总体方案策划
- D. 生产运营期经营管理总体方案策划

正确答案：B

35、单位工程完工后，施工单位自行组织有关人员进行质量检查评定，在具备竣工验收条件后，向（ ）提交工程验收报告。

- A. 监理单位
- B. 建设单位
- C. 勘察设计单位
- D. 政府建设工程质量监督部门

正确答案：B

36、某工程现场与公用防火设施的可用性及其数量可能有误，则此种风险的类型为：（ ）。

- A. 组织风险
- B. 工程环境风险

2023-2024

C. 经济与管理风险

D. 技术风险

正确答案：C

37、招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件或资格预审文件。自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（ ）。

A. 5 个工作日

B. 7 个工作日

C. 5 日

D. 7 日

正确答案：C

38、下列项目目标动态控制的流程中，正确的是（ ）。

A. 收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→找出偏差→采取纠偏措施

B. 收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→找出偏差→进行目标调整

C. 收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→采取控制措施→目标调整

D. 实际值与计划值比较→找出偏差→采取控制措施→收集项目目标的实际值

正确答案：A

39、下列施工成本分析方法中，用来分析各种因素对成本影响程度的是（ ）。

A. 相关比率法

B. 连环置换法

C. 比重分析法

D. 动态比率法

正确答案：B

2023-2024

40、施工进度控制并不仅关系到施工进度目标能否实现，它还直接关系到工程的（ ）。

- A. 质量和安全
- B. 质量和效益
- C. 质量和成本
- D. 安全和成本

正确答案：C

41、获得 ISO 9000 质量管理体系认证的企业，若其质量管理体系存在严重不符合规定，并在规定时间未予整改的，认证机构可以作出（ ）的决定。

- A. 认证注销
- B. 认证暂停
- C. 重新认证
- D. 认证撤销

正确答案：D

42、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-0214，应由劳务分包人完成的工作是（ ）。

- A. 加强安全教育
- B. 收集技术资料
- C. 搭建生活设施
- D. 编制施工计划

正确答案：A

43、下列关于检验批的说法正确的是（ ）。

- A. 检验批是质量验收的最小单位
- B. 检验批应由总监理工程师组织验收
- C. 主控项目和一般项目的检验结果均要全部符合要求

2023-2024

D. 检验批的观感质量验收应符合要求

正确答案：A

44、在实践中，编制按（）的施工成本计划，通常如果项目分解程度对时间控制合适的话，则对施工成本支出计划可能分解过细。

A. 子项目

B. 时间进度

C. 费用构成

D. 形象进度

正确答案：B

45、对于重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起（）日内作出批复。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

正确答案：B

46、建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环境保护等部门出具的认可文件或准许使用文件，报建设行政主管部门或者其他相关部门备案。

A. 7

B. 14

C. 15

D. 21

正确答案：C

2023-2024

47、取得建造师注册证书的人员能否担任工程项目施工的项目经理，是由()决定。

- A. 政府主管部门
- B. 业主
- C. 施工企业
- D. 监理工程师

正确答案：C

48、项目的投资目标、进度目标和质量目标之间的关系是（ ）。

- A. 互相对立的关系
- B. 相互统一的关系
- C. 相辅相成
- D. 对立统一的关系

正确答案：D

49、由于建设工程项目大量数据处理的需要,应重视利用信息技术的手段进行信息管理,其核心手段是（ ）。

- A. 基于互联网的信息处理平台
- B. 基于局域网的信息管理平台
- C. 基于互联网的信息传输平台
- D. 基于局域网的信息处理平台

正确答案：A

50、（2019年真题）根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，关于发包人、承包人和分包人关系的说法,正确的是（ ）

- A. 发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地
- B. 就分包范围内的有关工作,承包人随时可以向分包人发出指令
- C. 分包人可直接致函发包人或工程师

2023-2024

D. 分包合同价款与总承包合同相应部分价款存在连带关系

正确答案：B

51、建设项目涉及大量的露天作业，受到气候条件、工程地质和水文地质、地理条件和地域资源等不可控因素的影响较大，体现了建设工程职业健康安全和环境管理的（ ）特点。

A. 协调性

B. 复杂性

C. 持续性

D. 经济性

正确答案：B

52、当工程项目实行施工总承包管理模式时，业主与施工总承包管理单位的合同一般采用（ ）。

A. 单价合同

B. 固定总价合同

C. 变动总价合同

D. 成本加酬金合同

正确答案：D

53、工程项目质量控制的任务是控制（ ）。

A. 质量管理方针及质量目标

B. 质量策划及管理活动

C. 作业技术及质量效果

D. 工程质量行为及工程实体质量

正确答案：D

54、下列项目施工质量检查，属于目测法检查的是（ ）。

- A. 内墙抹灰大面及口角是否平直
- B. 构件内部损伤的超声波探伤
- C. 混凝土塌落度
- D. 墙面、地面平整度

正确答案：A

55、成本管理就是要在保证工期和质量满足要求的情况下，采取相应管理措施（包括组织措施、经济措施、技术措施和合同措施），把成本控制在计划范围内，并进一步寻求最大程度的成本节约。成本管理任务的实施程序是（ ）。

- A. 分析—计划—控制—核算—考核
- B. 计划—分析—控制—核算—考核
- C. 计划—控制—核算—分析—考核
- D. 控制—计划—分析—核算—考核

正确答案：C

56、施工承包企业应对建设单位提供的原始坐标点、基准线和水准点等测量控制点进行复核，并将复测结果上报（ ）审批，批准后才能建立施工测量控制网。

- A. 项目技术负责人
- B. 企业技术负责人
- C. 业主
- D. 监理工程师

正确答案：D

57、某工程第三层混凝土现浇楼面的平整偏差达到 10mm，其后续作业为找平层和面层的施工，这时应该（ ）。

2023-2024

- A. 加固处理
- B. 修补处理
- C. 不做处理
- D. 限制使用

正确答案：C

58、国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有效，也是应该首选的解决方式是（ ）。

- A. 协商
- B. 调解
- C. 诉讼
- D. 仲裁

正确答案：A

59、FIDIC《简明合同格式》适用于（ ）项目。

- A. 投资较低不需要分包的建筑工程
- B. 需要进行分包的建筑工程
- C. 工作内容简单但建设周期较长的工程
- D. 适合采用总价合同的建筑工程

正确答案：A

60、 招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清和修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ ）日前，以书面形式通知所有招标文件接受人。

- A. 7
- B. 10
- C. 15

2023-2024

D. 21

正确答案：C

61、下列有关国际上施工企业项目经理的地位、作用以及其特征的说法错误的是（ ）。

- A. 项目经理不是一个技术岗位，而是一个管理岗位
- B. 项目经理是一个组织系统中的管理者
- C. 项目经理是企业法定代表人在工程项目上的代表人
- D. 项目经理是否有人权、财权和物资采购权等管理权限，则由其上级确定

正确答案：C

62、某土方工程，计划总工程量为 4800m³，预算单价为 580 元/ m³，计划 6 个月内均衡完成，开工后，实际单价为 600 元/ m³，施工至第 3 个月底，累计实际完成工程量 3000m³，若运用赢得值法分析，则至第 3 个月底的费用偏差为（ ）万元。

- A. -34.8
- B. -6
- C. 6
- D. 34.8

正确答案：B

63、根据施工现场环境保护的要求，凡在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间。一般情况下，停止强噪声作业的时间上（ ）。（2013）

- A. 晚 9 点到次日早 4 点之间
- B. 晚 11 点到次日早 4 点之间
- C. 晚 10 点到次日早 5 点之间
- D. 晚 10 点到次日 6 点之间

正确答案：D

2023-2024

64、与生成月度进度报告有关的数据处理流程属于（ ）。

- A. 物质流程组织
- B. 管理 workflows 组织
- C. 设计 workflows 组织
- D. 信息处理 workflows 组织

正确答案：D

65、监理工作的独立性，指的是它的不依附性，它在组织上和经济上不能依附于监理工作的（ ），否则它就不可能自主地履行其义务。

- A. 对象
- B. 伙伴
- C. 领导
- D. 准则

正确答案：A

66、对于危险性较大的分部分项工程或特殊施工过程，除按一般过程质量控制的规定执行外，还应由专业技术人员编制专项施工方案或作业指导书，经（ ）后执行。

- A. 项目技术负责人及项目监理工程师签字
- B. 施工项目技术负责人及项目总监理工程师签字
- C. 施工单位项目技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字
- D. 施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字

正确答案：D

67、为了保证保险的有效性和连贯性，国内工程通常由（ ）办理保险。

- A. 监理人
- B. 承包人

2023-2024

C. 项目经理

D. 项目法人

正确答案：D

68、建设工程项目工程款的支付担保是指（ ）提供的担保。

A. 承包人向发包人

B. 发包人向承包人

C. 发包人向建设行政主管部门

D. 承包人向建设行政主管部门

正确答案：B

69、下列引起索赔的起因中，属于特殊风险因素的是（ ）。

A. 战争

B. 海啸

C. 洪水

D. 地震

正确答案：A

70、固体废物的主要处理方法有（ ）。

A. 回收利用、减量化处理、过滤

B. 回收利用、过滤、填埋

C. 减量化处理、过滤、填埋

D. 回收利用、减量化处理、填埋

正确答案：D

71、职业健康安全管理体系的内容核心要素包括（ ）。

- A. 5 个
- B. 10 个
- C. 15 个
- D. 17 个

正确答案：B

72、下列施工现场环境保护的措施中，做法正确的是（ ）。

- A. 施工现场 200 人以上的临时食堂，污水排放可设简易有效的隔油池
- B. 凡在人口密集区进行强噪声作业，应避开晚上 10 点到次日早 6 点之间作业
- C. 对于已建成的工程项目设施，污染物排放超过排放标准的，停止使用
- D. 固体废弃物的稳定和固化处理可采取对固体废弃物压实浓缩，热解、堆肥来实施

正确答案：B

73、关于项目与各参与方的沟通，下列选项中，正确的是（ ）。

- A. 沟通客体在沟通过程中处于主导地位
- B. 沟通包括思维与表达两个要素
- C. 沟通能力包括表达能力、争辩能力、倾听能力三个能力
- D. 沟通层面就是指语言的交流

正确答案：B

74、施工项目竣工质量验收时，建设单位应当在工程竣工验收（ ）个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。

- A. 7
- B. 14
- C. 28

2023-2024

D. 56

正确答案：A

75、在一份保险合同中，保险人承担或给付保险金责任的最高额度是该份保险合同的（ ）。

- A. 标的价值
- B. 保险金额
- C. 保险费
- D. 实际赔付额

正确答案：B

76、程序文件除了文件控制程序、预防措施控制、内部审核程序外,不包括（ ）程序。

- A. 外部审计
- B. 质量记录管理
- C. 不合格品控制
- D. 纠正措施控制

正确答案：A

77、在材料储备资金分析中，属于影响储备资金的关键因素是（ ）。

- A. 日平均用量
- B. 材料单价
- C. 储备天数
- D. 材料采购保管费

正确答案：C

78、评价和诊断项目质量控制体系的有效性，一般由（ ）进行。

- A. 项目监理单位

2023-2024

- B. 项目管理的组织者
- C. 项目咨询单位
- D. 第三方认证机构

正确答案：B

79、单位工程完工后，（ ）应组织检查、评定，符合验收标准后，向建设单位提交验收申请。

- A. 施工单位
- B. 设计单位
- C. 建设主管部门
- D. 质量监督机构

正确答案：A

80、按照我国的现行规定，施工现场()人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易、有效的隔油池。

- A. 50
- B. 100
- C. 150
- D. 200

正确答案：B

81、下列文件中，不属于施工合同跟踪依据的是（ ）

- A. 合同实施中出现偏差的报告
- B. 管理人员对现场情况的直观了解
- C. 原始记录、报表、验收报告等各种实际工程文件
- D. 合同以及依据合同而编制的各种计划文件

正确答案：A

2023-2024

82、总时差指的是在不影响()的前提下,本工作可利用的机动时间。

- A. 紧后工作
- B. 持续时间。
- C. 紧前工作
- D. 总工期

正确答案: D

83、项目目标动态控制的纠偏措施中,应充分重视()对项目目标控制的作用。

- A. 组织措施
- B. 管理措施
- C. 经济措施
- D. 技术措施

正确答案: A

84、下列建设工程项目信息中,属于经济类信息的是()。

- A. 编码信息
- B. 风险管理信息
- C. 工作量控制信息
- D. 质量控制信息

正确答案: C

85、对于依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的()建设行政主管部门备案。

- A. 省级以上人民政府
- B. 县级以上人民政府
- C. 市级以上人民政府

2023-2024

D. 国务院

正确答案：B

86、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300----2013），建筑工程质量验收逐级划分为（ ）。

A. 分部工程、分项工程和检验批

B. 分部工程、分项工程、隐蔽工程和检验批

C. 单位工程、分部工程、分项工程和检验批

D. 单位工程、分部工程、分项工程、隐蔽工程和检验批

正确答案：C

87、因素分析法的排序规则是（ ）。

A. 先价值量，后实物量；先绝对值，后相对值

B. 先实物量，后价值量；先相对值，后绝对值

C. 先实物量，后价值量；先绝对值，后相对值

D. 先价值量，后实物量；先相对值，后绝对值

正确答案：C

88、（2019 年真题）建筑施工企业因暂时生产经营困难，无法按劳动合同约定日期支付工资的应当向劳动者说明情况并与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资最长不得超过（ ）日。

A. 45

B. 60

C. 30

D. 90

正确答案：C

89、按现行有关规定，应对工程中涉及结构安全的材料及施工内容进行（ ）。

- A. 封样鉴定
- B. 见证取样检测
- C. 模拟试件检测
- D. 同条件养护检测

正确答案：B

90、编制安全技术措施计划的一般步骤中，在风险确定之后紧接着需要进行的工作是（ ）。

- A. 危险源识别
- B. 风险评价
- C. 评价安全技术措施计划的充分性
- D. 制订安全技术措施计划

正确答案：B

91、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人和（ ）签字后实施。

- A. 项目经理
- B. 总监理工程师
- C. 项目技术负责人
- D. 建设单位项目负责人

正确答案：B

92、采用固定总价合同，承包商需承担一定风险，下列风险中，属于承包商价格风险的是（ ）。

- A. 设计深度不够造成的误差
- B. 工程量计算错误
- C. 工程范围不确定

2023-2024

D.漏报计价项目

正确答案：D

93、应急预案体系应针对各级各类（ ），制订专项应急预案和现场应急处置方案。

A.可能发生的事故

B.部分危险源

C.所有危险源

D.可能发生的事故和所有危险源

正确答案：D

94、下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是（ ）。 （2012）

A.确定各类进度计划的审批程序

B.选择合理的合同结构

C.优选工程项目施工方案

D.选择工程承发包模式

正确答案：C

95、缺陷责任期由合同当事人在专用合同条款中约定，其起算时间及最长期限分别是（ ）。

A.实际竣工日期起计算，最长不超过3年

B.工程通过竣工验收之日起计算，最长不超过24个月

C.工程竣工验收合格之日起计算，最长不超过3年

D.工程竣工验收合格之日起计算，最长不超过5年

正确答案：B

96、通常由于发包人或工程师指令承包人加大投入、缩短工期，承包人据此提出的索赔称为（ ）。

A.工程变更索赔

2023-2024

- B. 发包人违约索赔
- C. 工程加速索赔
- D. 不可预见条件索赔

正确答案：C

97、建设工程项目质量控制系统按控制原理可划分为计划、网络、措施和信息四个系统，在质量控制网络系统中，应明确（ ）。

- A. 质量总目标及其分解
- B. 质量责任主体构成
- C. 质量控制措施
- D. 质量方针与建设标准

正确答案：B

98、职业健康安全管理体系的要素中，不属于核心要素的是（ ）。

- A. 法规和其他要求
- B. 文件和资料控制
- C. 管理评审
- D. 绩效测量和监视

正确答案：B

99、治理安全事故隐患时，需尽可能减少发生事故的可能性，如果不能安全控制事故的发生，也要设法将事故等级减低。体现了安全事故隐患治理原则中的（ ）。

- A. 单项隐患综合治理原则
- B. 冗余安全度治理原则
- C. 事故直接隐患与间接隐患并治原则

2023-2024

D. 预防与减灾并重治理原则

正确答案：D

100、《劳动法》规定：新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程()。

A. 同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

B. 同时开工

C. 同时验收

D. 同时立项

正确答案：A

101、系统的目标决定了系统的组织，而（）是目标能否实现的决定性因素，这是组织论的一个重要结论。

A. 组织

B. 管理

C. 技术

D. 合同

正确答案：A

102、我国建筑工程常用的担保方式中，担保金额最大的是（）。

A. 投标担保

B. 保修担保

C. 履约担保

D. 付款担保

正确答案：C

103、建设工程项目的业主方和项目参与方的信息处理应考虑充分利用（ ）的方式。

A. 广域网通信

2023-2024

B. 远程数据通信

C. 局域网通信

D. 城域网通信

正确答案：B

104、在非代理型施工管理模式（CM 模式）的合同中，通常采用（）合同（2014）

A. 成本加固定费用

B. 成本价固定比例费用

C. 最大成本加费用

D. 成本价奖金

正确答案：C

105、关于安全生产事故应急预案管理的说法，正确的是（）。

A. 非参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急方案评审

B. 地方各级安全生产监督管理部门的应急预案应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案

C. 生产经营单位应每半年组织一次现场处置方案演练

D. 生产经营单位应每年至少组织两次综合应急预案演练或者专项应急预案演练

E. 生产经营单位法定代表人发生变化的，应急预案应当及时修订

正确答案：B

106、关于施工项目或成本核算方法的说法，正确的是（）。

A. 表格核算法的优点是覆盖面较大

B. 会计核算法不核算工程项目在施工过程中出现的债权债务

C. 表格核算法可用于工程项目施工各岗位成本的责任核算

D. 会计核算法不能用于整个企业的生产经营核算

正确答案：C

2023-2024

107、（2018 年真题）根据政府主管部门有关建设工程劳动用工管理规定，建筑施工企业应将项目作业人员有关情况在当地建筑业企业信息管理系统中如实填报，人员发生变更的，应在变更后（ ）个工作日内做相应变更。

A. 30

B. 15

C. 14

D. 7

正确答案：D

108、关于建设工程项目施工成本管理责任体系的说法，正确的是（ ）。2017

A. 项目经理部的成本管理体现效益中心的管理职能

B. 项目经理部的成本管理贯穿于单位投标和实施. 结算过程

C. 项目经理部的成本管理除生产成本以外，还包括经营管理费用

D. 成本管理责任体系包括公司层和项目经理部的成本管理

正确答案：D

109、对于需要试生产的建设工程项目，建设单位应当在项目投入试生产之日起最晚（ ）个月内，向环保行政主管部门申请对其项目配套的环保设施进行竣工验收。

A. 1

B. 2

C. 3 个月

D. 6

正确答案：C

110、关于生产安全应急预案评审的说法，错误的是（ ）。

A. 地方各级安全生产监督管理部门应当组织有关专家对本部门的应急预案审定

2023-2024

- B. 参加预案评审的人员应只允许应急预案涉及的政府部门工作人员参加
- C. 评审人员与所评审预案的生产经营单位有利害关系的，应当回避
- D. 应急预案的评审必要时可以召开听证会，听取社会有关方面的意见

正确答案：B

111、建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（ ）。

- A. 组织柔性化
- B. 组织集成化
- C. 组织扁平化
- D. 组织高效化

正确答案：B

112、安全预警活动的四个环节，前后顺序正确的是（ ）。

- A. 监测、识别、诊断、评价
- B. 识别、监测、诊断、评价
- C. 监测、识别、评价、诊断
- D. 识别、监测、评价、诊断

正确答案：A

113、根据建设工程的总进度目标要求，项目管理的主要任务是在项目的（ ）阶段对项目的目标进行控制。

- A. 决策
- B. 计划
- C. 实施
- D. 分析

正确答案：C

2023-2024

114、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》GF-2003-0213 的规定，承包人应提供总包合同供分包人查阅，但不包括其中有关（ ）。

- A. 项目业主的情况
- B. 承包工程的价格内容
- C. 违约责任的条款
- D. 承包工程的进度要求

正确答案：B

115、某项目专业性强且技术复杂，开工后，由于专业原因该项目的项目经理不能胜任该项目，为了保证项目目标的实现，企业更换了项目经理。企业的此项行为属于项目目标动态控制的（）（2013）

- A. 管理措施
- B. 经济措施
- C. 技术措施
- D. 组织措施

正确答案：D

116、项目成本核算时，应坚持同步原则的三同步是（ ）的同步。

- A. 成本计划、形象进度、成本收集
- B. 形象进度、产值统计、成本归集
- C. 成本计划、形象进度、产值统计
- D. 形象进度、实物盘点、成本统计

正确答案：B

117、对加工订制、市场采购和自提自运的物资，由提货人在提取产品时检验是采购合同的（ ）验收方式。

- A. 驻厂
- B. 提运

2023-2024

C. 接运

D. 入库

正确答案：B

118、 建设单位在工程发包时。要求承包单位提供履约担保，属于质量风险应对的（ ）策略。

A. 规避

B. 减轻

C. 转移

D. 自留

正确答案：C

119、在材料储备资金分析中，属于影响储备资金的关键因素是（ ）。

A. 日平均用量

B. 材料单价

C. 储备天数

D. 材料采购保管费

正确答案：C

120、建设工程项目环境管理的目的在于（ ）。

A. 通过保护生态环境使社会的经济发展与人类生存环境相协调

B. 通过保护生态环境使环境能够服务于人类经济社会的发展

C. 通过保护生态环境使环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏

D. 通过保护生态环境使工程项目施工场界内的污染得到有效防治

正确答案：D

2023-2024

121、下列属于对职业健康安全管理与环境管理体系运行的描述中，适合信息交流活动的是（ ）。

- A. 对在内容上有抵触的文件和过期的文件要及时作废并妥善处理
- B. 是确保各要素构成一个完整的、动态的、持续改进的体系和基础
- C. 为保证体系正确有效的运行，必须严格监测体系的运行情况
- D. 在体系运行过程中及时按文件要求进行记录，如实反映体系运行情况

正确答案：B

122、对项目进度管理的方法和手段进行调整，是项目目标动态控制的()措施。

- A. 经济
- B. 管理
- C. 技术
- D. 组织

正确答案：B

123、建设工程项目质量控制体系，一般情况下形成多层次、多单元的结构形态，这是由其（ ）所决定的。

- A. 实施任务的委托方式和合同结构
- B. 实施任务的委托方式和合同内容
- C. 合同特点和合同方式
- D. 实施任务的监管方式和合同方式

正确答案：A

124、企业员工离岗后重新上岗，必须进行相应的安全技术培训和教育的最短时间是（ ）年。

- A. 一
- B. 半
- C. 两

D. 三

正确答案：A

125、全过程质量控制强调质量管理的（ ）管理原则。

A. 系统性

B. 过程方法

C. 过程控制

D. 统筹兼顾

正确答案：B

126、某工程施工检查发现外墙面砖质量不合格，经调查发现是供应商的供货质量问题，项目部决定更换供应商。该措施属于项目目标控制的（ ）。（2015）

A. 管理措施

B. 组织措施

C. 经济措施

D. 技术措施

正确答案：B

127、确定工程成本核算程序，应按照企业（ ）的总体要求进行。

A. 基本核算程序

B. 会计核算程序

C. 财务核算程序

D. 业务核算程序

正确答案：B

128、某工程公司工期为 3 个月，2013 年 5 月 1 日开工，5~7 月份计划完成工程量分别为 500t、2000t、1500t，计划单价为 5000 元/t；实际完成工程量分别为 400t、1600t、2000t，5~7 月份实际价格均为 4000 元/t。则 6 月末的费用偏差为（ ）万元。

- A. 160
- B. -160
- C. 200
- D. -200

正确答案：C

129、关于虚工作的说法，正确的是（ ）。

- A. 虚工作只在双代号网络计划中存在
- B. 虚工作一般不消耗资源但占用时间
- C. 虚工作可以正确表达工作间逻辑关系
- D. 关键线路不予许包含虚箭线

正确答案：C

130、根据《合同法》的规定，下列合同中，属于委托合同的是（ ）。

- A. 勘察合同
- B. 设计合同
- C. 咨询合同
- D. 施工承包合同

正确答案：C

131、项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的（ ）能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。

- A. 情况

2023-2024

B. 资料

C. 信息

D. 数据

正确答案：C

132、在建设工程施工合同分析时，关于承包人任务的说法，正确的是（ ）。

A. 应明确承包人的合同标的

B. 工程变更补偿合同范围以合同金额的一定百分比表示时，百分比值越大，承包人的风险 越小

C. 合同实施中，对工程师指令的变更，承包人必须无条件执行

D. 工程变更的索赔有效期越短，对承包人越有利

正确答案：A

133、根据《建筑施工场界噪声排放标准》GB 12523-2011，对建筑施工过程中场界环境噪声在白天和晚上的排放限值分别为（ ）dB（A）。

A. 70, 55

B. 75, 55

C. 70, 60

D. 80, 55

正确答案：A

134、工程施工过程中索赔事件发生以后，承包人首先要做的工作是（ ）。

A. 向监理工程师提出索赔意向通知

B. 向监理工程师提交索赔证据

C. 向监理工程师提交索赔报告

D. 主就索赔事项进行谈判

正确答案：A

2023-2024

135、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，下列选项中可以采用邀请招标的是（ ）。

- A. 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
- B. 全部或部分使用国有资金投资的项目
- C. 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
- D. 公开招标程序过于繁琐的

正确答案：C

136、（2020 年真题）下列施工成本管理措施中，不需要增加额外费用的是（ ）

- A. 组织措施
- B. 合同措施
- C. 技术措施
- D. 优化措施

正确答案：A

137、施工单位在开工前应编制测量控制方案，经（ ）批准后实施。

- A. 项目技术负责人
- B. 企业技术负责人
- C. 专业监理工程师
- D. 总监理工程师

正确答案：A

138、下列关于政府质量监督机构的说法正确的是（ ）。

- A. 监督员应当占监督机构总人数的 80%以上
- B. 监督员具有工程类专业大学本科以上学历或者工程类执业注册资格
- C. 监督员具有 3 年以上工程质量管理或者设计、施工、监理等工作经历

D. 建设主管部门每 2 年进行一次法律法规、业务知识培训

正确答案：C

139、预警体系中预控对策用以完成对事故征兆的不良趋势进行（ ）的功能。

A. 监测与识别

B. 诊断与评价

C. 纠错与治错

D. 检查与纠正

正确答案：C

140、（2020 年真题）评价和诊断项目质量控制体系的有效性，一般由（ ）进行。

A. 项目监理单位

B. 项目管理的组织者

C. 项目咨询单位

D. 第三方认证机构

正确答案：B

141、关于国际工程施工承包合同争议解决的说法，正确的是（ ）。

A. 国际工程施工承包合同中，仲裁实行一裁终局制

B. 国际工程施工承包合同中，应首选诉讼作为解决争议的方式

C. 与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点包括效率高、周期短、费用少等

D. FIDIC 合同中，DAB 的费用由业主方支付

正确答案：C

142、预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期（ ）d 前支付。

A. 7

2023-2024

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/297021125032006162>