

棚户区改造工作情况汇报 5 篇

【篇一】

20XX 年，XX 区列入省、市棚户区改造项目 7 个，任务目标 4442 套，分别是 XX、XX 庄一期改造项目，XX、XX 村改造项目，XX 庄、XX 三期、XX 区域改造项目。涉征居民 2062 户，安置房 4536 套，具体情况汇报如下：

一、XX、XX 村改造项目

（一）基本情况

该项目采取异地安置方式进行安置，拆迁户数为 456 户，已全部完成征收。

（二）项目基本情况

该项目回迁区占地面积 83030.66 平方米，约合 124.55 亩，总建筑面积 227620.4 平方米。已全部完成征地。已确定回迁红线，回迁方案已审批，已完成勘察、设计、监理及招投标等前期工作。已取得立项、土地证、用地规划许可证、工程规划许可证的办理。正在办理施工许可证。

该项目总投资为 100044 万元，资金来源为农发行贷款 75500 万元，已取得授信，企业自筹 24544 万元。已完成投资 32000 万元（资本金已投入 12000 万元，贷款发放 20000 万元）。

该项目拟建安置房 1298 套，安置房面积 146843.31 平

方米。目前，施工单位正在进场定位放线，研究围墙的设计方案，临建房彩板组装，一标段土方开挖，二标段开挖东侧围墙基础及围护。

二、XX、XX 庄一期改造项目

（一）基本情况

该项目采取原址回迁方式进行安置，拆迁户数为 696 户，已全部完成征收。

（二）项目基本情况

该项目回迁区占地面积 87634.81 平方米，约合 131.45 亩，总建筑面积 300142.62 平方米。已全部完成征地。已确定回迁红线，回迁方案已审批，已完成勘察、设计、监理及招投标等前期工作。已取得立项、土地证、用地规划许可证、工程规划许可证的办理，二标段已办理施工许可证。

该项目总投资为 134560 万元，资金来源为农发行贷款 101000 万元，已取得授信，企业自筹 33560 万元。已完成投资 35000 万元（资本金已投入 15000 万元，贷款发放 20000 万元）。

该项目拟建安置房 1818 套，安置房面积 191569 平方米。目前，施工单位正在平整临建场地，甲方办公室砌筑围墙。一标办公区硬化支模板，组管，电线电缆进场，开挖临水管道沟及布管，浇筑办公区地面；二标围挡基础开挖，平整场地；监理办公室镶地砖，临水管道布管。地面硬化混凝

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/316133001140010101>