

2024 年二级建造师之二建建设工程施工管理真题精选附答案

单选题（共 40 题）

1、根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位对本企业的事故预防重点，每年至少组织现场处置方案演练（ ）次。

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

【答案】 C

2、对于任一招标工程量清单项目，如因工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过 15%，调整原则为（ ）。

A. 当工程量增加 10% 以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低

B. 当工程量减少 15% 以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高

C. 当工程量增加 15% 以上时，工程量增加的部分其措施项目费调减

D. 当工程量减少 10% 以上时，工程量减少的部分其措施项目费调增

【答案】 B

3、下列项目目标动态控制措施中，属于管理措施的是（ ）。

A. 强化合同管理

B. 调整职能分工

C. 优化组织结构

D. 改进施工工艺

【答案】 A

4、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告后出现新情况以及事故发生之日起（ ）日内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A. 7

B. 10

C. 28

D. 30

【答案】 D

5、某项目由于分部分项工程变更引起二次搬运费增加 200 万，环境保护费增加 100 万，报价浮动率为 5%，若承包人事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是（ ）万元。

A. 200， 100

B. 190， 95

C. 190， 100

D. 200， 95

【答案】 C

6、根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质[2017]138 号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）。

A. 19%

B. 2%

C. 3%

D. 5%

【答案】 C

7、通常以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象编制确定的生产要素消耗的数量标准或项目费用标准，是根据已建工程或现有工程的价格数据和资料，经分析、归纳和整理编制而成的是（ ）。

- A. 预算定额
- B. 概算定额
- C. 概算指标
- D. 投资估算指标

【答案】 D

8、下列关于工程计量方法的描述，正确的是（ ）。

- A. 凭据法指的是按照发包人提供的凭据进行计量支付的方法
- B. 估价法是按照合同文件规定，依据承包人估算的已完成的工程量价值进行支付的方法
- C. 断面法主要是用于取土坑或填筑路堤土方的计量
- D. 分解计量法就是把一个项目按照项目类别进行划分计量，如土方工程、石方工程等

【答案】 C

9、据《建筑安装工程费用和项目组成》（建标[2013]44号），施工项目墙体砌筑所用的沙子在运输过程中不可避免的耗损，应计入（ ）。

- A. 企业管理费
- B. 二次搬运费
- C. 材料费
- D. 措施费

【答案】 C

10、根据《质量管理体系》GB / T 19000-2008，质量要求是指()。

- A. 明示的、隐含的或必须履行的需要和期望
- B. 明示的、隐含的需要和期望
- C. 法律的、合同的或隐含的需要和期望
- D. 法律的、合同的需要和期望

【答案】 A

11、某建设工程施工由甲施工单位总承包，甲依法将其中的空调安装工程分包给乙施工单位，空调由建设单位采购，因空调安装质量不合格返工导致工程不能按时完工给建设单位造成损失，该质量责任及损失应由（ ）承担。

- A. 建设单位
- B. 甲和乙施工单位
- C. 空调供应商
- D. 乙施工单位

【答案】 B

12、根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人需要变更项目经理的，应提前（ ）天书面通知发包人和监理人。

- A. 7
- B. 10
- C. 14
- D. 28

【答案】 C

13、下列选项中，属于国家计量规范规定应予计量的措施项目的是（ ）。

- A. 二次搬运费
- B. 安全文明施工费
- C. 冬雨期施工增加费
- D. 模板工程费

【答案】 D

14、立卷过程中，案卷不宜过厚，一般不超过（ ）。

- A. 20mm
- B. 50mm
- C. 40mm
- D. 60mm

【答案】 C

15、下列工程合同风险中，属于合同信用风险的是（ ）。

- A. 工程变更风险
- B. 物价、上涨风险
- C. 非法分包风险
- D. 不可抗力风险

【答案】 C

16、下列有关自由时差的计算，说法正确的是（ ）。

- A. 本工作的最迟开始时间减去本工作的最早开始时间

- B. 所有紧后工作的最迟开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间
- C. 所有紧后工作的最早开始时间的最小值减去本工作的最早开始时间
- D. 所有紧后工作的最早开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间

【答案】 D

17、 监理人应在收到承包人书面建议的（ ）天内作出变更指示。

- A. 7
- B. 14
- C. 15
- D. 28

【答案】 B

18、 建设项目管理供货进度计划应包括的供货环节是（ ）。

- A. 采购、制造、运输
- B. 采购、制造、安装
- C. 选型、制造、运输
- D. 选型、供货、存储

【答案】 A

19、 施工企业最基本的安全管理制度是（ ）。

- A. 安全生产责任制度
- B. 安全生产检查制度
- C. 安全生产许可证制度
- D. 安全生产教育培训制度

【答案】 A

20、对于任一招标工程量清单项目，如果因规定的工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过（ ），应予以调整。

A. 10%

B. 15%

C. 20%

D. 25%

【答案】 B

21、根据《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013），工程建设监理规划应当在（ ）前报送建设单位。

A. 召开第一次工地会议

B. 签订委托监理合同

C. 签发工程开工令

D. 业主组织施工招标

【答案】 A

22、安全措施计划制度是企业有计划地改善劳动条件和安全卫生设施，防止工伤事故和职业病的重要措施之一。以下关于安全技术措施计划编制的步骤，正确的是（ ）。

A. 工作活动分类→危险源识别→风险确定→风险评价→制定安全技术措施计划评价

B. 危险源识别→工作活动分类→风险确定→风险评价→制定安全技术措施计划评价

C. 风险确定→风险评价→安全技术措施计划的充分性→制定安全技术措施计划评价

D. 风险确定→风险评价→制定安全技术措施计划评价→安全技术措施计划的充分性

【答案】 A

23、关于施工成本及其管理的说法，正确的是（ ）。

A. 施工成本是指施工过程中消耗的构成工程实体的各项费用支出

B. 施工成本管理就是在保证工期和满足质量要求的情况下，采取相应措施把成本控制在计划范围内，并最大限度的节约成本

C. 施工成本预测是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率及降低成本措施的书面方案

D. 施工成本考核是在施工成本核算的基础上，对成本形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径

【答案】 B

24、下列关于建设工程项目管理的概念的说明，正确的是（ ）。

A. 项目的核心任务是项目的组织协调

B. 项目建设过程的总集成者、总组织者，工程项目管理的核心是施工方项目管理

C. 建设工程项目管理的内涵是在项目的实施阶段，通过项目组织和项目控制，实现项目的三大目标

D. 项目决策阶段管理工作的主要任务是确定项目的定义，项目实施期管理的主要任务是实现项目的目标

【答案】 D

25、据有关国际文献的资料统计，在大型建设工程项目中，信息交流存在的问题导致工程变更和工程实施的错误约占工程总成本的（ ）。

A. 3%~5%

- B. 5%~10%
- C. 10%~33%
- D. 33%~40%

【答案】 A

26、下列选项中，不属于建设工程人身意外伤害险中除外责任的是（ ）。

- A. 因被保险人不忠实履行约定义务造成的损失
- B. 项目建设人员由于施工原因而受到人身伤害的损失
- C. 战争或军事行为所造成的损失
- D. 投标人故意行为所造成的损失

【答案】 B

27、根据《标准施工招标文件》规定，对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件首先应该交由（ ）审核。

- A. 分包人
- B. 监理人
- C. 项目经理
- D. 承包人

【答案】 B

28、某施工机械净工作生产率为 20m³，机械利用系数为 0.9，与之配合的工人小组 4 人，则该施工机械台班产量定额为（ ）。

- A. 102m³/台班
- B. 120m³/台班
- C. 90m³/台班

D. 144m³/台班

【答案】 D

29、关于施工文档资料，下列说法错误的是（ ）。

- A. 是城建档案的重要组成部分
- B. 是施工质量、安全评测的依据
- C. 是建设工程进行竣工验收的必要条件
- D. 是全面反映建设工程质量状况的重要文档资料

【答案】 B

30、施工项目年度成本分析的重点是（ ）。

- A. 通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况
- B. 针对下一年度施工进展情况，制定切实可行的成本管理措施
- C. 通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径
- D. 通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平

【答案】 B

31、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF—2003—0213），关于分包人工作的说法，错误的是（ ）。

- A. 按照分包合同的约定，对分包工程进行设计、施工、竣工和保修
- B. 按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，并承担由此发生的费用
- C. 在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计
- D. 在合同约定的时间内，向承包人提供工程进度计划及相应进度统计报表

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/357034032046006056>