

# 2022年-2023年监理工程师之土木建筑目标控制高分通关题型题库附解析答案

## 单选题（共 50 题）

1、监理工程师可使用指令文件及一般管理文书，控制承包单位的施工质量管理行为。下列文件中，属指令文件的是()

- A. 监理工程师通知
- B. 监理工程师函
- C. 施工例会纪要
- D. 协调事项备忘录

【答案】 A

2、可提高砖与砂浆的黏结力和砌体的抗剪强度，确保砌体的施工质量和力学性能的施工工艺措施是：（ ）

- A. 采用混合砂浆
- B. 采用水泥砂浆
- C. 采用掺有机塑化的水泥砂浆
- D. 砖砌筑前浇水湿润

【答案】 D

3、负责组织城市轨道交通建设工程竣工验收的是（ ）。

- A. 建设单位
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 工程质量监督检查机构

【答案】 A

4、工程规划中，分析并确定安全设施设备的资金投入，属于建设工程质量特性中的（ ）。

- A. 适用性
- B. 安全性
- C. 经济性
- D. 可靠性

【答案】 C

5、建设工程组织流水施工时，某专业工作队在规定时间内所完成的工程量称为（ ）。

- A. 流水节拍
- B. 流水步距
- C. 流水强度
- D. 流水节奏

【答案】 C

6、（2017年真题）根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中（ ）内容。

- A. 工程项目前期工作计划
- B. 单位工程施工进度计划
- C. 工程项目总进度计划
- D. 工程项目年度进度计划

【答案】 C

7、某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：（1）在建工程损失 10 万元；（2）承包人受伤人员医药费和补偿金 2 万元；（3）施工机具损坏损失 1 万元；（4）工程清理和修复费用 0.5 万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，共索赔 13.5 万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的索赔金额为（ ）万元。

A. 10.0

B. 10.5

C. 12.5

D. 13.5

**【答案】 B**

8、建设工程质量保证金是指用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷责任期（ ）。

A. 一般为 1 年，最长不超过 2 年

B. 一般为 2 年，最长不超过 5 年

C. 一般为 2 年，最长不超过 10 年

D. 设计的合理使用年限

**【答案】 A**

9、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为（ ）。

A. 纯随机抽样

B. 分层抽样

C. 等距抽样

D. 整群抽样

【答案】 A

10、2015年3月实际完成的某土方工程，按2014年3月签约时的价格计算的工程价款为2000万元，该工程的定值权重为0.2，各调值因子除人工费的价格指数增长了10%外均未发生变化，人工费占调值部分的50%。按调值公式法计算，该土方工程需调整的价格差额为（ ）万元。

A. 20

B. 40

C. 80

D. 100

【答案】 C

11、某产品的目标成本为1000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0.4，若现实成本为600元，则该零部件成本需要降低（ ）元。

A. 160

B. 200

C. 230

D. 240

【答案】 B

12、在建设工程质量特性中，（ ）是指工程在规定的时间内和条件下完成规定功能的能力。

A. 适用性

B. 耐久性

C. 可靠性

D. 安全性

【答案】 C

13、（2017年真题）工程施工质量验收的最小单位是（ ）。

- A. 分项工程
- B. 检验批
- C. 单项工程
- D. 分部工程

【答案】 B

14、按计划期分解施工进度控制目标是指（ ）分解。

- A. 按各承包单位的交叉施工方案及前后衔接条件
- B. 按工程项目的进展阶段：基础、结构、内外装修
- C. 按年度、季度、月度等时间
- D. 按资金、材料供应

【答案】 C

15、下列监理单位的质量责任和义务说法错误的是（ ）。

- A. 与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料供应单位有隶属关系的，可以承担该项建设工程的监理业务
- B. 代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任
- C. 应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场
- D. 采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理

【答案】 A

16、下列关于投标人编制投标报价的原则中，说法正确的是（ ）。

- A. 投标人应依据行业部门的相关规定自主确定投标报价中的所有内容
- B. 投标人的投标报价不得低于所有投标人平均成本
- C. 投标人的投标报价中某一子项高于招标控制价对应子项的应予废标
- D. 执行工程量清单招标的，投标人必须按招标工程量清单填报价格

【答案】 D

17、以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（ ）%，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40

【答案】 B

18、对于抗震设防要求的结构，其抗震钢筋力学性能检测应满足要求的说法正确的是（ ）。

- A. 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应大于 1.30
- B. 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25
- C. 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于 1.12
- D. 钢筋的最大力下总伸长率不应小于 7%

【答案】 B

19、则，建设项目工程总承包方进行总进度目标论证时，其工作顺序应为（ ）。

- A. ①—②—③—⑥—④—⑤
- B. ①—③—②—⑥—④—⑤
- C. ①—③—②—⑤—④—⑥
- D. ①—④—⑥—⑤—③—②

【答案】 D

20、反映项目的偿债能力的指标是( )。 I. 投资； II. 偿债备付率； III. 利息备付率； IV. 借贷偿还期

- A. I
- B. I、II、III
- C. I、III
- D. II、III、IV

【答案】 D

21、在工程网络计划的实施过程中，如果需要确定某项工作进度偏差对紧后工作最早开始时间的影响程度，应根据( )的差值进行确定。

- A. 自由时差与进度偏差
- B. 总时差与进度偏差
- C. 自由时差与总时差
- D. 时间间隔与进度偏差

【答案】 A

22、当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由( )组织相关单位制定专项验收要求。

- A. 建设单位

- B. 监理单位
- C. 设计单位
- D. 施工单位

【答案】 A

23、某工程有 5 个施工过程，划分为 3 个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为 2 天，施工过程之间的组织间歇合计为 4 天。该工程的流水施工工期是（ ）天。

- A. 12
- B. 18
- C. 20
- D. 26

【答案】 B

24、关于工程监理单位的说法，正确的是（ ）。

- A. 工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理
- B. 工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理
- C. 工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位
- D. 工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场

【答案】 D

25、质量检验时，将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一个或一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（ ）。

- A. 完全随机抽样



- B. 分层随机抽样
- C. 系统随机抽样
- D. 多阶段抽样

【答案】 C

26、由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照()计算。

- A. 台班费
- B. 台班折旧费
- C. 实际租金
- D. 设备使用费。

【答案】 C

27、下列费用中，不属于规费的是（ ）。

- A. 工伤保险费
- B. 文明施工费
- C. 生育保险费
- D. 住房公积金

【答案】 B

28、根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交（ ）。

- A. 详细的工程延期申述报告
- B. 工程延期意向通知
- C. 工程延期理由及依据

D. 准确的工程延期时间

【答案】 B

29、所谓“缺陷”是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定，而缺陷责任期一般为（ ）年，最长不超过（ ）年，由发、承包双方在合同中约定。

A. 1, 2

B. 2, 3

C. 3, 4

D. 4, 5

【答案】 A

30、在下列事件中，可引起质量波动的偶然性原因是（ ）。

A. 设计计算允许误差

B. 材料规格品种使用错误

C. 施工方法不当

D. 机械设备出现故障

【答案】 A

31、下列关于列表比较法的说法中，正确的是（ ）。

A. 如果工作尚有总时差与原有总时差相等，说明该工作实际进度与计划进度一致

B. 如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度拖后

C. 如果工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值，说明该工作实际进度超前

D. 如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，说明该工作实际进度拖后，但不影响总工期

【答案】 A

32、在工程施工组织方式中，平行施工方式具有的特点是()

- A. 各工作队实现了专业化施工
- B. 施工现场的组织、管理比较复杂
- C. 没有充分利用工作面进行施工
- D. 单位时间内投入的资源量较为均衡

【答案】 B

33、在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态时，监理工程师不可以采用（）手段进行处理。

- A. 拒绝签署付款凭证
- B. 降低合同价款
- C. 误期损失赔偿
- D. 取消承包资格

【答案】 B

34、工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取（）的措施。

- A. 抓紧整改、早日复工
- B. 防止事故信息非正常扩散
- C. 对事故责任人进行监管
- D. 防止事故扩大并保护好现场

【答案】 D

35、根据《建设工程监理规范》GB/T 50319—2013，第一次工地会议纪要由（ ）负责整理。

- A. 建设单位
- B. 设计单位
- C. 施工项目部
- D. 项目监理机构

【答案】 D

36、根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为四个等级，下列不属于特别重大事故的是。（ ）

- A. 30 人以上死亡
- B. 100 人以上重伤
- C. 1 亿元以上间接经济损失
- D. 1 亿元以上直接经济损失

【答案】 C

37、监理工程师对施工质量检查验收，必须在承包单位自检合格的基础上进行，自检是指（ ）

- A. 工序作业者的自检
- B. 前后工序交接检验
- C. 专职质检员的检验
- D. 作业者自检、交接检和专检

【答案】 D

38、施工单位编写的施工方案，（ ）应组织审查，符合要求后予以签认。

- A. 施工单位项目技术负责人
- B. 总监理工程师
- C. 专业监理工程师
- D. 建设单位代表

**【答案】 B**

39、对于由质量事故调查组处理的质量事故，（ ）应积极配合，客观地提供相应证据。

- A. 建设单位
- B. 项目监理机构
- C. 质量监督机构
- D. 质量检测机构

**【答案】 B**

40、关于资金成本性质的说法，正确的是（ ）。

- A. 资金成本表现为资金所有者的利息收入
- B. 资金的时间价值表现为资金使用人的筹资费用和利息费用
- C. 资金的时间价值一般表现为资金占用额的函数
- D. 资金成本表现为资金占用额的函数

**【答案】 D**

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/378052105055007001>