

2023 年二级建造师之二建建设工程施工管理通关考试题库带答案解析

单选题（共 40 题）

1、根据《标准施工招标文件》，工程缺陷责任期自（ ）起计算。

- A. 合同签订日期
- B. 实际竣工日期
- C. 竣工验收合格之日
- D. 颁发工程接收证书之日

【答案】 B

2、某工程由于施工现场管理落后，质量问题频发，致使在建的一栋办公楼施工至主体 2 层时坍塌，死亡 11 人，这期工程质量事故属于（ ）。

- A. 特别重大事故
- B. 严重质量事故
- C. 重大事故
- D. 一般质量事故

【答案】 C

3、承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，若占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，（ ）应承担相应责任。

- A. 承包人
- B. 发包人
- C. 监理人
- D. 分包人

【答案】 A

4、某住宅小区建设中，承包商针对其中一幢住宅楼施工所编制的施工组织设计，属于（ ）。

- A. 施工组织总设计
- B. 单位工程施工组织设计
- C. 单项工程施工组织设计
- D. 分部工程施工组织设计

【答案】 B

5、某建设工程项目中，承包人按合同约定，由担保公司向发包人提供了履约担保书。在合同履行过程中，如果承包人违约，开出担保书的担保公司（）。

- A. 必须向发包人支付履约担保书规定的保证金
- B. 必须用履约担保书规定的保证金去完成施工任务
- C. 应完成施工任务，并向发包人支付履约担保书规定的保证金
- D. 用履约担保书规定的担保金去完成施工任务或向发包人支付完成该项目所实际花费的金额，但该金额必须在保证金的担保金额之内

【答案】 D

6、承包商可以向业主提起索赔的情形是（ ）。

- A. 承包商为确保质量而增加的措施费
- B. 监理工程师提出的工程变更造成费用的增加
- C. 分包商因返工造成费用增加、工期顺延
- D. 承包商自行采购材料的质量有问题造成费用增加、工期顺延

【答案】 B

7、若干扰事件对工程的影响持续时间长，承包人则应按工程师要求，在干扰事件影响结束后的 28 天提交一份（ ）。

- A. 最终索赔报告
- B. 中间索赔报告
- C. 中间索赔证据
- D. 最终索赔证据

【答案】 A

8、某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工 10 天，该机械市场租赁费为 1200 元/天，进出场费 2000 元，台班费 400 元/台班，其中台班折旧费 160 元/台班；计划每天工作 1 台班，共使用 40 天，则承包人索赔成立的费用是（ ）元。

- A. 1600
- B. 4000
- C. 12000
- D. 12500

【答案】 A

9、项目成本分析的依据中，既可对已经发生的经济活动进行核算，又可对尚未发生的经济活动进行核算的方式是（ ）。

- A. 会计核算
- B. 成本核算
- C. 业务核算
- D. 统计核算

【答案】 C

10、对于采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程，应编制监理实施细则。下列不应作为其编制依据的是（ ）。

- A. 专项施工方案
- B. 施工组织设计
- C. 监理规划
- D. 监理大纲

【答案】 D

11、下列选项中，不属于事故调查报告内容的是（ ）。

- A. 对事故责任的认定
- B. 事故发生经过和事故救援情况
- C. 对事故责任者的处理结论
- D. 事故防范和整改措施

【答案】 C

12、某工程采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标人提供的工程量清单挖土方的工程量为 2600m³，投标人依据其施工方案计算出的挖土方作业量为 4300m³，完成该分项工程的人、材、机合计为 76000 元，管理费 20000 元，利润 5000 元，其它的因素均不考虑，则根据已知条件，投标人应报的综合单价为（ ）元/m³。

- A. 23.49
- B. 29.28
- C. 36.92
- D. 38.85

【答案】 D

13、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-01），合同中有适用于变更工程的价格，则变更合同价款的确定方法是（ ）。

- A. 直接按合同已有的价格确定
- B. 由发包人提供并经双方确认执行
- C. 参照已有价格并结合变更工程量大小综合确定
- D. 由承包人提出并经当地工程造价管理部门审查确定

【答案】 A

14、赢得值法评价指标之一的费用偏差反映的是（ ）。

- A. 统计偏差
- B. 平均偏差
- C. 绝对偏差
- D. 相对偏差

【答案】 C

15、已知某挖土机挖土的一个工作循环需要 5 分钟，每循环一次挖土 1.5m³，工作班的延续时间为 8 小时，时间利用系数 K=0.9，则其台班产量定额为（ ）。

- A. 10.8(m³ / 台班)
- B. 15(m³ / 台班)
- C. 129.6(m³ / 台班)
- D. 120(m³ / 台班)

【答案】 C

16、施工项目年度成本分析的重点是（ ）。

- A. 通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况
- B. 针对下一年度施工进展情况，制定切实可行的成本管理措施
- C. 通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径
- D. 通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平

【答案】 B

17、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF—2003—2014），应由劳务分包人完成的工作是（ ）。

- A. 收集技术资料
- B. 搭建生活设施
- C. 编制施工进度计划
- D. 加强安全教育

【答案】 D

18、编制某施工机械台班使用定额，测定该机械纯工作 1 小时的正常生产率为 7m³，机械利用系数平均为 75%，工作班延续时间为 8 小时，则该机械的台班产量定额为（ ） m³。

- A. 42
- B. 56
- C. 52.5
- D. 60

【答案】 A

19、下列干扰事件中，承包商不能提出工期索赔的是（ ）。

- A. 工程师指示承包商加快施工进度
- B. 开工前发包人原因引起的暂停施工
- C. 异常恶劣的气候条件
- D. 发包人原因造成工期延误

【答案】 A

20、以下关于投标报价编制原则说法错误的是（ ）。

- A. 投标报价不得低于工程成本
- B. 报价计算方法要科学严谨，简明适用
- C. 应该以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本方法
- D. 投标报价只能由投标人进行编写

【答案】 D

21、针对承包的工程任务，合同跟踪的对象是（ ）。

- A. 工程施工的安全、工程数量、工程信息、成本的增加或减少
- B. 工程施工的材料、工程进度、工程合同、成本的增加或减少
- C. 工程施工的质量、工程进度、工程数量、成本的增加和减少
- D. 工程施工的质量、工程进度、工程环境、成本的增加或减少

【答案】 C

22、机械时间定额与机械产量定额之间的关系为（ ）。

- A. 互为倒数
- B. 互成正比
- C. 需分别独立核算

D. 不存在直接关系

【答案】 A

23、双代号网路计划中的关键线路是指（ ）。

A. 总时差为零的线路

B. 总的工作持续时间最短的线路

C. 一经确定，不会发生转移的线路

D. 自始至终全部由关键工作组成的线路

【答案】 D

24、某网络计划中，已知工作 H 的持续时间为 15 天，总时差和自由时差分别为 6 天和 5 天；检查中发现该工作实际持续时间为 20 天，则其对工程的影响是（ ）。

A. 既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行

B. 不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟 1 天

C. 使其紧后工作的最迟开始时间推迟 0 天，并使总工期延长 1 天

D. 使其紧后工作的最早开始时间推迟 1 天，并使总工期延长 2 天

【答案】 A

25、发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后（ ）内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。

A. 7 天

B. 7 个工作日

C. 14 天

D. 14 个工作日

【答案】 A

26、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告后出现新情况以及事故发生之日起（ ）日内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A. 7

B. 10

C. 28

D. 30

【答案】 D

27、采用施工总承包管理模式时，一般情况下材料供货方的合同直接和（ ）签订。

A. 业主方

B. 分包方

C. 项目管理公司

D. 施工总承包管理方

【答案】 A

28、某工程项目采用工程量清单方式招标并签单价合同，在实施过程中进行某分项工程计量时，由于设计变更，导致承包人实际完成的工程量超过了工程量清单中的工程量，则进行该分项工程计量时应（ ）。

A. 按照工程量清单中的工程量计算

B. 按承包人实际完成的工程量计算

C. 按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算

D. 按承包人提交的已完工程量计算

【答案】 C

29、发生索赔事件，因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械()计算索赔费用。

- A. 台班费
- B. 折旧费
- C. 租赁费
- D. 计日工费

【答案】 B

30、监理人应在收到承包人书面建议的（ ）天内作出变更指示。

- A. 7
- B. 14
- C. 15
- D. 28

【答案】 B

31、某分项工程合同价为6万元，采用价格指数进行价格调整可调值部分占合同总价的70%，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20%、40%、40%，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为（ ）万元

- A. 4.83
- B. 6.05
- C. 6.63
- D. 6.90

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/387143035044006034>