

2023年二级建造师之二建建设工程施工管理模考预测题库(夺冠系列)

单选题（共50题）

1、下列施工成本管理活动或文件中，属于施工项目降低成本的指导文件及设立目标成本依据的是（ ）。

- A. 施工成本核算
- B. 施工成本分析
- C. 施工成本计划
- D. 施工成本考核

【答案】 C

2、关于定额中周转材料消耗量指标的说法，正确的是（ ）。

- A. 一次使用量供施工企业成本核算用
- B. 一次使用量是指周转材料在不重复使用时的一次使用量
- C. 定额中周转材料消耗量指标，只能用一次使用量来表示
- D. 摊销量是指周转材料退出使用，应分摊到每一计量单位的结构构件的周转材料消耗量，仅供施工企业投标报价使用

【答案】 B

3、某网络计划中，工作A的紧后工作是B和C，工作B的最迟开始时间是14，最早开始时间是10，工作C的最迟完成时间是16，最早完成时间是14，工作A与工作B和工作C的间隔时间均为5天，则工作A的总时差为（ ）天。

- A. 3
- B. 7
- C. 8

D. 10

【答案】 B

4、最早开始时间是指（ ）。

- A. 在紧前工作的约束下，本工作有可能开始的最早时刻
- B. 在紧前工作的约束下，本工作有可能完成的最早时刻
- C. 在紧后工作的约束下，本工作必须开始的最早时刻
- D. 在紧后工作的约束下，本工作必须开始的最迟时刻

【答案】 A

5、对建设工程项目目标控制的纠偏措施中，属于技术措施的是（ ）。

- A. 调整管理方法和手段
- B. 调整项目组织结构
- C. 调整资金供给方式
- D. 调整施工方案

【答案】 D

6、在项目成本管理的程序中，首先做的是（ ）。

- A. 编制项目成本报告
- B. 确定项目合同价
- C. 编制成本计划
- D. 掌握生产要素的价格信息

【答案】 D

7、在施工质量要达到的基本要求中，属于“践约施工”要求的是（ ）。

- A. 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 的要求
- B. 符合相关专业验收规范的规定
- C. 勘察设计对施工提出的要求
- D. 符合施工承包合同约定的要求

【答案】 D

8、职业健康安全管理体系标准的结构系统采用 PDCA 循环管理模式，构成标准的要素是（ ）。

- A. 组织作用—策划—实施—评审—纠正
- B. 组织作用—计划—运行—跟踪—纠偏
- C. 领导作用—策划—支持与运行—绩效评价—改进
- D. 领导作用—计划—实施与跟踪—纠偏和控制措施—后评价

【答案】 C

9、建设工程施工风险管理的工作程序中，风险应对的下一步工作是（ ）。

- A. 风险评估
- B. 风险监控
- C. 风险识别
- D. 风险预测

【答案】 B

10、施工方案对工程进度有直接的影响，在决策其选用时，不仅应分析技术的先进性和经济合理性，还应考虑其对进度的影响。在工程进度受阻时，应分析

是否存在施工技术的影响因素，为实现进度目标有无改变施工技术、施工方法和施工机械的可能性，此项措施属于施工方进度控制的（ ）。

- A. 组织措施
- B. 管理措施
- C. 合同措施
- D. 技术措施

【答案】 D

11、关于安全文明施工费用，下列说法正确的是（ ）。

- A. 安全文明施工费因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由承包人承担？
- B. 除专用合同条款另有约定外，发包人应在工程开工后的 28d 内预付安全文明施工费总额的 60%，与进度款同期支付？
- C. 发包人在安全文明施工费付款期满后的 14d 内仍未支付的，承包人有权暂停施工？
- D. 承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权要求其限期改正

【答案】 D

12、对于标前会议的会议纪要和答复函件，下列说法中正确的有（ ）。

- A. 对问题的答复应说明问题来源
- B. 会议纪要和答复函件形成招标文件的补充文件
- C. 招标文件的法律效力高于会议纪要和答复函件
- D. 当补充文件与招标文件内容不一致时，以招标文件为准

【答案】 B

13、单价合同模式下，承包人支付的建筑工程险保险费，宜采用的计量方式为（ ）。

- A. 凭据法
- B. 估价法
- C. 均摊法
- D. 分解计量法

【答案】 A

14、针对隐患的分析评价结果，实行危险点分级治理，或用安全检查表打分对隐患程度分级，属于隐患治理中的（ ）

- A. 单项隐患综合治理原则？
- B. 预防与减灾并重原则？
- C. 重点处理原则？
- D. 动态处理原则

【答案】 C

15、施工进度计划检查后，应编制进度报告，其内容不包括（ ）。

- A. 进度计划实施情况的综合描述
- B. 实际工程进度与计划进度的比较
- C. 前一次进度计划检查提出问题的整改情况
- D. 进度计划在实施过程中存在的问题及其原因分析

【答案】 C

16、根据《建设工程监理规范》，监理实施细则应在（ ）前由专业监理工程师编制，并报总监理工程师审批。

- A. 第一次工地会议
- B. 工程施工开始前
- C. 签订监理合同
- D. 施工招标

【答案】 B

17、承包人应在签订暂估价合同后（ ）天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

- A. 7
- B. 14
- C. 21
- D. 28

【答案】 A

18、在固定总价合同模式下，承包人承担的风险是（ ）。

- A. 全部价格的风险，不包括工作量的风险
- B. 全部工作量和价格的风险
- C. 全部工作量的风险，不包括价格的风险
- D. 工程变更的风险，不包括工程量和价格的风险

【答案】 B

19、根据构成风险的因素分类，建设工程施工现场因消防设施数量不足而产生的风险属于（ ）风险。

- A. 经济与管理
- B. 组织

C. 工程环境

D. 技术

【答案】 A

20、我国投标担保可以采用的担保方式不包括（ ）。

A. 银行保函

B. 信用证

C. 担保公司担保书

D. 同业担保书

【答案】 B

21、具有防止污染设施的建设工程项目可投入生产或者使用的条件是，防止污染的设施必须经（ ）验收合格。

A. 项目所在地的建设主管部门

B. 项目投资人所在地的环境保护行政主管部门

C. 审批设计文件的建设主管部门

D. 原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门

【答案】 D

22、在项目施工实践中，必须树立和坚持一个最基本的工程管理原则，即在（ ）的前提下，控制工程的进度。

A. 确保工程安全和质量

B. 确保经济效益

C. 确保施工进度计划

D. 确保投资限额

【答案】 A

23、根据《保障中小企业款项支付条例》，保障中小企业被拖欠的款项能及时支付，下列说法正确的是（ ）。

A. 机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起 30 日内支付款项

B. 机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，未约定利率的，按照每日利率万分之三支付逾期利息

C. 使用商业汇票等非现金支付方式支付中小企业款项的，可利用商业汇票等非现金支付方式变相延长付款期限

D. 除依法设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外，工程建设中也可收取其他保证金

【答案】 A

24、地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报（ ）备案。

A. 同级安全生产监督管理部门

B. 上一级人民政府

C. 国务院安全生产监督管理部门

D. 同级人民政府

【答案】 D

25、施工企业在工程投标及签订合同阶段编制的估算成本计划是一种（ ）成本计划。

A. 指导性

B. 实施性

C. 作业性

D. 竞争性

【答案】 D

26、某承包人承揽一房屋建筑项目，现已按合同约定通过竣工验收。根据《标准施工招标文件》，承包人的缺陷责任期应自（ ）起计算。

A. 发包人组织竣工验收之日

B. 工程接收证书中写明的实际竣工日期

C. 发包人签认工程接收证书之日

D. 监理向承包人出具经发包人签认的工程接收证书之日

【答案】 B

27、根据《标准施工招标文件》，对于监理人未能按照约定的时间进行检验且无其他指示的工程隐蔽部位，承包人自行进行了工程隐蔽。此后，经剥开重新检验证明其质量是符合施工合同要求的，由此增加的费用和延误的工期应由（ ）承担。

A. 承包人

B. 发包人

C. 发包人和承包人共同

D. 监理人和承包人共同

【答案】 B

28、根据应急预案体系的构成，针对危险源和应急保障而编制的应急预案属于（ ）。

A. 专项应急预案

B. 专项施工方案

C. 现场处置方案

D. 综合应急预案

【答案】 A

29、施工项目技术负责人每天在施工日志中对当天的施工质量和进度情况进行详细记载，属于项目目标动态控制过程中（ ）的工作。

A. 准备阶段

B. 收集项目实际值

C. 进行目标计划值和实际值比较

D. 纠偏环节

【答案】 B

30、依据《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，变更指示只能由（ ）发出。

A. 监理人

B. 项目经理

C. 建设单位

D. 设计单位

【答案】 A

31、建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在（ ）阶段确定的。

A. 项目预测

B. 项目决策

C. 项目计划

D. 项目实施

【答案】 B

32、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），全部分包工作完成，经工程承包人认可后（ ）日内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，按照合同约定进行劳务报酬的最终支付。

A. 7

B. 14

C. 28

D. 42

【答案】 B

33、按程序覆盖后的隐蔽工程监理工程师重新检验的费用（）。

A. 应由承包人承担

B. 应由发包人承担

C. 因监理人未对隐蔽工程进行验收，应由监理人承担

D. 应视重新检验结果，确定由哪方承担

【答案】 D

34、下列关于施工总承包管理方的说法中，不正确的是（）。

A. 施工总承包管理方主要进行施工的总体管理和协调

B. 一般情况下，施工总承包管理方与分包方和供货方直接签订施工、采购合同

C. 业主方可能会要求施工总承包管理方负责整个施工的招标发包工作

D. 施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任

【答案】 B

35、施工方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于施工方本身的利益和()。

- A. 设计方的利益
- B. 总承包方的利益
- C. 社会的利益
- D. 项目的整体利益

【答案】 D

36、实施环境管理体系标准的关键是()。

- A. 强制性执行
- B. 坚持持续改进和环境污染预防
- C. 必须成为独立的管理系统
- D. 应与其他管理体系兼容

【答案】 B

37、工料单价法中，工料单价的组成为()。

- A. 人工费+材料费+规费
- B. 人工费+企业管理费+施工机具使用费
- C. 人工费+材料费+利润
- D. 人工费+材料费+施工机具使用费

【答案】 D

38、某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工 10 天，该机械市场租赁费为 1200 元/天，进出厂费 2000 元，台班费 400 元/台班，其中台班折旧费

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/428063100137006134>