

2023 年河南省监理工程师《理论和法规》考 试习题(含答案解析)

一、单选题(50 题)

1.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，将被处以合同约定监理酬金（ ）的罚款。

A.5 万元以上 10 万元以下

B.25%以上 50%以下

C.10 万元以上 30 万元以下

D.1 倍以上 2 倍以下

2.关于工程勘察成果审查的说法，正确的是（ ）。

A.岩土工程勘察正确反映场地工程地质条件

B.详勘阶段的勘察成果应满足初步设计的深度要求

C.勘察报告应有完成单位的公章和法人代表签字

D.勘察评估报告由专业监理工程师组织编制

3.下列工程质量控制措施中,属于技术措施的是（ ）。

A.落实质量控制责任（质量—组织

B.审查施工组织设计

C.不予计量质量不合格的分项工程（造价——合同）

D.按规定处罚工程质量缺陷责任人（造价—组织）

4.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，民营企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，需向政府提交（ ）。

A.项目申请报告 B.可行性研究报告 C.初步设计和概算 D.开工报告

5.根据《建设工程安全生产管理条例》，对于依法批准开工报告的建设工程，建设单位应自开工报告批准之日起（ ）日内，将保证安全施工的措施报送当地建设行政主管部门和其他有关部门备案。

A.10 B.15 C.20 D.30

6.建设工程监理工作中，动态跟踪项目执行情况并处理好工程索赔事宜，属于目标控制的（ ）措施。

A.技术 B.组织 C.经济 D.合同

7.下列关于 GMP 的说法，错误的是（ ）。

A.GMP 的数额过高，就失去控制工程费用的意义，业主所承担的风险增大

B.GMP 的数额过低，则 CM 单位所承担的风险减小

C.确定一个合理的 GMP，一方面取决于 CM 单位的水平和经验，另一方面取决于设计所达到的深度

D.如果 CM 单位介入时间较早，则可能在 CM 合同中暂不确定 GMP 的具体数额，而是规定确定 GMP 的时间

8.下列计划中，属于应急计划的是()。

A.现场人员安全撤离计划 B.材料与设备采购调整计划 C.伤亡人员援救及处理计划 D.资产和环境损害控制计划

9.根据《建设工程监理规范》，总监理工程师可以委托总监理工程师代表进行的工作是()。

A.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员

B.组织审查施工组织设计、专项施工方案

C.组织审核工程竣工结算

D.组织编写监理月报、监理工作总结

10.政府投资项目决策前，需由咨询机构对项目进行评估论证，特别重大的项目还应实行专家()制度。

A.决策 B.评议 C.审定 D.验收

11.下列 Partnering 模式的特征和要素中，属于 Partnering 模式要素的是 ()。

A.共同的目标 B.出于自愿 C.高层管理参与 D.信息的开放性

12.工程监理企业经调查分析决定投标后，首先要明确的内容是 ()。

A.投标程序 B.投标目标 C.投标策略 D.v

13.根据《合同法》无效合同是指()订立的合同网。

A.因重大误解 B.代理人超越权限 C.以合法形式掩盖非法目的 D.乘人之危

14.办理工程质量监督手续时需提供的文件是()。

A.施工图设计文件 B.施工组织设计文件 C.监理单位质量管理体系文件 D.建筑工程用地审批文件

15.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，仅将质量控制和安全生产 监督管理服务委托给监理人的，其收费不宜低于施工监理服务收费额的()。

A.80% B.70% C.60% D.50%

16.根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应签发监理通知单的情形是（）。

A.施工存在重大质量事故隐患的
B.未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的
C.实际进度严重滞后于计划进度且影响合同工期的
D.未按审查通过的工程设计文件组织施工的

17.对于实施项目法人责任制的项目，正式成立项目法人的时间是在（ ）后。

A.申报项目可行性研究报告 B.办理公司设立登记 C.可行性研究报告批准 D.资本金按时到位

18.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，需要有（ ）组织召开专家 论证会。

A.建设单位 B.监理单位 C.施工单位 D.分包单位

19.根据《建设工程监理规范》，监理实施细则应由()负 贵编制。

A.专业监理工程师 B.总监理工程师 C.监理员 D.监理单位技术负责人

20.根据《建设工程监理规范》(GB/T 50319—2013)，项目监理机构应签发《工程暂停令》的情形是 ()。

A.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工

B.施工单位与建设单位发生经济纠纷

C.总监理工程师未按时上报监理日志

D.施工过程中存在质量事故隐患

21.建设工程监理大纲的内容包括 ()。

A.监理实施方案 B.监理企业组织机构 C.监理工作细则 D.监理绩效考核标准

22.根据《建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，正确的做法是()。

A.直接通知设计单位改正

B.报告建设单位要求设计单位改正

C.根据质量标准直接修改设计

D.要求施工单位修改设计后实施

23.下列不属于监理规划组织协调的方法是 ()

A.会议协调 B.口头协调 C.书面协调 D.交谈协调

24.某工程,施工单位于3月10日进入施工现场开始搭设临时设施,3月15日开始拆除旧有建筑物,3月25日开始永久性工程基础正式打桩,4月10日开始平整场地。该工程的开工时间为()。

A.3月10日 B.3月15日 C.3月25日 D.4月10日

25.建设工程采用平行承发区模式的优点是()。

A.有利于缩短建设工期 B.有利于业主方的合同管理 C.有利于工程总价的确定 D.有利于减少工程招标任务量

26.ProjectControlling 与建设项目管理的相同点是()。

A.工作内容相同 B.控制原理相同 C.服务对象相同 D.服务时间相同

27.根据《注册监理工程师管理规定》,属于注册监理工程师权利的是()。

A.接受继续教育,努力提高执业水准

B.依据本人能力从事相应的执业活动

C.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密

D.在本人执业活动所形成的建设工程监理文件上签字、加盖执业印章

28.项目监理机构组织形式中,纵横向协调工作量大,容易产生扯皮现象的是()

A.直线制 B.职使制 C.直线职制 D.矩阵制

29.建设单位应当自发出中标通知书之日起()日内,与中标人签订书面合同。

A.7 B.34 C.28 D.30

30.下列工作制度中，属于项目监理机构内部工作制度的是()。

- A.工程材料检验制度
- B.施工备忘录签发制度
- C.工程款核查审批制度
- D.监理教育培训制度

31.根据《建设工程安全生产管理条例》，属于施工单位安全责任的是()。

- A.申请办理施工许可证
- B.编制安全施工措施费概算
- C.将保证安全的施工措施报有关部门备案
- D.进行定期和专项安全检查

32.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计审查管理办法》，施工图审查机构需要审查的内容是()。

- A.施工人员及设备配置的确定性
- B.地基基础和主体结构的稳定性
- C.工程建设强制性标准的符合性
- D.注册执业人员合格的符合性

33.项目监理机构对施工组织设计审核的内容不包括()。

- A.施工部署是否合理
- B.施工总平面图布置是否合理
- C.质量保证措施是否可靠并具有针对性
- D.征地拆迁工作是否满足工程进度的需要

34.下列各组施工单位用表与监理单位用表中，不存在对应关系的是()。

A.A. ____报验申请表——____报验审批表

B.费用索赔申请表——费用索赔审批表

C.工程临时延期申请表——工程临时延期审批表

D.监理工程师通知单——监理工程师通知回复单

35.建设工程开工时间是指工程设计文件中规定的任何一项永久性工程
()的开始日期。

A.地质勘察 B.场地旧建筑物拆除 C.施工用临时道路施工 D.正式破土
开槽

36.根据《建设工程质量管理条例》，涉及承重结构变动的装修工程，建
设单位应当委托()提出设计方案。

A.装修设计单位 B.原设计单位 C.装修施工单位 D.工程监理单位

37.监理人员实施旁站时,发现施工活动危及工程质量的,应当采取的措施
是()。

A.责令施工单位立即整改 B.及时向总监理工程师报告 C.责令暂停施
工 D.召开紧急会议

38.根据《建设工程监理范围 XXX 标准规定》,必须实行监理的工程是
()。

A.总投资额 2500 万元的 XXX 工程

B.总投资额 2500 万元的生态环境保护工程

C.总投资额 2500 万元的水资源保护工程

D.总投资额 2500 万元的新能源工程

39.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府资金投资 建设的项目，视情况实行()。

A.审核制或备案制 B.核准制或备案 C.审批制或审核制 D.核准制或审批制

40.根据《必须招标的工程项目规定》，国有资金投资项目，必须进行招标的是 () 的项目。

A.施工单项合同估算价为 300 万元

B.设备采购合同结算价为 150 万

C.设计合同估算价为 50 万元

D.监理合同估算价为 100 万

41.资质有效期届满,工程监理企业需要继续从事工程监理活动的，应当在资质证书有效 期届满 () 日前，向原资质许可机关申请办理延续手续。

A.15 B.20 C.30 D.60

42.涉及铁路、交通、水利、通信、民航等专业工程监理资质进行审核的，() 有关部门应当在 20 日内审核完毕，并将审核意见报国务院建设主管部门。

A.县政府 B.市政府 C.省政府 D.国务院

43.根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应签发监理通知单的情形是()。

- A.施工单位未经批准擅自施工的
- B.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的
- C.施工存在重大质量、安全事故隐患的
- D.施工单位使用不合格的工程材料、构配件和设备的

44.工程监理企业组织形式中，由()决定聘任或者解聘有限责任公司的经理。

- A.股东会 B.监事会 C.董事会 D.项目监理机构

45.根据《监理工程师职业资格考试实施办法》，对于免考基础科目和增加专业类别的人员，专业科目成绩实行()年为一个周期的滚动管理办法。

- A.4 B.3 C.2 D.1

46.根据《标准监理招标文件》通用合同条款，属于监理合同变更的情形是()。

- A.监理范围发生变化 B.监理合理化建议被委托人采纳 C.监理人未按合同约定实施监理 D.发包人停止履行监理合同

47.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件于()日。

- A.10 B.15 C.20 D.30

48.对建设单位而言， 监理规划是()的依据

- A.指导项目监理机构开展监理工作
- B.择优确定监理单位
- C.确认监理单位履行合同
- D.监督管理监理单位

49.根据《合同法》， 导致合同免责条款无效的情形是 ()

- A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同， 损害国家利益
- B.造成对方人身伤害的
- C.恶意串通， 损害国家、集体或第三人利益
- D.损害社会公共利益

50.建设单位委托工程监理单位的工作内容中， 不属于“相关服务”内容的是 ()。

- A.决策
- B.勘察
- C.设计
- D.保修

二、多选题(30 题)

51.下列行为中， 属于注册监理工程师职业道德守则的有 ()

- A.不以个人名义承揽监理业务
- B.在企业所在地范围内从事执业活动
- C.不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项
- D.坚持独立自主地开展工作
- E.保证执业活动成果达到质量认证标准

52.根据《民法典》关于要约和承诺的说法， 正确的有 ()。

- A.承诺是受要约人同意要约的意思表示
- B.要约以信件作出且未载明日期的，承诺期限自投寄该信件的日子开始计算
- C.承诺不需要通知的，在根据要约的要求作出承诺的行为时生效
- D.承诺的内容应当与要约的内容一致
- E.要约生效的地点为合同成立的地点

53.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的条件有（）。

- A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
- B.有完整的技术档案和施工管理资料
- C.有勘察、设计单位分别签署的质量合格文件
- D.有完整的监理文件资料
- E.工程竣工预验收合格

54.应用建设工程数据库确定建设工程目标的工作内容包括（）。

- A.确定建设工程数据库基本结构
- B.明确拟建工程的基本技术要求
- C.找出拟建工程与已建类似工程的差异
- D.调整修正拟采用的已建类似工程数据
- E.分解建设工程项目目标

55.工程监理招标方案应包含的内容有（）。

A.招标方式 B.监理标段划分 C.投标人须知 D.评标专家名单 E.招标工作进度

56.根据《招标投标法实施条例》，可采用邀请招标方式的情形有（）。

A.技术复杂，有特殊要求，潜在投标人数量较少的
B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可选择的
C.公开招标方式的费用占项目合同金额比例过大的
D.采用不可替代的专利或专有技术的
E.采购人依法能够自行建设的

57.根据《建设工程文件归档规范》，可暂由建设单位保管监理文件资料的工程有（）。

A.改建工程 B.扩建工程 C.停建工程 D.缓建工程 E.维修工程

58.根据工程项目管理单位与建设单位的结合方式不同，全过程集成化项目管理服务模式有（）。

A.独立式 B.融合式 C.植入式 D.复合式 E.总控式

59.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务有（）。

A.报审施工图设计文件
B.及时通知设计单位修改设计文件和图纸的差错
C.不得使用未经检验或检验不合格的建筑材料
D.做好隐蔽工程的质量检查和记录

E.建立健全职工教育培训制度

60.根据《建设工程监理规范》(GB / T50319-2013),项目监理机构在必要时可按() 设总监理工程师代表。

A.分总工程 B.项目目标 C.专业工程 D.施工合同段 E.工程地域

61.监理规划中应明确的安全生产管理措施有()。

A.组织验收施工起重机械的安全性能

B.督促施工单位落实安全技术措施

C.审查施工单位的安全生产规章制度

D.督促施工单位落实应急救援预案

E.制定危险性较大的分部工程旁站方案

62.下列实行专业分包的工程中,专项施工方案不能由专业分包单位组织编制的有()。

A.深基坑工程 B.附着式升降脚手架工程 C.起重机械安装拆卸工程 D.

高大模板工程 E.拆除、爆破工程

63.建设工程目标控制的组织措施包括()。

A.确定建设工程发包组织管理模式

B.明确目标控制人员的任务和职能分工

C.落实目标控制机构与相关人员

D.改善目标控制工作流程

E.对技术方案组织技术经济分析论证

64.监理投标文件应包含的内容有（）。

- A.投标函
- B.资格审查材料
- C.法定代表人授权委托书
- D.监理实施细则
- E.监理报酬清单

65.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位对生产安全 事故负有责任的处罚，正确的有（）。

- A.发生轻微事故的，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款
- B.发生一般事故的，处 10 万元以上 20 万元以下的罚款
- C.发生较大事故的，处 30 万元以上 100 万元以下的罚款
- D.发生重大事故的，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款
- E.发生特别重大事故的，处 200 万元以上 500 万元以下的罚款

66.关于 EPC 模式计价和付款方式的说法，正确的有（）。

- A.采用单价合同，且在任何情况下不允许调整单价
- B.采用总价合同，且接近于固定总价合同
- C.采用总价合同，但允许因物价因素而调价
- D.工程的期中付款需先由工程师审查工程量和承包商的结算报告
- E.工程的期中付款由业主直接按合同规定的数额或比例支付

67.根据《建设工程监理规范》应由总监理工程师签字并加盖执业印章的
监理文件有（）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/455132011013011132>