

2024 年甘肃省设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库【考试直接用】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 每个项目都会创造独特的产品、服务或成果。尽管某些项目可交付成果中可能存在重复的元素，但这种重复并不会改变项目工作本质上的（ ）。

- A: 独特性
- B: 系统性
- C: 渐近明细性
- D: 持续性

答案：A

2. 如设备监理工程师没有按约定时间参加现场见证，应（ ）。

- A: 重新商定见证时间
- B: 报委托人协商确定
- C: 重新进行现场见证
- D: 进行文件见证

答案：A

3. 被动控制的第一步工作是（ ）。

- A: 纠偏
- B: 反馈
- C: 比较
- D: 分解

答案：D

4. 《注册设备监理师执业资格制度暂行规定》中规定的注册设备监理工程师注册有效期为()年。

A: 5

B: 1

C: 3

D: 2

答案: C

5. 设备工程监理服务的实施，重点围绕()的实现展开。

A: 核心服务

B: 附加服务

C: 额外服务

D: 可感觉服务

答案: A

6. 对监理单位协调能力的考核一般通过()的形式进行。

A: 对设备工程的现场观察

B: 检查监理机构的监理日志

C: 向业主及承包商调查

D: 与现场监理人员询问交谈

答案: C

7. 在设备工程的实施过程中，总承包商与分包商的冲突原则上应由()负责协调。

A: 承包商的项目经理

B: 设备监理单位总监理工程师

C: 业主

D: 设备监理公司总经理

答案：A

8. 在保证完成组织目标的前提下，在组织的结构层次与管理跨度、职责和权力、分工与合作等方面实现整体效率最高和组织运行费用最低，这体现了组织设计的（ ）。

A: 最佳跨度原则 |

B: 职责与权力一致原则

C: 分工与合作原则

D: 组织优化原则

答案：D

9. 组织设计程序中，确定组织的目标之后，紧接着要进行的是（ ）。

A: 管理规范设计

B: 运行制度设计

C: 组织结构设计

D: 确定组织总体框架

答案：D

10. 设计——采购——建造(EPC)总承包模式的特点是（ ）。

A: 承包商应负责项目的融资

B: 业主负责项目的设计

C: 承包商从事设计、采购、制造、安装和调试

D: 业主负责项目设备的招标采购

答案：C

11. 属于与项目建设有关的其他费用的是（ ）。

A: 企业管理费

- B: 工程保险费
- C: 施工企业临时设施费
- D: 检验试验费

答案：B

12. 项目管理的目的是达到项目要求，项目要求体现在()。

- A: 项目质量能超越规定标准
- B: 项目能提前投入使用
- C: 项目的过程令各方满意
- D: 项目实施前能确定项目支出

答案：C

13. 编制设备工程进度计划时，首先需要完成的工作是()。

- A: 计算工作量
- B: 确定实施方案和分配资源
- C: 工作定义
- D: 确定设备工程进度总目标

答案：D

14. 根据风险管理人员是否意识到风险的情况，可以将风险接受对策分为()。

- A: 计划性风险接受和非计划性风险接受
- B: 预见性风险接受和非预见性风险接受
- C: 可控性风险接受和非可控性风险接受
- D: 可调整性风险接受和不可调整性风险接受

答案：A

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

15. 在设备工程监理服务策划过程中，负责组织编制设备工程监理服务质量计划的是()。

- A: 专业监理工程师
- B: 总监理工程师
- C: 总监理工程师代表
- D: 监理单位技术负责人

答案：B

16. ()是政府对设备工程监理从业人员实行市场准入控制的手段。

- A: 设备监理工程师注册制度
- B: 设备监理工程师执业资格考试制度
- C: 设备工程监理人员培训制度
- D: 设备工程监理人员从业资格制度

答案：A

17. 根据《设备工程监理规范》，设备工程监理单位应确保不符合要求的()得到识别和控制。

- A: 产品
- B: 工作
- C: 服务
- D: 过程

答案：C

18. 设备工程监理人员应具备的最基本的素质是()。

- A: 丰富的工作经历
- B: 广博的知识背景
- C: 过硬的心理素质
- D: 组织、协调、执行能力

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：C

19. 设备制造过程中，针对产生不合格产品的原因应采取的措施属于()范畴。

- A: 纠正措施
- B: 预防措施
- C: 持续改进
- D: 6 σ 改进

答案：A

20. 投标文件一般包括综合说明及附件. 监理大纲. 报价表等内容。综合说明是响应招标文件规定的()中所有要求的陈述。

- A: 评标办法和标准
- B: 投标人须知
- C: 主要合同条件
- D: 任务大纲

答案：B

21. 在开展设备工程监理活动时，代表业主方利益的设备监理工程师必须从()的角度考虑问题，以确保设备工程的综合效益。

- A: 设备技术寿命周期
- B: 设备建设寿命周期
- C: 设备物理寿命周期
- D: 设备全寿命周期

答案：D

22. 设备采购的催交工作完成的标志是设备()。

- A: 开始制造

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 制造完成

C: 现场调试完成

D: 安装完成

答案：B

23. 根据《设备监理单位资格管理办法》规定，申请乙级设备监理单位的持有效注册的《中华人民共和国注册设备监理工程师执业资格证书》的工程技术人员不少于()名，且专业配套。

A: 30

B: 10

C: 40

D: 20

答案：B

24. 某拟建项目的生产能力比已建的同类项目的生产能力增加 3 倍。按生产能力指数法计算，拟建项目的投资额将增加()倍。(已知 $n=0.6$ ， $f=1.1$)

A: 1.53

B: 1.13

C: 2.13

D: 2.53

答案：A

25. 在组织中起到上传下达、协调沟通、执行控制作用的组织层次是()。

A: 决策层

B: 操作层

C: 执行层

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 协调层

答案：D

26. 项目目标的特点不包括()。

A: 层次性

B: 多目标性

C: 优先性

D: 确定性

答案：D

27. 设备监理规划编制的核心依据是()。

A: 设备监理大纲

B: 监理合同中监理的工作范围和监理内容

C: 相关法规与政策

D: 政府管理部门核准的文件

答案：B

28. 开展设备工程监理工作的前提条件是()。

A: 业主与承包商签订了设备工程合同

B: 设备监理企业必须坚持公正性

C: 监理工作符合国家有关法律、法规、规章和技术标准

D: 设备监理单位得到委托方的委托

答案：D

29. 向委托方或承包商提出合理化建议和报告, 协助承包商实现合同目的, 属于设备工程监理中的()。

A: 核心服务

B: 额外服务

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 辅助服务

D: 附加服务

答案：C

30. 我国增值税条例规定，进口应税产品均按()和增值税税率直接计算应纳税额。

A: 抵岸价

B: 离岸价

C: 到岸价

D: 组成计税价格

答案：D

31. 国家实行设备监理制度的目的是为了保证重点项目的顺利实施，加强对建设项目重要设备设计、制造、安装等过程的监督和管理，保证()，促进设备监理活动的规范有序。

A: 设备综合技术水平和综合质量

B: 设备经济效益和社会效益

C: 设备质量和投资效益

D: 设备技术水平和质量水平

答案：C

32. 设备工程监理服务提供规范相对于生产制造业而言，相当于()。

A: 验收标准

B: 设计规范

C: 工艺规程

D: 技术标准

答案：C

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

33. 工作上不負責任属于()风险因素。

- A: 道德
- B: 社会
- C: 客观
- D: 心理

答案：A

34. ()指业主要求承包商提供的为保证承包商按时向分包商、供货商支付款额的担保。

- A: 履约担保
- B: 业主支付担保
- C: 预付款担保
- D: 付款担保

答案：D

35. 组建设备工程项目监理机构的方法包括()。

- A: 生产流程法
- B: 环境分析法
- C: 专家调查法
- D: 管理程序法

答案：D

36. 下列设备交货价中，属于进口设备装运港交货价的是()。

- A: DES
- B: FOB
- C: DDP
- D: EXW

答案：B

37. 在监理服务顾客满意度测量模型中，顾客抱怨与顾客忠诚之间呈()关系。

- A: 或正或负相关
- B: 正相关
- C: 无相关
- D: 负相关

答案：A

38. 在同一建设项目中，设备工程监理与建设监理的()是相同的。

- A: 工作性质
- B: 工作方法
- C: 工作进度
- D: 工作内容

答案：A

39. 设备工程监理服务的技术特性中合同行为受控是指()。

- A: 监理方的合同行为受控
- B: 承包人的合同行为受控
- C: 当事人的合同行为受控
- D: 委托人的合同行为受控

答案：B

40. ()是项目管理的职能之一，是项目管理的基础。

- A: 项目控制
- B: 项目计划
- C: 项目组织
- D: 项目沟通

答案：B

41. 某设备工程工作的乐观估计时间为 3 周，可能估计时间为 7 周，悲观估计时间为 11 周，该工作的期望完成时间应为()周。

A: 7

B: 6

C: 5

D: 8

答案：A

42. 下列关于设备工程项目信息重要性的表述，错误的是()。

A: 设备工程项目信息是设备监理工程师实施管理的基础

B: 设备工程项目信息是获得监理合同的保证

C: 设备工程项目信息是监理决策的依据

D: 设备工程项目信息是协调各方关系的媒介

答案：B

43. 设备工程监理资料中的竣工验收类文件资料，可用于对设备工程质量进行()。

A: 管理

B: 控制

C: 检验

D: 评定

答案：D

44. 下列关于组织概念的说法，错误的是()。

A: 组织是人组成的集合

B: 组织通过专业分工和协作来实现目标

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 组织是封闭系统

D: 组织是为特定目标而存在的

答案: C

45. 设备工程的管理模式是指设备工程项目的业主采用的项目管理任务()的方式，以及相应的项目管理组织形式。

A: 分配和下达

B: 处理和安排

C: 分解和组合

D: 分配和委托

答案: D

46. 根据一般设备制造过程监理工作流程，在编制监理规划后和监理交底之前需要完成的任务是()。

A: 审查工艺方案和试验方案

B: 整理监理资料

C: 编制工艺方案和试验方案

D: 签订监理合同

答案: A

47. 合同界面分析的目的是为了找出()。

A: 管理对象

B: 管理盲点

C: 管理重点

D: 管理方法

答案: B

48. 我国的设备监理工程师被普遍地认为()。

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 应归属于咨询工程师类
- B: 应归属于质量工程师类
- C: 应归属于管理工程师类
- D: 应归属于专业工程师类

答案：A

49. 下列不属于设备工程设计过程监理资料的是()。

- A: 设备监理工程师通知单
- B: 设计评审报告
- C: 市场调查及考察报告
- D: 监理合同

答案：C

50. 在项目启动阶段确定的项目约束内容，不包括()。

- A: 风险控制措施
- B: 项目产出物的具体指标
- C: 费用预算
- D: 项目的进度要求

答案：A

51. 设备工程监理服务的核心内容是设备工程各阶段的承包商的履约行为是否合约、合规，以及设备工程整体效能的()。

- A: 实现
- B: 体现
- C: 完成
- D: 形成

答案：D

52. ()是组织中最低层成员的位置，直接操纵各种资源完成具体工作和任务，从而实现组织的目标。

- A: 决策层
- B: 执行层
- C: 协调层
- D: 操作层

答案：D

53. 下列关于组织设计内容的说法，错误的是()。

- A: 组织设计应明确组织中各成员的职责及其相互关系
- B: 组织结构设计的组织设计的内容之一
- C: 组织设计不需要确定组织的资源
- D: 组织设计应根据拟建立的组织的特定目标进行

答案：C

54. 下列关于项目计划、实施与控制的说法，正确的是()。

- A: 项目管理过程主要是项目的实施与控制过程
- B: 项目计划仅发生在项目的初期
- C: 项目计划包括项目总体计划、项目实施子计划等多个计划
- D: 项目控制的目的是将项目的主要部分的实施控制在目标下

答案：C

55. 设备监理单位，如具有二类设备工程的设计、制造、安装、调试中某()个阶段的监理能力和监理业绩或类似业绩，则可被认定具有监理同类设备工程的相关业绩或从事同类设备工程工作的类似业绩。

- A: 一
- B: 三
- C: 四

D: 二

答案: D

56. 在设备工程项目实施过程中，对被监理方提交的方案、计划和各种申请或报告，监理方应及时进行检查、验证，并将意见或建议以()形式反馈。

A: 会议

B: 电话

C: 口头

D: 书面

答案: D

57. 设备工程进度管理的最终目的是实现其()。

A: 进度优化

B: 工期反索赔

C: 资源均衡

D: 时间目标

答案: D

58. 下列资料中，属于设备工程监理依据类合同文件的是()。

A: 监理单位的监理报告

B: 设备监理质量计划

C: 合同双方会议纪要

D: 现场监理的见证记录

答案: C

59. 二次搬运费属于()。

A: 企业管理费

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 工程建设其他费用

C: 措施费

D: 材料费

答案: C

60. 大中型项目宜由()填写监理日志。

A: 总监指定人员

B: 专监助理

C: 总监

D: 专监

答案: D

61. 组建设备工程项目设备监理机构是()的职责之一。

A: 专业监理工程师

B: 总监理工程师代表

C: 现场监理人员

D: 总监理工程师

答案: D

62. 信息管理的核心是()，从而为经营决策提供依据。

A: 收集信息

B: 分析信息

C: 存储信息

D: 传递信息

答案: B

63. 沟通控制就是按照所策划的沟通计划的要求()，达到有效沟通的目标。

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 控制沟通过程
- B: 控制沟通反馈过程
- C: 控制监理过程
- D: 控制沟通改进过程

答案：A

64. 现场监理人员发现严重质量问题自己又难以决定时，采取直接向业主方报告的做法属于沟通障碍中的()。

- A: 沟通方式不当
- B: 沟通心态不好
- C: 缺乏有效沟通氛围
- D: 未选择好沟通对象

答案：D

65. 在设备工程项目中，按规定支付给商品检验部门的进口设备检验鉴定费应计入()。

- A: 引进技术和进口设备其他费
- B: 进口设备购置费
- C: 设备安装工程费
- D: 建设单位管理费

答案：A

66. 按()分解，例如考虑不同的单项工程、单位工程的不同风险。

- A: 项目风险因素的分类
- B: 项目决策和实施的阶段
- C: 项目目标
- D: 项目结构或组成内容组成

答案：D

67. 下列关于项目的说法，正确的是()。

- A: 项目是持续性的工作
- B: 项目投资都是一次回收的
- C: 项目是有目标约束的
- D: 项目产品是确定的

答案：C

68. 因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用应列入()。

- A: 规费
- B: 措施费
- C: 企业管理费
- D: 直接工程费

答案：B

69. ()是目标管理最重要的阶段。

- A: 目标的设置
- B: 实现目标过程的管理
- C: 测定与评价所取得的成果
- D: 上级和下级达成协议。

答案：A

70. 设备监理除了具有一般监理所共有的一些特点外，其自身的特点体现在()。

- A: 时间跨度大，协调量大，设备品种多及专业较少
- B: 时空跨度大，协调量大，设备的类别及涉及的专业繁多
- C: 管理跨度大，协调量大，设备的类别及涉及的专业较少

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 空间跨度大，协调量大，设备工程类别及涉及的专业较少

答案：B

71. 监理单位按照服务质量管理体系的要求建立不合格服务的控制程序和制度，目的是为了持续()服务质量。

A: 改进

B: 优化

C: 监测

D: 记录

答案：A

72. 在设备工程项目的监理过程中，审核工程计量数据和原始凭证属于()的职责。

A: 专业监理工程师

B: 监理公司的会计人员

C: 监理公司的审计人员

D: 总监理工程师

答案：A

73. 项目沟通管理的子过程有：①规划沟通；②报告绩效；③发布信息。这几个子过程的适当排序是()。

A: ①③②

B: ③②①

C: ①②③

D: ③①②

答案：A

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

74. 设备监理工程师在其监理的设备工程项目中，应享有的权利之一是（ ）。

A: 为委托方提供本设备工程合同约定的监理服务，维护委托方的合法权益

B: 获得本设备工程有关方的技术秘密

C: 参与本设备工程项目相关经济技术活动

D: 对本设备形成的重要过程、关键部件的质量控制进行见证、检验和审核

答案：D

75. 组织编写设备工程监理培训教材，开展国际间有关监理工作的友好往来、学术交流和经济技术合作是（ ）的主要职责之一。

A: 国务院有关管理部门

B: 中国设备监理协会

C: 国务院有关行业管理部门

D: 国家质量监督检验检疫总局

答案：B

76. 设备工程包括设备效能的形成、维持、改善和（ ）的过程和结果。

A: 报废

B: 修理

C: 提高

D: 改造

答案：C

77. 我国对甲级设备监理单位的资格要求包括：持有效注册的《中华人民共和国注册设备监理工程师执业资格证书》的工程技术人员不少于（ ）人，且专业配套。

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 20

B: 50

C: 30

D: 40

答案：C

78. 下列对策中，与防范设备监理工程师责任风险无关的是()。

A: 推行职业责任险

B: 提高专业技能

C: 加强职业道德约束

D: 实行履约担保

答案：D

79. 关于设备监理与建设监理的关系，说法不正确的是()。

A: 设备工程监理的空间跨度远远大于建设工程监理

B: 两者对监理人员的专业背景和专业能力要求上也有很大不同

C: 设备工程监理与建设工程监理之间最主要的区别是监理的分工不同、对象不同

D: 无论是哪一种类型的建设项目，建设监理与设备监理在项目管理中的地位是相同的

答案：D

80. 根据《设备监理单位资格管理办法》规定，申请甲级设备监理单位的注册资金不少于()万元人民币。

A: 400

B: 600

C: 300

D: 500

答案：D

81. 在设备工程监理招标投标活动中，发布招标信息后，招标人应()，并在行政监督部门备核。

- A: 进行招标登记
- B: 编制招标文件
- C: 发招标邀请书
- D: 合同谈判工作

答案：B

82. 下列关于项目风险管理中风险监控目的的表述，错误的是()。

- A: 检查风险的对策是否有效
- B: 监控机制是否在运行
- C: 观察项目风险的状况
- D: 风险定性分析与定量分析

答案：D

83. 特定项目的设备工程监理服务质量指数由过程指数、能力指数和绩效指数合成，即三个指数的()。

- A: 加权平均值
- B: 标准方差
- C: 中值
- D: 乘积

答案：A

84. 下列关于项目变更管理的说法，正确的是()。

- A: 变更不会影响项目目标
- B: 变更带来的影响都是负面的

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 变更是不可避免的

D: 变革管理就是确定和控制变更程序

答案: C

85. ()的核心是在多个互相冲突的目标和方案之间做出权衡，以便满足项目有关各方的要求。

A: 项目沟通管理

B: 项目质量管理

C: 项目整合管理

D: 项目范围管理

答案: C

86. 监理细则可以根据项目执行的具体情况作适当的调整。如确需调整时，由专业设备监理工程师根据项目执行过程出现的变化，具体分析后填写监理细则调整申请表，报()批准后执行。

A: 总工程师

B: 总监理工程师

C: 监理单位技术负责人

D: 总经理

答案: B

87. 设备工程投资分析的基础是()。

A: 设备工程投资

B: 设备运营费用

C: 设备制造费用

D: 设备全寿命费用

答案: D

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/456033142154011001>