

2024 年二级建造师之二建建设工程施工管理真题练习试卷 A 卷附答案

单选题（共 40 题）

1、关于项目总进度目标，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 在进行建设工程项目总进度目标控制之前，首先应编制网络计划
- B. 项目总进度目标的控制是施工方项目管理的任务
- C. 项目的总进度目标应在设计阶段确定，总进度目标论证就是编制总进度规划
- D. 项目总进度目标论证的核心工作就是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性

【答案】 D

2、关于工程成本会计核算、业务核算和统计核算区别和联系的说法，正确的是（ ）。

- A. 会计核算是对已发生的经济活动进行核算，而业务核算和统计核算还可对正在进行的经济活动进行核算
- B. 业务核算是价值核算，会计核算的范围比业务核算的范围更广
- C. 统计核算和会计核算必须用货币计量，业务核算可以用实物量或劳动量计量
- D. 统计核算是利用会计核算和业务核算的资料把数据按统计方法加以系统管理，发现企业生产经营活动的规律

【答案】 D

3、单价合同模式下，对测量设备保养宜采用的计量方法是（ ）。

- A. 分解计量法
- B. 估价法
- C. 凭据法

D. 均摊法

【答案】 D

4、根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知()。

A. 建设行政主管部门

B. 质量监督机构

C. 发包人

D. 安全生产监督部门

【答案】 C

5、下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（ ）。

A. 质量合格证书

B. 预付款支付凭证

C. 造价管理机构发布的价格信息

D. 招标工程量清单

【答案】 A

6、下列工程管理信息资源中，属于工程组织类信息资源的是（ ）。

A. 质量控制信息

B. 物资有关的技术信息

C. 项目融资的信息

D. 专家信息

【答案】 D

7、物资采购合同中，验收方式不包括（ ）。

- A. 驻厂验收
- B. 提运验收
- C. 入库验收
- D. 现场验收

【答案】 D

8、()的主要内容包括：企业的质量方针、质量目标；组织机构和质量职责；各项质量活动的基本控制程序或体系要素；质量评审、修改和控制管理办法。

- A. 程序文件？
- B. 质量计划？
- C. 质量手册？
- D. 质量记录

【答案】 C

9、在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先要（ ）。

- A. 提交索赔的证据
- B. 提出索赔意向
- C. 计算相应的经济和工期损失
- D. 向监理人正式递交索赔通知书

【答案】 B

10、为确保项目目标的实现和便于工程的组织管理，某市地铁一号线项目划分为土建、车辆段、机电设备工程、前期工程、运营准备等子系统，甲公司承接

了其中的土建施工任务。根据项目的施工风险识别报告，甲公司选择了将工程地质条件风险向保险公司投保的做法。项目实施中出现进度滞后，经技术人员论证、项目经理决策，选用了一种新型施工机械来替换原有施工机械。甲公司向保险公司投保的做法，是风险应对策略中的（ ）。

- A. 风险规避
- B. 风险自留
- C. 风险分散
- D. 风险转移

【答案】 D

11、在建设工程施工劳务合同中，由劳务分包人负责办理并支付保险费用的是（ ）。

- A. 工程承包人租赁或提供给劳务发包人使用的施工机械设备
- B. 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备
- C. 施工场地内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备
- D. 第三方人员生命财产

【答案】 C

12、工程项目建设中的桩基工程经监督检查验收合格后，建设单位应将质量验收证明在验收后（ ）内报送工程质量监督机构备案。

- A. 7 天
- B. 10 天
- C. 1 月
- D. 3 天

【答案】 D

13、根据工程质量事故造成损失的等级，属于重大事故的有（ ）。

- A. 50 人以上 100 人以下重伤
- B. 3 人以上 10 人以下死亡
- C. 1 亿元以上直接经济损失
- D. 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失

【答案】 A

14、下列不属于通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现的是（ ）。

- A. 信息获取便捷
- B. 信息流扁平化
- C. BIM
- D. 信息透明度提高

【答案】 C

15、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（ ）内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔的事件的事由。

- A. 42 天
- B. 14 天
- C. 28 天
- D. 30 天

【答案】 C

16、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的规定，劳务报酬方式不包括（ ）。

- A. 固定劳务报酬

- B. 约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算
- C. 约定不同工种成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算
- D. 奖励津贴

【答案】 D

17、进行工程预算成本、目标成本和实际成本的对比分析时，目标成本来自于（ ）。

- A. 投标报价成本
- B. 施工任务单中填列的工程量与单价
- C. 项目经理部编制的施工预算
- D. 设计单位编制的设计概算

【答案】 C

18、工程竣工验收报告经发包人认可后，承包人应在（ ）d 内向发包人递交竣工结算报告和完整的资料结算。

- A. 14
- B. 21
- C. 28
- D. 30

【答案】 C

19、下列施工成本管理活动或文件中，属于施工项目降低成本的指导文件及设立目标成本依据的是（ ）。

- A. 施工成本核算
- B. 施工成本分析

C. 施工成本计划

D. 施工成本考核

【答案】 C

20、项目成本指标控制的工作包括：①采集成本数据，监测成本形成过程；②制定对策，纠正偏差；③找出偏差，分析原因；④确定成本管理分层次目标。其正确的工作程序是（ ）。

A. ④→①→③→②

B. ①→②→③→④

C. ①→③→②→④

D. ②→④→③→①

【答案】 A

21、单代号网络计划时间参数计算中，相邻两项工作之间的时间间隔（ ）

A. 紧后工作最早开始时间和本工作最早开始时间之差

B. 紧后工作最早完成时间和本工作最早开始时间之差

C. 紧后工作最早开始时间和本工作最早完成时间之差

D. 紧后工作最迟完成时间和本工作最早完成时间之差

【答案】 C

22、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013），关于暂列金额的说法，正确的是（ ）。

A. 已签约合同中的暂列金额应由监理工程师掌握使用

B. 已签约合同中的暂列金额应由承包人掌握使用

C. 发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归发包人所有

D. 发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额由发包人和承包人共同所有

【答案】 C

23、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-01），合同中有适用于变更工程的价格，则变更合同价款的确定方法是（ ）。

- A. 直接按合同已有的价格确定
- B. 由发包人提供并经双方确认执行
- C. 参照已有价格并结合变更工程量大小综合确定
- D. 由承包人提出并经当地工程造价管理部门审查确定

【答案】 A

24、对合同执行者而言，应该掌握合同跟踪的依据及对象，下列选项中不属于合同跟踪依据的是（ ）。

- A. 各种计划文件
- B. 现场质量检查
- C. 实际工程文件
- D. 项目管理规划

【答案】 D

25、下列关于建设工程项目进度控制任务的说法，错误的是（ ）。

- A. 设计方进度控制的任务是依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度，这是设计方履行合同的义务
- B. 供货进度计划不包括运输环节
- C. 施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度要求控制施工进度，这是施工方履行合同的义务

D. 业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度

【答案】 B

26、根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，对首次取得特种作业操作证的人员，其证书的复审周期为每（ ）年一次。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

【答案】 B

27、据《建筑安装工程费用和项目组成》（建标[2013]44号），施工项目墙体砌筑所用的沙子在运输过程中不可避免的耗损，应计入（ ）。

A. 企业管理费

B. 二次搬运费

C. 材料费

D. 措施费

【答案】 C

28、在网络计划中，关键工作是指（ ）。

A. 总时差最小的工作

B. 自由时差最小的工作

C. 时标网络计划中无波形线的工作

D. 持续时间最长的工作

【答案】 A

29、根据《标准施工招标文件》，工程缺陷责任期自（ ）起计算。

- A. 合同签订日期
- B. 实际竣工日期
- C. 竣工验收合格之日
- D. 颁发工程接收证书之日

【答案】 B

30、控制性进度计划的主要作用不包括（ ）。

- A. 论证总进度目标
- B. 是项目进度动态控制的依据
- C. 确定一个月度的资金的需求
- D. 确定里程碑事件的进度目标

【答案】 C

31、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201），工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，保修期的起算时间为（ ）。

- A. 承包人提交竣工验收申请报告之日
- B. 转移占有工程之日
- C. 监理人组织竣工初验之日
- D. 竣工验收合格之日

【答案】 B

32、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），投标时不能作为竞争性费用的是（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/477062054061010005>