

2022年-2023年监理工程师之土木建筑目标控制高分通关题库 A4可打印版

单选题（共 48 题）

1、项目监理单位收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件，下列不属于质量证明文件的是（ ）。

- A.出厂合格证
- B.质量检验报告
- C.性能检测报告
- D.检定证书

【答案】 D

2、某建设项目，第1~3年每年年末投入建设资金500万元，第4~8年每年年末获得利润率800万元，则该项目的静态投资回收期为()年。

- A.3.87
- B.4.88
- C.4.90
- D.4.96

【答案】 B

3、总监理工程师组织监理人员熟悉工程设计文件，监理人员重点熟悉的内容不包括（ ）。

- A.设计的主导思想与设计构思
- B.采用新材料、新工艺、新技术、新设备的要求
- C.对施工技术的要求以及涉及工程质量、施工安全应特别注意的事项

D.设计人员的资格

【答案】 D

4、监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是（）。

A.建立健全的设计技术经济定额

B.审查设计进度计划的合理性和可行性

C.编制设计总进度计划

D.建立设计工作技术经济责任制

【答案】 B

5、（2022年真题）与“卓越绩效”模式相比，ISO9000质量管理体系的导向是（）。

A.成熟度评价

B.标准化管理

C.全过程控制

D.战略管理

【答案】 B

6、（2017年真题）对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（）。

A.尽早提供可动用单元

B.尽早安排主体工程

C.尽量推迟附属配套工程

D.尽量推迟规模较大的主体工程

【答案】 A

7、下列选项中属于 BIM技术主管岗位职责的是()。

- A.负责协同各 BIM操作人员工作内容
- B.负责 BIM项目规划、管理和执行
- C.负责将 BIM项目经理的项目安排落实到 BIM操作人员
- D.负责对 BIM项目在各个阶段实施过程中进行技术指导及监督 E 负责制定 BIM 工作计划负责设计环境的保障监督

【答案】 A

8、专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，体现了施工阶段投资控制中（ ）的主要工作。

- A.进行工程计量和付款签证
- B.对完成工程量进行偏差分析
- C.审核竣工结算款
- D.处理施工单位提出的工程变更费用

【答案】 A

9、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程质量验收合格的条件有（ ）。

- A.主控项目的质量均应检验合格
- B.一般项目的质量均应检验合格
- C.所含检验批的质量应验收合格
- D.观感质量应符合相应要求

【答案】 C

10、检察院对孙某盗窃罪提起公诉，法院决定适用简易程序审理该案。下列关于法院的审理程序，哪些说法是正确的？

A.如果孙某委托了辩护人，应当通知辩护人出庭

B.法庭宣告判决前，应当听取孙某的最后陈述

C.如果在案件审理过程中，孙某当庭对起诉指控的犯罪事实予以否认的，法院应当裁定转为普通程序

D.适用简易程序审理后，如果再次发现案件符合简易程序的审理条件，则可以转为简易程序审理

【答案】 A

11、根据建设项目总体计划和相关设计文件的要求编制的设备采购方案，最终须获得()的批准。

A.监理工程师

B.设计负责人

C.安装单位

D.建设单位

【答案】 D

12、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，施工时可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是（ ）

A.平行施工和流水施工

B.依次施工和流水施工

C.搭接施工和平行施工

D.依次施工和平行施工

【答案】 B

13、工程网络计划“资源有限，工期最短”优化的目的是为了寻求（ ）。

A.资源均衡使用时的最短工期安排

B.最短工期条件下的资源均衡安排

C.最低成本时的最短工期安排

D.资源有限条件下的最短工期安排

【答案】 D

14、《建设工程工程量清单计价规范》中采用的综合单价为（ ）。

A.全费用综合单价

B.不完全费用综合单价

C.工料综合单价

D.实物量综合单价

【答案】 B

15、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应编制专项施工方案，并组织专家论证的是（ ）工程。

A.开挖深度为 4.5m 的基坑

B.45m高的脚手架

C.悬挂高度为 100m的高处作业吊篮

D.20m高的悬挑脚手架

【答案】 D

16、某建设项目的净现金流量如下表所示，则该项目的静态投资回收期为()年。

A.3.33

B.4.25

C.4.33

D.4.75

【答案】 B

17、城市轨道交通工程施工()是指各项单位工程验收后、试运行之前，确认建设项目工程是否达到设计文件及标准要求，是否满足城市轨道交通试运行要求的验收。

A.分部工程验收

B.单位工程验收

C.项目工程验收

D.竣工验收

【答案】 C

18、砌筑砂浆试块标准养护() d后进行强度试验。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】 D

19、（2022年真题）建设工程施工过程中，分项工程验收应由（ ）组织。

A.设计单位专业工程师

B.监理员

C.专业监理工程师

D.建设单位代表

【答案】 C

20、程勘察管理服务是指工程监理单位根据（ ）的要求对于工程勘察活动的管理。

A.勘察单位

B.建设单位

C.设计单位

D.政府监督部门

【答案】 B

21、（2021年真题）双代号时标网络计划中，波形线表示（ ）。

A.工作的总时差

B.工作与其紧后工作之间的时间间隔

C.工作的自由时差

D.工作与其紧后工作之间的时距

【答案】 B

22、下列哪一选项成立以危险方法危害公共安全罪？

A.甲抱着“砸中谁谁倒霉”的心理从高楼窗户扔出一块砖头，砸中一位行人，使其身受重伤

- B.甲醉酒驾车，发生交通事故后，继续驾车冲撞，造成重大伤亡
- C.甲明知自己家中养的宠物狗患有严重的狂犬病，但不忍心将狗打死，就将该宠物狗扔到了离自己家很远的街区的垃圾箱中
- D.甲在自己家中放火，导致周围邻居家遭受重大财产损失

【答案】 B

23、施工现场发生工程质量事故后，项目监理机构应及时()并要求施。单位采取措施按相关程序进行处理。

- A.签发监理通知单
- B.签发工程暂停令
- C.通知设计单位
- D.报告政府主管部门

【答案】 B

24、在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标，此时，质量数据的收集方法宜采用（ ）。

- A.分层随机抽样
- B.简单随机抽样
- C.系统随机抽样
- D.多级抽样

【答案】 D

25、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（ ）。

- A.工程总成本最低条件下的资源均衡安排
- B.资源均衡使用条件下的最短工期安排

- C.资源使用最少条件下的合理工期安排
- D.资源有限条件下的最短工期安排

【答案】 D

26、从支付工程款的时间顺序出发，投标人对土方分项工程和电气设备安装分项工程采用不平衡报价时，应遵循的原则是()。

- A.土方分项工程单价适当提高，电气安装分项工程单价适当降低
- B.土方分项工程单价适当降低，电气安装分项工程单价适当提高
- C.两者单价均适当提高
- D.两者单价均适当降低

【答案】 A

27、根据 GB/T1900-2000 族标准的术语定义“由组织的最高管理者正式发布的组织的质量宗旨和方向”称为()

- A.质量目标
- B.质量战略
- C.质量方针
- D.质量经营

【答案】 C

28、当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由()组织相关单位制定专项验收要求。

- A.监理单位
- B.建设单位
- C.施工单位

设计单位

【答案】 B

29、 胡某故意伤害案，检察院以第一审判决量刑畸轻为由提起抗诉，第二审法院维持第一审判决以后，检察院按照审判监督程序再次提出抗诉，下列哪一选项说法是不正确的？

A.检察院前后两次抗诉的对象和权限都不同

B.接受抗诉的法院应当组成合议庭重新审理，该法院可以自行审判，也可以指令下级法院再审

C.审理再审案件的法院可以适用第一审程序进行审理，也可以适用第二审程序进行审理

D.法院对此案进行再审时，同级检察院应当派员出庭。同级检察院接到出庭通知后没有派员出庭，且未说明原因的，法院可以裁定按撤回抗诉处理

【答案】 C

30、 确定施工进度控制目标的主要依据是（ ）。

A.工程项目的技术和经济可行性

B.各类物资储备时间和储备量计划

C.设计总进度计划对施工工期的要求

D.工程难易程度和工程条件落实情况

【答案】 D

31、 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的规定，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是（ ）。

A.分部分项工程项目清单

B.措施项目清单

其他项目清单

D.零星工作项目表

【答案】 A

32、监理单位对制造周期长的设备制造过程，质量控制可采用的方式是()。

A.驻厂监造

B.巡回监控

C.定点监控

D.目标监控

【答案】 B

33、工程网络计划优化中的资源优化是指()的优化。

A.资源有限，工期最短

B.资源均衡，费用最少

C.资源有限，工期固定

D.资源均衡，资源需用量最少

【答案】 A

34、某分项工程清单工程量为 3000 立方米，在施工过程中，实际工程量为 3500 立方米。发承包双方合同约定，当工程量出现超过 15%的变化，综合单价调整系数为 1.1 (0.9)。投标报价的综合单价为 200 元/立方米，则调整后的分项工程价款是()万元。

A.62.1

B.63.0

C.69.9

【答案】 C

35、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.工程质量监督机构

【答案】 B

36、每批钢绞线应由同一钢号、同一规格、同一生产工艺的钢绞线组成，并不得大于（）

A.20t

B.30t

C.50t

D.60t

【答案】 D

37、关于清末变法修律中刑法方面的变化，下列说法正确的是

A.1910年颁行的《大清现行刑律》虽然是一部过渡性的法典，但是在表现形式和内容上都可以说是一部近代意义的专门刑法典

B.《大清现行刑律》取消的六律总目，对纯粹民事性质的条款不再科刑

C.《大清新刑律》仍然维护专制制度和封建伦理，但在体例上抛弃的旧律的结构形式，将法典分为总则和分则

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/485301240224011330>