

本文档的说明：本资料是我们收集整理而来，请按 CTRL+F 在题库中逐一搜索每一道题的答案，预祝您取得好成绩！

一、多项选择题

1(5 分)

0

控制项目目标的主要措施包括。

- A)组织措施
- B)管理措施
- C)经济措施
- D)技术措施
- E)生产措施

本题解法是： A B C D

2(5 分)

0

下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的有。

- A)调整项目管理工作流程组织
- B)改进施工方法
- C)选择高效的施工机具
- D)调整进度控制的方法和手段
- E)调整项目管理任务分工

本题解法是： B C

3(5 分)

0

应用动态控制原理进行目标控制时，用于纠偏的管理措施的是。

- A)调整进度管理的方法
- B)调整招标工作的管理职能分工
- C)将横道图计划改为网络计划对目标进行控制
- D)改进施工方法
- E)调整合同管理任务分工

本题解法是： A C

4(5 分)

0

在施工过程中，投资的计划值和实际值的比较包括。

- A)工程合同价与工程概算的比较
- B)工程合同价与工程预算的比较
- C)工程款支付与工程概算的比较
- D)工程款支付与工程预算的比较
- E)工程决算与投资规划的比较

本题解法是： A B C D

5(5 分)

0

导致沟通失真的沟通障碍主要来自。

- A)发送者的障碍
- B)处理者的障碍

- C)接受者的障碍
- D)沟通通道的障碍
- E)沟通方式的障碍

本题解法是： A C D

6(5 分)

0

根据《建设工程项目管理规范》，项目经理的权限包括 。

- A)签订承包合同
- B)自主选择分包单位
- C)参与选择大宗资源的供应单位
- D)主持项目经理部工作
- E)选择并直接管理具有相应资质的分包人

本题解法是： C D

7(5 分)

0

建设项目人力资源管理计划，包括 。

- A)人力资源需求计划
- B)人力资源配置计划
- C)人力资源考核计划
- D)人力资源定向计划
- E)人力资源培训计划

本题解法是： A B E

8(5 分)

0

项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使的管理权力有 。

- A)选择施工作业队伍
- B)进行合理的经济分配
- C)签署合同
- D)购置设备
- E)调配进入项目的人、财、物

本题解法是： A B E

9(5 分)

0

常用的风险响应对策包括 。

- A)风险规避
- B)风险减轻
- C)风险自留
- D)风险控制
- E)风险转移

本题解法是： A B C E

10(5 分)

19(5 分)

0

建设工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，

对承包单位在 等方面，代表建设单位实施监督。

- A)施工质量
- B)安全管理
- C)建设工期
- D)建设资金使用
- E)投资控制

本题解法是： A C D

0

风险管理包括策划、 等方面的工作。

- A)组织
- B)协调
- C)归纳
- D)领导
- E)控制

本题解法是： A B D E

11(5 分)

0

风险评估内容包括 。

- A)确定各种风险的风险量
- B)确定应对各种风险的对策
- C)确定风险因素
- D)确定风险等级
- E)确定各种风险因素的发生概率

本题解法是： A D E

12(5 分)

0

工程项目风险管理过程中，风险识别工作包括 。

- A)分析风险的损失量
- B)确定风险因素
- C)分析风险因素发生的概率
- D)编制施工风险识别报告
- E)收集与施工风险有关的信息

本题解法是： B D E

13(5 分)

0

建设工程项目的组织风险有 。

- A)设计人员的能力
- B)组织人员的能力
- C)安全管理人员的能力
- D)一般技工的能力
- E)监理工程师的能力

本题解法是： A C D E

14(5 分)

0

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/508000105026006076>