

注意对比一下选项 ABCD 顺序，按照正确答案对应的内容选择

工程造价控制·形考任务一

本测验考核第一章和第二章次数不限，选最高分！

1. 在某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为 2000 万元，建筑安装工程费为 1000 万元，工程建设其他费为 500 万元，预备费为 200 万元，建设期贷款 1800 万元，应计利息为 80 万元，流动资金贷款 400 万元，则该建设投资为()万元。
- A.5980
B.5580
C.3780
D.3700

正确答案：D

2. 某项目进口加工设备，离岸价(F.O.B) 为 100 万美元，国外运费 5 万美元，运输保险费 1 万美元，关税税率 20%，增值税税率 17%，无消费税，则该设备的增值税为()万人民币。(外汇汇率；1 美元=8.14 元人民币)
- A.146.68
B.166.06
C.174.35
D.176.02

正确答案：D

3. 世界银行关于不可预见准备金的表述，正确的是()。
- A.支付估算时不可能明确的潜在项目费用
B.支付由于物质、社会和经济的变化而导致估算增加的费用
C.支付建设成本上升费用
D.专为建筑材料价格上涨所设定的费用

正确答案：B

4. 委托设计单位编制工程概预算的费用属于()。
- A.建设单位管理费
B.建设单位开办费
C.勘察设计费
D.建设单位经费

正确答案：C

5. 某项目投资建设期为三年，第一年工程费是 1000 万元，且每年以 15%速度增长，预计该项目年均工程费价格上涨率为 5%，估算时点到项目开工时间为三个月，则该项目建设期间价差预备费为()万元。

A.356.40

B.310.1

C.150

D.376.34

正确答案：C

6. 装运港船上交货类别中买方的责任是()。

A.负责租船或定舱

B.负责把货物装船

C.负责办理出口手续

D.负责货物装船后一切费用和 risk

E.负责支付运费

正确答案：ADE

7. 土地征用及迁移补偿费包括()。

A.征地动迁费

B.安置补助费

C.土地补偿费

D.土地增值税

E.青苗补偿费

正确答案：ABC

8. 下列费用中属于工程建设其他费用中与未来企业生产经营有关的其他费用的是()。

A.系统联动试车费用

B.生产人员培训费

C.整个车间无负荷试车的费用

D.整个车间有负荷试车费用

E.办公和生活家具购置费

正确答案：ABCD

9. 正确的（）是合理控制工程造价的前提。

A.控制

B.决策

C.监督

D.计划

正确答案：B

10. 在国外对投资估算的阶段划分中，项目投资机会研究阶段的投资估算精度要求为误差控制在()以内

A.±30□

B.±20□

C.±10□

D.±5□

正确答案：C

11. 以下哪种方法是属于总承包商进行投标报价常用的方法（）

A.生产能力指数法

B.单位生产能力法

C.系数估算法

D.比例估算法

正确答案：A

12. 下列项目中，国家需要审批其可行性研究报告的是（）

A.三峡工程

B.海尔集团海外扩建项目

C.个人大型投资项目

D.集体大型投资项目

正确答案：A

13. 下列哪些项目需要政府相关部门审批可行性研究报告（）。

A.政府采用贷款贴息方式投资建设的项目

B.政府直接投资的项目

C.规模超过 50 亿元的企业投资项目

D.规模超过 5 亿元的企业投资项目

正确答案：B

14. 在项目财务评价指标中，属于反映项目盈利能力的动态评价指标的是（）

A.借款偿还期

B.总投资收益率

C.财务净现值

D.资本金利润率

正确答案：C

15. 已知当某项目 $i_1=20\%$ 时， $FNPV=336$ 当 $i_2=25\%$ 时， $FNPV=-197$ 则该项目内部收益率约为（）

A.23.2%

B.17.6%

C.22.4%

D.21.5%

正确答案：A

16. 建设项目规模的合理选择关系到项目的成败，决定着项目工程造价的合理与否。影响项目规模合理化的制约因素主要包括()。

A.资金因素、技术因素和环境因素

B.资金因素、技术因素和市场因素

C.市场因素、技术因素和环境因素

D.市场因素、环境因素和资金因素

正确答案：C

17. 项目决策阶段进行设备选用时，应处理好的问题包括()。

A.进口设备与国产设备费用的比例关系问题

B.进口设备的备件供应与维修能力问题

C.设备间的衔接配套问题

D.设备与原有厂房之间的配套问题

E.进口设备与原材料之间的配套问题

正确答案：BCDE

18. 下列对国外投资估算的阶段划分和精度要求阐述正确的是（）

A.阶段顺次为：项目规划阶段、项目建议书阶段、初步可行性研究阶段、详细可行性研究阶段

B.项目的投资设想阶段的投资估算又称为投标估算

C.项目的工程设计阶段属控制估算，误差控制在±10%以内

D.项目的投资机会研究阶段属因素估算，误差控制在±30%以内

E.项目的初步可行性研究阶段属认可估算，误差控制在±20%以内

正确答案：DE

19. 流动资金估算的主要方法有()。

A.定额估价法

B.生产成本计算估价法

C.分项详细估算法

D.比例估算法

E.扩大指标估算法

正确答案：CE

20. 对于可行性研究报告的审批，下列说法正确的是()。

A.对于使用政府资金的项目，其可行性研究报告应需政府相关部门审批

B.对于不使用政府资金的项目，规模在政府规定以上的项目需要政府审批

- C.对于不使用政府资金的项目，一律不再实行审批
- D.政府采用资本金注入方式的投资项目，其可行性研究报告需政府部门审批
- E.政府采用贷款贴息方式的投资项目，只需审批项目建议书

正确答案：CDE

工程造价控制·形考任务二

本测验考核第三章和第四章次数不限，选最高分！

1. 在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（）。

- A.生产方法、工艺流程、功能分区
- B.工艺流程、功能分区、运输方式
- C.生产方法、工艺流程、设备选型
- D.工艺流程、设备选型、运输方式

正确答案：C

2. 设计概算可分单位工程概算、（）和建设项目总概算三级。

- A.单项工程概算
- B.单项工程预算
- C.单项工程综合概算
- D.工程建设其他费用概算

正确答案：C

3. 设备及安装工程概算的编制方法主要有（）。

- A.扩大单价法、概算指标法、类似工程预算法
- B.扩大单价法、综合指标法、类似工程预算法
- C.预算单价法、概算指标法、设备价值百分比法
- D.预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法

正确答案：D

4. 现有一台通用设备，原价3万元，重约8t，每吨安装费指标为100元/t，安装费率为2%，此设备安装费为（）元。

- A.500
- B.600
- C.700
- D.800

正确答案：B

5. 设计方案评价应该从()的角度进行评价。

- A.功能和成本最佳匹配状态
- B.寿命周期成本
- C.功能过剩
- D.功能不足

正确答案：B

6. 某企业新建一条生产线，有两个设计方案，A方案总投资 3000 万元，年经营成本 700 万元，年产量 1500t~；B方案总投资 2600 万元，年经营成本 500 万元，年产量 1200 件。行业标准回收期 5 年，哪一个设计方案优()。

- A.B 方案
- B.A 方案
- C.A 和 B 一样
- D.无法确定

正确答案：A

7. 在审查设计概算的编制依据时，主要审查内容是（）。

- A.合法性、合理性、经济性
- B.合法性、时效性、经济性
- C.合法性、时效性、适用范围
- D.合法性、合理性、适用范围

正确答案：C

8.

设计方案技术经济评价的静态投资效益评价法包括（）。

- A.投资回收期法
- B.多指标对比
- C.工期比较法
- D.净年值法
- E.计算费用法

正确答案：AE

9. 建筑单位工程概算的编制方法有()。

- A.扩大单价法
- B.类似工程预算法
- C.预算单价法
- D.概算系数法
- E.概算指标法

正确答案：BE

10. 在设计阶段，实施价值工程的步骤有()。

- A.功能分析
- B.功能评价
- C.方案创新
- D.方案评价
- E.方案实施与检查

正确答案：ABCE

11. 下列有关设计概算的阐述正确的是()。

- A.设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额
- B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据
- C.施工图预算是控制施工图设计和设计概算的依据
- D.设计概算可分单位工程概算、单项工程综合概算、建设项目总概算三级
- E.设计概算是考核建设项目投资效果的依据

正确答案：ABDE

12. 设备及安装工程概算的编制方法有()。

- A.概算定额法
- B.预算单价法
- C.概算指标法
- D.扩大单价法
- E.设备价值百分比法

正确答案：BDE

13. 下列选项中，属于工业项目总平面设计评价指标的有()。

- A.建筑密度
- B.厂房展开面积
- C.厂房有效面积与建筑面积比
- D.土地利用系数
- E.工程量指标

正确答案：BDE

14. 在设计阶段应用寿命周期成本理论的意义是()。

- A.寿命周期成本评价可以消除项目风险
- B.寿命周期成本评价能够真正实现技术与经济的有机结合
- C.寿命周期成本为确定项目合理的功能水平提供了依据
- D.寿命周期成本评价可以使设备选择更科学
- E.寿命周期成本理论不适用于设备选择

正确答案：BCD

15. 工程设计优化途径包括()。

- A.设计招标和方案竞选
- B.运用价值工程
- C.运用创新设计
- D.推广标准化设计
- E.实施限额设计

正确答案：ABDE

16. 有甲、乙、丙、丁、戊五个零部件，其有关数据如下表所示，根据价值工程原理，下列零件中成本过大，有改进潜力，是重点改进对象的有()。

零部件

功能重要性系数

现实成本（元）

零 部 件	功能重要性系数	现实成本（元）
A	27	7.00
B	0.18	4.00
C	0.18	2.00
D	0.35	1.80
E	0.02	0.50

- A.甲零件
- B.乙零件
- C.丙零件
- D.丁零件
- E.戊零件

正确答案：ABE

17. 单价合同是指（）内的分部分项工程内容填报单价，并据此签订承包合同，而实际总价则是按实际完成的工程量与合同单价计算确定，合同履行过程中无特殊情况，一般不得变更单价。

- A.承包方提供的工程量清单
- B.承包方中标的工程量清单
- C.承包方按发包方提供的工程量清单
- D.监理工程师提供的工程量清单

正确答案：C

18. 固定价在合同的实施期间不因()等因素的变化而调整的价格。

- A.资源价格
- B.供应价格
- C.市场价格
- D.国际价格

正确答案：C

19. 总价合同是指支付给承包方的工程款项在承包合同中是一个规定的金额，即总价。它是以设计图纸和工程说明书为依据，由（）确定的。

- A.招标
- B.监理工程师
- C.发包方
- D.承包方与发包方经过协商

正确答案：D

20. 可调总价适用于（）规定很明确的项目，由于合同中列有调值条款，所以工期在一年以上的工程项目较适于采用这种合同计价方式。

- A.工程内容
- B.工程特征
- C.技术经济指标
- D.合同内容
- E.概算定额

正确答案：AC

工程造价控制·形考任务三

本测验考核第五章和第六章次数不限，选最高分！

1. 在进行投资控制时，纠偏的主要对象是（）偏差。

- A.客观原因
- B.施工原因
- C.业主原因
- D.物价上涨原因

正确答案：C

某分项工程发包方提供的估计工程量 120m³，合同综合单价为 10 元/m³，合同约定实际工程量超过估计工程量 10%时，调整单价，单价调为 9 元 m³/，实际完成工程量 150m³，工程款为（）元

A.1470 元

B.1482 元

C.1080 元

D.1140 元

正确答案：B

3. 某工程，4 月份拟完工程计划投资 10 万元，已完工程计划投资 8 万元，已完工程实际投资 12 万元，则进度偏差为（）

A.-2

B.4

C.2

D.-4

正确答案：C

4. 某工程合同工期 200 天，合同价为 500 万元（其中含现场管理费 60 万元）。投标书计算的现场管理费率为 10%。因为设计变更新增工程款 100 万元，引起工期延误 55 天，则承包人可提出的现场管理费索赔应是（）万元

A.4.5 万元

B.10 万元

C.16.5 万元

D.0 万元

正确答案：B

5. 某工程合同价 100 万元，合同约定按调值公式调整结算价款该工程固定系数 0.3，参加调值的因素为 A、B、C，分别占价款比例 20%、40%、10%，竣工结算时除 A 增长 10%外，其他都未发生变化。则竣工结算价款为（）

A.102 万元

B.104 万元

C.105 万元

D.103 万元

正确答案：A

6. 某工程因大地震造成工期延长并发生相应损失，工期拖延 5d，工地待用材料损失 5 万元，承包人施工机械修理费 20 万元，窝工费 2 万元，承担的工程修复费 30 万元。除此之外别无其他损失，则承包商可索赔的工期及费用分别为（）。

A.5d，52 万元

B.5d，57 万元

, 30 万元
D.5d, 42 万元

正确答案: C

7. 设计变更引起的新的工程量清单项目其综合单价由 () 提出, 经 () 确认后作为结算的依据。

- A. 工程师、业主
- B. 承包人、业主
- C. 业主、承包人
- D. 工程师、承包人

正确答案: B

8. 施工过程中由于设计图纸未能按约提供给承包商造成了工程工期拖延, 人工、机械停工, 则承包商 ()

- A. 只能索赔工期
- B. 只能索赔费用
- C. 二者均可
- D. 不能索赔

正确答案: C

9. 如甲方不按合同约定时间支付工程进度款, 双方又未达到延期付款协议, 致使施工无法进行, 则 ()

- A. 乙方可停止施工, 由双方共同承担责任
- B. 乙方若停止施工, 会导致甲方索赔
- C. 乙方仍应设法继续施工
- D. 乙方可停止施工, 甲方承担违约责任

正确答案: D

10. 某工程合同价款 1000 万元, 2006 年 2 月签订合同, 2007 年 2 月如期竣工, 基期造价指数 100.06, 报告期造价指数 100.40, 则合同动态结算价款为 ()

- A. 1003.40 万元
- B. 1060 万元
- C. 1360 万元
- D. 1030 万元

正确答案: A

11. 由于业主原因修改图纸, 导致工程停工 10 天, 则承包者可索赔的费用是 ()

- A. 利润
- B. 人工窝工
- C. 现场管理费

税金

E. 机械停滞费

正确答案：DE

12. 工程保修金的返还下列说明不正确的是（）

A. 竣工结算时返还

B. 保修期满返还

C. 竣工后按期返还

D. 工程设计寿命年限满后返还

E. 可以不返还

正确答案：ADE

13. 进度偏差可以表示为（）

A. 已完工程计划投资-已完工程实际投资

B. 拟定工程计划投资-已完工程实际投资

C. 拟定工程计划投资-已完工程计划投资

D. 已完工程计划投资-拟定工程计划投资

E. 已完工程实际进度-已完工程计划进度

正确答案：CE

14. 下列事件中，可以索赔的是（）

A. 施工困难

B. 机械故障

C. 不可抗力

D. 设计变更

E. 工程师错误指令

正确答案：CDE

15. 竣工结算的依据有（）

A. 施工合同

B. 完成的工程量

C. 经工程确认的索赔事项价款

D. 投标文件

E. 工程材料试验报告

正确答案：ABCD

• 形考任务四

本测验考核全课程！时长 3 小时，**仅有两次机会**，选最高分。单选 50 题多选 25 题，总分 100。

1. 在进行投资控制时，纠偏的主要对象是（）偏差。

- A. 客观原因
- B. 施工原因
- C. 业主原因
- D. 物价上涨原因

正确答案：C

2. 某工程，4 月份拟完工程计划投资 10 万元，已完工程计划投资 8 万元，已完工程实际投资 12 万元，则进度偏差为（）

- A. -2
- B. 4
- C. 2
- D. -4

正确答案：C

3. 某工程合同工期 200 天，合同价为 500 万元（其中含现场管理费 60 万元）。投标书计算的现场管理费率为 10%。因为设计变更新增工程款 100 万元，引起工期延误 55 天，则承包人可提出的现场管理费索赔应是（）万元

- A. 4.5 万元
- B. 10 万元
- C. 16.5 万元
- D. 0 万元

正确答案：B

4. 在某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为 2000 万元，建筑安装工程费为 1000 万元，工程建设其他费为 500 万元，预备费为 200 万元，建设期贷款 1800 万元，应计利息为 80 万元，流动资金贷款 400 万元，建设投资，建设项目总投资分别为（）。

- A. 3780, 4180
- B. 3700, 4180
- C. 3780, 5580
- D. 3700, 5980

正确答案：B

某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费 20 万元，加工费 2 万元，辅助材料费 4000 元，专用工具费 3000 元，废品损失费率 10%，外购配套件费 5 万元，包装费 2000 元，利润率为 7%，税金 5 万元，非标准设备设计费 2 万元，运杂费率 5%，该设备购置费为()万元。

A.40.35

B.40.13

C.39.95

D.41.38

正确答案：A

6. 某新建项目，建设期 3 年。第一年贷款 300 万元，第二年贷款 600 万元，第三年没有贷款。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为 4%，以年利率方式收取的担保费和管理费 2%，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目第三年的贷款利息是()万元。

A.36.0

B.54.54

C.56.73

D.58.38

正确答案：C

7. 详细可行性研究阶段的投资估算至关重要，一般投资估算误差率在正负（）以内。

A.30%

B.20%

C.10%

D.5%

正确答案：C

8. 建设项目规模的合理选择关系到项目的成败，决定着项目工程造价的合理与否。影响项目规模合理化的制约因素主要包括()。

A.资金因素、技术因素和环境因素

B.资金因素、技术因素和市场因素

C.市场因素、技术因素和环境因素

D.市场因素、环境因素和资金因素

正确答案：C

9. 生产能力指数法是根据已建成的类似项目生产能力和投资额来粗略估算拟建项目投资额的方法。关于生产能力指数的说法，不正确的是（）

A.工程造价与规模呈线性关系，单位造价随工程规模的增大而增大

B.在正常情况下，生产能力指数取值通常在 0 与 1 之间

C.若已建类似项目的生产规模与拟建项目生产规模相差不大时，则指数 x 的取值近

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/585024104143011332>