

2024 年一级建造师之一建建设工程项目管理能力测试试卷 A 卷附答案

单选题（共 45 题）

1、某工程施工检查发现外墙面砖质量不合格，经调查发现是供应商的供货质量问题，项目部决定更换供应商。该措施属于项目目标控制的（ ）。（2015 真题）

- A. 管理措施
- B. 组织措施
- C. 经济措施
- D. 技术措施

【答案】 B

2、实施性成本计划是在项目施工准备阶段，采用（ ）编制的施工成本计划。（2014）

- A. 估算指标
- B. 概算定额
- C. 施工定额
- D. 预算定额

【答案】 C

3、下列建设工程施工合同的风险中，不属于管理风险的有（ ）。

- A. 政府工作人员干预
- B. 环境调查不深入
- C. 投标策略错误
- D. 合同条款不严密

【答案】 A

4、实施项目信息门户是有重大价值的，传统建设工程中（ ）的问题都与信息交流有关。

A. 1/3

B. 1/2

C. 2/3

D. 3/4

【答案】 C

5、安全生产许可证颁发管理机关应当自收到申请之日起（ ）日内审查完毕，经审查符合该条例规定的安全生产条件的，颁发安全生产许可证。

A. 30

B. 7

C. 45

D. 14

【答案】 C

6、关注技术创新、技术标准变动的预警是（ ）。

A. 自然环境突变的预警

B. 政策法规变化的预警

C. 技术变化的预警

D. 质量管理的预警

【答案】 C

7、防止噪声污染的最根本的措施是（ ）。

- A. 从声源上降低噪声
- B. 采用隔声装置
- C. 严格控制人为噪声
- D. 对接收者进行防护

【答案】 A

8、项目管理机构进行成本核算。核算周期按（ ）确定。

- A. 业主方的具体指示
- B. 合同约定的核算周期
- C. 规定的会计周期
- D. 项目实际施工周期

【答案】 C

9、当工程项目实行施工总承包管理模式时，业主与施工总承包管理单位的合同一般采用（ ）。

- A. 单价合同
- B. 固定总价合同
- C. 变动总价合同
- D. 成本加酬金合同

【答案】 D

10、建设工程项目施工成本计划可分别按施工成本组成、子项目组成和工程进度编制，在工程实践中，经常（ ）。

- A. 按施工成本组成编制

- B. 按子项目组成编制
- C. 按工程进度编制
- D. 将三种方法结合起来使用

【答案】 D

11、关于关键工作和关键线路的说法正确的是（ ）。

- A. 关键线路上的工作全部是关键工作
- B. 关键工作不能在非关键线路上
- C. 关键线路上不允许出现虚工作
- D. 关键线路上的工作总时差均为零

【答案】 A

12、施工成本计划是施工项目成本控制的一个重要环节。一般情况下，施工成本计划总额应控制在（ ）的范围内。

- A. 固定成本
- B. 目标成本
- C. 预算成本
- D. 实际成本

【答案】 B

13、根据《建筑施工场界噪声排放标准》GB 12523-2011，对建筑施工过程中场界环境噪声在白天和晚上的排放限值分别为（ ）dB（A）。

- A. 70, 55
- B. 75, 55
- C. 70, 60

D. 80, 55

【答案】 A

14、下列质量控制工作中，属于施工技术准备工作的是（ ）。

- A. 明确计量控制责任者
- B. 完善施工质量控制措施
- C. 建立施工测量控制网
- D. 正确安装设置施工机械设备

【答案】 B

15、我国《建设工程质量管理条例》规定，建设工程的施工质量由（ ）负责。

- A. 监理单位
- B. 政府工程质量监督部门
- C. 建设单位
- D. 施工单位

【答案】 D

16、地方各级安全生产监督管理部门编制的部门应急预案应当由（ ）审定。

- A. 上一级安全生产监督管理部门委托的有关专家
- B. 地方各级安全生产监督管理部门委托的有关专家
- C. 上一级安全生产监督管理部门
- D. 地方各级安全生产监督管理部门

【答案】 B

17、某项目专业性强且技术复杂，开工后，由于专业原因该项目的项目经理不能胜任该项目，为了保证项目目标的实现，施工企业更换了项目经理。该企业的此项行为属于项目目标动态控制的（）。

- A. 管理措施
- B. 经济措施
- C. 技术措施
- D. 组织措施

【答案】 D

18、政府建设主管部门对工程项目实施质量监督，其工作包括：①制定工作计划并组织实施；②监督工程竣工验收；③建立工程质量监督档案；④形成工程质量监督报告；⑤对工程实体质量和工程质量行为进行抽查、抽测；⑥受理建设单位办理质量监督手续。正确的监督程序是（）。

- A. ⑥—①—⑤—②—③—④
- B. ⑥—①—⑤—②—④—③
- C. ①—⑥—⑤—②—④—③
- D. ①—⑥—⑤—②—③—④

【答案】 B

19、下列不属于业主方进度目标的是（）。

- A. 工厂建成可以投入生产
- B. 道路建成可以通车
- C. 办公楼可以启用
- D. 旅馆竣工验收合格

【答案】 D

20、施工项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，是以（ ）身份处理所承担的工程项目有关的外部关系。

- A. 施工企业
- B. 施工企业法定代表人的代表
- C. 施工企业法定代表人
- D. 建设单位项目管理者

【答案】 B

21、某工程每月所需混凝土量相同，混凝土用量为 3200m³，计划 4 个月完成，混凝土综合价格为 1000 元/m³；实际混凝土用量为 5000m³，用时 5 个月，第 1 个月至第 5 个月各月混凝土价格指数（%）为 100，115，110，105，115，则根据赢得值法，前 3 个月的费用偏差为（ ）万元。

- A. -30
- B. -25
- C. -22
- D. -20

【答案】 B

22、成本考核是将成本的实际指标与（ ）进行对比和考核

- A. 计划、定额、概算
- B. 计划、定额、预算
- C. 目标、决算、产值
- D. 目标、决算、利润

【答案】 B

23、在双代号时标网络计划中，关键线路是指（ ）。

- A. 各项工作持续时间之和最小的线路
- B. 自始至终不出现波形线的线路
- C. 自始至终不出现虚工作的线路
- D. 节点编号依次连续的线路

【答案】 B

24、工现场文明施工管理的第一责任人是（ ）。

- A. 建设单位负责人
- B. 施工单位负责人
- C. 项目专职安全员
- D. 项目经理

【答案】 D

25、根据事故造成损失的程 度，下列工程质量事故中，属于重大事故的是（ ）。

- A. 造成 1 亿元以上直接经济损失的事故
- B. 造成 1000 万元以上 5000 元以下直接经济损失的事故
- C. 造成 100 万以上 1000 万元以下直接经济损失的事故
- D. 造成 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故

【答案】 D

26、关于项目进度控制任务的 说法，下列选项中，正确的是（ ）。

- A. 业主方进度控制的任务包括控制设计准备阶段的工作进度、设计工作进度、施工进度、保修工作进度，以及项目动用前准备阶段的工作进度
- B. 供货方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对供货的要求控制供货进度
- C. 设计方进度控制的任务是依据设计任务委托合同对设计进度的要求控制设计进度
- D. 施工方进度控制的任务是依据业主要求控制施工进度

【答案】 C

27、按建设项目工程成本构成编制施工成本计划时，将施工成本分解为（ ）等。

- A. 直接费、间接费、利润、税金
- B. 人工费、材料费、施工机械使用费、措施项目费、企业管理费
- C. 单位工程施工成本及分部、分项工程施工成本
- D. 分部分项工程费、其他项目费、规费

【答案】 B

28、预付款担保是建设工程担保的一种形式，下列选项中正确的是（ ）。

- A. 预付款担保是承包人在收到发包人预付款之后，为保证正确、合理使用预付款向发包人提供的担保
- B. 预付款担保的主要形式是担保公司担保
- C. 预付款担保一般为合同金额的 20%-25%
- D. 预付款担保的担保金额应伴随预付款的返还等额递减

【答案】 D

29、建设项目供货进度计划应包括的供货环节是（ ）。

- A. 采购、制造、安装
- B. 采购、制造、运输
- C. 选型、制造、运输
- D. 选型、供货、存储

【答案】 B

30、

下列关于建设工程项目管理的说法，正确的是（ ）。

- A. 招标投标工作分散在设计阶段和施工阶段中进行，因此一般不单独列为招标投标阶段
- B. 建设工程项目管理的时间范畴是建设工程项目的施工阶段
- C. 项目的管理的核心任务是项目的目标控制
- D. 业主方是建设工程项目生产过程的总执行者和总组织者

【答案】 C

31、不适合采用成本加酬金合同的建设工程项目是（ ）。

- A. 救灾工程
- B. 研究开发性质的工程
- C. 抢险工程
- D. 改建工程

【答案】 D

32、某按单价合同进行计价的招标工程，在评标过程中，发现某投标人的总价与单价的计算结果不一致，究其原因是投标人在计算时，将混凝土单价 300 元/m²，误写作为 30 元/m²。对此，业主有权（ ）。

- A. 以总价为准调整单价
- B. 以单价为准调整总价
- C. 要求投标者重新填报混凝土单价
- D. 将该投标文件作废标处理

【答案】 B

33、下列施工合同风险中，属于管理风险的是（ ）。

- A. 业主改变设计方案
- B. 自然环境的变化
- C. 合同所依据法律环境的变化
- D. 对环境调查和预测的风险

【答案】 D

34、企业质量管理体系文件中，（ ）是产品质量水平和质量体系中各项质量活动进行及结果的客观反映。

- A. 质量方针
- B. 程序性文件
- C. 质量手册
- D. 质量记录

【答案】 D

35、关于投标文件的说法，正确的是（ ）。

- A. 通常投标文件中需要提交投标担保
- B. 投标文件在对招标文件的实质性要求作出响应后，可另外提出新的要求

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/596202014121010104>