

# 学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

# 2022 全国一级建造师执业资格《项目管理》真题含答案

## 一、单项选择题

1、工程施工合同履行中，可用来计算工期索赔时间的方法是（ ）

A、动态比率法

B、工期定额法

C、插值分析法

D、比例分析法

【答案】D

2、合理划分施工区段，属于施工生产要素质量控制中的（ ）

A、施工人员

B、工艺技术方案

C、材料设备

D、施工环境因素

**【答案】 B**

3、建设工程项目总进度目标应在（ ）阶段确定。

- A、设计准备
- B、设计
- C、动用前准备
- D、决策

**【答案】 D**

4、成本计划编制过程中，可按（ ）编制“时间-成本累积曲线”成本计划。

- A、工程实施阶段
- B、成本组成
- C、项目结构
- D、工程量清单

**【答案】 A**

5、工程项目竣工验收合格后，应由（ ）及时提出竣工验收报告。

- A、监理单位
- B、质量监督机构
- C、建设单位
- D、施工单位

**【答案】 C**

6、工程担保中，最重要也是担保金额最大的是

- A、投标担保
- B、履约担保
- C、支付担保
- D、预付款担保

**【答案】 B**

7、建设工程项目决策阶段策划工作内容中，项目编码体系分析属于（ ）

- A、组织策划
- B、管理策划
- C、合同策划
- D、技术策划

**【答案】 A**

8、某施工单位，发生一起质量事故，造成 3 人死亡，5000 万元直接经济损失，该质量事故属于（ ）

- A、重大事故
- B、一般事故
- C、特别重大事故
- D、较大事故

**【答案】 A**

9、建设工程中使用的施工设施属于工程项目质量影响因素中的（ ）因素。

- A、材料因素
- B、环境因素
- C、机械因素
- D、方法因素

**【答案】 C**

10、建筑安装工程费按构成要素划分，属于企业管理费的是（ ）

- A、社会保险费
- B、住房公积金
- C、工伤保险费
- D、劳动保护费

**【答案】 D**

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/648112055135006066>