

2023 年建筑监理工程师知识考试题

(附 含 答 案)

一、单项选择题

1、在工程网络计划中，假如某项工作日均最早开始时间和最早完毕时间分别为 3 天和 8 天，则阐明该工作实际上最早应从动工后 () 。

- A、第 3 天上班时刻开始，第 8 天下班时刻完毕
- B、第 3 天上班时刻开始，第 9 天下班时刻完毕
- C、第 4 天上班时刻开始，第 8 天下班时刻完毕
- D、第 4 天上班时刻开始，第 9 天下班时刻完毕

2、因设计方交图时间推迟而导致工程竣工时间时延长，监理单位 () 。

- A、不承担责任
- B、承担所有责任
- C、承担监督不力的责任
- D、承担连带责任

3、监理规划的重要内容不包括 () 。

- A、 监理工作目的
- B、 监理实施细则
- C、 监理组织形式
- D、 监理工作制度

4、 有关企业定额的概念，说法错误时是（ ）。 **B**

A、 企业定额反应企业的施工生产与生产消费之间区；数量关系

B、 企业定额不是企业区（商业秘密，而是企业参与市场竞争的关键竞争能力的详细体现

C、 企业日勺技术和管理水平不一样，企业定额的定额水平也就不一样

D、 企业定额是施工企业进行施工管理和投标报价区！基础和根据

5、 在建设工程施工阶段，由于承包单位的责任导致工期延误后，监理工程师对修改后的施工进度计划的同意意味着（ ）。 **B**

- A、 同意了工程延期
- B、 同意了承包单位在合理状态下施工
- C、 修改了协议工期
- D、 解除了承包单位的责任

6、购置满（）年代 J 建筑起重机械设备必须进行检查检测，后来每两年进行一次定期检查检测（即定期检查检测有效期为两年），定期检查检测应于有效期满前进行。 C

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

7、技术上复杂的工业交通项目设计的三阶段是指（）。

A

A、 初步设计、技术设计和施工图设计

B、 总体设计、技术设计和施工图设计

C、 总体设计、专业设计和施工图设计

D、 方案设计、专业设计和施工图设计

8、安全监理工作中，发既有违规施工和存在安全事故隐患时，应当规定施工单位（） oB

A、 自查

B、 整改

C、 停工

D、 返工

9、施工阶段的安全监理工作中，监理单位应检查施工承包单位(A)的运作及专职安全生产管理人员的到岗和工作状况。

- A、安全生产保证体系
- B、安全管理制度
- C、施工技术措施
- D、安全技术交底

10、建设工程安全监理，是指监理单位按照《建设工程安全生产管理条例》及有关法律法规和工程建设强制性原则区 J 规定，对施工现场安全生产实行(C)区 J 活动。

- A、巡视检查
- B、旁站监理
- C、监督管理
- D、检查控制

IK 在安全监理巡视检查中，发既有违规施工和存在安全事故隐患，状况严重日勺，由总监理工程师下达(D)，并汇报建设单位；

- A、口头指令
- B、监理告知
- C、紧急告知

D、工程暂停施工令

12、施工单位应根据国家现行有关原则规范，由(C)组织有关专业技术人员，结合工程实际，编制高大模板支撑系统的专题施工方案。

A、企业技术负责人

B、项目经理

C、项目技术负责人

D、专职安全员

13、建设工程总费用由直接费和间接费两部分构成，伴随建设工期日勺缩短，会引起(B)。

A、直接费和间接费同步增长

B、直接费增长，间接费减少

C、直接费和间接费同步减少

D、直接费减少，间接费增长

14、规模大且技术复杂的工程项目，承包风险较大，不适宜采用(A)。

A、固定总价协议

B、成本加酬金协议

C、单价协议

D、可调总价协议

15、施工准备阶段的安全监理工作中，监理单位应督促建设单位与施工承包单位签订工程项目（B）。督促总包单位与分包单位签订工程项目安全施工协议。

- A、施工承包协议
- B、安全施工责任（或承诺）书
- C、施工分包协议
- D、安全技术交底

16、新《建设工程监理规范》规定，总监理工程师应由（A）担任。

- A、注册监理工程师
- B、3年以上监理经验工程师
- C、3年以上同类工程监理经验人员
- D、5年以上监理经验工程师

17、监理企业对项目投资的控制应贯穿于（A）。

- A、建设全过程
- B、决策阶段
- C、设计阶段
- D、施工阶段

18、某项工作日匀工程量为 320m³ 时间定额为 0.5 工日/m³，□□□□□□ 2 个工作班次，每班 8 人去完毕该工作，则

其持续时间为 (A) 天。

- A、 10
- B、 20
- C、 40
- D、 80

19、监理单位已按规定履行了安全监理职责，施工单位日勺行为得不到有效制止，仍然我行我素，从而导致安全事故日勺，由 (C) 承担对应的法律责任。

- A、 建设单位
- B、 监理单位
- C、 施工单位
- D、 设计单位

20、监理资料的整顿由 (D) 组织，并指定专人详细实行。

- A、 监理员
- B、 资料员
- C、 总监代表
- D、 总监理工程师

21、项目监理机构当发现实际进度严重滞后于 (B) 时，应签发监理告知单，规定承包单位采用调整措施。

- A、设计规定
- B、计划进度
- C、协议规定
- D、业主口头规定

22、发生重大安全事故或突发性事件时,应当立即下达(),并督促施工承包单位立即向当地建设行政主管部门(安全监督部门)和有关部门汇报;配合有关单位做好应急救援和现场保护工作;协助有关部门对事故进行调查处理。C

- A、监理告知
- B、紧急告知
- C、工程暂停令
- D、现场保护指令

23、新版《建设工程监理协议(示范文本)》根据工程监理有关法规,明确了工程监理的基本工作内容,列出(B)项监理人必须完毕的监理工作。

- A、20
- B、22
- C、28

24、在施工过程中,工程师发现曾检查合格的工程部位仍存在质量问题,则修复该部分工程质量缺陷时应由(B)。

- A、发包人承担费用和工期损失
- B、承包人承担费用和工期损失
- C、承包人承担费用，但工期予以顺延
- D、发包人承担费用，但工期予以顺延

25、企业定额（施工定额）区 J 编制应反应（D）。

- A、社会平均水平
- B、平均先进水平
- C、社会先进水平
- D、企业实际水平

26、对建安工程保险费、第三方责任保险费项目，监理工程师一般采用（B）进行计量支付。

- A、均摊法
- B、凭据法
- C、图纸法
- D、分解计量法

27、监理工程师控制建设工程进度的 I 技术措施是指（A）。

- A、审查承包商提交的进度计划
- B、建立进度控制目的体系

、及时办理工程进度款支付手续

D、建立进度信息沟通网络

28、已知某工程网络计划中工作 M 的自由时差为 3 天，总时差为 5 天。监理工程师在检查进度时发现该工作的实际进度迟延，且影响工程总工期 1 天。在其他工作均正常的前提下，工作 M 的实际进度比计划进度迟延了 (D) 天。

、 3

B、 4

C、 5

D、 6

29、工程监理单位应对施工组织设计中的安全技术措施或专题施工方案是否符合 (C) 进行审查。

A、 工程监理规范

B、 施工验收规范

C、 工程建设强制性原则

D、 设计文献规定

30、某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平，这阐明该企业的(A)。

A、 市场竞争力较强

B、 市场竞争力较弱

、生产要素价格较高

D、生产要素成本较高

31、根据住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理措施》的规定，对下列超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专题施工方案，应当由(D)组织专家组进行论证、审查。

、建筑主管部门

B、建设单位

C、监理单位

D、施工单位

32、监理工程师对施工质量检查与验收，必须是在承包单位(C)自检基础上进行。

A、班组自检和互检

B、组自检和专检

C、自检并确认合格

D、班组自检合格

33、施工图预算是(C)阶段投资控制的目区 I。

A、初步设计

B、技术设计

C、施工图设计

、施工

34、施工图设计文献审查是(C)对施工图进行构造安全和强制性原则.规范执行状况等进行的独立审查。

- A、建设行政主管部门
- B、工程质量监督机构
- C、依法认定的设计审查机构
- D、设计主管部门

35、施工准备阶段区!安全监理工作中，监理单位应制定安全监理工作文献(如安全监理方案、实行细则)，建立安全监理岗位责任制，进行安全(C)。

、施工培训

- B、施工班前教育
- C、监理工作交底
- D、工作检查

36、在工程质量记录分析措施中，用以描述质量分布状态的)一种措施，称之为(A)。

- A、直方图法
- B、因果分析图法
- C、排列图法
- D、控制图法

、建筑起重机械安装单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员对安拆工程应当进行现场监督，(B)应当定期巡查。

、项目经理

B、技术负责人

C、项目总监

D、监理工程师

38、在双代号或单代号网络计划中，鉴别关键工作的条件是该工作(D)。

A、自由时差最小

B、与其紧后工作之间的时间间隔为零

C、持续时间最长

D、最迟开始时间与最早开始时间日勺差值

39、新版《建设工程监理协议（示范文本）》由几部分构成？A

A、3

B、4

C、5

40、工程建设的（B）阶段对工程质量的影响重要是确定工程项目应到达日勺质量日勺水平和水平。

A、可行性研究

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/655243111012011102>