

YOUR LOGO

建设项目工程 全过程控制方 究

,a click to unlimited possibilities

汇报人：

时间：

目录



01

添加标题

02

建设项目工程

03

建设项目工程

04

建设项目工程

05

建设项目

PART 1

单击添加章节标题



PART 2

建设项目工程造价全过程控制 概述



建设项目工程造价全过程控制的概念



定义：建设项目工程造价全过程控制是指在建设项目的整个生命周期内，对工程造价进行全面的、动态的管理和控制。



目的：确保建设项目在满足质量、安全和进度要求的前提下，实现工程造价的合理控制和使用。



原则：遵循全面性、动态性、科学性和经济性的原则，确保工程造价全过程控制的有效性。

建设项目工程造价全过程控制的重要性

添加标题

确保工程项目的投资效益：通过全过程控制，可以有效地控制工程造价，确保工程项目的投资效益最大化。

添加标题

提高工程项目的管理水平：通过对工程项目的各阶段进行严格的控制和监督，有助于提高工程项目的管理水平。

添加标题

增强企业的竞争力：有效的全过程控制方法可以帮助企业在激烈的市场竞争中获得更大的优势。

添加标题

保证工程项目的质量：通过全过程控制，可以保证工程项目质量，确保工程项目的顺利实施。

建设项目工程造价全过程控制的必要性



确保工程项目的投资效益：通过全过程控制，可以有效地控制工程造价，从而确保工程项目的投资效益。



提高工程项目的质量：有效的工程造价控制可以促使施工单位更加注重工程质量和安全，从而提高工程项目的整体质量。



降低工程项目的风险：通过及时的成本控制和调整，可以降低工程项目因成本超支而带来的风险。

PART 3

建设项目工程造价全过程控制方法



建设项目工程造价全过程控制的原则

建设项目工程造价全过程控制的流程



投资决策阶段：确定项目建设的规模、标准、功能等，进行投资估算，确定投资目标。



设计阶段：进行方案设计、初步设计、施工图设计等，确定工程量和造价，进行设计概算。



招标阶段：发布招标文件，编制工程量清单和招标控制价，进行投标报价的评审和比较。



施工阶段：进行施工现场管理，控制工程变更和索赔，审核工程进度款，进行材料和设备的采购。

建设项目工程造价全过程控制的措施

PART 4

建设项目工程造价全过程控制 实施



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/686005054123010132>