

# 2023 年一级建造师之一建建设工程项目管理 通关题库(有答案)

## 单选题（共 50 题）

1、下列选项中，不属于业主方项目管理任务的是（）。

- A.安全管理
- B.投资控制
- C.合同控制
- D.维修管理

**【答案】 D**

2、关于施工形象进度、产值统计、实际成本三者关系的说法，正确的是（）。

- A.施工形象进度与产值统计所依据的工程量是相同的，但与实际成本计算依据的工程量不同
- B.施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量应是相同的数值
- C.施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量都是互不相同的
- D.产值统计与实际成本所依据的工程量是相同的，但不同于形象进度计算所依据的工作量

**【答案】 B**

3、对于不同计价方式合同的风险，下列说法中正确的是（ ）。

- A.承包商承担全部工程量和价格风险的合同是总价合同
- B.业主方承担全部工程量和价格风险的合同是变动总价合同
- C.承包商和业主方都不承担工程量方面风险的合同是单价合同
- D.对于承包商而言，变动单价合同比固定单价合同风险大

**【答案】 C**

4、下列各项工作中，属于决策阶段的是（ ）。

- A.编制项目建议书
- B.编制设计任务书
- C.初步设计
- D.技术设计

**【答案】 A**

5、沟通过程的要素中，（ ）是沟通过程的出发点和落脚点，并且在沟通过程中具有积极的作用。

- A. 沟通主体
- B. 沟通对象
- C. 沟通环境
- D. 沟通渠道

**【答案】 B**

6、在施工过程中，工程师发现曾检验“合格”的工程部位仍存在施工质量问题，则修复该部位工程质量缺陷时，应（ ）。

- A.由发包人承担费用，工期给予顺延
- B.由承包人承担费用，工期给予顺延
- C.由承包人承担费用，工期不给予顺延
- D.由发包人承担费用，工期不给予顺延

**【答案】 C**

7、关于建设工程项目施工质量验收的说法，正确的是（ ）。

- A.检验批、分部工程应由专业监理工程师组织验收
- B.分项工程的质量验收在分部工程验收的基础上进行
- C.检验批是工程验收的最小单元
- D.分部工程所含全部分项工程质量验收合格，即可认为该分部工程验收合格

**【答案】 C**

8、根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，关于专业工程分包人责任和义务的说法，正确的是（ ）。

- A.分包人应允许发包人授权的人员在工作时间内合理进入分包工程施工场地
- B.分包人必须服从发包人直接发出的指令

- C.遵守政府有关主管部门的管理规定但不用办理有关手续
- D.分包人可以直接与发包人或工程师发生直接工作联系

**【答案】 A**

9、下列建设工程项目信息中，属于经济类信息的是（ ）。

- A.编码信息
- B.风险管理信息
- C.工作量控制信息
- D.质量控制信息

**【答案】 C**

10、某施工企业经过投标获得了某工程的施工任务，合同签订后，公司有关部门开始选派项目经理并编制成本计划。该阶段所编制的成本计划属于（ ）。

- A.竞争性成本计划
- B.指导性成本计划
- C.实施性成本计划
- D.战略性成本计划

**【答案】 B**

11、下列施工合同风险中，属于管理风险的是（ ）。

- A.业主改变设计方案

- B.对环境调查和预测的风险
- C.自然环境的变化
- D.合同所依据环境的变化

**【答案】 B**

12、环境管理体系的运行过程，实现对管理评审中提出的问题进行不断的改进是指（ ）。

- A.持续改进
- B.强化改进
- C.过程改进
- D.环境改进

**【答案】 A**

13、某工程在浇筑楼板混凝土时，发生支模架坍塌，造成 3 人死亡，6 人重伤，经调查，系现场技术管理人员未进行技术交底所致。该工程质量事故应判定为（ ）。（2015 真题）

- A.操作责任的较大事故
- B.操作责任的重大事故
- C.指导责任的较大事故
- D.指导责任的重大事故

**【答案】 C**

14、质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动，这些活动不包括（ ）。

- A. 设定标准
- B. 测量结果
- C. 纠偏
- D. 明确质量方针

**【答案】 D**

15、关于标前会议，下列说法不正确的是（ ）。

- A. 招标人按投标须知规定的时间和地点召开的会议
- B. 标前会议上，可以对招标文件中的某些内容加以修改或补充说明
- C. 会议结束后，招标人应将会议纪要用书面通知的形式发给每一个投标人
- D. 招标人不得在标前会议上确定延长投标截止时间

**【答案】 D**

16、关于建筑材料采购合同中违约责任的表述，正确的是（ ）。

- A. 对约定由采购方自提货物的，若发生采购方的其他损失，其实际开支的费用由采购方承担
- B. 若采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方不能交付时，派车损失由供货方承担
- C. 对于提前交货的情况，属于采购方自提货物，采购方接到提前提

货通知后，应安排提前提货

D.对于供货方提前发运或交付的货物，采购方应按提前发货的时间付款，对多交货部分在代为保管期内实际支出的保管、保养费由供货方承担

**【答案】 B**

17、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），发包人的责任和义务不包括（ ）。

- A.办理建设工程施工许可证和建设工程规划许可证
- B.负责办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续
- C.承担承包人运输超重件所需的道路临时加固费用
- D.提供场外交通条件和场内交通条件

**【答案】 C**

18、招标人和中标人在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险，一般通过（ ）约定风险承担方式。

- A.调整投标价格
- B.价格调整条款
- C.调整中标价格
- D.调整工作范围

**【答案】 B**

19、 下列施工管理手段中，属于控制人工费支出的是（）。

- A.节约使用劳动保护
- B.提高劳动生产率
- C.改善劳动作业环境
- D.改变施工作业流程

**【答案】 B**

20、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-0214，应由劳务分包人完成的工作是（）。

- A.加强安全教育
- B.收集技术资料
- C.搭建生活设施
- D.编制施工计划

**【答案】 A**

21、编制项目管理任务分工表时，首先进行项目管理任务的分解，然后（）。

- A. 确定项目管理的各项工作流程
- B. 分析项目管理合同结构模式
- C. 明确项目经理和各主管工作部门或主管人员的工作任务
- D. 分析组织管理方面存在的问题



**【答案】 C**

22、关于建造师和项目经理的说法，下列说法不正确的是（ ）。

- A.建造师是一种专业人士的名称，而项目经理是一个工作岗位的名称
- B.建造师是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人
- C.项目经理是对工程项目施工过程全面负责的项目管理者
- D.建造师在企业中的工作岗位由企业视工作需要和安排而定

**【答案】 B**

23、某公路桥梁工程预应力按规定张拉系数为 1.3，而实际仅为 0.8，属于严重的质量缺陷，无法修补，只能（ ）。

- A.报废处理
- B.限制使用
- C.加固处理
- D.返工处理

**【答案】 D**

24、建设项目供货进度计划应包括的供货环节是（ ）。

- A.采购、制造、安装
- B.采购、制造、运输
- C.选型、制造、运输
- D.选型、供货、存储

**【答案】**

25、对水泥土墙支护施工过程质量进行检测试验的主要参数是（ ）。

- A.抗拔力
- B.完整性
- C.抗渗性
- D.锁定力

**【答案】 B**

26、与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式具有的优势是（ ）。（2016）

- A.业主方招标及合同管理工作量小
- B.工程款项支付便捷
- C.缩短建设周期
- D.简化管理流程

**【答案】 C**

27、建设单位在工程发包时，要求承包单位提供履约担保，属于质量风险（ ）应对策略。

- A.规避
- B.减轻
- C.转移

**【答案】 C**

28、针对下一年度的施工进展情况规划切实可行的成本管理措施，以保证施工项目成本目标实现的施工成本分析是（ ）。

- A.分部分项工程成本分析
- B.月（季）度成本分析
- C.年度成本分析
- D.竣工成本的综合分析

**【答案】 C**

29、在分部分项工程成本分析中，“三算”指的是（ ），通过“三算”为今后的分部分项工程成本寻求节约途径。

- A.A: 概算成本、目标成本和实际成本
- B.B: 预算成本、目标成本和实际成本
- C.C: 概算成本、目标成本和计划成本
- D.D: 预算成本、目标成本和计划成本

**【答案】 B**

30、对项目进度管理的方法和手段进行调整，是项目目标动态控制的（ ）措施。

- A.经济

C.技术

D.组织

**【答案】 B**

31、根据《建设工程监理规范》GB50319-2013，对中型及以上或专业性比较强的工程项目，项目监理机构应编制工程建设监理实施细则，并必须经()批准后执行。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.业主代表

**【答案】 B**

32、关于安全生产管理制度，以下说法正确的是（ ）

A.安全生产许可证制度是最基本最核心的安全管理制度

B.年满十八周岁即可从事特种作业

C.三级安全教育通常指进项目、施工队、班组三级

D.特种作业人员因放长假离岗一年，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业

**【答案】 D**

)。(2015)

- A.检测机构部位由监理确定
- B.梁类应抽取构件数量的 2%且不少于 5 个构件
- C.板类构件应抽取构件数量的 5%且不少于 2 个构件
- D.必须采用无损检测方法

**【答案】 B**

34、下列施工成本分析方法中，可以用来分析各种因素对成本影响程度的是（ ）

- A. 相关比率法
- B. 连环置换法
- C. 比重分析法
- D. 动态比率法

**【答案】 B**

35、建设工程招标投标活动中，自投标截止时间到投标有效期终止之前，关于投标文件处理的叙述，正确的是（ ）。

- A.投标人可以替换已提交的投标文件
- B.投标人可以补充或修改已提交的投标文件
- C.投标人在期间送达的，也应视为有效
- D.投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/73522020300011314>