

一级建造师《项目管理》

一、单项选择题(70 题，每题 1 分，共 70 分，四个备选答案中，有一个最符合题意)

1. 建设工程项目管理的时间范畴是建设工程项目的()。

A.全寿命周期

B.决策阶段

C.实施阶段

D.施工阶段

2. 对整个建设工程项目质量总目标进行策划、决策和实施监控，该任务属于()。

A.业主方的项目管理

B.施工单位的项目管理

C.设计单位的项目管理

D.材料供应商的项目管理

根据下列条件回答 3~4 题：

工人甲来到*建设单位，从事煤矿井下瓦斯检验工作。

3.甲从事的工作是对周围人员和设施的安全有重大危害因素的作业，该作业称为 ()。

A.危险作业

B.技术作业

C.高难度作业

D.特种作业

4. 甲应具备的最低年龄条件是()岁以上。

A.16

B.18

C.20

D.22

根据下列条件，回答 5 ~ 7 题：

甲公司经投标获得*大楼桩基工程的施工任务，并按我国施工合同示范文本签订了承包合同。

工程开工两周后，设计方变更设计，增加了 1 组与原设计相同的工程桩。

5. 发包人发出变更通知，甲公司对此()。

A.拥有拒绝的权利

B.没有拒绝的权利

C.需要与发包人协商接受与否

D.不需与发包人协商接受与否

6. 甲公司于当年 5 月 8 日向工程师提交了变更合同价款的报告。若工程师无正当理由不确认也未答复而视为变更价款报告已被确认的最后日期是 5 月()日。

A.15

B.18

C.22

D.28

7. 对于增加的工程桩价格的确定，适宜的方法是()。

A.按原合同已有的价格

B.参照原合同类似的价格

C.甲公司提出发包人确认

D.发包人提出甲公司确认

8. 大中型工程项目的项目组成中，通常构成单项工程的是()。

A.单位工程

B.单体工程

C.单个工程

D.单元工程

9.在进行直方图的位置观察分析时，如果质量特性数据的分布充满上下限，说明()。

A.质量能力适中，符合要求

B.质量能力偏大，不经济

C.质量能力偏小，需要整改

D.质量能力处于临界状态

10 在认证证书有效期内，当出现体系认证证书持有者变更时，则()。

A.可按规定进行复评

B.可按规定重新换证

C.需要重新进行认证

D.待有效期满后再处理

11. 在**工程价款动态结算的调值公式中，各成本要素系数与固定系数之和应 ()。

A.<1

B.≤1

C.=1

D.>1

12. 伤亡事故处理工作应当在 ()日内结案，特殊情况不得超过 180 日。

A.60

B.90

C.120

D.150

13. 时间—成本累积曲线的绘制, 需要()。

A.计算关键线路上关键工作的实际成本额

B.计算关键线路上关键工作的计划成本额

C.累加求和各单位时间实际已完的成本额

D.累加求和各单位时间计划完成的成本额

14. *工程为了提高工程施工质量, 对模板的施工精度进行了抽样检查,发现了 50 个 不合格点, 造成不合格点出现的因素中, 表面平整度不合要求的有 31 个点,截面尺寸不 合要求的有 6 个点, 平面水平度不合要求的有 3 个点, 垂直度不合要求的有 1 个点, 标高 不合要求的有 9 个点。则按照排列图的 ABE;分类法, 属于 A 类问题的是()。

A.表面平整度、截面尺寸

B.截面尺寸、平面水平度、垂直度

C.表面平整度、标高

D.表面平整度、截面尺寸、平面水平度

15.施工成本计划多种类型的关系中, 指导性成本计划是()。

A.竞争性成本计划的深化

B.实施性成本计划的拓展

C.竞争性成本计划的基础

D.实施性成本计划的落实

16. 特种作业人员在取得操作许可证后, 需要定期复审。定期复审的时间间隔一般为 ()。

A.12 个月

B.18 个月

C.24 个月

D.48 个月

17 在网络计划中，若计算工期等于计划工期，则当工作 P 的紧后工作都是关键工作时，工作 P 的()。

A.自由时差大于总时差

B.总时差与自由时差之和为 0

C.自由时差等于总时差

D.自由时差小于总时差

18. 单代号搭接网络计划中，工作之间逻辑关系表现为()。

A.相邻工作的时间间距

B.工作的总时差

C.工作的自由时差

D.工作的持续时间

19. 建设工程项目决策阶段策划的内容包括()。

A.项目实施的环境调查与分析

B.项目目标论证和项目定义

C.项目融资方案的深化分析

D.项目实施的条件调查与分析

20.设计文件中所选用的建筑材料、构配件和设备，应当注明()等技术指标，并保证其质量符合国家规定的标准。

A.规格、型号、产地

B.规格、性能、型号

C.规格、型号、厂家

D.规格、性能、产地

21. 网络分析法是通过将受影响的工作受干扰后的新的持续时间和开始时间等代入网络中,重新进行网络分析和计算,得到的()就是承包商可以提出的工期索赔值。

A.新的工期

B.新工期与原工期之间的差值

C.新的网络的自由时差

D.新的网络的总时差

22. *施工企业作为总承包商承揽了*工程的施工任务,并将部分专业工程进行了分包,能反映该总承包商与业主、各分包商之间经济关系的是()。

A.项目结构图

B.合同结构图

C.管理任务分工表

D.工作流程图

23. 建设工程项目的安全设施投资应当 ()。

A.纳入建设项目概算

B.包含在分项工程单价内

C.在付给承包商费用中扣除

D.纳入国家计划

根据条件回答 24 ~ 26 题:

建设工程项目有各种信息，包括组织类信息、管理类信息、经济类信息和技术类信息。

业主方和项目参与各方可根据各自的项目管理需求确定其信息管理的分类。具体分类可以由如下考虑：

24. 应尽可能作一些统一分类的规定，以实现部分信息共享，同时也可以为()提供方便。

A.信息汇总

B.信息分类

C.信息加工

D.信息交流

25.可以按项目管理工作的对象、项目实施的工作过程及项目管理工作的任务对项目的信息进行分类，也可以按()划分。

A.信息的内容属性

B.信息的可收益性

C.项目的风险属性

D.信息所占字节数

26. 建设项目组织类信息包括，单位组织信息、项目组织信息、项目管理组织信息。以及()信息。

A.安全

B.交流

C.编码

D.沟通

27. 在项目实际执行过程中，能正确表示项目基本按预定计划目标进行的是()。

A.BCWP 与 ACWP 两条曲线靠得很近，平稳上升

B.BCWS 与 BCWP 两条曲线靠得很近，平稳上升

C.ACWP、BCWS、BCWP 三条曲线靠得很近，平稳上升

D.ACWP、BCWS、BCWP 三条曲线离散度增加，平稳上升

28. *工程量清单的工程数量有误，且减少量超过合同约定幅度，则进行结算时()。

A.执行原综合单价

B.减少量部分的综合单价需作调整

C.原综合单价需作调整

D.幅度以外减少量部分的综合单价需作调整

29. 在 FIDIC 合同条件下，在等待工程师对于工程变更建议书的回复期间，承包人()。

A.可以延误相应工作

B.不应延误任何工作

C.可以停止相应工作

D.可以停止任何工作

30. 企业按 GB/T 19000 标准建立的质量管理体系，以下说法正确的是()。

A.只用于特定的工程项目质量控制

B.其控制目标是工程项目的质量标准

C.用于企业的质量管理，可进行第三方认证

D.只做建筑企业自身的自我评价与诊断

31. 建设工程项目质量控制系统的建立过程包括以下环节：①确立系统质量控制网络，②制定系统质量控制制度，③分析系统质量控制界面。④编制系统质量控制计划，这些环节正确的排序应该是()。

A.①②③④

B.③①②④

C.④①③②

D.②③④①

32. 施工成本控制的工作内容之一是计算和分析成本差异，其需比较的是()。

A.预测成本与实际成本

B.预算成本与计划成本

C.计划成本与实际成本

D.预算成本与实际成本

33. 在网络计划中，工作 P 总时差为 a 天，尚需完工时间为 b 天，距离该工作最迟完成时间为 f 天，则该工作实际还具有的总时差为()天。

A.c-a

B.c-b

C.a-b

D.b-a

34. *施工项目经理在组织现场施工中，违反了施工安全管理条例的规定，出现了安全事故，造成 2 人死亡，政府主管部门主要追究该项目经理的是()。

A.法律责任

B.行政责任

C.经济责任

D.管理责任

35. 如果*干扰事件仅仅影响*单项工程、单位工程或分部分项工程的工期，要分析其对总工期的影响，可以采用()。

A.比例分析法

B.直接法

C.网络分析法

D.工期优化法

36. 根据有关法规的规定, 施工投标保证金的数额一般()。

A.不得超过投标总价的 1%, 最高不超过 50 万元人民币

B.不得超过投标总价的 1%, 最高不超过 80 万元人民币

C.不得超过投标总价的 2%, 最高不超过 50 万元人民币

D.不得超过投标总价的 2%, 最高不超过 80 万元人民币

37. 承包商索赔租赁设备的窝工费, 一般按()分摊计算。

A.实际租金和调进调出费

B.台班折旧费

C.台班费

D.设备使用费

38. 运用动态控制原理控制投资时, 投资的计划值和实际值是相对的。相对于工程预算而言, 下列选项中可作为投资计划值的是()。

A.工程合同价

B.工程概算

C.工程结算

D.工程决算

39. 建设工程项目管理的内涵中, "项目策划"指的是目标控制前的一系列()。

A.施工组织设计工作

B.计划和协调工作

C.组织和管理工作

D.筹划和准备工作

40. 在国际工程施工中，承包商负责施工放样及测量，但是所有测量原始数据、图纸均须得到()签字批准。

A.工程师

B.业主

C.规划部门

D.业主和规划部门

41.根据《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T 50358——2005)的有关规定，工程总承包管理应包括工程总承包企业职能部门参与的项目管理活动和()。

A.业主方的项目管理活动

B.分包商的项目管理活动

C.总承包企业项目部的项目管理活动

D.材料供应商的项目管理活动

42. 环境管理体系内容的核心要素有()个。

A.5

B.10

C.17

D.22

43. *建设工程在申请领取施工许可证时，应该提供建设工程有关安全施工措施的资料，施工许可证的申请人应该是()。

A.地方规划行政主管部门

B.地方建设主管部门

C.建设单位

D.施工承包商

44. 下列选项中，承包商可以提出施工机械使用费索赔的是()。

A.工程返工增加的机械使用费

B.非承包商责任工效降低增加的机械使用费

C.因承包商责任机械停工的窝工费

D.采用新机械而增加的费用

45. 工程管理信息化属于()的范畴。

A.区域信息化

B.领域信息化

C.企业信息化

D.社会信息化

46. 在监理合同履行过程中，委托人提供了部分测量设备供监理人使用。监理工作完成后，这些设备应()。

A.无偿归监理人所有

B.按使用前的原值付款后归监理人

C.归还委托人，监理人无须支付费用

D.归还委托人，监理人支付折旧等费用

47. 对施工项目而言，编制施工成本计划的主要作用是()。

A.确定成本定额水平

B.估算实际成本

C.设立目标成本

D.明确资金使用安排

48. 采用建设项目工程总承包时，从招标至确定合同价的基本工作程序中，第一步工作是()。

A.编制项目建议书

B.编制项目建设纲要或设计纲要

C.进行设计评审

D.进行合同洽谈

49. 采用单价合同，业主需要安排专门力量来核实()。

A.工程的实际单价

B.工程的合同总价

C.已完成的实际工程量

D.施工发包的工程量

50.可以确定价格调整条款，即是否调整以及如何调整的合同是()。

A.只有单价合同

B.只有变动单价合同

C.只有总价合同

D.单价合同和总价合同

51. 建设工程项目管理的组织架构、管理制度及其运行机制，是影响建设工程项目质量的管理因素中的()。

A.业主方的项目决策

B.各相关方的技术决策

C.管理组织

D.任务组织

52. *大学新校区建设施工，拟按项目组成编制施工成本计划，则首先要把项目总施工成本分解到各个()。

A.单体工程

B.单项工程

C.分部工程

D.分项工程

53. 建设工程项目总进度目标论证包括：①项目的工作编码;②进度计划系统的结构分析;③编制总进度计划;④总进度计划的调整等。上述几项工作的先后顺序为()。

A.①—②—③—④

B.①—②—④—③

C.②—①—③—④

D.③—①—②—④

54. 按规定应该招标的建设工程项目，一般应采用()方式。

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.发标

55. *工程项目开工前, 发包人向承包人提供了有关施工现场的地下管线资料, 承包商按合同要求对管线予以保护, 由于发包人提供的资料不准确, 导致承包人在正常施工过程中对地下管线造成了破坏, 根据施工合同示范文本规定, 对该情况的处理应是()。

- A.保护费用由发包人承担, 事故损失由承包人承担
- B.保护费用与事故损失均由发包人承担
- C.保护费用由承包人承担, 事故损失由发包人承担
- D.保护费用与事故损失均由承包人承担

56. 使具体的作业者和管理者明确计划的意图和要求。掌握质量标准及其实现的程序与方法, 从而规范行为, 把质量管理计划的各项规定和安排落实到具体的资源配置和作业技术活动中去, 属于质量管理的()。

- A.计划职能
- B.实施职能
- C.检查职能
- D.处置职能

57. 属于施工方项目管理目标的是()。

- A.施工的成本目标
- B.设计的进度目标
- C.项目的投资目标
- D.供货的质量目标

根据下列条件回答 58 ~ 60 题:

*建设单位开工建设*住宅小区工程,工程开工前建设单位办理了建设工程质量监督申报手续,政府质量监督机构对建设单位提供的文件资料进行了审查,审查合格后颁发了有关质量监督文件,并开始开展对该项目的工程质量监督工作。根据建设工程政府质量监督的规定:

58. 政府质量监督机构召开首次监督会议的时间,应该在()。

- A.开工前
- B.开工后三天内
- C.开工后七天内
- D.开工后十日内

59. 政府质量监督机构进行第一次监督检查的时间,应该在()。

- A.开工前
- B.开工后三天内
- C.开工后七天内
- D.开工后十天内

60.在开工前质量监督检查的主要内容包括()。

- A.检验批的施工质量
- B.单位工程质量验收
- C.质量控制点的施工质量
- D.工程参与各方的质量保证体系

61. 年度成本分析的重点是()。

- A.通过实际成本与预算成本的对比,分析成本降低水平
- B.通过实际成本与目标成本的对比,分析目标成本落实情况
- C.通过对技术组织措施执行效果的分析,寻求更有效的节约途径

D.通过对下一年度施工进展情况规划。提出可行的成本管理措施

62. 施工安全管理是国际工程管理中的重要内容，在工程开始实施前，承包商必须按照合同要求编制安全计划，并报()以获得批准。

A.业主

B.业主代表

C.工程师

D.当地政府机构

63. 安全生产管理的主要对象是 ()。

A.危险源

B.企业员工

C.生产设备

D.企业领导

64. 按照我国施工合同示范文本，若发包人提出变更工期的要求，可以进行变更的前提是需()。

A.与承包人协商一致

B.经承包人批准

C.与工程师协商一致

D.经工程师批准

65. 施工方进度控制的任务是依据()对施工进度的要求控制施工进度。

A.监理规划

B.施工任务委托合同

C.施工任务单

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/758032004072006070>