

2022-2023 年一级建造师之一建建设工程项目管理通关题库(附答案)

单选题（共 60 题）

1、下列施工成本管理措施中，不需要增加额外费用的是（ ）

- A.组织措施
- B.合同措施
- C.技术措施
- D.优化措施

【答案】 A

2、在国际上，民用项目总承包的招标多数采用项目（ ）的方式。

- A.构造描述
- B.功能描述
- C.合同描述
- D.设计描述

【答案】 B

3、建设工程质量监督机构对地基基础的混凝土强度进行监督检测，在质量监督的性质上属于（ ）。

- A.建设行为监督
- B.工程质量行为监督

- C.工程实体质量监督
- D.业务管理监督

【答案】 C

- 4、建设工程项目总承包与施工总承包的最大不同之处在于项目总承包需要负责（ ）。
- A.承建项目的投料试生产
 - B.全部或部分工程的设计
 - C.总价包干
 - D.所有的主体工程、工艺和设备等的施工与安装

【答案】 B

- 5、下列各项管理中，不属于资源管理的是（ ）。
- A.资金管理
 - B.合同管理
 - C.技术管理
 - D.人力资源管理

【答案】 B

- 6、下列沟通过程中的诸要素中，处于主导地位的是（ ）。
- A.沟通主体
 - B.沟通客体

C.沟通环境

D.沟通渠道

【答案】 A

7、某工厂由于工人的操作不当造成车间爆炸，造成5人死亡，20人重伤的惨痛事故，此事故按事故造成的人员伤亡分类属于()。

A.重大事故

B.较大事故

C.特别重大事故

D.一般事故

【答案】 B

8、通过返修或加固后处理仍不能满足安全使用要求的分部工程，单位(子单位)工程()。

A.勉强验收 B.缓期验收

B.缓期施工

C.严禁验收

D.严格验收

【答案】 C

9、从某种程度上说，决定项目质量的优劣的因素是()，

A.施工队伍的素质高低

- B.施工机械设备的先进程度
- C.技术方案和工艺水平的高低
- D.施工材料的质量高低

【答案】 C

10、AIA系列合同条件中，A系列是关于（ ）。

- A.业主与承包商之间的合同文件
- B.业主与建筑师之间的合同文件
- C.建筑师行业所用的有关文件
- D.合同和办公管理中使用的文件和表格

【答案】 A

11、下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（ ）。

- A.编制进度控制工作流程
- B.重视信息技术的应用
- C.优选施工方案
- D.进行进度控制的会议组织设计

【答案】 B

12、某一结构构件截面尺寸不足，或材料强度不足，影响结构承载力，但按实际情况进行复核验算后仍能满足设计要求的承载力时，对其适宜的处理方式为（ ）。

- A.返工处理
- B.不作处理
- C.加固处理
- D.修补处理

【答案】 B

13、施工质量事故调查处理程序的最后步骤是（ ）。

- A.事故原因分析
- B.事故处理结论
- C.事故处理方案
- D.事故处理报告

【答案】 D

14、

在建设工程项目管理的基本概念中，“进度目标”对业主而言是义的时间目标。

- A.竣工
- B.调试
- C.试生产
- D.动用

【答案】 D

15、双代号时标网络计划中代表工作的实箭线箭头对应的时标值为（ ）。

- A.该工作的最早完成时间
- B.该工作的最迟完成时间
- C.紧前工作最早开始时间
- D.紧后工作最迟开始时间

【答案】 A

16、下列不属于项目决策阶段经济策划工作内容的是（ ）。

- A.项目建设成本分析
- B.项目效益分析
- C.编制资金需求量计划
- D.融资方案的深化分析

【答案】 D

17、运行机制是建设工程项目质量控制体系的生命，其中（ ）是来源于公正、公开、公平的竞争机制和利益机制的制度设计或安排。

- A.约束机制
- B.反馈机制
- C.动力机制
- D.持续改进机制

【答案】 C

18、关于物资采购合同价格，按规定应由国家定价但国家尚无定价的材料，其价格应()

- A.由供需双方协商确定
- B.报请物价主管部门批准
- C.由工程师确定
- D.由政府质量监督部门确定

【答案】 B

19、以项目实施方案为依据，落实项目经理的责任目标为出发点的实施性施工成本计划的编制依据是（ ）。

- A.企业的施工定额
- B.企业的预算定额
- C.概算定额
- D.投资估算指标

【答案】 A

20、根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF—2003—0214)，除专用条款另有规定外，下列合同文件中拥有最优先解释权的是() (2013)

- A.通用合同条款
- B.中标通知书

- C.投标函及其附件
- D.技术标准和要求

【答案】 B

21、在运用比较法进行成本分析时，能够看出各项技术经济指标变动情况和反映施工管理水平提高程度的对比分析是通过（ ）。

- A.实际指标与目标指标的对比
- B.本期实际指标与上期实际指标对比
- C.与本行业平均水平对比
- D.与本行业先进水平对比

【答案】 B

22、对于不同计价方式合同的风险，下列说法中正确的是（ ）。

- A.承包商承担全部工程量和价格风险的合同是总价合同
- B.业主方承担全部工程量和价格风险的合同是变动总价合同
- C.承包商和业主方都不承担工程量方面风险的合同是单价合同
- D.对于承包商而言，变动单价合同比固定单价合同风险大

【答案】 C

23、关于项目管理职能分工表的说法，正确的是（ ）。

- A.管理职能分工表反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位的项目管理职能分工

- B.业主方和项目各参与方应编制统一的项目管理职能分工表
- C.项目管理职能分工表不适用于企业管理
- D.项目管理职能分工表和岗位责任描述书表达的内容完全一样

【答案】 A

24、下列关于建造师和项目经理关系的表述中，正确的是（）。

- A. 取得建造师注册证书的人员即可成为施工项目经理
- B. 建造师是管理岗位，项目经理是技术岗位
- C. 建造师经注册后，有权以建造师名义担任项目经理
- D. 取得建造师注册证书的人员只能担任施工项目经理

【答案】 C

25、（2020 年真题）下列工程项目决策阶段策划工作内容中，属于组织策划的是（ ）。

- A.设计项目管理组织结构
- B.制定项目管理工作流程
- C.确定项目实施期组织总体方案
- D.进行项目管理职能分工

【答案】 C

26、在建设工程项目施工作业实施过程中，监理单位应根据（ ）对施工作业质量进行监督控制。

- B. 施工质量控制
- C. 监理规划与实施细则
- D. 施工组织设计

【答案】 C

27、作业文件是指管理手册、程序文件之外的文件，除包括作业指导书（操作规程）和管理规定之外，还包括（ ）。

- A. 监测活动准则、绩效报告
- B. 质量方针、程序文件引用的表格
- C. 监测活动准则、程序文件引用的表格
- D. 质量方针、监测活动准则

【答案】 C

28、应用动态控制原理控制项目投资时，若将工程合同价作为投资的实际值，则可作为投资计划值的是（ ）。（2012）

- A. 工程概算和工程预算
- B. 工程概算和工程款支付值
- C. 工程概算和工程决算
- D. 工程决算和工程款支付值

【答案】 A

（试行）的通知》，下列工程成本费用中，属于其他直接费用的是（ ）。

- A.有助于工程形成的其他材料费
- B.为管理工程施工所发生的费用
- C.工程定位复测费
- D.企业管理，人员的差旅交通费

【答案】 C

30、线性组织结构模式指令传递的特点是（ ）。

- A.每一个工作部门只有一个直接的上级部门
- B.一个上级部门会有多个直接和非直接的下级部门
- C.一个工作部门可能会有矛盾指令
- D.指令传递路径短，有利于快速决策

【答案】 A

31、关于单价合同中承包商风险的说法，正确的是（ ）。

- A. 单价合同中承包商存在工程量方面的风险
- B. 固定单价合同条件下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险
- C. 单价合同中承包商存在投标总价过低方面的风险
- D. 变动单价合同下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险

32、将一个子项目进度计划分解为若干个工作项，属于项目总进度目标论证工作的。()。(2012)

- A.项目的结构分析
- B.进度计划系统的结构分析
- C.项目的工作编码
- D.各层进度计划的关系协调

【答案】 B

33、采用施工总承包管理模式时，对各分包单位的质量控制由()进行。

- A.施工总承包单位
- B.施工总承包管理单位
- C.业主方
- D.监理方

【答案】 B

34、根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，工程建设监理实施细则必须经()批准。(2016)

- A.监理单位技术负责人
- B.总监理工程师
- C.专业监理工程师

【答案】 B

35、（2019 年真题）根据建设项目信息的内容属性，质量控制信息应归类为（）。

- A.组织类信息
- B.技术类信息
- C.管理类信息
- D.经济类信息

【答案】 B

36、在设备采购合同中，成套设备安装试验合格后，双方在验收文件上签字，正式移交采购方进行生产运行。若检验不合格，属于设备质量原因，由（ ）负责修理、更换并承担全部费用

- A.发包人
- B.承包人
- C.供货方
- D.监理工程师

【答案】 C

37、根据《建设工程监理合同（示范文本）》GF-2012-0202，关于监理人职责的说法，正确的是（ ）。2017

处理

- B.在任何情况下，监理人的指令都必须经委托人批准后方可发出
- C.委托人与承包人合同争议提交仲裁机构时，监理人应提供必要的证明资料
- D.监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作时，无权要求承包人予以替换

【答案】 C

38、施工合同分析中，对工程师权限和责任分析属于()分析的内容。

(2012)

- A.合同法律基础
- B.承包人主要任务
- C.发包人责任
- D.合同争议解决方式

【答案】 C

39、工期延误中，两个或两个以上的延误事件从发生到终止只有部分时间重合称为()。

- A.单一延误
- B.共同延误
- C.交叉延误

【答案】 C

40、下列职业健康安全管理体系的基本要素中,属于核心要素的是()。

- A.记录控制
- B.目标和方案
- C.文件控制
- D.应急准备和响应

【答案】 B

41、施工合同履行过程中,承包商向指定分包商支付工程款的时间应当是()。

- A.分包合同约定的付款时间,不论承包人是否收到了业主支付的工程款
- B.业主向承包人支付工程款之前 14 天
- C.业主向承包人支付工程款之前 7 天
- D.承包商收到业主工程款之后

【答案】 D

42、下列各项可能引起索赔的事件中,承包商可以索赔利润的情况是()。

- A.工程暂停
- B.工期延期
- C.工程变更
- D.材料价格上涨

【答案】 C

43、开展（ ）质量管理的重要手段就是运用目标管理方法，将组织的质量总目标逐级进行分解，使之形成自上而下的质量目标分解体系和自下而上的质量目标保证体系，发挥组织系统内部每个工作岗位在实现质量总目标过程中的作用。

- A.全面
- B.全方位
- C.全员参与
- D.全过程

【答案】 C

44、根据《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2006），项目管理实施规划应由（ ）组织编制。

- A.项目技术负责人
- B.项目经理
- C.企业生产经营负责人
- D.企业技术负责人

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/795214031230011323>