

年一级建造师之一建建设工程项目管理全真模拟 考试试卷 A 卷含答案

单选题（共 40 题）

1、国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有效、也应当首选的解决争议的方式是（ ）。

- A. 仲裁
- B. 协商
- C. 调解
- D. 诉讼

【答案】 B

2、预付款担保是建设工程担保的一种形式，下列选项中正确的是（ ）。

- A. 预付款担保是承包人在收到发包人预付款之后，为保证正确、合理使用预付款向发包人提供的担保
- B. 预付款担保的主要形式是担保公司担保
- C. 预付款担保一般为合同金额的 20%-25%
- D. 预付款担保的担保金额应伴随预付款的返还等额递减

【答案】 D

3、（2012 年真题）按照国际工程惯例，当采用指定分包商时，应对分包合同规定的工期和质量目标向业主负责的是（ ）

- A. 业主
- B. 监理方
- C. 指定分包商
- D. 施工总承包管理方

D

4、某工地发生触电事故，一方面要进行人的安全用电操作教育，同时现场也要设置漏电开关，对配电箱、用电电路进行防护改造。这属于安全隐患治理原则中的（）。

- A.预防和减灾并重治理原则
- B.重点治理原则
- C.单项隐患综合治理原则
- D.事故直接隐患与间接隐患并治原则

【答案】 C

5、安全预警活动的四个环节，前后顺序正确的是（ ）。

- A.监测、识别、诊断、评价
- B.识别、监测、诊断、评价
- C.监测、识别、评价、诊断
- D.识别、监测、评价、诊断

【答案】 A

6、受到事故的严重威胁，Ⅱ级预警，用来表示的颜色是（ ）。

- A.橙色
- B.黄色
- C.红色
- D.蓝色

【答案】 A

、某商品混凝土的目标产量为 500 立方米，单价为 660 元，损耗率为 5%，实际产量为 520 立方米，单价为 680 元，损耗率为 3%。受影响的程度依次为产量、单价及损耗率，运用因素分析法分析，损耗率下降使成本减少了()元。

A.3848

B.6864

C.7072

D.17784

【答案】 C

8、通过调查分析，了解有关情况，根据争议双方的有关合同作出自己的判断，并对双方进行协调和劝说，仍以和平的方式解决合同争议，这是施工承包合同争议解决的（ ）方式。

A.协商

B.调解

C.仲裁

D.诉讼

【答案】 B

9、建筑产品的时代性和社会性决定建设工程环境管理具有（ ）的特点。

A.协调性

B.相关性

C.多样性

D.适应性

【答案】 C

、合同履行过程中，业主要求保护施工现场的一棵古树。为此，承包商自有一台塔吊累计停工 2 天，后又因工程师指令增加新的工作，需增加塔吊 2 个台班，台班单价 1000 元/台班，折旧费 200 元/台班，则承包商可提出的直接费补偿为（ ）。

A.2000 元

B.2400 元

C.4000 元

D.4800 元

【答案】 B

11、针对基坑开挖、脚手架拆除事故所制定的应急处置措施属于（ ）。

A.综合应急预案

B.现场处置方案

C.专项应急预案

D.应急指南

【答案】 C

12、根据安全技术措施计划的验证结果，对不适宜的安全技术措施计划进行修改、补充和完善，体现了安全控制程序中的（ ）。

A.确定每项具体建设工程项目的安全目标

B.编制建设工程项目安全技术措施计划

C.安全技术措施计划的验证

D.持续改进

【答案】 D

、
施工单位在开工前应编制测量控制方案，经（ ）批准后实施。

- A.项目技术负责人
- B.企业技术负责人
- C.专业监理工程师
- D.总监理工程师

【答案】 A

14、某业主方欲投资建造一个办公楼，则该业主方项目管理的进度目标指的是（ ）。

- A.项目通过竣工验收
- B.办公楼可以启用
- C.项目竣工结算完成
- D.项目验收合格

【答案】 B

15、根据建设工程项目的阶段划分，属于设计准备阶段工作的是（ ）。

- A. 编制项目可行性研究报告
- B. 编制初步设计
- C. 编制设计任务书
- D. 编制项目建议书

【答案】 C

16、对建设工程项目信息进行综合分类（即按多维进行分类），第三维是指（ ）。

项目管理工作的任务

- B.项目的分解结构
- C.项目信息的内容
- D.项目实施的工作过程

【答案】 A

17、我国在建设工程项目管理中当前最薄弱的工作领域是（ ）。

- A.进度管理
- B.信息管理
- C.质量管理
- D.成本管理

【答案】 B

18、（ ）是为了确保在施工阶段，或在缺陷责任期间，由于承包人未能履行合同义务，由业主（或工程师）指定他人完成应由承包人承担的工作所发生的费用。

- A.动员预付款
- B.工程预付款
- C.保留金
- D.支付担保

【答案】 C

19、建设工程项目施工总承包管理合同中一般只确定（）。

- A.建筑安装工程造价
- B.建设安装工程直接费

施工总承包间接费

D.施工总承包管理费

【答案】 D

20、沟通过程的五要素包括（ ）。(2015 真题)

A.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通渠道

B.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通渠道

C.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通方法

D.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通方法

【答案】 A

21、FIDIC 合同条件和我国《建设工程施工合同示范文本》均规定，承包人必须在发出索赔意向通知后的（ ）d 内或经过工程师同意的其他合理时间内向工程师提交一份详细的索赔文件和有关资料。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】 D

22、某施工合同实施过程中出现了偏差，根据合同实施偏差分析的结果，承包人采取了增加投入的措施。这种调整措施属于（ ）。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

合同措施

【答案】 C

23、建设工程项目您承包的任务从时间范围上，一般可包括从（ ）到交付使用的工程建设全过程。

A.工程设计

B.工程立项

C.工程勘察

D.工程招标

【答案】 B

24、预付款担保的主要作用是（ ）。

A.保证承包人能按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额

B.促使承包商履行合同约定，保护业主的合法权益

C.保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失

D.确保工程费用及时支付到位

【答案】 A

25、建设工程项目施工总承包模式的最大缺点是（ ）。

A.开工日期不可能太早，建设周期会较长

B.业主方的招标及合同管理工作量较大

C.在施工过程中发生设计变更，可能会引发索赔

D.业主需要经过多次招标

【答案】 A

26、在建设工程项目施工作业实施过程中，监理单位应根据（ ）对施工作业质量进行监督控制。

- A.项目管理实施规划
- B.施工质量控制
- C.监理规划与实施细则
- D.施工组织设计

【答案】 C

27、在修一条堤坝的护坡时，一定要等土地自然沉降后才能开始修护坡，这种逻辑关系是（ ）。

- A.FTS
- B.STS
- C.FTF
- D.STF

【答案】 A

28、根据建设工程项目施工成本的组成，属于直接成本的是（ ）。

- A.工具用具使用费
- B.职工教育经费
- C.机械折旧费
- D.管理人员工资

【答案】 C

29、关于建设工程项目质量政府监督的说法，正确的是（ ）。

县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理

B.国务院经济贸易主管部门按照国务院规定的职责，组织稽察特派员，对国家出资的重大建设项目实施监督检查

C.国务院发展计划部门按照国务院规定的职责，对国家重大技术改造项目实施监督检查

D.国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理

【答案】 D

30、设计（ ）质量控制中，在于强调设计过程的多方案比较，通过价值工程、优化设计，不断提高建设工程项目的性价比。

A. 可行性

B. 经济性

C. 观感性

D. 功能性

【答案】 B

31、获得 ISO9000 质量管理体系认证的企业，若质量体系存在严重不符合项，并在规定时间内未予整改的，认证机构可以作出（ ）的决定。

A. 认证注销

B. 认证暂停

C. 认证撤销

D. 重新认证

【答案】 C

32、建设项目工程总承包方的项目管理工作主要在项目的（ ）进行。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/815340314334011200>