

# 2024年二级建造师之二建建设工程施工管理通关题库(附答案)

## 单选题（共45题）

1、关于影响系统目标实现的因素的说法，正确的是（ ）。

- A. 组织是影响系统目标实现的决定性因素
- B. 系统组织决定了系统目标
- C. 增加人员数量一定会有助于系统目标的实现
- D. 生产方法与工具的选择与系统目标实现无关

【答案】 A

2、根据《建设工程施工合同（示范文本）》。发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的（ ）。

- A. 2%
- B. 5%
- C. 10%
- D. 3%

【答案】 D

3、根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，不属于发包人违约情形的是（ ）。

- A. 由于工程施工，给项目周边环境与生态造成破坏
- B. 发包人拖延批准付款申请和支付凭证，导致付款延误
- C. 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工
- D. 由于资金周转困难，发包人无法继续履行合同

【答案】 A

4、关于国际上施工企业项目经理的说法，错误的是()。

- A. 项目经理是一个企业法定代表人在工程项目上的代表人?
- B. 项目经理是一个组织系统中的管理者?
- C. 项目经理是一个管理岗位?
- D. 项目经理的任务仅限于主持项目管理工作

【答案】 A

5、根据《建设工程监理规范》，竣工验收阶段建设监理工作的主要任务是（ ）。

- A. 负责编制工程管理归档文件并提交给政府主管部门
- B. 审查施工单位的竣工验收申请并组织竣工验收
- C. 参与工程预验收并编写工程质量评估报告
- D. 督促和检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出意见

【答案】 D

6、下列选项中，不属于施工方进度控制的主要工作环节的是（ ）。

- A. 编制施工进度计划
- B. 组织施工进度计划的实施
- C. 编制施工成本计划
- D. 编制施工资源需求计划

【答案】 C

7、建设工程履约担保的有效期始于（ ）之日。

- A. 合同签订
- B. 合同生效
- C. 承包人收到工程预付款
- D. 工程开工

【答案】 D

8、下列施工成本管理活动或文件中，属于施工项目降低成本的指导文件及设立目标成本依据的是（ ）。

- A. 施工成本核算
- B. 施工成本分析
- C. 施工成本计划
- D. 施工成本考核

【答案】 C

9、某工程施工中，由于施工方在低价中标后偷工减料，导致出现重大工程质量事故，该质量事故发生的原因属于（ ）。

- A. 管理原因
- B. 社会、经济原因
- C. 技术原因
- D. 人为事故原因

【答案】 B

10、在建设工程项目施工成本分析中，成本盈亏异常分析属于（ ）方法。

- A. 因素分析

B. 综合成本分析

C. 专项成本分析

D. 成本项目分析

【答案】 C

11、某施工合同约定人工工资为 200 元/工日，窝工补贴按人工工资的 25%计算，在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工 2 天，人员窝工 20 个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工 20 个工日；承包人可向发包人索赔的人工费为（ ）元。

A. 1500

B. 2500

C. 4000

D. 5000

【答案】 C

12、某建设监理公司在监理过程中发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改，政府主管部门发现后责令该建设监理公司限期改正，但该建设监理公司逾期未改正，则应对其（ ）。

A. 依照刑法有关规定追究刑事责任

B. 降低企业的资质等级，吊销企业的资质证书

C. 责令停业整顿，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款

D. 有关责任人进行经济和行政处罚

【答案】 C

13、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF—2003—0213），关于分包人工作的说法，错误的是（ ）。

- A. 按照分包合同的约定，对分包工程进行设计、施工、竣工和保修
- B. 按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，并承担由此发生的费用
- C. 在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计
- D. 在合同约定的时间内，向承包人提供工程进度计划及相应进度统计报表

【答案】 B

14、在《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号，2000 年）的有关规定中，监理人员不包括（ ）。

- A. 总监理工程师
- B. 监理工程师
- C. 监理监督员
- D. 监理员

【答案】 C

15、下列关于预付款担保的说法中，正确的是（ ）。

- A. 预付款担保应在预付款支付后提供
- B. 预付款担保必须采用银行保函的形式
- C. 在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算
- D. 在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额应始终保持不变

【答案】 C

16、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，招标工程一般以投标截止日前（ ）天作为基准日。

- A. 7
- B. 14
- C. 28
- D. 42

【答案】 C

17、通常用于紧急工程施工的是( )。

- A. 固定价格
- B. 可调价格
- C. 固定总价
- D. 成本加酬金

【答案】 D

18、设计方进度控制的任务是依据( )对设计工作进度的要求控制设计工作进度。

- A. 设计总进度纲要
- B. 设计任务委托合同
- C. 设计标准和规范
- D. 可行性研究报告

【答案】 B

19、客观来讲，建设工程施工招标应该具备的条件不包括的是( )。

- A. 招标人已经依法成立
- B. 招标人已与招标代理机构签订协议

- C. 初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准
- D. 有相应资金或资金来源已经落实

【答案】 B

20、根据《建设工程安全生产管理条例》，关于工程监理单位安全责任的说法，正确的是（ ）。

- A. 在实施监理过程中发现情况严重的安全事故隐患，应要求施工单位整改
- B. 在实施监理过程中发现情况严重的安全事故隐患，应及时向有关主管部门报告
- C. 对于情节严重的安全事故隐患，施工单位拒不整改时应向建设单位报告
- D. 应审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

【答案】 D

21、每一分部工程开工前应进行技术交底，技术交底应由项目技术人员编制，并经（ ）批准实施。

- A. 项目技术负责人？
- B. 项目经理？
- C. 施工企业技术负责人？
- D. 业主代表

【答案】 A

22、成本考核的主要依据是成本计划确定的各类指标。以下属于成本计划的质量指标的是（ ）。

- A. 按子项汇总的工程项目计划总成本指标
- B. 责任目标总成本计划降低额

- C. 设计预算总成本计划降低额
- D. 设计预算成本计划降低率

【答案】 D

23、关于分部分项工程量清单项目与定额子目关系的说法，正确的是（ ）。

- A. 清单项目与定额子目之间是一一对应的
- B. 一个定额子目不能对应多个清单项目
- C. 清单项目与定额子目的工程量计算规则是一致的
- D. 清单项目组价时，可能需要组合几个定额子目

【答案】 D

24、根据《建设工程工程量清单计价规范》，综合单价计算的内容包括：①计算定额子目工程量；②确定人、料、机单价；③确定组合定额子目；④测算人、料、机消耗量；⑤计算清单项目的人、料、机费；⑥计算清单项目的管理费和利润；⑦计算清单项目的综合单价，其正确的步骤为（ ）。

- A. ②→①→④→③→⑤→⑥→⑦
- B. ①→②→④→③→⑤→⑥→⑦
- C. ③→①→④→②→⑤→⑥→⑦
- D. ①→②→③→④→⑤→⑥→⑦

【答案】 C

25、标前会议上，招标人对投标人书面提出的问题和会议上即席提出的问题给予解答，会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给（ ）。

- A. 提出问题的投标人
- B. 所有参加标前会议的投标人



- C. 所有未参加标前会议的投标人
- D. 每一个招标文件收受人

【答案】 D

26、某工程施工项目经理部，根据项目特点制定了项目成本控制、进度控制、质量控制和合同管理等工作流程，这些工作流程组织属于（ ）。

- A. 管理工作流程组织
- B. 信息处理工作流程组织
- C. 物质流程组织
- D. 施工作业流程组织

【答案】 A

27、在影响施工质量的五大因素中，建设主管部门推广的新型模板及脚手架应用技术属于（ ）的因素。

- A. 人
- B. 方法
- C. 材料
- D. 环境

【答案】 B

28、在人口密集区进行较强噪声施工时，必须严格控制作业时间，一般避开（ ）作业。

- A. 晚 23 点至次日早 7 点
- B. 晚 22 点至次日早 7 点
- C. 晚 23 点至次日早 6 点

D. 晚 22 点至次日早 6 点

【答案】 D

29、根据施工质量事故调查处理的一般程序，事故处理的最后一步工作是（）。

- A. 提出事故鉴定结论
- B. 提交事故处理处理结果
- C. 提交事故处理报告
- D. 提出事故处理方案

【答案】 C

30、根据施工项目相关的信息管理工作要求，项目施工进度计划表属于（）。

- A. 公共信息
- B. 项目管理信息
- C. 工作总体信息
- D. 施工信息

【答案】 B

31、项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，应当按照建筑施工企业与建设单位签订的工程承包合同，与本企业法定代表人签订项目承包合同，并在企业法定代表人授权范围内，行使的管理权力有（）。

- A. 贯彻法律法规和政策
- B. 签署施工承包合同
- C. 组织工程竣工验收
- D. 选择施工作业队伍

【答案】 D

32、因窝工引起的施工机械设备费索赔，当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照（ ）计算。

- A. 折旧费
- B. 租赁费
- C. 台班使用费
- D. 折旧费和租赁费之间的较高者

【答案】 B

33、当管理职能分工表不足以明确每个部门的管理职能时，还可以辅助使用（ ）。

- A. 岗位责任描述书
- B. 工作任务分工表
- C. 管理职能分工描述书
- D. 工作任务分工描述书

【答案】 C

34、运用动态控制原理控制施工成本的步骤中，第一步应做的工作是()

- A. 按照成本控制的要求，收集施工成本的实际值
- B. 施工成本目标的逐层分解
- C. 定期对施工成本的计划值和实际值进行比较
- D. 调整施工成本目标

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/817022060045006056>