

项目验收工作总结

项目验收工作总结 14 篇

项目验收工作总结 篇 1

20xx 年 x 月开工以来，得到上级监督部门的支持及设计单位、建设单位、监理单位、质监站的协助，工程顺利竣工，并取得较好的工程质量。现本工程已具备竣工验收条件，就将本工程竣工验收总结报告汇报如下：

一、工程施工概况

FPD（平板用）荧光粉生产线扩建工程位于广州市黄埔区南岗云埔工业区康达路 1 号。

建筑面积 3320.5 m²，地上 5 层建筑共 1 栋。

建筑类别二类，建筑结构安全等级二级，设计使用年限 xx 年，抗震设防裂度 7 度，高度为

28.4m。主体结构类型为钢筋混凝土框架结构，砼采用商品混凝土，楼面砼板厚为 100~150mm，墙体为 180 厚，采用 MU10 蒸压灰砂砖，M5 水泥砂浆砌筑。

二、结构工程施工概况

（一）地基、基础分部工程

基础形式为钻（冲）孔桩基础，桩径 800、1200、1600，桩尖（基础）持力层：强风化花岗岩。桩净长 H 约 30-36 米。单桩竖向承载力特征值 2400KN、桩径 1.2m/14 根、单桩竖向承载力特征值 4000KN、桩径 1.6m/9 根、单桩竖向承载力特征值 5800KN，桩端持力层为强风化花岗岩，基础桩共计 31 根。检测结果满足设计要求，并通过验收。

（二）主体分部工程

主体结构采用现浇商品混凝土框架结构，墙体工程采用加气砼砌块，结构实体检测满足设计要求，并通过验收。

（三）其余各个分部工程

各分部、分项工程：屋面工程、装饰装修工程、给排水安装工程、电气安装工程、该工程含地基与基础、主体结构共有 6 个分部，各个分部、分项、检验批工程的验收都是在监理单位的

严格监督下进行验收，各分部、分项工程均符合施工验收规范要求，验收合格

三、安全、文明施工

该工程施工前，建立了健全的安全、文明施工管理体系

；施工过程中，安全教育和安全

交底准备充分，安全、文明施工措施得到全面落实；所以整个施工过程能控制得力，没有出现任何重大质量和安全事故；经安全监督站的安全评价检查合格，安全、文明施工达到预期目标。

四、单位工程质量综合评定

共评定六个分部工程，各分部工程质量均合格，单位工程安全性和功能性检验及观感质量符合要求，质量控制资料齐全完整，单位工程施工质量综合评定，自评为合格。

由 xx 集团有限公司承建的工程自从 20xx 年 x 月 x 日开工以来，经过近一年的精心施工，在质监站、设计、勘察、建设、监理单位的细心指导和帮助下现已完成了该工程，现就工程的施工情况，做如下总结：

1.工程概况

1.1 总体概况

工程位于 xx 院内，主体结构为 x 框架结构，主楼的建筑高度 x 米。建筑面积为 x 平方米，预算总造价为 x 万元。

1.2 建设单位：

质监单位：工程质量监督站

设计单位：建筑设计研究院

勘察单位：建筑设计研究院勘察所

监理单位：工程项目管理有限公司

施工单位：集团有限公司

1.3 建筑结构设计概况

1.3.1 结构概况

本工程为 x 框架结构，电梯井为 200 厚砖混结构，基础采用水泥土桩地基，条形混凝土基础，基础埋深为-2.05 米。，基础垫层为 100 厚 C15 素混凝土，主体结构为 C30 混凝土，砌体为填充墙砌体，采用 A3.5 蒸压加气混凝土砌块组合 M5 水泥砂浆砌筑。

1.3.2 建筑设计

本工程根据功能划分。

2. 工程施工情况

2.1 本工程从 20xx 年 x 月 x 日开工 x 年 x 月 x 日基础完成，并于 x 月通过地基与基础分部工程验收，核定等级合格。于 20xx 年 x 月 x 日主体封顶，并经业主、设计、质监、监理、施工等单位于 x 月 x 共同验收，核定主体分部工程为优良，通过项目部全体职工的精心施工，工程于 20xx 年 x 月 x 日顺利竣工，并于 20xx 年 x 月 x 日经业主、监理、施工等单位进行竣工初验。

2.2 该工程自开工以来项目部全体以严谨的工作态度，精心组织施工，按设计文件和现行的标准、规范来约束自己的施工行为，认真贯彻执行公司颁布的《质量手册》和《程序文件》等质保体系内控制度。

2.3 项目部在整个工程的施工过程中，对“人、机、法、料、环”等五大质量因素进行全方位的质量管理及控制。

2.3.1 严把工程材料质量关。材料采购有质保书、合格证、检测报告，或者进场后会同现场监理，随机见证取样，检验合格后才用于工程中。

2.3.2 严把工程质量关，实行“三检制”，班组自检、互检、交接检，在此基础上，由项目部分部工程施工前对施工班组进行技术交底，在工程隐蔽前，由监理人员检查验收合格后才进行隐蔽。

2.3.3 坚持计量制度及见证取样制度。在砼、砂浆搅拌前按设计配合比及现场测定的砂、石含水率等及时进行调整，并挂出配合比牌。坚持对原材料车车过磅，做好记录。砼试块、砂浆试块由监理进行现

场取样。

结构工程施工及现场检验情况：

1) 楼混凝土情况：邢台市第二医院扩建应急楼主体结构设计强度为 C30，其中砼标养试块组，评定合格，同条件养护试块组，符合要求。

2) 砂浆强度情况：砂浆的设计强度为基础 M10，主体 M5，每一个检验批都进行了取

样，取样试块 7 组，砂浆强度达到设计要求，评定合格二、装饰工程施工情况：

在工程的装饰过程中，采用先做样板间，成功后由样板带路。并组织 QC 小组活动，进行全面质量管理，在整个建筑装饰效果上，我项目部通过与设计单位沟通，遵从设计，精心施工，苛刻追求，力求营造精品工程。

通过项目部近一年的艰苦努力，终于如期完成了工程的建设，并且基本达到了工程预期的质量目标。

3.工程质量自评情况

3.1 质量控制资料经核查基本齐全。

质量保证资料核查表

3.2 工程观感质量检查评定为好。

3.3 共八个分部工程，分别为地基与基础工程、主体工程、建筑装饰装修工程、建筑屋面工程、建筑给排水工程、建筑电气、通风与空调工程、电梯安装，工程观感质量检查评定为好。

表五：分部工程质量评定情况

根据以上资料综合评定，我们自评质量等级为合格。

项目验收工作总结 篇 2

一、项目概述 项目的基本信息.包括项目来源及立项依据,承担人,研究目的、用途,主要研究内容,技术方案、方法和技术路线的选择等。

二、项目研究进程与合同指标的完成情况 项目研究过程中的工作开展情况.包括项目研发过程的`描述,对应任务书约定的研究内容、工作进度、技术和经济等考核指标的实际完成情况。

三、项目的创新点和取得的突破 四、项目经费使用情况 包括财政拨款资金,配套经费、自筹经费的到位情况及支出情况,特别是对财政资助经费的使用情况做必要说明。

五、项目人员组成及分工 项目组成人员在项目研究过程中的分工及承担并完成的主要工作情况。

六、项目取得的成效 项目研究对学科建设、行业技术进步、新兴产业培育及社会进步、自主创新等方面的意义;获得的经济、社会效益,通过项目研究产生的变化。

七、存在问题或其他需要说明的内容等。

项目验收工作总结 篇3

一、研究工作总结报告提纲

工作总结报告要着重阐述该成果从立项到完成计划任务的整个工作过程及结果。以下编写要求仅供参考。

1、综述：包括任务（课题）来源、立项背景、研究工作起止年限、完成单位基本概况（包括资金、设备、技术力量、主要产品、经营状况等）等。

2、合同任务要求：依据计划任务书或合同书、设计书中的研究任务及计划进度安排与达到的效果进行简要描述。

3、研究过程：

（1）研究概况及主要工作内容：项目方案的制定，选择试验研究过程中各阶段工作的主要工作及技术关键和创新点。

（2）解决关键技术和示范推广中遇到的问题及所采取的主要措施，研究工作的难度和工作量。

（3）组织协调：包括课题组内部的分工和相互配合、协作单位之间的合作，实验室和试验基地的结合等。

（4）达到的目的.与效果，研究成果应用、转化和产业化已产生经济社会效益情况。

4、存在问题与改进方向。

二、技术研究报告提纲

技术研究报告应反映该成果技术研究工作的全貌，阐明该成果的

技术方案论证、技术特征、总体性能指标与国内外同类先进技术比较情况，技术的先进性、创新性、成熟性、科学性，已达到的技术指标等。以下编写要求仅供参考。

1、立题依据与设计指导思想：主要表明该项研究的选题针对性；采用的技术路线；国内外同类研究的动态；开题的理由；试验具备的条件；主要内容创新的程度；在研究中总体设计和关键技术的实施方案以及采取的措施；主要技术内容达到的指标和技术经济效益。

2、试验材料与方法。

3、试验过程与结果：每个阶段的试验结果用定量和定性相结合的方法阐述。特别是在试验研究过程中理论上的新发现，及应用技术的发明与创新、改进与提高、发展完善等新颖性内容，加以归纳说明。附上必要的表格、图片、照片等。

4、技术关键与创新点：这是技术研究报告的核心部分，是反映成果技术水平的重要内容（技术保密内容应事先向组织鉴定单位和鉴定委员会讲明，按规定进行划密），可通过综合对比方法，与国内外同类研究的主要结果进行比较，说明本研究的创新程度与技术水平。

5、技术重点与适用范围：依据本研究主要技术内容的特点，确定出适宜的范围，并阐明在生产或科研中应用时应注意的事项以及具备的条件。

6、已推广应用的情况及存在不足。主要叙述成果在实践中应用情况及效果，以及应用中发现的问题和原因，以及今后改进意见。

项目验收工作总结 篇 4

一、验收工作概况

介绍验收主持单位、参加单位，验收时间等。简要介绍验收工作主要作法。

二、项目建设任务

简要介绍全市（县）农村人口饮水安全情况（总人口、已解决人口、待解决人口等），验收年度计划工程建设任务情况（计划文件、工程处数、主要工程量、解决人口等），前期工作情况（实施方案编制及批复情况等）。

三、计划执行及完成情况

（一）计划执行情况。简述年度计划执行情况，重点说明计划变更及批复情况。

（二）工程完成情况。简述工程完成情况（总处数、集中工程和分散工程处数、主要工程量），说明未完工程原因及解决措施。

（三）受益人口情况。主要说明受益人口总数、解决饮水不安全人数及类型、其他受益人数。

（四）投资完成情况。主要说明完成工程总投资及组成情况。

（五）工程效益情况。重点说明工程建成后产生的经济效益和社会效益情况。

四、工程质量评价

对年度计划工程建设质量进行评价，列出工程合格率、优良率等数据。

五、工程建设管理评价

介绍年度计划项目的建设管理情况（日供水 1000m³ 或供水人口 1 万人）以上的单项工程是否实行“四制”；其他工程是否实行“六制”（规划建卡、项目公示、主要材料设备招投标、资金报账、巡回监理、落实责任制和水价机制），水利部门如何进行技术指导和服务、如何进行质量监督等。

六、资金使用管理评价

多渠道、多元化筹集建设资金情况；保障资金到位和安全使用的主要措施；财务审计情况等。

七、工程运行管理评价及建议

提出对已建工程的管理主体、管理形式、责任落实、制定完善工程管理办法和相关制度的评价及建议。

八、文档建设情况

介绍年度建设项目从提出、立项、勘察设计、审批、施工到竣工全过程形成的文件资料整理、归档保存情况。

九、存在问题及整改措施

说明工程建设过程和运行管理中存在问题和整改措施、期限。

扩展阅读：科技计划项目验收工作总结报告。

科技计划项目验收工作总结报告编写提纲（试行）

一、项目概述的内容应包括：项目的基本信息，包括来源及立项依据，承担人，研究目的、用途，主要研究内容，技术方案、方法和技术路线的选择等。

二、项目研究进程与主要工作：项目研究过程中的工作开展情况。包括工作过程的'描述，遇到的问题，采取的措施、方法，取得的结果。

三、合同指标的完成情况：对应合同约定的内容，合同规定的具体研究内容，技术指标、效益指标及工作指标的实际完成情况。

四、项目创新点和取得的突破：项目的主要创新点和取得的成果突破等。

五、项目经费使用情况：包括财政拨款资金，配套经费，自筹经费的到位情况及支出情况，特别是对市财政拨款的使用情况做必要说明。

六、项目人员组成及分工：项目组成人员在项目研究过程中的分工及主要承担并完成的主要工作情况。

七、项目取得的成效：项目研究对学科建设、行业技术进步、新兴产业培育及社会进步、自主创新等方面的意义；获得的经济、社会效益，通过项目研究产生的变化。

八、对项目执行情况的自我整体评价，对项目应用和转化的设想、建议九、需要重点说明的内容或其他需要说明的内容

注：本提纲适用于市科委（除基础项目）各类科技计划项目，项目验收工作报告编写中应包含以上内容。

项目验收工作总结 篇 5

根据国家林业局和省林业厅的要求（计建函[XX 年]160 号、林办[XX 年]139 号），对“十五”期间林业固定资产投资项目开展竣工验收总结工作。我局给予该项工作高度重视，及时将国家和省厅的要求通知到项目建设单位，并提出了具体的贯彻意见和工作要求，组织了相关部门和相关业务处室人员，按照省厅下发的林业建设项目竣工验收清单，对全市 25 个林业固定资产投资项目进行了认真清理。对具备

验收条件尚未验收的项目，组织实施了验收；对不具备条件的项目，提出了要求。现将项目执行情况和竣工验收工作汇报如下：

一、项目执行情况

“十五”期间，国家林业局和省林业厅对都市林业建设给予了大力支持，在计划下达的整个林业固定资产项目建设中，列入林业固定资产竣工验收清单的建设项目共计 25 个，总投资达到 3769.1 万元。其中：国家直接投入并到位投资 2677.5 万元，地方配套投入 1092 万元，实际到位 795.9 万元。项目完投资 3448.9 万元，我市项目以自然保护区建设和种苗工程建设类为主，两类项目的国家投资占项目总投资的 89% ，其余科技支撑、国营林场扶贫等项目占 11% 。截止目前，除崇州市鞍子河自然保护区项目由于资金于 XX 年才到位，由于项目设计的保护站尚未建设，通讯光缆的架设时机不到，项目资金仍在账上，目前正在加紧建设外，其余建设项目全部完并已投入运行。

从项目的执行情况来看，绝大多数是好的，达到了项目建设目的，项目在我市的野生动物保护、工程造林、城镇绿化和优质苗木的提供和推广等工作中发挥了积极作用。

二、项目效与评价

由于国家林业局和省厅对都市的林业建设给予了大力支持，通过一批林业固定资产项目建设，加速了我市林业发展进程，对促进都市生态环境质量的提高和森林资源的增加起到了积极的推动。特别是一大批林业种苗基础设施设备和野生动物自然保护区项目的建设并投入运行，为我市林业种苗工程建设和自然保护区管理提供了前提条件。在 25 个林业建设项目中，涉及到的种苗工程达 16 个，国家投资 1086 万元，地方配套 283.1 万元，项目完投资 1369.1 万元，占全部项目投资总额的 39.6% ；自然保护区建设项目 4 个，国家投资 1352 万元，地方配套 501 万元，项目完投资 1853 万元，占全部项目投资总额的 53.7% ；其它 5 个林业建设项目，国家投资 215 万元，地方配套 11.8 万元，项目完投资 226.8 万元，占全部项目投资总额的 6.7% 。由于大量种苗工程项目的建并投入运行，为全市片造林提供了良种壮苗。林基地已经形规模并逐步进入投产期，和市林木良种繁育中心等一批骨

确保了近年来全市天然林保护工程、退耕还林工程大面积的造林用苗。特别是在我市引进和发展笋材两用竹的过程中，骨干苗圃发挥了作用，承担了竹苗引进和繁育工作，保障了全市 13 万亩笋材

两用竹推广任务，目前，全市麻竹笋年产量达到 15 万斤，为林农带来了可观的经济收入。“十五”期间，全市累计造林面积达 95.66 万亩，造林种苗质量显著提高；森林覆盖率由“九五”末的 29% 提高到“十五”期末的 35% ；

野生动物自然保护区项目建设和基础设施的加强，使我市野生动物保护管理工作进一步加强，一批野生动物保护站、观测点的建，促进了我市野生动物保护工作的规范化运转，保护站等，使大熊猫等野生动物在自然保护区得到进一步保护，数量不断增加。近期内在我市出现的“胜林一号”放归；金丝猴活动范围扩大，常在旅游景点与游人相遇；野生鸟类明显增加，在城区时常可见。都充分说明了我市森林生态环境质量得到了明显改善，以及人们生态意识和保护动物意识的明显提高。

三、存在问题和建议

问题 1：骨干苗圃项目设计、批复与实际投入不符，在一定程度上影响了项目功能的发挥。

XX 年和 XX 年，国家分别下达给我市骨干苗圃建设项目 7 个。各项目承担区县按照要求，由具备设计资格的省林业设计院对项目进行了初设，并经省厅批复。按照设计要求，每个骨干苗圃项目，国家投资在 80—100 万元。但实际投资均为 40 万元，再加上地方配套投资不能完全兑现，致使项目建设内容受到限制和缩减。但苗圃类林业建设项目与工业建设项目不同，虽然缩减了大量建设内容，仍能依据土地这一

自然条件进行苗木生产，但与我们建设骨干苗圃所要求的高起点、高质量和高科技含量育苗，确不相适应。

建议：国家将小型林业基建项目的投资计划、资金以及项目建设的要求，通过省厅直接下达给地市州林业行政主管部门，以充分调动

是地市州林业行政主管部门对所辖县区更为了解，对是否应该立项和建设规模更有发言权；二是地市州可依据建设项目在区域的地位与作用，有争取同级财政配套的可能；三是较之于国家和省厅，地市州对承建单位有更明显的监控能力，更有利于项目建设。问题 2：地方配套资金确有困难，致使建设项目不得不打折扣。

地方对林业建设项目的积极性非常高，通过项目建设，可以在很大程度上促进当地林业建设的快速发展。但是，绝大多数林业建设项目的配套投资不能到位，不是基层单位不争取，而是决策权在地方政府，地方政府要办的事太多，对来至方方面面的建设项目所要求的配套资金无能为力。为了争取项目，不得不向上做出虚假承诺。这样不仅影响了项目建设，还给项目竣工决算和审计带来问题。

建议：国家在下达项目时，对地方配套资金不作硬性要求或尽量减少地方配套投资数量。

问题 3：多数林业小型基建项目建设管理不够规范。

由于基层单位领导和管理人员变动频繁，项目建设管理的具体人员不清晰，往往都是单位负责制，导致了项目建设中管理不科学、档案收集不规范等问题，严重影响了林业项目建设。

建议：一是加强林业项目建设管理培训；二是制定统一、规范化的《林业项目建设程序填报制》；三是实行并落实《林业项目建设责任制》。

篇 6

一、项目概述项目的基本信息。包括项目来源及立项依据，承担人，研究目的、用途，主要研究内容，技术方案、方法和技术路线的选择等。

二、项目研究进程与合同指标的完成情况项目研究过程中的工作开展情况。包括项目研发过程的描述，对应任务书约定的研究内容、工作进度、技术和经济等考核指标的实际完成情况。

三、项目的创新点和取得的突破四、项目经费使用情况包括财政拨款资金，配套经费、自筹经费的到位情况及支出情况，特别是对财

五、项目人员组成及分工项目组成人员在项目研究过程中的分工及承担并完成的主要工作情况。

六、项目取得的成效项目研究对学科建设、行业技术进步、新兴产业培育及社会进步、自主创新等方面的意义；获得的经济、社会效益，通过项目研究产生的变化。

七、存在问题或其他需要说明的内容等。

篇 7

一、项目验收的标准的不同将决定项目验收的进度和难度，尽快地让项目验收是项目经理首要的职责

越是大项目，验收的标准和细节就越多，同样也因为金额大，所以涉及验收的人员也多，在谁签字谁负责的压力下，大家都不愿意先签字，就使得项目验收的标准变得比较不可捉摸。

在大项目中查找不适合验收标准的问题，就相当于打靶的目标是我们所站的地球，随便怎么打，都能中。因为客户内部都会有一套连卖硬件都难过关的验收标准文档和流程，更何况是软件验收。如果真的按客户的要求和标准执行，团队再进行两年的开发，还不能保证能通过验收。

所以，大项目的验收，往往都包含着三分人情。项目经理平时就要搞好和客户的关系，双方在验收的标准上能有个双方都可以接受的方案，共同把事情做好，如果做不好，虽然客户他也有责任，但你的公司却要为此多付出很多的人力物力时间和资源。

二、项目总结会议是决定项目能否顺利通过验收关键与跳板，要把握好这机会，不要打无准备之仗

项目总结会议，顾名思义，就是对项目的工作进行总结，哪些做到了，哪些还没有完全满足客户的需求，哪些是还没有完成的工作。因为软件的运行有个周期，其需求会随着用户使用的程度，而提出更多更完善的需求，同样，也会使得项目的周期会比商务谈判时所想像的要更长一些。

因为有商务合同和项目组工作的汇报，如果能获得客户的认可，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/818110121005006134>