

目 录

第一章 概述

第一节 编制说明

1.1 编制依据

1.2 编制原则

其次节 工程概况

2.1 工程简介

2.2 水文地质、气象、工程地质等自然条件

2.3 工程施工重点、难点及主要限制措施

其次章 施工组织管理

第一节 施工管理组织机构

1.1 施工管理组织机构图

1.2 项目主要管理及技术人员职责

1.3 项目管理

第三章 施工总体规划

第一节 施工组织目标

1.1 工期目标

1.2 质量目标

1.3 平安目标

1.4 文明施工目标

其次节 施工总体方案

2.1 施工指导思想

2.2 施工组织原则

2.3 施工重、难点技术对策

2.4 施工总体方案

2.5 施工进度支配

第四章 施工打算及施工布置

第一节 施工打算

1.1 施工技术打算

1.2 施工资源筹集

1.3 交通疏解

1.4 管线路拆迁改移

其次节 施工平面布置

2.1 布置原则

2.2 总平面布置图

第三节 临时工程

3.1 临时房屋

3.2 场地道路及场地硬化

3.3 场地排水

3.4 临时供电

3.5 临时供水

3.6 通讯

3.7 标语、标牌、美化

第四节 施工测量

- 4.1 施工测量技术要求
- 4.2 平面限制测量
- 4.3 高程限制测量
- 4.4 道路限制测量
- 4.5 放样测量
- 4.6 相邻建筑物接口测量
- 4.7 测点精度限制

第五章 施工进度支配及工期保证措施

第一节 进度支配支配说明

- 1.1 进度支配编制原则
- 1.2 分项分部工程施工支配

其次节 施工进度监控及动态管理

- 2.1 施工进度监控方法
- 2.2 施工进度支配动态调整
- 2.3 进度报告
- 2.4 进度保证

第三节 工期保证措施

- 3.1 保证工期的组织措施
- 3.2 工期保证的施工措施
- 3.3 工期保证的技术措施
- 3.4 工期的动态限制

第六章 资源配备支配与先进性

第一节 劳动力配备

1.1 专业技术工人的来源

1.2 岗前培训

1.3 总劳动力配置支配

第二节 机械及试验设备配置

2.1 机械设备、试验仪器配置及进场支配

2.2 机械设备的动态管理

第三节 物资选购 及供应

3.1 物资选购 供应方式

3.2 物资供应支配

第七章 施工方案与技术措施

第一节 土石方工程

1.1 土石方开挖

1.2 土方碾压回填施工

其次节 路基工程

2.1 半填半挖施工

2.2. 一般路基施工

2.3 特殊路基施工

2.4 路基压实

第三节 结构工程

3.1 仰斜式挡土墙

3.2 桩板挡墙及锚桩挡墙

3.3 预应力锚索安装及张拉

3.4 混凝土养护

第四节 路面工程

4.1 路面结构

4.2 水泥稳定级配碎石层

4.3 沥青混凝土路面施工

第五节 排水工程

5.1 基坑开挖

5.2 排水管安装

5.3 基坑回填

5.4 管井施工

第六节 道路附属设施工程

6.1 人行道路面结构

6.2 路缘石及栏杆

6.3 无障碍施工

6.4 人行道绿化

第七节 交通工程

7.1 交通标线施工

7.2 标记标线施工留意事项

第八节 照明工程

8.1 照明工程施工依次

8.2 道路电缆、照明施工措施

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/826015053223010112>