

第一章 编制说明

第一节 编制依据、原则

一、编制依据

- 1、黄泥塆工程招标文件；
- 2、黄泥塆工程设计施工图纸与总平面图；
- 3、对现场和周边环境的调查；
- 4、现行国家和四川省各种相关的施工操作规程、施工规范和施工质量验收标准；
- 5、国家工期定额和建设单位对本工程提出的施工工期与质量要求；
- 6、工程规模、工程特点、各节点部位的技术要求、施工要点、类似工程的施工经验与公司的技术力量和机械装备；
- 7、公司对本工程确立的施工质量、工期、安全生产、文明施工的管理目标。

二、编制原则

- 1、严格遵守合同条款以业主下达的施工期限，保质保量、保证安全、文明施工、按期完成施工任务。

1 / 411 / 41

2、科学而合理地安排施工程序，在保证质量的基础上，加快施工进度，缩短工期。

3、坚持优化技术方案和推广四新成果的原则，加强科技剖析和技术攻关，搞好质量控制，工程质量达到优良标准。

4、积极响应业主对本标段工程提出的有关要求，替业主分忧解难，主动为业主服务。

5、严格贯彻“安全第一，预防为主”的方针和原则。

第二章 工程概况

第一节 项目概况

场区主要属中低山起伏地形，地形西高东低，区内冲沟发育。本工程场地位于一低山，地形起伏较大，山顶高程+493米，山脚高程+412米，相对高差81米，场地西侧25~50米地形逐渐陡峻，最大坡角70余度，基岩裸露无植被保护，局部有崩塌现象与大量坡脚堆积物。滑坡防治安全等级为H级，稳定安全系数 ≥ 1.25 。结构合理使用年限为50年。

根据滑坡自身稳定性与其特征，结合总图布置，本滑坡防治工程在1、3、4分三级主要采用桩板式抗滑桩挡墙进行治疗，而2、5采用一般重力式挡土墙进行支挡，各级挡墙墙顶与墙脚按总图布置设置截、排水沟。因工程地点为坡耕地，又有散落的民宅，土地纠纷较多；没有条件组织科学，连贯的整体施工，仅能小范围，片面的逐步推进工程进度。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/858122040102006053>