

2023 年监理工程师之土木建筑目标控制模拟考试试 卷 B 卷含答案

单选题（共 50 题）

1、用于工程的进口材料、构配件和设备，按合同约定需要进行联合检查验收的，应由（ ）提出联合检查验收申请。

- A.施工单位
- B.项目监理机构
- C.供货单位
- D.建设单位

【答案】 A

2、根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据服从的分布是（ ）。

- A.二项分布
- B.正态分布
- C.泊松分布
- D.非正态分布

【答案】 B

3、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审查施工方案时，应重点审查施工方案的（ ）和质量保证措施是否符合相关规定和标准。

- A.编审依据
- B.编审程序
- C.编审方法
- D.编审原则

【答案】 B

4、在下列什么情况下，用人单位不得解除劳动合同？

- A.某私企员工赵某因工负伤而丧失劳动能力
- B.职工王某因偷窃自行车 1 辆而被公安机关给予行政处罚
- C.职工徐某因与他人同居而怀孕
- D.职工陈某被派往境外逾期未归

【答案】 A

5、在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍各自相等而不同施工过程之间的流水节拍不尽相等的流水施工指的是（ ）。

- A.等节奏流水施工
- B.异节奏流水施工
- C.非节奏流水施工
- D.固定节拍流水施工

【答案】 B

6、下列费用中，属于承包人投标时可自主报价的竞争性费用是（ ）。

- A.总承包服务费
- B.工程排污费
- C.安全施工费
- D.文明施工费

【答案】 A

7、某项目建设期3年，建设期内第1年贷款800万元，第2年贷款1000万元，第3年贷款1400万元，按年复利计息，年利率为7%，则该项目建设期利息总和为（ ）万元。

A.183.47

B.304.43

C.315.95

D.331.66

【答案】 B

8、（2017年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由（ ）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位

【答案】 A

9、建筑工程施工质量验收时，分部工程的验收应由()组织。

A.建设单位负责人

B.总监理工程师

C.施工项目负责人

D.专业监理工程师

【答案】 B

10、 根据质量管理体系标准的要求，对质量管理体系作出了系统、具体而又纲领性的阐述文件是（ ）。

- A.质量手册
- B.质量记录
- C.程序文件
- D.管理标准

【答案】 A

11、 为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（ ）。

- A.定期组织召开施工技术专题会议
- B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责
- C.定期核查施工单位材料进场情况
- D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单

【答案】 B

12、 业主在编制资金使用计划时，若将所有工作都按最早开始时间安排，则（ ）。

- A.不利于节约建设资金，降低按期竣工保证率
- B.不利于节约建设资金，但提高按期竣工保证率
- C.利于节约建设资金，但降低按期竣工保证率
- D.利于节约建设资金，提高按期竣工保证率

【答案】 B

13、 项目监理机构批准工程延期的基本原则是()

- A.项目监理机构对施工现场进行了详细考场和分析

- B.延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差
- C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起
- D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成

【答案】 D

14、某大学新校区建设项目中属于分部工程费用的是（ ）。

- A.土方开挖、运输与回填的费用
- B.屋面防水工程费用
- C.教学楼土建工程费用
- D.教学楼基础工程费用

【答案】 D

15、在项目财务评价中，当借款偿还期()时，即认为方案具有清偿能力。

- A.小于基准投资回收期
- B.大于基准投资回收期
- C.小于贷款机构要求期限
- D.大于贷款机构要求期限

【答案】 C

16、按照可操作性原则，监理工程师要审查承包单位的施工组织设计是否()

- A.有能力执行并保证工期和质量目标
- B.掌握了本工程的特点及难点
- C.采用了先进的技术方案
- D.全面分析了施工条件

【答案】 A

17、按照 2017 年修订的《建设工程质量保证金管理办法》的相关规定，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）%。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】 C

18、对用于工程的主要材料，在材料进场时（ ）应核查厂家生产许可证、出厂合格证、材质化验单及性能检测报告，审查不合格者一律不准用于工程。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.项目经理

D.总监理工程师代表

【答案】 A

19、根据《建筑施工质量验收统一标准》，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由（ ）组织专家论证。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位

【答案】 A

20、工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（ ）来达到优化目标。

- A.压缩关键工作的持续时间
- B.改变关键工作的开始时间
- C.压缩非关键工作的持续时间
- D.改变非关键工作的开始时间

【答案】 A

21、某建设工程在保修范围和保修期限内发生了质量问题，经查是由于不可抗力造成

- A.建设单位
- B.监理单位
- C.施工单位
- D.建设单位和施工单位共同

【答案】 A

22、在施工中，通过增加劳动力和施工机械的数量调整进度计划，这种措施属于（ ）。

- A.组织措施
- B.技术措施
- C.经济措施
- D.其他配套措施

【答案】 A

23、《建筑工程施工质量验收统一标准》中，施工质量验收的标准是按照质量控制的()划分的。

- A.工作程序
- B.工作分工
- C.系统过程
- D.系统目标

【答案】 C

24、建设工程投资只能通过估算、概算、预算等特殊的程序依次计算，这体现了建设工程投资（ ）的特点。

- A.差异明显
- B.需单独计算
- C.确定依据复杂
- D.确定层次繁多

【答案】 B

25、项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动标入()

- A.巡视
- B.旁站
- C.见证
- D.检验

【答案】 B

26、关于对刑事诉讼价值的观点，以下哪一选项是正确的？

- A.公安司法机关严格遵守法律程序，能够体现刑事诉讼的秩序价值
- B.刑事诉讼法影响刑事实体法的实现，这是刑事诉讼法的工具价值的表现
- C.实体真实和正当程序是刑事诉讼的主要价值
- D.在价值分类上来看，公正价值是刑事诉讼价值中的核心，属于独立价值，而效益和秩序价值保障刑法实施，属于工具价值

【答案】 A

27、某项目的建筑安装工程费、设备及工器具购置费的合计为 7000 万元，建设期 2 年，分期投入 4000 万元和 3000 万元。建设期内预计年平均价格总水平上浮率为 5%，建设期贷款利息为 735 万元。若其工程建设其他费用为 600 万元，基本预备费率为 8%，流动资金为 800 万元，则该项目的静态投资为（ ）万元。

- A.8208
- B.8808
- C.8940
- D.9748.5

【答案】 A

28、在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（ ）。

- A.防护设施
- B.水文、气象
- C.施工作业面
- D.合同环境与管理关系的确定

【答案】 B

29、在工程项目实施阶段，项目监理机构及时为承包商办理工程预付款，属于项目监理机构在进度目标控制过程中采取的（ ）。

- A.组织措施
- B.技术措施
- C.经济措施
- D.合同措施

【答案】 C

30、在设备招标采购阶段，（ ）应协助建设单位向中标单位或设备供货厂商移交必要的技术文件。

- A.监理单位
- B.设计单位
- C.施工单位
- D.采购单位

【答案】 A

31、建设项目开工前，（ ）应根据工程特点，确定旁站的关键部位、关键工序。

- A.施工单位
- B.建设单位
- C.监理单位
- D.建设行政主管部门

【答案】 C

、工程施工过程中，为加快施工进度可采取的技术措施是（ ）。

- A.增加工作面，组织更多的施工队伍
- B.对所采取的技术措施给予经济补偿
- C.采用更先进的施工方法
- D.改善外部配合材料

【答案】 C

33、施工单位从银行贷款 2000 万元，月利率为 0.8%，按月复利计息，两月后应一次性归还银行本息共计（ ）万元。

- A.2008.00
- B.2016.00
- C.2016.09
- D.2032.13

【答案】 D

34、关于工程监理单位的说法，正确的是（ ）。

- A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理
- B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理
- C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位
- D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场

【答案】 D

35、下列各项工作中，属于监理工程师控制建设工程施工进度工作的是（ ）。

- A.编制单位工程施工进度计划

协助承包单位确定工程延期时间

C.调整施工总进度计划

D.定期向业主提供工程进度报告

【答案】 D

36、根据住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，项目监理机构安全生产的监理行为不满足的要求是的（ ）。

A.按规定编制监理规划和安全监理大纲

B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案

C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录

D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告

【答案】 A

37、（2021 年真题）下列可行性研究内容中，属于建设方案研究与比选的是（ ）。

A.产品价格现状及预测

B.筹资方案与资金使用计划

C.产品竞争力优劣势分析

D.产品方案与建设规模

【答案】 D

38、管理评审，是 ISO 质量管理体系的质量管理原则中（ ）的基本内容。

A.以顾客为关注焦点

领导作用

C.全员参与

D.过程方法

【答案】 B

39、（2020 年真题）某工程施工至 2020 年 6 月底，经统计分析：已完工作预算投资 2500 万元，已完工作实际投资 2800 万元，计划工作预算投资 2600 万元。该工程此时的投资绩效指数为（ ）。

A.0.89

B.0.96

C.1.04

D.1.12

【答案】 A

40、（2017 年真题）招标工程以投标截止日前（ ）天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。

A.14

B.15

C.28

D.30

【答案】 C

41、监理工程师发现施工现场有不合格的构配件时，应()

A.下达《工程暂停令》

B.责令不得用于工程重要部位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/878022015067006132>