

2023 年二级建造师之二建建设工程施工管理高分通关题库 A4 可打印版

单选题（共 40 题）

1、根据《建设工程项目管理规划》GB/T 50326—2017，下列选项中不属于项目管理机构负责人权限的是（ ）。

- A. 决定授权范围内的项目资源使用
- B. 参与选择大宗资源的供应单位
- C. 主持项目管理机构工作
- D. 进行授权范围内的任务分解和利益分配

【答案】 D

2、根据构成风险的因素分类，建设工程施工现场因防火设施数量不足而产生的风险属于（ ）风险。

- A. 经济与管理
- B. 组织
- C. 工程环境
- D. 技术

【答案】 A

3、关键工作指的是（ ）的工作。

- A. 最迟完成时间与最早完成时间的差值最小
- B. 网络计划中总时差最小的工作
- C. 单代号网络计划中相邻工作时间间隔为零
- D. 双代号网络计划中两端节点都为关键节点

【答案】 A

4、发包方将建设工程项目合理划分标段后，将各标段分别发包给不同的施工单位，并与之签订施工承包合同，此发承包模式属于（ ）。

- A. 平行发承包
- B. 施工总承包
- C. 施工总承包管理
- D. 设计施工总承包

【答案】 A

5、中国未来建筑信息化发展将形成以（ ）为核心的产业革命。

- A. BIM
- B. 互联网
- C. 单项程序应用
- D. 程序系统应用

【答案】 A

6、根据动态控制原理，在项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制首先应（ ）。

- A. 对项目目标进行分解
- B. 收集项目的实际值
- C. 进行计划值与实际值的比较
- D. 采取纠偏措施进行纠偏

【答案】 B

7、某建设项目监理机构的旁站监理员王某发现乙施工单位在主体结构的施工中有违反工程建设强制性标准的行为，则旁站监理员王某()。

- A. 有权向乙施工企业下达局部停工令
- B. 有权责令乙施工企业立即整改
- C. 应当报告建设单位并采取应急措施
- D. 应当报告政府主管部门并采取措施

【答案】 B

8、业主方在招标文件中规定了 300 万元的暂列金额。则每一个承包商在投标报价时对该项暂列金额的正确处理方式是（ ）。

- A. 计入投标总报价，但承包商无权自主使用，余额归发包人所有
- B. 计入投标总报价，且承包商有权自主使用，余额归承包人所有
- C. 不计入投标总价，在实际发生时由业主支付
- D. 计入投标总价，由工程师决定是否使用，余额归承包人所有

【答案】 A

9、监督机构应制订工作计划并组织实施。在工程项目开工前，在施工现场召开由工程建设参与各方代表参加的监督会议，公布监督方案，提出监督要求，并进行第一次的监督检查工作，检查的重点是（ ）。

- A. 特种作业的施工质量
- B. 参与工程建设各方主体的质量行为
- C. 单位工程工程实体的施工质量
- D. 工程质量控制资料的完成情况

【答案】 B

10、工程项目信息管理的核心指导文件是（ ）。

- A. 信息编码体系
- B. 信息分类标准
- C. 信息管理手册
- D. 信息处理方法

【答案】 C

11、下列措施中属于进度控制组织措施的是()。

- A. 定义施工进度计划系统的组成
- B. 采用工程网络计划的方法编制进度计划
- C. 编制与进度计划相适应的资源需求计划
- D. 改变施工技术、施工方法

【答案】 A

12、根据《标准施工招标文件》，合同工程接收证书颁发前发生的索赔事件，承包人有权提出索赔的最迟时间节点是（ ）。

- A. 承包人接受竣工付款证书之日
- B. 发包人颁发工程接收证书之日
- C. 承包人提交最终结清申请单之日
- D. 发包人实际支付竣工结算价款之日

【答案】 A

13、在建筑材料采购合同中，委托运输部门运输、送货或代运的产品，其交货期限一般以（ ）的日期为准。

- A. 需方收货戳记？

- B. 承运单位签发?
- C. 供方向承运单位提出申请?
- D. 货物送达交货地点

【答案】 B

14、下列施工方进度控制的措施中，属于组织措施的有（ ）。

- A. 评价项目进度管理的组织风险
- B. 学习进度控制的管理理念
- C. 进行项目进度管理的职能分工
- D. 工程物资采购模式的选择

【答案】 C

15、在工程项目的施工阶段，对现场用到的钢钉、钢丝等零星材料的用量控制，宜采用的控制方法是（ ）。

- A. 定额控制
- B. 计量控制
- C. 指标控制
- D. 包干控制

【答案】 D

16、对违反《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）中的有关规定的工程监理单位逾期未改正的，应该处以（ ）罚款。

- A. 5 万以上 10 万以下
- B. 10 万以上 30 万以下
- C. 30 万以上 50 万以下

D. 50 万以上 100 万以下

【答案】 B

17、当实行()时，签订的合同一般采用成本加酬金合同。

A. 平行承发包模式

B. 施工总承包模式

C. 施工总承包管理模式

D. EPC 模式

【答案】 C

18、建设工程项目成本管理的任务中，以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平所采取的主要措施和规划的书面方案是（ ）

A. 成本预测

B. 成本计划

C. 成本核算

D. 成本考核

【答案】 B

19、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF—2003—0213），关于分包人工作的说法，错误的是（ ）。

A. 按照分包合同的约定，对分包工程进行设计、施工、竣工和保修

B. 按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，并承担由此发生的费用

C. 在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计

D. 在合同约定的时间内，向承包人提供工程进度计划及相应进度统计报表

【答案】 B

20、某新建工程，采购一批 $\Phi 12$ 的螺纹钢筋 200t，钢筋的供应价格为 4280 元/t，运费为 60 元/t，运输损耗为 0.25%，采购保管费率为 1%，则该钢筋的采购单价为()元。

- A. 3999.9
- B. 4030
- C. 4350.85
- D. 4394.36

【答案】 D

21、下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是（）。

- A. 确定各类进度计划的审批程序
- B. 选择合理的合同结构
- C. 选择工程承发包方式
- D. 优化项目的设计方案或施工方案

【答案】 D

22、某工程网络计划中，工作 E 的最早开始时间为第 7 天，持续时间为 15 天，工作 E 有三项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第 28 天、第 30 天和第 27 天，则工作 E 的总时差为（ ）天。

- A. 5
- B. 7
- C. 6
- D. 8

【答案】 A

23、某建设工程施工由甲施工单位总承包，甲依法将其中的空调安装工程分包给乙施工单位，空调由建设单位采购，因空调安装质量不合格返工导致工程不能按时完工给建设单位造成损失，该质量责任及损失应由（ ）承担。

- A. 建设单位
- B. 甲和乙施工单位
- C. 空调供应商
- D. 乙施工单位

【答案】 B

24、施工场面大、人员多、工序多、关系复杂、作业环境差等问题，体现的施工质量控制特点是（ ）。

- A. 需要控制的因素多
- B. 控制的难度大
- C. 过程控制要求高
- D. 终检局限大

【答案】 B

25、变动总价合同在合同执行过程中，可以对合同总价进行相应调整，但调整的前提是（ ）。

- A. 费用增加实际发生
- B. 材料费涨价超过 5%
- C. 合同已有约定
- D. 人工费涨价超过 5%

【答案】 C

26、某单价合同的投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字计算错误，导致总价和单价计算结果不一致，下列行为中，属于业主权利的是（ ）。

- A. 业主有权利先作修改再评标，以总价作为最终报价结果
- B. 业主没有权利先作修改再评标，可以宣布该投标人废标
- C. 业主没有权利先作修改再评标，可以请该投标人再报价
- D. 业主有权利先作修改再评标，以单价为准调整的总价作为最终报价结果

【答案】 D

27、根据《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014 的要求，若文件保管期限是短期，则表示（ ）。

- A. 工程档案保存 20 年以上
- B. 工程档案保存 20 年以下
- C. 工程档案保存 10 年以下
- D. 工程档案保存 10 年以上

【答案】 B

28、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，招标工程一般以投标截止日期前（ ）天作为基准日期。

- A. 5
- B. 7
- C. 14
- D. 28

【答案】 D

29、从建设工程施工质量验收的角度来说，工程施工质量验收的最小单位是（ ）。

- A. 检验批
- B. 工序过程
- C. 分部工程
- D. 分项工程

【答案】 A

30、根据《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2017，下列不属于编制项目目标责任书依据的是（ ）。

- A. 组织经营方针和目标
- B. 项目管理实施规划
- C. 项目合同文件
- D. 项目特点和实施条件与环境

【答案】 B

31、关于建设工程施工招标评标说法，正确的是（ ）。

- A. 投标报价中出现单价与数量的乘积之和与总价不一致时，将作无效标处理
- B. 投标书中投标报价正本、副本不一致时，将作无效标处理
- C. 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在 1~3 人，并标明排列顺序
- D. 初步评审是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审

【答案】 C

32、在建设工程施工过程的质量验收中，检验批的合格质量主要取决于（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/895244110112011100>