

2025 年投资项目管理师之投资建设项目实施押题练习试题 B 卷含答案

单选题（共 30 题）

1、在调整工作时间安排的时候，（ ）首先应该被利用。

- A. 自由时差
- B. 总时差
- C. 持续时间
- D. 关键工作

【答案】 A

2、内部控制审计，是针对内部控制制度和工作程序的健全性、有效性和适当性进行的审查与评价，其主要目的是（ ）。

- A. 推进建设项目管理的制度化、规范化
- B. 提高建设项目经济效益
- C. 促进建设项目总体目标的实现
- D. 将处理风险的成本降到最低

【答案】 A

3、有负荷试车调试以（ ）为主，相关单位配合。

- A. 施工单位
- B. 设备安装单位
- C. 建设项目业主
- D. 工程设计单位

【答案】 C

4、下列关于施工单位职业健康安全责任的表述，错误的是()。

- A. 施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产许可证、产品合格证
- B. 施工单位应当在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染
- C. 建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费
- D. 分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责任

【答案】 D

5、下列关于建设项目竣工验收范围的表述，错误的是()。

- A. 凡新建、扩建、改建的基本建设项目，符合设计文件所规定的内容及验收标准的应及时组织验收
- B. 对于因少数主要设备短期内不能解决，虽然工程内容尚未全部完成，但可以投产或使用的工程项目应组织竣工验收
- C. 按规定内容已经建设完成，但因外部条件制约，而不能投入使用的项目可以进行竣工验收
- D. 对于已经形成部分生产能力，但近期内不能按原设计规模续建的项目，在报主管部门批准后，可以缩小规模，对已完成的工程和设备，应组织竣工验收

【答案】 B

6、下列关于物资准备时机的表述，错误的是()。

- A. 建设项目所需物资应在建设项目竣工验收前落实供应渠道
- B. 应在建设项目竣工验收前签订供货合同
- C. 在项目建设前期，应根据物资的数量、规格以及品种特点和要求，分期分批组织进货，为投产试运行做好物质准备

D. 大宗原料、燃料、材料的供货来源应在项目建设前期确定

【答案】 C

7、承包商是否按承包合同约定的责任范围完成了设计、施工、设备制造与供应义务的标志是()。

A. 投资建设项目生产准备工作是否完善

B. 投资建设项目内部控制是否贯穿于企业生产运营的全过程

C. 能否顺利通过单项工程验收和全部工程竣工验收

D. 建设项目能否及时投产，尽快发挥投资效益

【答案】 C

8、()是招标人以招标公告的方式，邀请不特定的法人或其他组织参加投标的一种招标方式。

A. 指定招标

B. 邀请招标

C. 委托招标

D. 公开招标

【答案】 D

9、一般有几个重叠的分项工作，每个分项工作有不同的工作计量单位的任务适合用()测量。

A. 费用比率法

B. 加权单元法

C. 监督人员评价法

D. 渐进里程碑法

【答案】 B

10、关于工程监理合同中监理机构和委托人的责任表述，错误的是()。

- A. 监理机构的责任期即委托监理合同有效期
- B. 监理机构对承包单位违反合同规定的质量要求和完工时限，不承担责任
- C. 如果因监理机构过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿，累计赔偿总额不应超过监理报酬总额的 25%
- D. 委托人如有违反则应当承担违约责任，应赔偿给监理机构造成的经济损失

【答案】 C

11、取得工程勘察劳务资质的企业，不可以承接()勘察劳务业务。

- A. 岩土工程治理
- B. 凿井工程
- C. 工程钻探
- D. 海洋工程

【答案】 D

12、为实现建设项目的总进度计划，编制与总进度计划相适应的各类资源需求和供应计划，属于进度控制的()措施。

- A. 组织
- B. 管理
- C. 经济
- D. 技术

【答案】 C

13、建设项目出资人为获取未来的预期效益而投入的全部资金资产是()。

- A. 现金
- B. 建设项目总投资
- C. 有形资产
- D. 无形资产

【答案】 B

14、建设项目竣工验收的依据中，设备技术资料的内容有()。

- A. 设计任务书
- B. 可行性研究报告
- C. 设备清单
- D. 设计任务书

【答案】 C

15、下列关于建设项目资本金的表述，错误的是()。

- A. 建设项目资本金是投资者在建设项目总投资中认缴的出资总额
- B. 建设项目资本金是非债务资金
- C. 建设项目资本金的投资者可按出资额的比例依法享有所有者权益
- D. 建设项目资本金的投资者无权转让、抽回其出资

【答案】 D

16、建设项目竣工文件包括()及批复、验收会议文件等。

- A. 竣工验收成功
- B. 竣工结算申请

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

C. 竣工验收申请

D. 竣工日期确立

【答案】 C

17、总监理工程师应根据暂停工程的()，按照施工合同和委托监理合同的约定签发工程暂停令。

A. 影响范围和程度

B. 持续时间和程度

C. 影响事实和程度

D. 影响原因和持续时间

【答案】 A

18、()是指评价人员在调研过程中，要广泛听取各方面的反映和不同意见；认真查看现场，尽量全面了解项目的历史和现状；广泛收集和深入研究项目建设的相关数据和资料。

A. 独立性

B. 公正性

C. 科学性

D. 客观性

【答案】 D

19、一般在竣工之前，业主提供的工程预付款和进度款总额不超过合同价的()，其余尾款是工程竣工结算时支付的款额。

A. 70%

B. 80%

子曰：“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

C. 90%

D. 95%

【答案】 D

20、下列关于工程质量控制方法的表述，不正确的是()。

A. 质量控制应以事后控制为主

B. 对关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理

C. 严格执行现场见证取样和送检制度

D. 应采用必要的检查，测量和试验手段，以验证施工质量

【答案】 A

21、建设项目工程保险承保的风险包括()。

A. 责任风险和经济风险

B. 自然灾害和意外事故

C. 责任风险和自然灾害

D. 经济风险和意外事故

【答案】 B

22、规划区的建设项目，建设单位应当在项目竣工验收后()内，向规划行使主管部门报送建设项目竣工资料。

A. 1 个月

B. 3 个月

C. 5 个月

D. 6 个月

【答案】 D

23、投标有效期，是招标文件中规定的投标文件有效期，从()起计算。

- A. 发布招标公告至提交投标文件截止日
- B. 发布招标公告至开标日
- C. 提交投标文件至开标日
- D. 提交投标文件截止日

【答案】 D

24、项目财务内部控制的重点是()。

- A. 工程价款支付控制
- B. 竣工财务决算控制
- C. 业务程序控制
- D. 财产保护控制

【答案】 A

25、()主要评价资产及债务状况，财务效益情况，分析财务效益指标和经济效益变化的主要原因。

- A. 技术水平评价
- B. 财务经济效益评价
- C. 经营管理评价
- D. 社会效益评价

【答案】 B

26、下列属于按监督方式对建设项目质量监督进行的分类是()。

- A. 内部监督和外部监督
- B. 国家监督和社会组织监督
- C. 行政监督和技术监督
- D. 事前监督和事后监督

【答案】 C

27、()是企业管理的重要内容。

- A. 资金管理
- B. 质量管理
- C. 安全管理
- D. 收益管理

【答案】 B

28、在建设项目施工阶段，建设单位负责审核()上报的工程变更，完善工程量清单的单价变更或项目增减的报批手续，处理工程索赔。

- A. 总承包单位
- B. 设计单位
- C. 分包单位
- D. 监理单位

【答案】 D

29、建设项目业主根据项目功能目标的调整提出的工程变更，包括工程和建设内容的变更、()的变更、设备选型的配套方案的变更。

- A. 建设工期

- B. 工艺技术方案
- C. 总价合同
- D. 进料渠道

【答案】 B

30、在()合同中，招标人易于确定报价合理的中标人，且支付容易方便，但是只能用于工程量计算准确、工期较短的项目，否则投资控制要承担一定量的风险。

- A. 固定单价
- B. 总价
- C. 可调单价
- D. 成本加酬金

【答案】 B

多选题（共 20 题）

1、承包商保证担保是指以承包商为被保证人的担保，主要包括()。

- A. 保修金担保
- B. 承包商履约担保
- C. 分包履约担保
- D. 业主工程款支付担保
- E. 投标担保

【答案】 ABC

2、关于建设单位的质量责任与义务的表述，正确的是()。

- A. 建设单位可以将建设工程肢解发包

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

- B. 建设单位提供的原始资料原始资料必须真实、准确、齐全
- C. 建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续
- D. 建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收
- E. 建设单位需指定供货单位供施工单位采购材料

【答案】 BCD

3、施工阶段和验收阶段的工程设计管理工作包括()。

- A. 组织设计交底
- B. 控制和审查设计单位提交的设计变更
- C. 组织设计单位参加完工验收、投运前的大型建筑物安全鉴定
- D. 向设计单位提出对工艺设施的改进建议、完善生产工艺和生产条件的意见
- E. 参加试运行

【答案】 AB

4、建设项目吸收的实物出资的条件是()。

- A. 有利于建设项目投产后提高生产效率
- B. 确实为建设项目的工程建设所需要
- C. 技术性能比较好
- D. 作价公平合理
- E. 向建设项目办理实物转移手续

【答案】 BCD

5、建设项目质量管理实践过程中的影响因素有()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/906113110035011031>