

基建信息填报要求及招标 合同会计核算管理

广西卫生项目办

吴彦伦

Q群：219310751

0771-2828657

2015.9 南宁

内容提纲

- 一、基建信息网络直报的填报管理要求
- 二、网络直报的审核管理

一、基建信息网络直报的填报和管理要求

- (一) 网络直报填报的方法
- (二) 《关于采用网络直报卫生基建项目信息的通知》（桂卫规财[2012]64号）
- (三) 《关于完善卫生基建项目网络直报有关事宜的通知》（厅卫项目[2012]29号）
- (四) 《关于进一步完善卫生基建项目网络直报工作的通知》（厅卫项目[2013]17号）
- (五) 网络直报有关的重要名词解释

1、进入(一)、网络直报填报的方法

(1) 直报网址:

<http://www.gxws.gov.cn/xmgl/> 或

<http://124.227.108.49/thinkphp/projects/index.php>

，或搜索“广西卫生信息”进入“广西卫生项目办公室”点击“网络直报”即可进入系统。第一次进入的新用户首先进行注册。

(2) 第二次进入的输入账号、密码。从“数据填报”、“已填报项目旬(月)报”进入，按卫生项目网络直报系统使用说明(见网络直报

进入直报网址: <http://www.gxws.gov.cn/xmgl/> 或
<http://124.227.108.49/thinkphp/projects/index.php>”

广西卫生厅卫生项目信息管理平台



帐号:

密码:

验证码: 9641

登录

[注册新用户?](#)

广西卫生基建项目进展情况通报

2008-2013年,中央补助各市及区直卫生基建项目共3792个(其中南宁240、柳州211、桂林294、梧州228、玉林306、贵港175、钦州281、北海61、防城港133、百色405、河池511、贺州186、来宾327、崇左422、区直12),计划总投资102.12亿元,其中中央投资55.59亿元。截止2015年7月10日,已开工3729个,开工率98.34%,完成计划投资83.22亿元,实际完成投资90.76亿元,资金支付78.44亿元,未开工项目60个(其中,按市分南宁0、柳州2、桂林10、梧州5、玉林1、贵港3、钦州4、北海1、防城港0、百色10、河池5、贺州5、来宾2、崇左10、区直2;60个未开工按项目类别分,卫生监督所6个,乡镇卫生院18个,农村急救体系4个,全科医生培训基地4个,县级医院3个,儿童医疗体系项目2个,社区卫生服务中心1个,重大疾病防控体系5个,乡镇卫生院周转房项目6个,村卫生室项目11个)。

2014年中央投资广西卫生基建项目1071个,总投资22.59亿元,其中中央投资10.65亿元,自治区财政投资1.47亿元,计划建设面积67.74万平方米;截止7月10日,项目开工869个,完成计划投资4.11亿元。

网络直报的审核内容及要求(各主管务必认真阅读)

一、从数据汇总表中对项目名称个数、计划数据、填报数据关系及准确性的审核。(一)项目名称及个数审核(可以按地区、年度和类别分明细汇总审核)。各项目具体名称是否准确,不同施工状态的项目个数是否准确,未开工项目是否和实际情况相符。其中:项目个数=开工项目个数+未开工项目个数;开工项目个数=已完工项目个数+未完工项目个数。(二)计划数据的审核。自治区发改委下达的计划数据不能变,包括投资计划、中央预算计划、自治区财政配套计划、建设规模都不能变,但地方配套资金中的市县级配套部分可以按原来的地方配套计划加以细化。投资计划如有改变经批准的,只能在调整计划中填报。(三)填报数据关系的审核。包括汇总表及单项目报表数据逻辑关系的审核。1.实际完成投资=完成计划投资+完成超计划投资;2.完成计划投资≤计划投资;完成计划投资=中央计划的完成投资+地方配套计划的完成投资;3.资金到位≥资金支付;4.项目后期的资金支付<实际完成投资(前期有预付款的可以资金支付>实际完成投资);5.中央投资计划≥中央到位资金,(省)政府配套投资计划≥(省)政府到位资金;6.不允许有当月汇总数据比上月汇总数据倒退的现象出现,主要有开工项目数当月比上月少,不开工项目数当月比上月多,完成计划投资数和实际完成投资数当月比上月少,资金支付数当月比上月少;7.开工项目的完成投资>0,资金支付>0,实际建设面积>0。(四)实际数据真实准确性的审核。资金支付数、实际完成投资等金额实际数应是保留两位小数并与财务相符的真实数据,不应是万元大整数;从2014年起,乡镇及以上未完工项目在每季度末都要上传基建会计报表(会建01、02、03)核实缴报数,上传会计报表可以是合在一起的PDF文件或照片,要能看清数据。实际建设面积要和施工(或竣工)图纸面积相符。

二、对单个项目形象进度信息填报的审核。(一)从数据查询进入,审查是否上传了形象进度照片;村卫生室至少有开工、完工2张以上照片,乡镇以上的项目在建设过程中每月都应有1张反映形象工程的照片,照片应带有日期的模式拍摄,并审核所勾选的形象进度是否和照片反映的进度相符。(二)审查管理手续信息是否勾选齐全并和实际情况相符。从数据查询进入,审查每种类型的项目是否按照该类别项目和项目进展的阶段填报管理手续信息,原来未填报的要按要求填报管理手续信息内各项内容(注意原来已进行填报了的要对近期新增项目或有新增内容的“项目变更管理”、“主体施工合同”、“监理合同”、“监理基本执行”、“监理动态执行”、“是否专账管理”、“资金支付管理”、“是否单独会计报表”、“现场主体检查”、“完成竣工决算”等管理信息进行检查并逐一填报完善)。

三、对补填项目报表的审核。(一)补填报的项目年份要从2008年的扩大内需中央投资项目开始。(二)2009、2010、2011年的项目报表至少要填报每年12月份的年度报表,如果在当年度开工和完工的至少要填开工和完工2期报表。(三)2012年的项目报表要按月补填报,原则上只要有数据、管理手续、形象变化的每月月报都要更新填报。(四)从“填报任务列表”审核是否有已下达但未竣(完)工项目未填的报表期数(即红叉叉报表期)。

国家卫生项目管理信息网络直报系统

[首页](#)[数据填报](#)[数据查询](#)[数据汇总](#)[系统管理](#)

数据填报

- 报表期设置
- 下达项目信息
- 项目计划情况
- 填报任务列表
- 已填的项目进展旬(月)报
- 基建会计报表
- 项目手续数据修改
- 数据审核
- 项目完工报告
- 问题整改与追踪
- 项目报表审核情况
- 项目缺漏核查

- (2) 进入已填项目进展（旬）月报, 已经填报但还需继续编辑或修改的从此进入。
- (3) 信息管理手续填报。最多的县级以上的项目目前是**34**项要填报信息。
- (4) 上传照片。“在形象进度图片”框里, 右边点击“选择附件（最大**2M**）, 在文档中选中图片, 双击照片便可上传。照片太大点选照片后同时按**Ctrl+Alt+A**用qq软件修改。
- (5) 填报完上报数据和当期管理手续以及上传了照片之后, 还要在填报员处填写上填报人员姓名和电话, 然后保存成功就填报完成了。如果和上期信息完全一致的直接保存。

从填报任务中进入选中项目的“填报”状态 并进行填报（月份的第一次）

广西卫生项目信息报表管理系统

修改密码 退出

首页 数据填报 数据查询 数据汇总 系统管理

欢迎你! 广西卫生厅 管理员 在线咨询

数据填报

- 报表期设置
- 下达项目信息
- 项目计划情况
- 填报任务列表
- 已填的项目进展旬(月)报
- 基建会计报表
- 项目手续数据修改
- 数据审核
- 项目完工报告
- 问题整改与追踪
- 项目报表审核情况
- 项目缺漏核查

月报任务列表（注：已竣【完】工项目不再派发报表）

项目管理属地: 梧州市直属

项目实施单位: 梧州市精神病专科医院

项目名称: 梧州市精神病专科医院

项目名称批次: 选择项目

报表期次:

查询 全部

<input type="checkbox"/>	项目管理属地	项目实施单位	项目名称	截至日期	是否填报 状态
<input type="checkbox"/>	梧州市直属	梧州市精神病专科医院	梧州市精神病专科医院	2014-12-31	✘ 填报
<input type="checkbox"/>	梧州市直属	梧州市精神病专科医院	梧州市精神病专科医院	2014-11-30	✘ 填报
<input type="checkbox"/>	梧州市直属	梧州市精神病专科医院	梧州市精神病专科医院	2014-10-31	✔ 修改 已填已报未审
<input type="checkbox"/>	梧州市直属	梧州市精神病专科医院	梧州市精神病专科医院	2014-09-30	✔ 修改 已填已报未审
<input type="checkbox"/>	梧州市直属	梧州市精神病专科医院	梧州市精神病专科医院	2014-08-31	✔ 修改 已填已报未审
<input type="checkbox"/>	梧州市直属	梧州市精神病专科医院	梧州市精神病专科医院	2014-07-31	✔ 修改 已填已报未审
<input type="checkbox"/>	梧州市直属	梧州市精神病专科医院	梧州市精神病专科医院	2014-06-30	✔ 修改 已填已报未审
<input type="checkbox"/>	梧州市直属	梧州市精神病专科医院	梧州市精神病专科医院	2014-05-31	✔ 修改 已填已报未审
<input type="checkbox"/>	梧州市直属	梧州市精神病专科医院	梧州市精神病专科医院	2014-04-30	✔ 修改 已填已报未审
<input type="checkbox"/>	梧州市直属	梧州市精神病专科医院	梧州市精神病专科医院	2014-03-31	✔ 修改 已填已报未审
<input type="checkbox"/>	梧州市直属	梧州市精神病专科医院	梧州市精神病专科医院	2014-02-28	✔ 修改 已填已报未审

从项目进展月（旬）报进入 并选梧州市精神卫生专科医院的编辑填报状态

广西卫生项目信息报表管理系统

[修改密码](#) [退出](#)

首页
数据填报
数据查询
数据汇总
系统管理

数据填报

- 报表期设置
- 下达项目信息
- 项目计划情况
- 填报任务列表
- 已填的项目进展旬(月)报
- 基建会计报表
- 项目手续数据修改
- 数据审核
- 项目完工报告
- 问题整改与追踪
- 项目报表审核情况
- 项目缺漏核查

项目进展月（旬）报列表

任务表 注意：如果要填写新新表，请点击【任务表】按钮,任务表有上级每月定时派发。

项目管理属地: 梧州市直属

项目实施单位: 梧州市精神专科医院

项目名称: 梧州市精神专科医院

项目名称批次: 选择项目

查询
全部

□	序号	项目管理属地	项目实施单位	截止日期	项目名称	上报状态	上级审核	操作
□	53165	梧州市直属	梧州市精神专科医院	2014-10-31	梧州市精神专科医院	✓	⚡	编辑
□	53164	梧州市直属	梧州市精神专科医院	2014-09-30	梧州市精神专科医院	✓	⚡	编辑
□	53163	梧州市直属	梧州市精神专科医院	2014-08-31	梧州市精神专科医院	✓	⚡	编辑
□	48809	梧州市直属	梧州市精神专科医院	2014-07-31	梧州市精神专科医院	✓	⚡	编辑
□	47899	梧州市直属	梧州市精神专科医院	2014-06-30	梧州市精神专科医院	✓	⚡	编辑
□	47896	梧州市直属	梧州市精神专科医院	2014-05-31	梧州市精神专科医院	✓	⚡	编辑
□	43993	梧州市直属	梧州市精神专科医院	2014-04-30	梧州市精神专科医院	✓	⚡	编辑
□	43242	梧州市直属	梧州市精神专科医院	2014-03-31	梧州市精神专科医院	✓	⚡	编辑
□	38438	梧州市直属	梧州市精神专科医院	2014-02-28	梧州市精神专科医院	✓	⚡	编辑
□	36722	梧州市直属	梧州市精神专科医院	2014-01-31	梧州市精神专科医院	✓	⚡	编辑
□	33278	梧州市直属	梧州市精神专科医院	2013-12-31	梧州市精神专科医院	✓	✗	编辑
□	32647	梧州市直属	梧州市精神专科医院	2013-11-30	梧州市精神专科医院	✓	✗	编辑
□	31024	梧州市直属	梧州市精神专科医院	2013-10-31	梧州市精神专科医院	✓	✗	编辑
□	28552	梧州市直属	梧州市精神专科医院	2013-09-30	梧州市精神专科医院	✓	✗	编辑

编辑填报梧州市精神卫生专科医院数据信息（上）

广西卫生项目信息报表管理系统

修改密码 退出

首页 数据填报 数据查询 数据汇总 系统管理

欢迎你！广西卫生厅 管理员

在线咨询

- 数据填报
- 报表期设置
- 下达项目信息
- 项目计划情况
- 填报任务列表
- 已填的项目进展旬(月)报
- 基建会计报表
- 项目手续数据修改
- 数据审核
- 项目完工报告
- 问题整改与追踪
- 项目报表审核情况
- 项目缺漏核查

截止时间: 2014-10-31			
项目	上期累计数[2014-09-30]	本期累计数[2014-10-31]	
1、到位资金:	3090.61	3090.61	
1.1、中央投资到位:	2300.00	2300.00	
1.2、地方配套到位:	790.61	790.61	
1.2.1、政府配套到位:	790.61	790.61	
1.2.1.1、省级配套到位:	460.00	460.00	
1.2.1.2、市级配套到位:	330.61	330.61	
1.2.1.3、县级配套到位:	0.00	0.00	
1.2.2、单位自筹到位:	0.00	0.00	
1.3、银行贷款到位:	0.00	0.00	
1.4、他资金到位:	0.00	0.00	
2、资金支付:	2426.22	2426.22	
2.1、中央投资支付:	1736.11	1736.11	
2.2、地方配套支付:	690.11	690.11	
2.2.1、政府配套支付:	690.11	690.11	
2.2.2、单位自筹支付:	0.00	0.00	
2.3、银行贷款支付:	0.00	0.00	
2.4、其他资金支付:	0.00	0.00	
3、实际完成投资:	3090.61	3090.61	
4、完成计划投资:	2760.00	2760.00	
4.1、完成中央计划投资:	2300.00	2300.00	
4.2、完成地方配套计划投资:	460.00	460.00	
4.2.1、完成政府配套计划投资:	460.00	460.00	
4.2.2、完成单位自筹计划投资:	0.00	0.00	
4.3、完成银行贷款计划投资:	0.00	0.00	
4.4、完成其他资金计划投资:	0.00	0.00	
5、完成超计划投资:	330.61	330.61	
5.1完成政府配套超计划投资:	0.00	0.00	0.00
5.2完成单位自筹超计划投资:	0.00	0.00	0.00
5.3完成银行贷款超计划投资:	0.00	0.00	

资金情况



编辑填报梧州市精神卫生专科医院数据信息（下）

广西卫生项目信息报表管理系统

[修改密码](#) [退出](#)

[首页](#) [数据填报](#) [数据查询](#) [数据汇总](#) [系统管理](#)

 欢迎你! 广西卫生厅 管理员 [在线咨询](#)

数据填报

- 报表期设置
- 下达项目信息
- 项目计划情况
- 填报任务列表
- 已填的项目进展旬(月)报
- 基建会计报表
- 项目手续数据修改
- 数据审核
- 项目完工报告
- 问题整改与追踪
- 项目报表审核情况
- 项目缺漏核查

	5. 完成超计划投资:	330.61	330.61	
	5.1 完成政府配套超计划投资:	0.00	0.00	0.00
	5.2 完成单位自筹超计划投资:	0.00	0.00	0.00
	5.3 完成银行贷款超计划投资:	0.00	0.00	
	5.4 完成其他资金超计划投资:	330.61	330.61	
	6. 全程跟踪审计情况	6.1、累计送审金额(万元):	1004.88	1004.88
		6.2、累计审减金额(万元):	180.43	180.43

建筑工程情况	实际建筑规模 (m2, 完工的按实际建完面积算, 已开工未完工的按设计图纸算):	13903.00	13903.00	
	当前完成建设规模 (m2):	13903.00	13903.00	
	工程形象进度		完工	▼
	当前在建楼层:	13	13	
	停工		否	▼

项目管理手续信息	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; padding: 5px;"> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√1.立项审批</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√2.环评审批</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√3.可研审批</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√4.用地许可审批</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√5.用地规划审批</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√6.初设审批</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√7.完成地堪</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√8.项目下达批文</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√9.中央资金批文</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√10.省级资金批文</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√11.市级配套批文</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√12.县级配套批文</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√13.完成施工图</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√14.消防审批</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√15.完成预算审核</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√16.工程规划许可审批</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√17.项目变更管理</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√18.完成主体招标</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√19.施工许可证</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√20.主体施工合同</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√21.监理合同</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√22.正式开工时间</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√23.监理基本执行(基础施工时填)</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√24.资金支付管理</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√25.是否专帐管理</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√26.是否单独会计报表</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√27.是否跟踪审计</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√28.现场主体检查</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√29.监理动态执行(每月填报)</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√30.完工时间</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√31.质量竣工验收</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√32.消防验收</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√33.完成竣工决算</div> <div style="width: 16.6%; text-align: center;">√34.是否有竣工备案表</div> </div>
-----------------	---

其他信息	备注信息:	
	形象进度图片:	选择图片 (最大500k)
	附件:	选择附件 (最大 2 MB)
	统计人	彭炎华
	填报人	彭炎华
	填报人联系电话	18907745328

39%

3.数据查询（单个项目）

从数据查询的“旬报查询（单个项目）”进入，可查询“项目简介、项目报表、形象进度和管理手续”等内容，从“项目地图导航”进入也可以。

数据查询分二个途径进入，（1）地图导航；
（2）（旬）月报查询（单个项目）。

数据查询内容：分为四个方面，（1）项目简介；
（2）项目报表；（3）形象进度；（4）手续资料。

从数据查询进入“询报查询（单项目）” 查询蒙山县人民医院

广西卫生项目信息报表管理系统 修改密码 退出

首页 数据填报 数据查询 数据汇总 系统管理 欢迎你! 广西卫生厅 管理

数据查询

- 项目月报上报情况汇总核查
- 地图导航
- 旬报查询(单项目)
- 手续资料查询

项目进展月(旬)报查询

项目管理属地: 蒙山县

项目实施单位: 蒙山县人民医院

项目名称: 蒙山县人民医院

项目简介 项目报表 形象进度 手续资料

蒙山县人民医院, 投资计划万元, 其中中央投资2000.00万元, 建筑规平方米。项目下达于 年 月, 计划建设规模10000.00 平方米, 投资 2400.00 万元, 其中中央预算投资 2000.00 万元, 自治区财政投资 万元, 地方配套 万元; 项目于 年 月正式开工, 于 年 月完工; 项目实际建设规模平米, 实际投资 万元。

© 2015 Raidu. Data © NavInfo & CenNavi & 智游网












数据查询

- 项目月报上报情况汇总核查
- 地图导航
- 旬报查询(单项目)
- 手续资料查询



数据查询

- 项目月报上报情况汇总核查
- 地图导航
- 旬报查询(单项目)
- 手续资料查询

截至日期	到位资金					资金支付				完成投资				完成项目前期准备 银行拨款到位 实际完成投资	完成建筑规模(m ²)	形成进度 形象图片	审核情况 附件		
	合计	中央投资到位	地方配套到位	其中:政府配套到位	单位自筹到位	其中:银行贷款到位	合计	中央投资支付	地方配套支付	其中:政府配套支付	银行贷款支付	完成中央投资	完成地方投资					其中:政府投资	
2010-03-31															未开工	0.00	0		✓
2010-06-30															未开工	0.00	0		✓
2010-09-30	2400.00	2000.00	400.00	400.00											未开工	0.00	0		✓
2010-12-31	2400.00	2000.00	400.00	400.00						80.00	80.00	80.00			已开工	0.00	0		✓
2011-03-31	2400.00	2000.00	400.00	400.00						464.00	310.00	310.00			已开工	0.00	0		✓
2011-04-30	2400.00	2000.00	400.00	400.00						1168.00	310.00	310.00			已开工	0.00	0		✓
2011-05-05	2400.00	2000.00	400.00	400.00						1168.00	1100.00	1100.00			已开工	0.00	0		✓
2011-05-15	2400.00	2000.00	400.00	400.00						1168.00	310.00	310.00			已开工	0.00	0		✓
2011-06-30	2400.00	2000.00	400.00	400.00						1190.00	1190.00	1190.00			已开工	0.00	0		✓
2011-09-30	2400.00	2000.00	400.00	400.00						1214.28	1200.00	1200.00			已开工	0.00	5		✓
2011-11-05	2400.00	2000.00	400.00	400.00						1334.28	1300.00	1300.00			已开工	0.00	5		✓
2011-12-31	2400.00	2000.00	400.00	400.00						1400.00	1400.00	1400.00			已开工	0.00	7		✓
2012-01-05	2400.00	2000.00	400.00	400.00						1400.00	1400.00	1400.00			已开工	0.00	7		✓
2012-02-05	2400.00	2000.00	400.00	400.00		1248.00	1095.00	153.00	153.00	1453.00	1453.00	1300.00	153.00	153.00	已开工	0.00	7		✓
2012-03-05	2400.00	2000.00	400.00	400.00		1190.00	1036.24	153.76	153.76	1500.00	1500.00	1500.00			已开工	10300.00	7		✓

数据查询

- 项目月报上报情况汇总核查
- 地图导航
- 旬报查询(单项目)
- 手续资料查询

项目进展月(旬)报查询

项目管理属地:

项目实施单位:

项目名称:

项目简介	项目报表	形象进度	手续资料
立项审批 时间: 2009-12-30 文(证、编)号: 蒙发改[2009]75号		环评审批 时间: 2010-04-01 文(证、编)号: 梧环管字[2010]23号	可研审批 时间: 2010-03-01 文(证、编)号: 梧发改社会[2010]39号
用地许可审批 时间: 2006-09-06 文(证、编)号: 蒙国用(2006)第213号(注: 医院原有土地)		用地规划审批 时间: 2010-04-22 文(证、编)号: 蒙国土资函[2010]11号	初设审批 时间: 2010-04-22 文(证、编)号: 梧发改社会[2009]277号 概算金额: 2634.39 面积: 10956.72
完成地堪 时间: 2010-08-18		项目下达批文 时间: 2010-06-22 文(证、编)号: 桂发改投资[2010]486号 批文机关: 区发改委	中央资金批文 时间: 2010-07-30 文(证、编)号: 桂建财[2010]165号 批文机关: 区财政厅转发文件
省级资金批文 时间: 2010-06-30 文(证、编)号: 桂财社[2010]130号 批文机关: 区财政厅		市级配套批文 时间: 2014-03-05 文(证、编)号: 无 批文机关:	县级配套批文 时间: 2010-03-16 文(证、编)号: 无 批文机关: 蒙山县人民政府
完成施工图 时间: 2010-09-20		消防审批 时间: 2010-12-02 文(证、编)号: 梧公消审[2010]第0041号	完成预算审核 时间: 2010-11-15 文(证、编)号: 2010年48号(预)

- 数据查询**
- 项目月报上报情况汇总表
 - 地图导航
 - 旬报查询(单项目)
 - 手续资料查询

完成施工图 时间: 2010-09-20	消防审批 时间: 2010-12-02 文(证、编)号: 梧公消审[2010]第0041号	完成预算审核 时间: 2010-11-15 文(证、编)号: 2010年48号(预) 预算审批金额: 18.00
工程规划许可审批 时间: 2010-03-12 文(证、编)号: 建字第450423201000010号	项目变更管理 是否变更建设内容: 是 是否变更规模超±10%: 是 是否变更投资超10%: 是 变更批准(证、编)号: 特发改社会[2011]	完成主体招标 时间: 2010-11-26 招标方式: 公开招标
施工许可证 时间: 2011-01-30 文(证、编)号: 编号452425201101300101 面积: 10300.00	主体施工合同 时间: 2010-12-06 文(证、编)号: 无证号 施工单位: 兴华建设集团有限公司	监理合同 时间: 2010-12-21 文(证、编)号: 无 监理单位: 玉林刚正建筑工程监理有限公司 监理工作范围内容:
正式开工时间 时间: 2010-12-23	预付款、进度款条款是否 监理基本执行(基础施工时填) 是否有监理规划和细则: 是 现场监理是否具有资质: 是 是否有监理日记: 是 隐蔽工程是否有监理记录: 是 主要材料进场是否抽检合格: 是	资金支付管理 支付是否按合同: 是 支付进度款是否有工程量清单: 是 支付有否监理/现场工程师/财务/领导签字: 是 支付有否其他不规范: 否
是否专帐管理 单独核算开始时间: 2011-01-01 是否有单独帐套或帐簿: 是 凭证是否单独装订: 是 是否按国有基建会计制度核算: 是	是否单独会计报表 起始时间: 2011-01-01 是否有单独资金平衡表(会建01表): 是 是否有基建投资表(会建02表): 是	是否跟踪审计 起始时间: 2011-10-10 是(否): 是
现场主体检查 有否裂缝漏水: 无 有否柱梁歪斜: 无 非接头处有否钢筋外露: 无 浇筑混凝土有否麻面蜂窝: 无 有不平整疏松缺棱掉角等缺陷: 无	监理动态执行(每月填报) 监理累计召开会议总次数: 0 发出整改问题通知总个数: 0 施工单位整改回复总个数: 0 关键部位施工是否有旁站: 是	完工时间 时间: 2013-06-15 面积: 14520.00
质量竣工验收 时间: 2013-06-27 文(证、编)号: 待补 面积: 14485.50	消防验收 时间: 2013-01-23 文(证、编)号: 梧公消(I)验[2013]第03号	完成竣工决算 完成竣工财务决算报表: 完成竣工财务决算报表时间:

❖ 4. 数据自动汇总

❖ 汇总指标：投资计划、到位资金、资金支付、实际完成投资、完成计划投资，其中中央资金的投资计划、到位资金、资金支付，其中地方配套（含地方政府）的投资计划、到位资金、资金支付，反映建设规模的计划面积、实际面积、当前完成面积等14个单个项目统计指标进行汇总；还有项目总个数、开工个数、完工个数、未完工、未开工个数等5个项目群总括情况指标进行汇总。这些汇总都是自动的取单个项目数进行汇总。

❖ (1) 按不同地区项目汇总；

数据汇总的任意组合取数汇总

- [数据汇总](#)
- [项目查询 \(汇总\)](#)
- [旬报汇总](#)

项目进展月(旬)报汇总

项目名称批次:	<input type="checkbox"/> 1000亿新增中央投资项目(2008年) <input checked="" type="checkbox"/> 2010年中央预算内投资项目 <input type="checkbox"/> 2014年中央预算投资项目 <input type="checkbox"/> 2010年自治区预算投资项目	<input type="checkbox"/> 1300亿新增中央投资项目(2008年) <input checked="" type="checkbox"/> 2011年中央预算内投资项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> 2011年自治区预算投资项目	<input type="checkbox"/> 700亿新增中央投资项目(2008年) <input checked="" type="checkbox"/> 2012年中央投资项目 <input type="checkbox"/> 2008年自治区预算投资项目 <input type="checkbox"/> 2012年自治区预算投资项目	<input type="checkbox"/> 800亿新增中央投资项目(2008年) <input checked="" type="checkbox"/> 2013年中央预算投资项目 <input type="checkbox"/> 2009年自治区预算投资项目			
项目分类:	<input type="checkbox"/> 县级人民医院 <input type="checkbox"/> 地市级人民医院 <input type="checkbox"/> 县级中医院	<input type="checkbox"/> 市级妇幼 <input type="checkbox"/> 农村急救体系 <input type="checkbox"/> 市以上重点中医院	<input type="checkbox"/> 县级妇幼 <input type="checkbox"/> 全科医生培养基地 <input type="checkbox"/> 乡镇卫生院	<input type="checkbox"/> 精神病院(民政) <input type="checkbox"/> 卫生监督所 <input type="checkbox"/> 社区服务中心	<input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 麻风病院 <input type="checkbox"/> 周转房项目	<input type="checkbox"/> 重大疾病防控体系 <input type="checkbox"/> 精神病院	<input type="checkbox"/> 儿童医疗服务体系 <input type="checkbox"/> 村卫生室
项目别称:	<input type="checkbox"/> 兴边富民行动 <input type="checkbox"/> 村级公共服务中心(平台) <input type="checkbox"/> 大石山区项目 <input type="checkbox"/> 城乡风貌项目 <input type="checkbox"/> 自治区层面推进项目 <input type="checkbox"/> 壮瑶医项目						
项目管理属地:	<input type="text"/>						
项目实施单位:	<input type="text"/>						
项目名称:	<input type="text"/>						
报表的截止日期:	<input type="text" value="2015-01-26"/>						
汇总方案:	<input checked="" type="radio"/> 市级汇总 <input type="radio"/> 县级汇总 <input type="radio"/> 按建设单位汇总 <input type="radio"/> 按建设项目汇总						

[查询](#)

地区/单位	开工工程				其中: 中央投资				其中: 地方配套投资				建设规模						
	项目个数	已完工项目	未完工项目	未开工工程	投资计划	到位资金	资金支付	实际完成投资	完成计划投资	投资计划	到位资金	完成投资	投资计划	到位资金	完成投资	其中: 政府配套	下达计划面积	实际建筑规模	当前完成规模
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

打印

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/986054230143010223>