文档从互联网中收集，已重新修正排版，word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。

S253 线英德市银英公路扩建工程
K108+380~K110+640 第四合同段
（**K108+610.00** 盲仔峡栈桥四桥）

墩台开
工报告
（四标）

浙江八咏公路工程有限公司
第四合同段项目经理部

申报日期：**2010** 年 **7** 月 **12** 日
批复日期：**2010** 年　月　　日

1word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。

文档从互联网中收集，已重新修正排版，word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。

工程分项开工申请批复单

承包单位：浙江八咏公路工程有限公司　　施工标段：四标

监理单位：珠海市公路工程监理有限公司　　编号：

开工项目：	**S253** 线英德市银英公路扩建工程
开工范围、桩号：	K108+610.00 盲仔峡栈桥四桥（墩台）
所属分部工程：	基础及下部构造
所属单位工程：	桥梁工程
建议开工日期：	2010 年 9 月 10 日
计划完工日期：	2010 年 10 月 30 日
此项工程负责人：	郑林清
附件： 1、施工放样报告单 2、机械设备报审表 3、各种原材料及施工配合比报告 4、桩基分项工程施工方案 承包人：周晓红　　日期：	
驻地监理工程师意见： 签名：　　日期：	

2word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/147105201002006035