2024年咨询工程师之工程项目组织与管理考试题库

单选题（共40题）

1、招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（　）处。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】 B

2、（　　）是克服绩效考评宽厚、苛严和居中趋势误差的最佳方法。

A.简单排列法

B.强迫分布法

C.成绩记录法

D.成对比较法

【答案】 B

3、（2021年真题）在单位工程开工前，必须将工程概况、安全技术措施，向承担施工的作业队负责人进行 交底的人员是()。

A.施工单位项目经理

B.设计单位技术负责人

C.施工单位技术负责人

D.单位工程技术负责人

【答案】 D

4、挣值法中用于评价费用绝对偏差的指标是（ ）

A.CV

B.SV

C.CPI

D.SPI

【答案】 A

5、根据《标准设备采购招标文件》，由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，()。

A.买卖双方签署合同设备验收证书

B.买方有权解除合同

C.买卖双方签署质量保证期届满证书

D.买卖双方签署验收款支付函

【答案】 B

6、某企业有固定资产 560 万元，流动资产 120 万元，存货 50 万元，负债 200 万元，其中流动负债 100 万元，则其速动比率是( )。

A.2

B.1.2

C.0.7

D.0.5

【答案】 C

7、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），在合同履行期间，由于招标工程量清单缺项，新增了分部分项工程量清单项目，关于其合同价款确定的说法，正确的是（ ）。

A.新增清单项目的综合单价应由监理工程师提出

B.新增清单项目应按额外工作处理，承包人可选择做或者不做

C.新增清单项目的综合单价应由承包人提出，但相关措施项目费不能再做调整

D.新增清单项目导致新增措施项目的，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准

【答案】 D

8、下列关于索赔费用的说法错误的是( )。

A.监理工程师一般很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失

B.从原则上说，承包商有索赔权利的工程成本增加都是可以所索赔的费用

C.索赔利润的款额计算通常与原报价单中的利润百分比一致

D.总费用法是工程索赔计算最常用的一种方法。

【答案】 D

9、工程网络计划的工期优化是通过（　　），使计算工期满足要求工期。

A.改变关键工作之间的逻辑关系

B.将关键工作压缩成非关键工作

C.压缩直接费最小的工作的持续时间

D.压缩关键工作的持续时间

【答案】 D

10、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列投标报价计算公式中，正确的是（ ）。

A.措施项目费＝Σ（措施项目工程量×措施项目综合单价）

B.分部分项工程费＝Σ（分部分项工程量×分部分项工程综合单价）

C.其他项目费＝暂列金额＋暂估价＋计日工＋总承包服务费＋规费

D.单位工程报价＝分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费

【答案】 B

11、工程项目建成后如果推倒重来将造成大量的损失，表明工程建设具有（ ）。

A.风险性

B.单件性

C.固定性

D.不可逆转性

【答案】 D

12、根据《建设工程安全生产管理条例》，属于施工单位安全责任的是（ ）。

A.申请办理施工许可证

B.编制安全施工措施费概算

C.将保证安全的施工措施报有关部门备案

D.配置专职安全生产管理人员

【答案】 D

13、某工程，变更增加项目的工作内容为压实度 0.98 的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度 0.92 的土方填筑

A.直接采用工程量清单中压实度 0.92 的土方填筑项目单价

B.按照成本加利润的原则，由总监理工程师与合同当事人商定或确定

C.参照压实度 0.92 的土方填筑项目单价，由总监理工程师与合同当事人商定或确定

D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定

【答案】 C

14、可以不进行施工招标的项目是（　　）。

A.需要采用专利技术的

B.涉及国家安全的

C.采购人自愿自行建设的

D.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工的

【答案】 D

15、咨询工程师应在招标实施阶段完成的工作是()

A.拟定具体的招标方式

B.制定具体的评标标准

C.推荐中标候选人

D.与中标人签订合同

【答案】 B

16、某独立土方工程，招标文件工程量为 10 万 ，合同中约定：土方工程单价为 60 元/ ，当实际工程量超过招标工程量 15%时，单价下调 10%。工程结束时，实际完成土方工程量为 13 万 ，则土方工程款结算金额为（　）万元。

A.702

B.762

C.771

D.780

【答案】 C

17、发包人应提前（　）向勘察人发出开始勘察通知。

A.7 天

B.14 天

C.15 天

D.28 天

【答案】 A

18、承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或者揭开检查，无论工程隐蔽部分质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期由（ ）承担。

A.监理人

B.发包人

C.承包人

D.监督机构

【答案】 C

19、工程交付使用前的必经程序不包括（ ）

A.中间验收

B.竣工验收

C.重新检验

D.竣工决算

【答案】 C

20、发包人在收到竣工结算报告及资料（）天后仍不支付结算价款，承包人可以申请人民法皖将该工程依法拍卖。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】 D

21、进行工程项目范围确认的方法不包括()

A.专家评定法

B.试验法

C.第三方评定法

D.分解法

【答案】 D

22、在建设工程招标投标中，关于投标报价的说法，正确的是（　）。

A.招标人可以与中标人就其投标报价进行谈判

B.投标报价可以低于工程成本

C.投标报价不得低于最低投标限价总价

D.投标报价高于最高投标限价总价的，应当否决其投标

【答案】 D

23、下列关于建设方案研究阶段的安全管理，表述错误的为（ ）。

A.对危险部位和危险作业应提出安全防护措施方案

B.生产过程中设置自动报警、紧急事故处理等安全设施

C.对易产生职业病的场所，应提出防护和卫生保健措施方案

D.对有可能产生危害的生产过程，尽量采用手动化作业，增加劳动精度

【答案】 D

24、编辑工程项目费用计划时，各项工作都按()安排，有利于节约业主方的贷款利息。

A.最早开始时间

B.要求工期

C.最迟开始时间

D.计划工期

【答案】 C

25、下列关于合同工期、质量和价款的说法中，正确的是（ ）。

A.合同工期、质量、价款是协议书中最为重要的内容，也是合同的实质性条款

B.异常恶劣气候条件导致工期延误的，承包人无权要求发包人延长工期

C.发包人可以要求承包人降低部分工程质量

D.发包人和承包人最终结算的合同价款是最初招标确定的合同签约价

【答案】 A

26、健康、安全、环境管理体系所倡导的理念是()

A.事前进行风险分析，预防为主

B.事中加强风险分析，控制为主

C.事后进行风险分析，警示为主

D.全程进行风险分析，应对为主

【答案】 A

27、某项目施工合同约定承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差，已知钢筋的承包人投标价格、基准期造价信息发布价格分别为 5700 元/t、6100 元/t，2021 年 7 月的造价信息发布价格为 5600 元/t，则该月钢筋结算价格为（ ）元/t。

A.5233

B.5505

C.5600

D.5700

【答案】 D

28、关于投标文件修改的表述，正确的是（　　）。

A.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改已提交的投标文件

B.投标人不得修改已提交投标文件的实质性内容

C.投标人对已提交的投标文件，仅能修改一次

D.投标人修改已提交的投标文件，修改的内容应当作为一个独立文件

【答案】 A

29、缺陷责任期终止后（　）天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

A.14

B.21

C.28

D.42

【答案】 A

30、下列不属于质量管理原则的是（ ）。

A.以顾客为关注焦点

B.领导作用

C.保持现状

D.全员积极参与

【答案】 C

31、在工程项目投资建设各阶段中，资源消耗量最大的是项目()阶段。

A.决策

B.准备

C.实施

D.竣工

【答案】 C

32、关于投标文件修改的表述，正确的是（ ）。

A.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改已提交的投标文件

B.投标人不得修改已提交投标文件的实质性内容

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/377003033041006163