文档编号密级	

文档版本

共页

云购物车 WCS 拆分项目上线策略

拟制_____ 日期_____

评审人_____ 日期_____

同意_____ 日期_____

		订正记录		
日期	订正版本	改正章节	改正描绘	作者
2016/3/22	V1.0	初始版本		戴小磊、周友军

目录

1 前言 2
1.1 目的 2
1.2 背景 2
1.3 范围 2
2 上线组织架构 2
3 上线前提条件 3
4 上线行动计划 3
5 运转环境 5
5.1 服务器的硬/软件配置 5
5.2 网络架构 5
5.3 备份要求 5
6 上线准备 6
6.1 技术准备 6
6.2 安全保障 6
6.3 考证准备 6
6.4 其余准备 6
7 项目上线(系统切换，含周边 /外头系统) 6
7.1 系统部署 6
7.2 应用部署 6
7.3 数据部署(初始化数据或原有系统迁徙方案) 7
7.4 外头系统切换方案 7
7.5 公布后考证 8
7.6 系统回滚方案 8
7.7 应急方案 9
8 技术支持 9
8.1 上线运转支持方式 9
8.2 问题办理流程 10
9 注意事项及风险说明 10
9.1 预估的风险 10
9.2 系统并行原由 10
10 上线报告 10

1 前言

1.1 目的

为保证云购物车 WCS 拆分项目能在 2016 年 3 月 30 日顺利上线成功，特拟订此文档，主要包含上线行动计划、环境准备、数据变换策略、系统切换(含外头系统)、系统回滚方案及风险防备等。

1.2 背景

云购物车(CSC)系统是经过平台级云购物车的一致服务，打通苏宁平台购物瓶颈，实现购物流程一体化，提升用户体验度，打破传统购物车的限制性，全渠道交融，共同供给全品类、覆盖全客群，实现多渠道，多终端交融购物的新式购物方式，当前已经接入云购物车的终端以下：

? 电话销售

? 苏宁易购 PC 端、 APP 端、 TV 端、小海狮 APP

? 苏宁门店销售

1.3 范围

1. 此方案的合用时间为云购物车 WCS 拆分项目上线切换阶段，即 2016 年 03 月 30 日至 2016 年 04 月 20 日。

2. 此方案的合用组织范围为： IT 总部中台研发中心、 IT 总部花费者平台研发中心、 IT 总部运维管理中心

3. 此方案的合用功能范围为： PC 端、 APP 端、 TV 端、电销端标准购物车提交订单、礼物卡购物车提交订单、 PC 端过后延保提交订单、积分商城提交订单、闪拍购物车提交订单、预约购物车提交订单。

2 上线组织架构

组织	姓名	职务	工号	联系电话	对应职责
云购物中台项目组	王明月	项目经理			负责中台购物车 1 产品及问题协调，把控测试进度和问题分派、跟进办理。
项目指导委员会	李丹霞	产品指导			主要负责项目群工作安排和整体指导

项目指导委员会	叶国华	整体指导	主要负责项群整体工作辅助协调
项目指导委员会	孙迁	技术指导	主要负责项群技术方案规划及给出指导建议
云购物中台项目组	丁安国	技术经理	云购物车中台项目组开发工作安排、技术规划及工作协调安排
云购物中台	戴小磊	产品经理	云购物车中台项目组协调及产品拟订

项目组 云购物车 B2C 项目组	汤浩	B2C 小组及购物车前台负责人 B2C 开发组长			云购物车 B2C 项目组协调及产品拟订
云购物车 B2C 项目组 云购物中台 项目组	周文兵	小组负责人			云购物车 B2C 项目组开发负责人，安排及协调 B2C 开发部分工作 云购物车中台项目组协调及产品拟订
云购物中台 项目组	杨盈	小组技术经理			云购物车中台项目组开发工作安排、技术规划及工作协调安排
云购物中台 项目组	周友军	小组架构师			云购车中台架构设计，进行技术指导
云购物中台 项目组	岳永安	购物车中台车 2 开发组长			负责项目主开发工作安排，技术规划和协调，以及代码框架规范管理、版本控制等
云购物中台 项目组		中台购物车 2			负责中台购物车 2 产品及问题协调
云购物中台 项目组	华平江	负责人 小组购物车			负责中台购物车 1 产品及问题协调，把控测试进度和问题分派、跟进办理。
云购物中台 项目组	倪思宇	负责人 1 中台购物车			第三线购物车 1 问题响应。云购物车项目整体版本/ 公布交流协调。
云购物中台 项目组		产品顾问 中台购物车 1			第三线购物车 2 问题响应
云购物中台 项目组	朱进霞	产品顾问 购物车中台测			
云购物中台 项目组	芮秀红	试经理 2 购物车中台测			帮助中台购物车整体测试工作指导
云购物中台 项目组		试组长 购物车中台车			购物车中台测试组负责人
云购物中台 项目组	樊护钊	1 开发组长 购物车中台车			购物车中台车 1 开发组长，负责车 1
	朱琳	2 开发组长 购物车中台开			开发工作安排协调及问题解答 购物车中台车 2 开发组长，负责车 2
	余南江	发共同组组长			开发工作安排协调及问题解答 购物车中开发准时任务、数据配置等
					共通工作安排协调
	高德健				
	邓鑫				

3 上线前提条件

前提条件	估计达成时间	达成状态
1、集成测试经过,测试结果切合准出条件(参照集成测试报告)	2016-3-29	未达成
2、压力测试达成，评审经过(参照性能测试报告)	2016-3-29	未达成
3 、新增接口或接口变动查对达成，保证各外头系统都对应调整达成。	2016-3-23	已达成
4 、新增数据初始化，准备完成。	2016-3-29	未达成
5、系统公布波及 DB 脚本、系统配置准备达成。	2016-3-29	已达成

6、拟订公布计划，确认履行时间可控，回滚计划可行 2016-3-29 未达成

4 上线行动计划

序号						
1		任务集成测试	生产试运行		开发及重点问题的修复，测试经过率达标	否 否 否

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/617166112133006066
