考试备考资料

（习题试卷、考点）

2022 全国一级建造师执业资格《项目管理》真题含答案

一、单项选择题

1、工程施工合同履行中，可用来计算工期索赔时间的方法是（ ）

A、动态比率法

B、工期定额法

C、插值分析法

D、比例分析法

【答案】D

2、合理划分施工区段，属于施工生产要素质量控制中的（ ）

A、施工人员

B、工艺技术方案

C、材料设备

D、施工环境因素

【答案】B

3、建设工程项目总进度目标应在（ ）阶段确定。

A、设计准备

B、设计

C、动用前准备

D、决策

【答案】D

4、成本计划编制过程中，可按（ ）编制“时间-成本累积曲线”成本计划。

A、工程实施阶段

B、成本组成

C、项目结构

D、工程量清单

【答案】A

5、工程项目竣工验收合格后，应由（ ）及时提出竣工验收报告。

A、监理单位

B、质量监督机构

C、建设单位

D、施工单位

【答案】C

6、工程担保中，最重要也是担保金额最大的是

A、投标担保

B、履约担保

C、支付担保

D、预付款担保

【答案】B

7、建设工程项目决策阶段策划工作内容中，项目编码体系分析属于（ ）

A、组织策划

B、管理策划

C、合同策划

D、技术策划

【答案】A

8、某施工单位，发生一起质量事故，造成 3 人死亡，5000 万元直接经济损失，该质量事故属于（ ）

A、重大事故

B、一般事故

C、特别重大事故

D、较大事故

【答案】A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/738110037135006066