投资项目管理-投资项目管理师考试《投资建设项目实施》习题（六）

1、水文地质勘察分为初步勘察和详细勘察两个阶段，一般与()同期进行。

A.工程测量

B.工程地质勘察

C.水文测验

D.线路测量

2、持有丙级、丁级资质证书的单位只能在()范围内承接业务。

A.全国

B.发证地

C.本省行政区域

D.注册地

3、机电设备国际招标的评标结束后，招标机构应当在中国国际招标网上进行评标结果公示，公示期为()天。

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

A.3

B.5

C.7

D.10

4、关于必须进行招标的建设项目的规模标准，下列叙述正确的是()。

A.施工单项合同估算价在 100 万元人民币以上的

B.重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上的

C.勘察、设计、监理等服务采购，单项合同估算价在 30 万元人民币以上的

D.单项合同估算价低于 A、B、C 项规定的标准，但项目总投资额在 3000 万元人民币以上的

5、其优点是可以充分发挥专业承包商的专业优势，降低项目建设的外部风险和项目管理成本的建设项目合同方式是()。

A.工程建设总承包

B.建设项目管理总承包

C.施工总承包管理

D.切块分包方式

6、()是指从工程设计、设备材料采购、施工建造到试生产和项目竣工验收，项目建设的全部工作都由一个承包商总承包，并在建设项目达到设计的正常生产水平后，交给建设项目业主生产运营。

A.EPC 总承包合同

B.EP 承包合同

C.工程施工承包合同

D.PMC 合同

7、()是融资计划的前提，有助于改善投资决策，也有助于提高财务应变能力。

A.财务预算

B.财务预测

C.财务决策

D.财务控制

8、非经营性建设项目实行投资包干责任制的，其包干节余按投资来源比例分别用于归还贷款和进行分配，其中国家财政性资金投资形成的包干节余()上缴主管部门，由主管部门用于基本建设投资管理方面的支出。

A.30%

B.20%

C.50%

D.40%

9、法人资本金的主要特点不包括()。

A.发生在企业法人之间

B.以参与建设项目投产之后的利润分配为目的

C.灵活多样的出资方式

D.出资额较小

10、建设项目吸收土地使用权出资应符合的条件不包括()。

A.建设项目投资建设所需要的

B.交通、地理条件比较适宜

C.依照有关规定办理转移过户手续

D.作价公平合理

11、外债登记分为定期登记和逐笔登记两种形式。财政部和银行按月办理定期登记，即每个月将上月所签订的|考试大|对外贷款合同向外汇管理局登记；其他机构需逐笔登记，即在签订对外借款合同()个工作日内，凭对外借款合同和批准文件到外汇管理局办理登记。

A.5

B.7

C.10

D.15

12、()为组织总体绩效与效率的持续改进，推荐指南和建议。

A.GB／T19000-2000

B.GB／T19001-2000

C.GB／T19004-2000

D.GB50300-2001

13、项目业主承担建设项目最终的法律责任，在质量管理方面承担一定责任和义务，下列()不包括在内。

A.满足建设项目最终使用者和相关方，包括法律法规对建设项目质量的要求

B.制定并实施员工培训和持证上岗制度

C.明确各职能部门和各参与方的质量责任和权限

D.确认各参与方具有保证其所承担建设项目质量的能力

14、工程量清单计价模式是国际上通行的做法。我国于()发布了《建设工程工程量清单计价规范》。

A.2003 年 1 月 27 日

B.2003 年 2 月 17 日

C.2003 年 7 月 1 日

D.2003 年 7 月 21 日

15、()的特点是单价是确定的，工程量是可变的。

A.可调总价合同

B.估计工程量单价合同

C.纯单价合同

D.成本加酬金合同

16、()可在项目决策阶段编制投资估算时参考使用。

A.定额计价模式

B.“定额量、指导价、竞争费”的量价分离计价模式

C.工程量清单计价模式

D.组合计价模式

17、下列不属于安全控制目标的是()。

A.减少或消除人的不安全行为

B.安全|考试大|管理

C.改善生产环境和保护自然环境

D.对不安全行为进行惩罚

18、危险源辨识方法中，安全检查表法的缺点是()。

A.只能作定性分析

B.只能做定量分析

C.不能完整地进行完全检查

D.不能编制检查项目

19、工程项目安全检查是安全控制工作的一项重要内容，通过检查可以()。

A.监督作业班组长进行安全生产

B.清除安全隐患、改进安全设施

C.发现施工作业中的危险因素

D.提高员工安全生产积极性

20、废水处理中，利用筛滤法、沉淀法、气浮法属于()。

A.物理法

B.化学法

C.物理化学法

D.生物法

21、关于纯粹风险和投机风险，说法错误的是()。

A.自然灾害、政治、社会方面的风险一般都表现为纯粹风险

B.纯粹风险和投机风险两|考试大|者往往不同时存在

C.纯粹风险重复出现的概率较大，表现出某种规律性

D.投机风险是指既可能造成损失也可能创造额外收益的风险

22、对于出险频率相对较高，但损失金额较低的风险，宜采用()。

A.自留方式

B.转移

C.抑制

D.回避方式

23、()是项目内部控制的设计者和主导者，并承担建立和健全项目内部控制的责任。

A.建设项目业主

B.设计方

C.供应方

D.承包方

24、生产物资都应在()落实供应渠道，签订供货合同。

A.建设项目竣工验收前

B.在建设项目竣工验收后

C.投入试运行前

D.在投产运营前

25、()的目的是检验单机(或单元)设备和动力装置的安装质量是否可以正常启动运行。

A.有负荷试车调试

B.单机无负荷试车调试

C.联动无负荷试车调试

D.联动有负荷试车调试

26、()重点说明项目运营管理情况，设计能力实现情况，项目技术改造情况，项目运营成本和财务状况，产品方案与市场情况。

A.前期决策总结

B.项目实施准备工作总结

C.项目建设实施总结

D.项目运营情况

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/846005033033011031