	窗体顶端
	
	3.判断题 【此题型共6道题】

	 

	[bookmark: 3544][bookmark: _GoBack]1.赢值方法中，本钱偏差的计算公式是CV= BCWS－BCWP。
 Y．对 
 N．错 

	[bookmark: 3530]2.在工程工程早期，影响工程工程质量、本钱和进度的能力小。
 Y．对 
 N．错 

	[bookmark: 3363]3.需要核准的企业投资工程，需要在可行性研究报告根底上编写和报送工程申请报告。
 Y．对 
 N．错 

	 



	

	

	

	2.多项选择题 【此题型共10道题】

	[bookmark: 3586]1.《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十四条规定，以下工程工程建设需要占用土地利用总体规划确定的国有未利用地作为建设用地的，需报国务院   〔  〕。

 A．国家重点工程工程建设 
 B．重大根底设施工程工程建设 
 C．军事设施 
 D．跨省、自治区、直辖市行政区域的工程工程建设 
 E．国务院规定的其他工程工程建设 

	









			[bookmark: 3518]3.一般来说，在采用PPP时，从工程是否是存量工程来看，存量工程可采用〔  〕等方式。

 A．O&M 
 B．BOO 
 C．MC 
 D．ROT 
 E．BOT 

	[bookmark: 3548]2.工程工程单机无负荷试车调试由工程业主组织，工程使用单位参加，并在试车调试前48小时将试车调试内容、时间、地点和要求施工单位应作的准备工作等通知对方。

 Y．对 
 N．错 

	

	

	[bookmark: 3467]

	[bookmark: 3380]6.在采用PPP模式时，存量工程可采用O&M、MC、TOT、ROT等方式，而新建工程可采用BOT或BOO等方式。
 Y．对 
 N．错 

	[bookmark: 3388]

	

	

	

	

	

	

	

	

	[bookmark: 3491]

	

	

	

	

	

	2.多项选择题 【此题型共10道题】

	









			

	[bookmark: 3503]5.投资补助和贴息资金重点用于市场不能有效配置资源、需要政府支持的经济和社会领域，主要包括〔  〕投资工程。

 A．公益性和公共根底设施 
 B．文化、体育、教育、卫生等社会事业 
 C．保护和改善生态环境的 
 D．促进欠兴旺地区的经济和社会开展的 
 E．推进科技进步和高新技术产业化的 

	

	[bookmark: 3510]

	[bookmark: 3435]

	

	

	3.判断题 【此题型共6道题】

	 

	[bookmark: 3381]1.在工程工程发包交付的CM模式下，业主较少参与工程工程事务。
 Y．对 
 N．错 

	[bookmark: 3536]2.工程范围〔组成〕是指工程产品、效劳或结果带有的特征和功能。
 Y．对 
 N．错 

	

	

	[bookmark: 3372]5.关键工作是指在网络方案中总时差最小的那些工作。
 Y．对 
 N．错 


 

	5.工作自由时差是在不影响总工期的前提下，工作可以利用的机动时间。
Y．对 
N．错 


窗体底端



	窗体顶端
	1.单项选择题 【此题型共20道题】 

	[bookmark: 3477]5.《土地管理法》第四十五条规定征用根本农田以外的耕地超过〔  〕公顷土地的，需报国务院批准。
A．10 
B．20 
C．35 
D．70 

	[bookmark: 3499]7.BIM可以在建筑物建造前期对各专业的碰撞问题进行协调，生成协调数据，提供出来，这说明BIM具有〔  〕的特点。
A．可视化 
B．协调性 
C．模拟性 
D．优化性 

	[bookmark: 3384][bookmark: 3489][bookmark: 3416]12.测定施工工作的进度时, 对那种重复性和需要均衡工作的任务应采用的方法是〔  〕。
A．开始／结束百分比法 
B．渐进里程碑法 
C．完成单元法 
D．比值法 

	[bookmark: 3573][bookmark: 3393]20.工程网络方案中，在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间是工作的〔  〕。
A．最早开始时间 
B．最迟完成时间 
C．总时差 
D．自由时差 

	2.多项选择题 【此题型共10道题】 

	[bookmark: 3505][bookmark: 3433]4.制定工程范围方案的管理任务包括〔  〕。
A．收集需求 
B．规定活动 







		C．规定范围 
D．创立工作分解结构 
E．测算活动资源 

	[bookmark: 3582]3.判断题 【此题型共6道题】 

	[bookmark: 3535]2.我国有建设用地批准权的人民政府有两级，根据用地类别的不同，一类建设用地由国务院审批，对应的土地主管部门为国土资源部；另一类建设用地由省级人民政府审批，对应的土地主管部门为省国土资源管理部门。
Y．对 
N．错 

	

	[bookmark: 3451]1.单项选择题 【此题型共20道题】

	 

	

	[bookmark: 3415]

	[bookmark: 3565]

	

	

	

	

	[bookmark: 3383][bookmark: 3485]15.监测和控制工程工作是工程〔  〕管理领域中的一项管理任务。
 A．集成 
 B．范围 
 C．本钱 
 D．进度 

	[bookmark: 3580]

	

	

	

	

	

	3.判断题 【此题型共6道题】

	 

	[bookmark: 3543]1.一个工程按时间累计的本钱图形通常被称为S曲线，因为它像字母“S〞的形状。
 Y．对 







		 N．错 

	[bookmark: 3550]

	[bookmark: 3538]

	[bookmark: 3461]

	[bookmark: 3527]5.按《国务院关于投资体制改革的决定》的规定，政府投资的工程，实行审批制管理程序。
 Y．对 
 N．错 


	[bookmark: 3458]6.工作总时差是在不影响其紧后工作最早开始的前提下，工作可以利用的机动时间。

 Y．对 
 N．错 


窗体底端


	1.单项选择题 【此题型共20道题】

	 

	[bookmark: 3558]1.政府投资工程，采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的，政府投资主管部门从投资决策角度只审批〔  〕。
 A．可行性研究报告和开工报告 
 B．工程申请报告 
 C．工程建议书和可行性研究报告 
 D．资金申请报告 

	[bookmark: 3562]

	[bookmark: 3483]

	[bookmark: 3418][bookmark: 3426]5.建设-运营-移交〔Build-Operate-Transfer，BOT〕的合同期限一般为〔  〕年。
 A．5-10 
 B．10-20 
 C．15-25 
 D．20-30 

	[bookmark: 3470]

	[bookmark: 3487][bookmark: 3556]

	[bookmark: 3425]

	[bookmark: 3575]

	[bookmark: 3578]11.要求业主的高度参与的工程工程发包交付模式是〔  〕模式。
 A．传统 
 B．代建制 
 C．设计／建造 
 D．CM 

	[bookmark: 3390][bookmark: 3497]13.管理合同〔Management Contract，MC〕的合同期限一般不超过〔  〕年。
 A．3 
 B．5 
 C．8 
 D．10 

	[bookmark: 3563]



	[bookmark: 3560]15.资金申请报告由需要申请投资补助或者贴息资金的工程单位提出，报送工程汇总申报单位。工程汇总申报单位应当按照工作方案的要求，对资金申请报告进行初审，将符合条件的工程报送〔  〕。
 A．省级开展改革委 
 B．省级财政部门 
 C．财政部 
 D．国家开展改革委 

	[bookmark: 3427]

	[bookmark: 3475]

	[bookmark: 3479]

	[bookmark: 3568]

	[bookmark: 3493]

	2.多项选择题 【此题型共10道题】

	 

	[bookmark: 3442]

	[bookmark: 3596]

	[bookmark: 3440]3.一般来说，在采用PPP时，从工程是否是存量工程来看，新建工程可采用〔  〕等方式。
 A．O&M 
 B．BOO 
 C．MC 
 D．ROT 
 E．BOT 

	[bookmark: 3516]

	[bookmark: 3514]5.工程网络方案需要计算的工作时间参数是〔  〕。
 A．最早时间 
 B．最迟时间 
 C．持续时间 
 D．自由时差 
 E．总时差 

	[bookmark: 3432]

	[bookmark: 3438]

	[bookmark: 3592]

	[bookmark: 3512]9.创立工作分解结构的依据包括〔  〕。
 A．企业环境因素 
 B．工程范围说明 
 C．需求文件 
 D．组织过程资源 
 E．需求跟踪矩阵 

	[bookmark: 3436]

	3.判断题 【此题型共6道题】

	 

	[bookmark: 3534]1.对于拟申请中央预算内投资补助或贴息资金的投资工程，需要按规定要求编写和提交资金申请报告。

 Y．对 
 N．错 

	[bookmark: 3454]2.工程范围〔组成〕是为了交付具有特定特征和功能的产品、效劳或结果需要完成的所有工作。
 Y．对 
 N．错 

	[bookmark: 3446]

	[bookmark: 3374]4.在赢值方法中，本钱偏差的计算公式是CV= BCWS－ACWP。
 Y．对 




	 N．错 

	[bookmark: 3444]

	[bookmark: 3549]6.按规定内容已经建设完成，但因外部条件制约，而不能投入使用的工程不能组织竣工验收。
 Y．对 
 N．错 


	3.联动无负荷试车调试由〔 〕组织。
A．业主
B．监理单位
C．设计单位
D．施工单位

	

	5.一个EPC工程工程的方案工期是17个月，总预算是3053150元。工程开工后第2个月末的绩效报告说明：BCWS为45672元，BCWP为42932元，ACWP为44721元，那么进度偏差SV为〔 〕元。

A．1789
B．-1789
C．-2740 
D．2740

	9.BIM可以在招投标和施工阶段可以进行4D模拟〔三维模型加工程的进度〕，也就是根据施工的组织设计模拟实际施工，从而来确定合理的施工方案来指导施工。这说明BIM具有〔 〕的特点。

A．可视化
B．协调性
C．模拟性
D．优化性

	

	

	13.《土地管理法》第四十五条规定征用根本农田以外的耕地超过〔 〕公顷土地的，需报国务院批准。





	A．10
B．20
C．35
D．70

	[bookmark: 3495]14.工程工程的中间验收由〔 〕组织。

A．业主
B．监理单位
C．设计单位
D．施工单位

	15.工程工程的单项工程验收由〔 〕组织。

A．业主
B．监理单位 
C．设计单位
D．施工单位

	16.资金申请报告由需要申请投资补助或者贴息资金的工程单位提出，报送〔 〕。

A．工程汇总申报单位 
B．省级财政部门
C．财政部 
D．国家发改委

	17.创立工作分解结构是工程〔 〕管理领域中的一项管理任务。

A．集成




	B．范围 
C．本钱 
D．进度

	

	19.单项工程验收过程中进行的试车调试是〔 〕试车调试。单机无负荷试车调试、联动无负荷试车调试，以及之后进行的联动有负荷试车调试。

A．单机无负荷
B．单机无负荷和联动无负荷
C．单机无负荷和有负荷 
D．单机无负荷、联动无负荷，以及联动有负荷

	

	2.多项选择题 【此题型共10道题】 

	

	1.工程工程管理的主体是〔 〕。
A．政府机构
B．业主
C．咨询机构
D．设计单位
E．施工单位

	

	3.比照职能管理，工程管理更关注〔 〕。

A．必须做什么
B．必须在何时完成
C．要花费多少费用 
D．要怎样做 
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