



Y企业停车场项目管理及问题分析
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近几年国内各大城市新建地产项目越来越注重停车位的规划，政府充分利用公共停车资源的情况下开始发动社会力量及个人资金参与到停车场建设中，并制定了相关的利惠政策，吸引社会土地及资金投入到公共停车事业中。有了需求和政策保障之后亟待解决的就是停车场的设计建设和完成能力了。本文通过对项目进度管理方式的研究和应用，论证了将其引入到Y企业停车场项目建设进度计划与管理体系中的必要性，对其应用于大型停车场建设项目进度计划与管理体系进行深入的分析研究，提高了Y企业停车场建设进度信息的利用率，加强了现场施工阶段动态控制管理能力，实现了进度控制的可视化和真正意义上的停车场项目建设动态控制和管理。
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