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建筑构筑物施工方案

1.工程简述：

1.1 工程概况

邯郸磁县 220kV 变电站站址位于河北省邯郸市磁县县城西南 5 公里左右的磁

峰工业聚集区内，站址西侧紧邻磁县到时营镇的县道。

新建综合保护室、35kV 配电室、综合室、泡沫消防间及泵房，新建两台主变

基础及架构、支架。新建220kV、110kV 屋外配电装置设备基础及架构、支架。室

外工程包括新建防火墙、事故油池、电容器基础、站用变基础、电缆沟道、围墙

大门、站内外道路等。

综合室、综合保护室及 35kV 配电室均为单层框架结构，钢筋混凝土独立基

础。屋面为钢筋混凝土现浇板。综合室布置有警卫室、休息室、工具间、卫生间、消

防工具间等房间，净高 3.00m；综合保护室布置有二次设备室、蓄电池室，二次

设备室采用电缆沟布置方式，蓄电池室与二次设备室相邻。站内建筑屋面应采用

平屋顶形式。建筑物外墙及屋顶均采用挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板（阻燃型） 做

保温层。

外装修立面为普通弹性涂料。外窗采用内开式平开塑钢窗，外设防盗网，外

门采用成品防盗门，外门窗玻璃采用双层中空玻璃。内装修墙面采用普通弹性乳

胶漆。内门采用成品木门。地面除工具间、泵房及消防器具间采用水泥砂浆地面

其它房间为普通地砖地面，顶棚除卫生间及备餐间采用 PVC 扣板吊顶其它房间为

白色乳胶漆涂料。

1.2 设计概况

1.2.1 综合保护室

综合保护室为钢筋混凝土框架结构,建筑面积为 338.52m2。±0.000 相当于

整平标高 144.900m，室内外高差 300 ㎜，建筑檐高 4.20m。结构安全等级二级。

抗震设防烈度为 7 度，建筑场地为Ⅱ类。

基础混凝土采用 C30，垫层为 100 ㎜厚 C15 混凝土，垫层底标高-2.60m。钢

筋采用 HPB300 及 HRB400, 钢筋保护层：基础底板为 40mm，地梁为 35mm，梁、

柱为 25mm，板为 20mm。主体梁板柱混凝土采用 C30，其它非结构构件采用 C25。

±0.000 以下及女儿墙砌体采用 MU20 灰砂砖，M7.5 水泥砂浆；主体砌体采

用 B06 级加气混凝土砌块，强度等级≥Mb7.5 专用砂浆砌筑，墙体构造柱钢筋上

端 1.0 m 下端 1.5m 范围内箍筋加密，间距为 100mm,上下端钢筋各深入框架梁或

基础梁内 500mm。

室内电缆沟采用 C25 混凝土，预埋件、预埋扁钢、槽钢、钢管及其它埋件均

需做热镀锌处理，并有可靠接地。电缆沟盖板采用钢盖板。

屋面防水层采用 3.0mm 厚SBS 高聚物改性沥青防水卷材和 1.5 ㎜高聚物改性



沥青防水涂料。隔离层采用 0.4 ㎜厚聚乙烯膜一层。保温层采用 50 厚阻燃聚苯

乙烯泡沫塑料板。找坡层采用 1：8 水泥焦渣找 3%坡取薄处 30 厚。找平层采用

20 厚 1：3 水泥砂浆，砂浆强度为 M10。

建筑外窗为双层玻璃塑钢窗，门为防盗门。内外墙抹灰后涂刷涂料。

1.2.1 35kV 配电室

35kV 配电室为钢筋混凝土框架结构, 建筑面积为 440.44m2。±0.000 相当

于整平标高 145.000m，室内外高差 300 ㎜，建筑檐高 4.20m。结构安全等级二级。

抗震设防烈度为 7 度，建筑场地为Ⅱ类。

基础混凝土采用 C30，垫层为 100 ㎜厚 C15 混凝土，垫层底标高-2.60m。钢

筋采用 HPB300 及 HRB400, 钢筋保护层：基础底板为 40mm，地梁为 35mm，梁、

柱为 25mm，板为 15-20mm。主体梁板柱混凝土采用 C30，其它非结构构件采用 C25。

±0.000 以下及女儿墙砌体采用 MU20 灰砂砖，M7.5 水泥砂浆；主体砌体采

用 B06 级加气混凝土砌块，强度等级≥Mb7.5 专用砂浆砌筑，墙体构造柱钢筋上

端 1.0 m 下端 1.5m 范围内箍筋加密，间距为 100mm,上下端钢筋各深入框架梁或

基础梁内 500mm。

室内电缆沟采用 C30 混凝土，预埋件、预埋扁钢、槽钢、钢管及其它埋件均

需做热镀锌处理，并有可靠接地。电缆沟盖板采用钢盖板。

屋面防水层采用 3.0mm 厚SBS 高聚物改性沥青防水卷材和 1.5 ㎜高聚物改性

沥青防水涂料。隔离层采用 0.4 ㎜厚聚乙烯膜一层。保温层采用 50 厚阻燃聚苯

乙烯泡沫塑料板。找坡层采用 1：6 水泥焦渣找 3%坡取薄处 30 厚。找平层采用

20 厚 1：3 水泥砂浆，砂浆强度为 M10。

建筑门为平开防盗门。内外墙抹灰后涂刷涂料。

1.2.3 综合室

综合室为单层砌体结构 ,建筑面积为 102.5m2。±0.000 相当于整平标高

144.800m，室内外高差 300 ㎜，建筑檐高 5.70m。结构安全等级二级。抗震设防

烈度为 7 度，建筑场地为Ⅱ类。

基础为 C30 钢筋混凝土条形基础，垫层为 100 ㎜厚 C15 混凝土，垫层底标高

-1.60m。

砌体采用 MU15 灰砂砖，M7.5 混合砂浆（-0.06m 以上）。各墙体在-0.06m 处

均设圈梁。梁、板、构造柱混凝土强度等级C30。构造柱采用 4Ф14 钢筋，并且构造

柱上端 1.0 m 下端 1.5m 范围内箍筋加密，间距为 100mm。钢筋保护层：基础为 

40mm，圈梁为 20mm，构造柱为 25mm，梁为 25mm，顶板为 15mm。

屋面防水层采用 3.0mm 厚SBS 改性沥青防水卷材和 2.0 ㎜高聚物改性沥青防

水涂料。隔离层采用 0.4 ㎜厚聚乙烯膜一层。保温层采用 60 厚挤塑聚苯乙烯泡

沫塑料板.



建筑外窗为双层玻璃塑钢窗，门为平开钢门及木门。内外墙抹灰后涂刷涂料。2

．编制依据

磁县 220kV 变电站新建工程建设管理纲要（建设单位）及项目合同文件

河北省电力勘测设计研究提供的施工图纸和设计说明

建设管理单位下发的变电站土建质量通病防治任务书

《国家电网公司工程基建质量管理规定》国网（基建/3）112-2015

《国家电网公司输变电优质工程评定管理办法》国网（基建/3）182-2015

《国网公司输变电工程标准工艺管理办法》囯网（基建/3）186-2015

《国家电网公司输变电工程验收管理办法》国网（基建/3）188-2015

《国家电网公司基建技术管理规定》国网（基建/2）174-2015

《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》囯网（基建/3）187-2015

《国家电网公司基建安全管理规定》国网（基建/2）173-2015

《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》国网

（基建/3）176-2015

《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》（Q/GDW248-2008）

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）

《电力工程地基处理技术规范》（DL/T5024-2005）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《变电(换流)站土建工程施工质量验收规范》（Q/GDW 1183-2012）

《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规程》（GB50169－2006）

《电气装置安装工程质量检验及评定规程》（DL/T5161.1－2002）

《工程测量规范》（GB50026-2007）

《钢筋混凝土用钢 第 2 部分 热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2007/XG1-2009）

《钢筋混凝土用钢 第一部分 热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2008/XG1-2012）

《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2006）

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2012）

《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）

《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)》[2012]

《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GW248-2008

《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》

《国家电网公司电力安全工器具管理规定》国家电网安监[2005]516 号

《电力建设安全工作规程（变电所部分）》DL5009.3-2013

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014



3. 施工准备和施工部署

3.1 施工准备

3.1.1 在工程开工前，编制出施工方案，施工计划，以及劳力、材料、机具进场

计划。

3.1.2 作好施工临时用电的准备工作。

3.1.3 根据工程特点，确定本单位工程的质量验评范围，明确检验范围和检验标

准。严格控制，确保工程质量优良。

3.1.4 基槽开挖前，放线确定基槽边位置及与周围建筑物的距离，引出控制桩和

标高控制点。

3.2 施工部署：

3.2.1 遵循先深后浅、先地下后地上的原则进行施工部署。

3.2.2 模板采用木胶板、木方、钢管加固支撑系统；混凝土选用商品混凝土，零

星混凝土采用自搅拌。

3.2.3钢筋加工及安装质量标准应符合设计的规范要求。

3.2.4 工艺流程：放线基槽开挖→验槽→基础结构→电缆沟结构→主体结构→墙

身砌筑→装饰及屋面防水→水电安装→验收消缺。

4. 主要分部分项工程施工方法：

4.1 测量工程

为精确快捷测定出该建筑物轴线，严格控制结构构件的位置及几何尺寸，拟

定本工程的施工主轴线为四点平面控制网，采用直角坐标法定位放线。主要测量仪

器有：电子全站仪一台， S3 普通水准仪一台。配一名测量工程工程师和两名经验

丰富的测量放线员，针对建（构）筑物平面与立面的形状特点，结合工程进度，分

阶段采用不同的测量方法，做好测量放线工作，满足工程施工进度和质量的要求。

4.1.1 测量准备工作：

4.1.1.1 了解设计意图，掌握工程总体布局、工程特点、施工部署、进度情况、

周围环境、现场地形、定位依据、定位条件，做好内业计算工作。

4.1.1.2 首先对规划局所给定位桩进行闭合，闭合无误后测设场地平面控制网和

标高控制网点，在基坑外围稳固地点和围墙上，做好控制桩并做出明显标记，妥

善保护。控制桩前不得堆放任何妨碍其视线的材料。

4.1.1.3 进行测量仪器的选定和检定，检校专用仪器，准备测量资料和表格。

4.1.1.4 建立定位依据的坐标控制点与场地平面控制网和标高控制网及平面设

计图之间的对应关系，进行核算。

4.1.2 测量误差规定：

4.1.2.1 测量误差依据测量规范及上述有关规范要求。



4.1.2.2 首级控制网采用满足一级小三角网的测量精度要求。

4.1.2.3 平面控制网的控制线，包括建筑物的主轴线，其测距精度≤ 1/10000， 

测角精度≤20"。

4.1.2.4 建筑物竖向垂直度：层间垂直度小于 10mm，全高垂直度＜H/10000，且

≤30mm。

4.1.3 平面测量方法：平面测量结合施工部署和工程进度分阶段采取相应的测量

方法。

4.1.3.1 平面控制网：根据设计院提供的坐标控制网为测量放线依据，结合施工

图进行施工测量定位放线，确定出测量控制主轴线，测量控制主轴线应能满足分段

施工时能独立定位的要求，建立起平面控制网，作为轴线传递的依据。控制主轴线

施测到现场后，应保护好控制轴线标志不被破坏，标记明显，为稳妥起见， 每条控

制轴线桩在基坑远处和近处分别施测两点，近点便于引用投测，远点用于保护和

校测，定期检查各轴线间的尺寸。

4.1.3.2 平面测量：建筑物和各类设备基础在轴线放线前，对控制点进行复查。

主轴线采用全站仪测设，建立平面控制网，以此为依据，利用校核过的钢卷尺进行

次轴线及细部放线，轴线测量精度符合二级导线的精度要求，建（构）筑物每层

施工完毕，将轴线引测至上一层表面，并用墨线标识。

4.1.4 建筑物高程控制：

4.1.4.1 标高控制网的建立：对甲方移交的标高水准点进行现场确认和校测，办

理移交手续，进行妥当保护，据此建立场地内的标高控制网点。

4.1.4.2 主体结构施工标高传递：利用水准点作为高程控制依据，测控时要利用

施工时建立的±0.000 标高，用钢卷尺沿建筑物外柱向上竖直引测。同时，定期

对±0.000 标高进行复核。建（构）筑物每层和基础施工完毕，将标高引测至上

一层表面，并用墨线标识。以此为基准，用钢尺向上传递，要求用 S3 级精密水

准仪抄平，定出+500mm 的标志，作为该建筑的高程控制点。

4.2 土方工程：

根据施工图和现场具体情况，土方开挖采取机械开挖，放坡系数采用 1:0.8。

由于基础开挖土方是含有卵石不能作为回填土，挖出的土方全部外运出站。

4.2.1 施工要点：

4.2.1.1 对定位放线的控制

基坑开挖，先进行测量定位，抄平放线，定出开挖宽度。严格控制基底标高， 

严格控制边坡坡度和宽度，绝对不能超挖。尽量避免碰坏边坡的边和角，保证边直

角正、坡度一致、尺寸准确。余土及时清出现场。

4.2.1.2 对土方开挖的控制

开挖分层依次进行，随时做成一定的坡度。在机械挖至垫层底标高以上

100mm 处，剩余 100mm 配以人工清平。以免机械施工扰动原状地基土。以保证标



高符合设计要求。超挖时应与监理和设计联系提出方案进行处理。

开挖边坡坡度系数采用 1:0.8 进行放坡，土方挖至边缘时人工配合将边坡削

平。

施工过程中，安排测量人员随时监督核查基底标高，严禁超挖，挖土完毕， 

自检合格后报请监理验收。

4.2.2 安全措施：

施工机械作业范围内严禁非生产人员进入，夜间施工照明要满足施工要求。

基坑边缘 1m 处随挖随修筑上口拦水沟，防止雨水流入基坑，边坡上松散的

土块必须清理。

基坑边缘 1m 处设置一圈 1.2 米高的栏杆，夜间设置红色的警戒线，防止人

员误坠入基坑。

距离边坡 1.5 米范围内严禁堆放任何物品。

基坑边缘上临时堆土或堆放临时材料，应与基坑保持 1m 以上距离。

4.2.3 回填土工程

4.2.3.1 填土采用同类土填筑，并且控制土的含水率应符合有关规定。

4.2.3.2 碾压及夯实区域重叠≤250mm，上下层错缝距离不小于 1.0m。

4.2.3.3 回填土前应将基槽清理干净。施工分层夯实，每层厚度不大于 250mm。

边角、狭窄、管道附近用人工夯实。回填夯实接地扁钢及埋管附近时，应人工先

将其周围填土夯实，并应从其两边同时进行，严禁强行施工损坏，注意保护基础砼

棱角。

4.2.3.4 质量控制与检验

每层土方回填完成后，采用环刀法取样测定土的干密度;基坑填土，每层取

不少于一组，取样部位在每层压实后的下半部。填土压实系数应严格控制在 0.96 

以上。

4.3 钢筋工程

4.3.1 基础钢筋

4.3.1.1 钢筋下料之前，技术人员进行技术交底，技术交底要详细交待钢筋的下

料长度，以及钢筋的搭接长度、位置、错开位置的要求。箍筋的数量以及弯钩角

度等各种技术要求。

4.3.1.2 测量控制：在绑扎钢筋之前，测量人员将基础轴线和边线，钢筋工依据

弹出的线，将位移的钢筋调整到位。

4.3.2 顶板钢筋

4.3.2.1 顶板钢筋绑扎工艺流程：检查钢筋的原材证明及进行外观检查和物理试

验→进行技术交底→对顶板钢筋进行放样下料→在模板上进行弹线→绑扎顶板

下层钢筋→水电管进行预埋→绑扎上层网片钢筋。



项次 项目 允许偏差 检查方法

宽、高 ±5 尺量

长度 ±10
1 绑扎骨架

间距 ±10
尺量

排距 ±5

2 箍筋、构造筋间距 ±10 尺量连续五个间距

基础 ±10
尺量受力主筋外表面至

3 受力主筋保护层 柱、梁、 ±5
模板内表面垂直距离

板、墙、壳 ±3

4.3.2.2 对顶板钢筋原材料的各项质量证明资料进行核查，对钢筋进行外观检查

和物理试验。

4.3.2.3 对顶板钢筋工程进行技术交底，顶板钢筋采用搭接，要求将顶板钢筋的

搭接位置、搭接长度、错开位置进行明确交待。

4.3.2.4 下层钢筋绑扎完成之后，各种管线的预留与预埋。经过隐蔽检查，绑扎

上层钢筋网片，上层网片绑扎之前放好钢筋马凳，依照下层钢筋位置，绑扎上层

钢筋。要求位置准确，横平竖直。

4.3.3 钢筋保护层的要求：

4.3.3.1 混凝土楼板钢筋保护层厚度为 15mm。

4.3.3.2 混凝土梁、柱钢筋保护层厚度为 25mm。

4.3.3.3 基础钢筋保护层的厚度为 40mm。

4.3.4 质量要求

钢筋绑扎允许偏差（mm）

4.4 模板工程：

4.4.1 基础、柱、梁、板的模板均采用12mm 厚竹胶板，φ48.3*3.6mm 钢管支撑、

50mm×100mm 木方组成加固支撑体系。

4.4.2 梁、板模在安装梁、板模板时，板平台模板的搁置和梁竖向模板的加固均

要利用木枋的窄边。平台模板的水平拼缝要搁置在木枋的窄边上。平台模板边和梁

、柱竖向模相交处，平台模要压在梁、柱的竖向模板上。主梁梁端与次梁与主梁交

接部位，要求主梁或次梁的底模、侧模就搁置在墙或主梁的衬口档上，以保证接缝

严密及刚度要求。钢管支撑体系转角处、纵横每间隔一跨要设置剪刀撑。

剪刀撑和拉结钢管的扣件一定要旋紧，扣件扣牢，以保证构件对位置的准确性。

对跨度大于 4m 的梁板，中间起拱高度为梁板跨度的 1/1000～3/1000。平台模板、

梁模板安装完毕后，应在具体部位留设清扫口，以利于模板上杂物的清扫。



4.4.3 框架柱、构造柱模板：柱模板的加固，采用竹胶板和φ48.3*3.6mm 短钢管

两根并排进行横向加固；木方为 50×100×2000mm 的规格。作为柱子的竖向加固支

撑，木方的间距不得超过 250mm。安装柱模板时，应先在楼板面上弹出柱的纵横

轴线和四周边线，固定小方盘，在小方盘面上调整标高，再立柱模板，小方盘的

一侧要留清扫口。为防止边柱外侧及分段施工的结构柱上下层交接处平整，在下层

结构施工中，距柱顶 20cm 处预留两根螺栓，上层模板紧贴下层柱支设，并用螺栓

夹紧。

4.4.3 质量要求及注意事项

4.4.3.1 模板安装前，必须检查其几何尺寸、平整度和连接牢固程度并对安装位

置的定位基准进行复查。

4.4.3.2 模板安装应保证结构和构件各部分形状、尺寸和相互间位置的正确性。

具有足够的强度、刚度和稳定性，装拆方便接缝严密，不得漏浆。

4.4.3.3 模板安装应注意：

4.4.3.3.1 柱模板下方应留有清扫口，柱高超过 3 米时，应留振动棒插入口。

4.4.3.3.2 起拱高度按设计要求为全跨长度的 2% 。
0

4.4.3.3.3 模板在砼浇筑过程中应设 2-3 名木工现场看护模板，发现模板跑、漏

浆、支撑强度不够等问题应及时进改正、加固。

4.5 混凝土工程：

4.5.1 砼的供应：混凝土采用商品混凝土。供应商应满足以下质量要求：

4.5.1.1 水泥进场必须有出厂合格证，并对其品种标号、出厂日期等检查验收；

4.5.1.2 粗细骨料应符合国家现行有关标准的规定。

4.5.1.3 粗骨料的最大粒径不得超过钢筋间最小间距的 3/4。

4.5.1.4 拌制砼采用可饮用水水。

4.5.1.5 外加剂的质量符合现行国家标准；外加剂品种和掺量结合实际经试验确

定。

4.5.1.6 根据可能遇到的气候，外部条件变化的不利影响，优化配合比设计；砼

的取样及实验符合国家现行标准的要求。

4.5.2 砼的浇筑：

砼浇筑前建立中短期天气预报和灾害性天气预报制度，便于提前做好针对性

的防雨、防冻措施，与有关部门建立良好的协作关系，保证现场内道路畅通，水

电供应正常。在施工现场设专人负责指挥调度，做到不待料，有序施工。

在浇筑砼时，应按由远及近的原则。在振捣砼时，振动棒应交错有序，快插

慢拔，不能漏振，也不得过振 ，振动时间控制在20－30 秒。在有间歇时间差的

砼界面处，为使上、下层砼结合成整体，振动器应伸入下层砼 50mm，特别要加强

接槎处及钢筋较密处的振捣，以确保砼无烂根、蜂窝、麻面等不良现象。



4.5.3 砼的养护：砼浇灌完毕后 2 小时内，待表面收水后，即开始加以覆盖和浇

水，使砼表面湿润，浇水次数以能保持砼经常处于湿润状态，养护时间不少于7 

天。

4.5.4 混凝土试件应在混凝土浇筑地点随机抽取，每 100m3 混凝土（每一工作班） 

取样不得少于一次，每次取样至少留置一组标养试块，同条件养护试件的留置组数

应根据结构构件的拆模实际需要确定。

4.6 砌体工程
本工程建筑物±0.000 以下及女儿墙砌体采用 MU20 灰砂砖，M7.5 水泥砂浆； 

主体砌体采用 B06 级加气混凝土砌块，强度等级≥Mb7.5 专用砂浆砌筑。砌筑前

按每皮砖高度制作皮数杆，并竖立于墙的两端，相对皮数杆之间拉准线。在砌筑位

置放出墙身边线。

4.6.1 材料

4.6.1.1 砖：品种、强度等级必须符合设计要求，并有出厂合格证。砖应色泽均

匀，边角整齐。

4.6.1.2 水泥：采用 325 号矿渣硅酸盐水泥及 Mb7.5 专用砂浆，具有出厂合格证

和复试报告。

4.6.1.3 砂子：砂浆的砂子含泥量不超过 5％，使用前用 5mm 孔径的筛子过筛。

4.6.2 操作工艺

4.6.2.1 砖必须在砌筑前一天浇水湿润，一般以水浸入砖四边 1.5cm 为宜， 含

水率 10-15％。

4.6.2.2 砂浆配合比应采用重量比，计量精度水泥为±2%，砂控制在±5% 以内。

机械搅拌时间不少于 3 分钟。

4.6.2.3 砌体采用一顺一丁砌法。

4.6.2.4 砖应选择棱角整齐、无弯曲裂纹、颜色均匀、规格基本一致的砖。

4.6.2.5 砌筑必须双面挂线，如果长墙几个人使一根通线，中间应设几个支线点， 

小线要拉紧，每层砖都要穿线看平，使水平缝均匀一致、平直通顺。

4.6.2.6 砌砖

砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法，即满挤操作法。 砌砖

时要放平，砌砖一定要跟线，“上跟线，下跟棱，左右相邻要对平”。水平灰缝厚

度的竖向灰缝宽度一般为 10mm，但不应小于 8mm，也不应大于 12mm。

为保证墙面立缝垂直、不游丁走缝， 当砌完一步架高时，宜每隔 2m 水平间

距，在丁砖立棱位置弹两道垂直立线，以分段控制游丁走缝。在操作过程中，要认真

进行自检，如出现有偏差，应随时纠正，严禁事后砸墙。清水墙面不允许有三分

头，不得在上部任意变活、乱缝。

砌筑砂浆应随搅随拌使用，水泥混合砂浆必须在 4h 内用完，不得使用过夜

砂浆。



4.7 装饰工程：

4.7.1 抹灰工程：

4.7.1.1 工艺流程：基层处理—→规方—→浇水润湿—→甩毛或刷界面剂(混凝

土墙面) —→标准灰饼—→冲筋—→底层抹灰—→中层抹灰—→面层抹灰—→ 

养护。抹灰的工艺流程按“先上后下”的原则进行。在砌体与混凝土结构墙体交

接处的基层先铺钉金属网，并绷紧牢固后方可进行施工抹灰。金属网与各类基层搭

接宽度不应小于 500mm。罩面灰应待中层达到六、七成干后进行，先从阴角、阳

角进行，铁板压光应不小于两遍。

4.7.1.2 施工时需注意一下细节：

4.7.1.2.1 墙面抹灰前先打饼，用 1:2.5 水泥砂浆，间距≤2m，抹成 4cm 方块。

墙面抹灰前必须全面检查其垂直度，确保抹灰的质量。

4.7.1.2.2 内装饰架采用马镫上加铺木跳板，室外装饰架采用外脚手架，灰料由

室内倒室外架上施工。

4.7.1.2.3 凡是突出大墙面的窗台、腰线、阳台扶手、阳台板底及梁底等部位均

要做鹰嘴。

4.7.1.2.4 窗台披水里高外低 ，高差为 20mm。

4.7.1.2.5 阳台及雨蓬出水管上下成线，突出长度为 100mm，出水管为钢管、管

内外做防腐处理，并刷面漆。

4.7.1.2.6 雨水管距墙 20mm，膨胀螺栓固定，间距 1.0m；正侧视顺直，上下偏

差不大于 10mm。排水口距地面为 200mm，距地面 2.0m 以上范围内用镀锌钢管埋

入散水板底。排水口里为 30º斜坡，内灌混凝土抹平。

4.7.1.2.7 室内阳角主体验收前用水泥砂浆做套口处理。

4.7.2 楼地面工程：

4.7.2.1 水泥砂浆地面：

4.7.2.1.1 为避免因基土的不均匀沉降而导致地面下沉、起鼓、开裂等现象，对

基土进行夯实处理。

4.7.2.1.2 混凝土垫层（找平层）施工前，要求素土基层平整，清除表面杂物， 

并洒水湿润。

4.7.2.1.3 垫层混凝土浇注时，纵横向每隔 1.5～2m 设中间水平桩以控制厚度和

标高。

4.7.2.1.4 水泥砂浆面层施工前，应保持基层平整，清除落地灰，每隔 1.5-2m 

做灰饼，后做掺 107 胶的素水泥浆结合层一道。

4.7.2.1.5 水泥砂浆面层收光后，以锯木覆盖，并进行浇水养护。

4.7.2.2 地砖地面：

4.7.2.2.1 地砖粘贴工艺流程:地面清理—→选砖—→标高控制 (找坡) —→铺



贴—→擦缝—→清理养护。

4.7.2.2.2 磁砖铺贴之前要选砖，控制材料规格偏差及色差。铺贴之前预先湿润

后晾干。

4.7.2.2.3 胶接材料的拌制：水泥砂浆配合比为 1:4，加入适量胶接材料(107 胶)

控制其稠度在 25 ～35mm，严禁使用过硬性砂浆。

4.7.2.2.4 铺贴范围要弹线规方，按排板图和标高要求先铺贴标砖，标砖可点状

布置也可条形布置。铺贴方法采用干铺法。

4.7.2.2.5 地砖缝隙控制，地砖缝隙一般控制在 1－2mm。

4.7.2.2.6 铺好的地砖要注意养护和成品保护，控制上人时间，避免强烈的振动， 

造成空鼓。

4.7.2.2.7 卫生间地面铺防滑地砖，首先需进行防水处理。地面用水泥砂浆找平

后，涂刷聚氨酯防水材料(四周墙体离地面 30cm 高处同样处理)，经 48 小时试水

无渗漏后进行细石混凝土找坡面层施工，坡度为 3％。然后进行面砖施工，地面铺

设地砖先紧靠已预先铺好的标准高度开始施工，并用拉出的平直线来控制地砖对

缝的平直，铺设时水泥砂浆应饱满地抹于地砖背面，用橡皮锤敲实，以防止空鼓现

象，一边铺设一边用水平尺校正，并即刻擦去表面的水泥浆。卫生间的地面铺设应

按设计要求作泛水坡度。整幅地面铺设完毕经 24 小时试水养护后，再进行抹缝施

工。

4.7.3 涂料墙面：

4.7.3.1 内、外墙及顶棚采用乳胶漆，根据涂料工程施工及验收规范，混凝土及

抹灰内墙，顶棚表面薄涂料工程，按高级质量要求进行装修，主要工序为：清扫

—→填补缝隙、局部刮腻子—→磨平—→第一遍满刮腻子—→磨平—→第二遍满

刮腻子—→磨平—→第一遍涂料—→复补腻子—→磨平(光) —→第二遍涂料—

→磨平(光) —→第三遍涂料。外墙涂料施工腻子采用白水泥腻子，在第一遍乳

胶漆施工前增加刷一遍外墙底漆。

4.7.3.2 清理墙、柱表面：首先将墙、柱表面起皮及松动清理干净，将灰渣铲干

净，然后将墙、柱表面扫净。

4.7.3.3 修补墙、柱表面：修补前，先涂刷一遍用三倍水稀释后的107 胶水。然

后用水石膏将墙、柱表面的坑洞、缝隙补平，干燥后用砂纸将凸出处磨掉，将浮尘

扫净。

4.7.3.4 刮腻子：遍数可由墙面平整程度决定，一般为两遍，腻子以纤维素溶液、

福粉，加少量 107 胶，光油和石膏粉拌合而成。第一遍用抹灰钢光匙横向满刮， 

一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头，要干净平顺。干燥用

磨砂纸将浮腻子及斑迹磨平磨光，再将墙柱表面清扫干净，第二遍用抹灰钢光匙竖

向满刮，所用材料及方法同第一遍腻子，干燥后用砂纸磨平并扫干净。

4.7.3.5 刷第一遍乳胶漆：乳胶漆在使用前先用萝斗过滤。涂刷顺序是先刷顶板



后刷墙柱面，墙柱面是先上后下。乳胶漆用排笔涂刷。使用新排笔时，将活动的

排笔毛拔掉。乳胶漆使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍漆刷不开。由

于乳胶漆漆膜干燥较快，因此应连续迅速操作。涂刷时，从一头开始，逐渐向另

一头推进，要上下顺刷，互相衔接，后一排笔紧接前一排笔，避免出现干燥后接

头。待第一遍乳胶漆干燥后复补腻子，腻子干燥后用砂纸磨光，清扫干净。

4.7.3.6 刷第二遍乳胶漆：第二遍乳胶漆操作要求同第一遍。使用前要充分搅拌， 

如果很稠，不宜加水或少加水，以防露底。干燥后用砂纸磨平打光并扫干净，刷

第三遍乳胶漆。

4.7.4 内墙面砖：

4.7.4.1 施工程序为：找平层湿水—→作瓷砖灰饼—→抹纯水泥浆结合层—→镶

贴瓷砖、并以瓷砖灰饼为基准检查平整度—→勾缝。

4.7.4.2 施工前按设计要求挑选规格、颜色一致的釉面瓷砖，并在使用前在清水

中浸泡 2－3 小时后取出阴干备用。

4.7.4.3 镶贴前要找好规矩。用水平尺找平，校核方正，算好纵横皮数和镶贴块

数，并根据水平标准线，进行预排。同一墙面不得有一行以上的非整砖，非整砖

要排在次要部位或阴角处。如墙面有阳角，镶贴时应从阳角开始，使半砖留在阴

角。总之，先贴大面，后贴阴阳角、凹槽等难度较大的部位。

4.7.5 门窗工程

4.7.5.1 塑钢窗：

4.7.5.1.1 工艺流程：弹线找规矩 → 门窗洞处理 → 连接件安装 → 窗框安装

固定 → 窗扇安装 → 门窗口四周密封嵌缝 → 安装五金配件 → 安装纱窗密

封条。

4.7.5.1.2 弹窗口纵向、水平位置线，对有偏差的窗口进行处理，确保水平位置

线。

4.7.5.1.3 窗框安装在安装线后调整正侧面垂直、水平度和对角线尺寸合格后， 

用对拨楔子临时固定。

4.7.5.1.4 窗框与墙体连接采用墙内安装膨胀螺栓与窗框连接件紧固。

4.7.5.1.5 窗框与洞口墙体采用弹性连接，框四周缝隙内分层填入玻璃棉毡条， 

框边留 5-8 mm 深的槽口，嵌填防水密封胶。

4.7.5.1.6 窗扇密封条安装时要留自伸缩余量，要长出装配边长 20-30 mm，在转

角处应斜面断开并用粘结剂粘牢。

4.7.5.2 防火门、防盗、钢门安装：

4.7.5.2.1 工艺流程：弹线找规矩→门窗框安装位置→安装标高→门框安装→门

扇安装

4.7.5.2.2 依据墙上+50cm 水平控制门框安装标高。

4.7.5.2.3 靠墙、靠地一面刷防腐涂料，其他各面及扇均刷干性底油一道，刷油



后应通风干燥。

4.7.5.2.4 先用木楔将门框临时固定，调整正侧面垂直、水平度和对角线尺寸合

格后，用专用铁脚及木螺丝与专用混凝土砌块内预埋木块固定牢。

4.7.5.2.5 门框安装时要注意门的开启方向，墙厚方向的安装位置。

4.8 屋面防水工程：

屋面防水层采用 3.0mm 厚SBS 高聚物改性沥青防水卷材和 1.5 ㎜高聚物改性

沥青防水涂料。隔离层采用 0.4 ㎜厚聚乙烯膜一层。保温层采用 50 厚阻燃聚苯

乙烯泡沫塑料板。找坡层采用 1：8 水泥焦渣找 3%坡取薄处 30 厚。找平层采用

20 厚 1：3 水泥砂浆，砂浆强度为 M10。

因为防水施工是影响工程竣工后建筑物正常使用的关键，所以在施工过程中

一定要严格按早规范施工，同时必须加强施工过程的过程控制，确保施工质量。

要点如下：

4.8.1 防水的关键部位是突出屋面的管道、女儿墙及预留孔洞，此部位应加强重

点处理和密封，并加做附加层，附加层的材质必须同面层一样。

4.8.2 严把材料质量关，防水材料应有出厂合格证，并按规定先做试验，合格后

方可投入施工，同时防水的施工必须采用有资质的专业队伍施工。

4.8.3 施工前，必须检查找平层的施工质量是否符合要求，如出现局部凹凸不平、

起砂、裂缝以及预埋不稳等缺陷时，应进行修补，基层干燥度必须达到90%，符

合要求后才可进行基层处理的涂刷沥青焦油，在大面积涂刷涂膜前，应用毛刷对

屋面节点、周边、拐角等部位先行作附加层处理。

4.8.4 铺贴采用搭接法，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝错开，且接缝留在屋脊

的搭接缝顺着流水的方向搭接；垂直于屋脊的搭接缝按年最大频率风向搭接。在

天沟与屋面连接处采用叉接缝错开，且接缝留在屋面或天沟侧面。女儿墙返泛水处

应用沥青油膏封堵。

4.8.5 屋面防水施工时指定负责人，并做好成品保护工作，防水层施工完成后应

及时施工面层。

4.9 水电安装及电气施工：

本工程由于安装项目较多，由照明、弱电系统、给排水系统、消防系统等构

成，设备材料规格种类较多，各专业工序间配合面广，施工质量要求高。

4.9.1 给排水安装

4.9.1.1 先地下、后地上，安装工程力求做到与土建施工密切配合，合理交叉， 

认真做好各项预留、预埋工作。同时在基础回填的同时，作好上、下水等管线的

铺设及防雷接地的敷设。

4.9.1.2 考虑主体工程和其他工程的交叉配合问题，对主体工程不要破坏建筑物

强度和建筑物的美观，对各工种相互间的配合，要尽量考虑好电气线路、给排水



管道及消防管道的关系，不要在施工时发生冲突，要按照有关规定距离设置。

4.9.1.3 室内抹灰前先将所有立管、横管的穿墙孔按设计位置剔出，并将上下水

管卡安装好。

4.9.1.4 电气管线、立管随砌墙进度进行设置和埋设，不得事后剔凿，水平管应

采用塑料软管，在现浇楼板时配合埋设。

4.9.2 电气照明安装：

4.9.2.1 动力照明工艺流程：管道预埋敷设→预埋端线盒并与管道锁口→配电箱

外壳固定→配管隐蔽验收→选择导线→管内穿线→导线连接→配电箱安装→检

查线路绝缘测试→照明灯具、控制面板插座安装→试验调整→送电运行验收。

4.9.2.2 在施工过程中，配管后及时用管堵头把管口堵严实，发现堵塞及时清理

排除。

4.9.2.3 选择导线要根据标准，相线、零线及保护地线的颜色应加以区分，黑色

线做零线，黄绿双色线做保护地线。

4.9.2.4 照明电路的绝缘电阻值必须满足设计要求及现行施工规范的规定。

4.9.2.5 室内接地网需与站内主接地网有效接地，并在不同的两点及以上与接地

网相连接。外露接地线表面涂刷黄绿相间条纹作为接地标识，条纹宽度为50mm。

接地干线沿墙面敷设，与墙上的预埋件焊接固定，接地体与墙面平行，缝隙应均匀

。接地体的转角转弯处要提前采用机械冷弯成型，接地干线连接时采用焊接， 扁

钢与扁钢连接时，搭接长度应不小于其宽度的 2 倍，且至少有 3 个棱边焊接， 安

装可靠牢固。接地网遇门处拐角埋入地下敷设，埋深 250～300mm，接地线与建筑

物墙壁间的间隙宜为 10～15mm。

4.9 通风安装工程：

4.9.1 固定风机的地脚螺栓应紧固，并有防松动措施。风机必须有可靠的防止雨、

雪渗透、防静电、防爆、阻燃措施。屋顶风机应可靠接地，并有明显标识。

4.9.2 安装时检查叶轮旋转方向是否正确。叶轮旋转应平稳，停转后不应每次停

留在同一位置上。

4.9.3 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，必须装设防护罩

（网）或采取其他安全设施。

4.9.4 选用壁挂式空调机组时，室内机安装于侧墙底标高≥1.80m。 空调室内机

安装牢固，并保持水平，满足冷却风循环空间要求，冷凝水排放畅通。管道穿墙

处密封。布管整齐美观。

4.9.5 选用分体式空调机组室外机安装牢固、可靠；室外机的托架与墙体用螺栓

连接牢固，高低一致。 室外机机体与托架螺栓连接牢固。室外机外壳应可靠接

地。当室外机安装在基础上时，要确保基础的强度和水平度，避免产生振动和噪声

，室外机安装时必须留出维修空间。 空调基础周边与散水交接处应设变形缝，



并用硅酮耐候胶封闭

4.9.6 空调器室内连接管、电线（电源线、控制线）应顺墙布置、合理拐弯、横

平竖直、相互平行。尽量避免横空跨越。空调室内外机组的连接管路穿墙或屋面时

在墙洞中插入塑料护套筒。管道穿墙处要采用专用封堵片密封，防止雨水渗入。

5.质量管理措施

5.1 质量管理措施总则

5.1.1 加强技术管理，认真贯彻规范、标准及各项管理制度，建立岗位责任制， 

熟悉施工图纸及有关技术要求，做好技术交底工作。

5.1.2 实行目标管理，进行目标分解，按单位工程及分部分项工程落实到责任部

门和人员。从项目的各部门到班组，层层落实，明确责任，制定措施，从上到下

层层开展，使全体职工在生产的过程中用从严求实的工作质量、用精心操作的工序

质量，一步一个脚印地去实现质量目标。

5.1.3 严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设质量管理员的法律、法

规和规章制度，贯彻实施工程设计技术原则，满足国家和行业施工验收规范的要

求。

5.1.4 实现输变电工程“标准工艺”应用率≥95%；实现工程“零缺陷”投运用； 

实现工程达标投产及优质工程目标；实现工程使用寿命满足国家电网公司质量要求

；在施工过程中不发生因工程建设原因造成的六级以上工程质量事故。

5.1.5 本工程质量总评要求为优良，分项工程合格率 100％，单位工程合格率

100％。观感得分率≥90％。

5.2 施工准备过程中的质量控制

5.2.1 按本工程特点和要求选用相应的作业指导书,针对本工程施工的特殊环境

和要求再编写更详细的技术措施,并采用先进、合理的施工工艺和方法,以保证直

接影响质量的各道工序处于受控状态.参加本工程的技术人员、质检人员和施工

人员必须认真阅读施工图纸,熟悉标准规范,掌握施工措施,明确各项施工要求. 

全面细致地做好技术交底,严格按设计施工图、作业指导书、厂家说明书和技术

文件进行操作.认真落实设计变更等事项.认真编写、审核施工组织设计和施工计

划,使施工全过程有条不紊地进行。

5.2.2 建立工程质量管理体系并保持其有效运转。组织质量教育和技术培训、技

术交底活动。确保特殊工种作业人员持证上岗。

5.2.3 对照国家电网公司输变电工程工艺标准库和河北省电力公司工艺观感手

册，规范施工工艺标准，实施施工工艺首基样板（试点），以样板推动精品工程

建设。采取有效的管理措施、技术措施，加强质量通病的防治与施工过程成品保

护。

5.2.4 定期召开质量专题会议，分析质量管理及工程实体质量存在的问题，及时



整改，并做到闭环管理。开展质量活动，提高质量意识，营造良好的质量氛围。

5.2.5 严格控制进场原材料的质量，必须有出厂合格证外，尚需试验室检验并出

具复检报告证明材料的合格。

5.2.5 采用质量预控法，把质量管理的事后检查转变为事前控制工序，达到“预

控为主”的目标。

5.2.6 定期开展施工质量监督检查，主要检查质量管理体系运作、现场实物质量、

技术资料管理、数码照片管理等情况。

5.3 施工过程中的质量控制

5.3.1 加强施工工艺管理，保证工艺过程的先进、合理和相对稳定，以减少和预

防质量事故、次品的发生。

5.3.2 严格执行三级检验制度,做到上道工序不检验,不进行下到工序施工,自检

完成进行复检,复检完成进行终检.严格按质量程序文件办事。对施工过程中出现

的质量问题或检查中发现的不合格品进行控制和处理 ,以确保施工质量.对已出

现的不合格或潜在的不合格因素进行分析、控制,以防不合格产品再次发生，实

现工程质量的不断改进。施工过程中坚持边施工、边检查、边记录、原始记录数

据准确、及时、可靠。

5.3.3 隐蔽工程做好隐、预检记录、专业质检员做好复检工作，再请业主代表、

监理代表、质监站验收。执行特殊工序控制程序,对本工程的隐蔽工程等特殊工

序按相应的施工技术措施和作业指导书实行连续监控,以确保特殊工序的施工质

量。

5.3.4 做好各工序的成品保护工作，下道工序的操作者即为上道工序的成品保护

者，后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。

5.3.5 混凝土、砂浆的配合比应符合要求，由试验室先进行试配，经实验合格后

方可使用。混凝土浇筑过程中必须认真检查其组成材料的质量和用量、拌制点及

浇筑点的坍落度以及搅拌时间，并按规范留置试块。

5.3.6 在施工过程中，按阶段逐项落实工程建设标准强制性条文有关要求，做到

有计划、有检查、有闭环、有评价总结。

6.安全组织技术措施

6.1 安全组织措施

6.1.1 设专职安全员，随时随地有专人监督，认真贯彻“预防为主、安全第一、

综合管理”的方针，施工人员做到不经安全教育、不戴安全帽不准进场，不戴安

全带不准登高，不设安全网不施工。发生安全事故做到“四不放过”的原则，建

立奖罚制度。

6.1.2 加强安全防护和劳保措施，公司将配齐安全防护劳保用品，危险地段设安

全警告标志，机械设备完备，限位和漏电保护器以及根据实地搞好防护设施，千



方百计确保安全施工，严防事故发生。

6.1.3 建立周安全活动制，项目部每周要组织全体工人进行安全教育，对上周安

全上存在的问题进行总结更正，对本周安全重点和注意事项做出交底。

6.1.4 特殊工种必须持证上岗。

6.2 施工用电安全措施

6.2.1 工程开工前，编制临时用电施工组织设计，并由公司总工批准。

6.2.2 所有设备用电采用三相五线制，支线架在过道处要采用安全保护措施。

6.2.3 配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作，装设在干燥、通风及常温

场所，且安装端正、牢固。

6.2.4 配电箱、开关箱必须防雨、防尘、保持箱内干净，并且有门、有锁，均设

置漏电保护装置。配电箱、开关箱内接线安装必须符合安全用电的要求，并设专

负责。

6.2.5 施工用电由专业电工接引操作，严禁私自操作。临时电源线做好防护措施， 

严禁乱挂乱拖。

6.3 施工机具安全保护防护措施

6.3.1 所有机电设备实行“一机一闸一箱一漏”制度，并必须有可靠的接地、接

零保护，手持电动工具单独安装漏电保护器，且灵敏可靠。

6.3.2 机械设备安装后，必须经过验收合格后方可使用。

6.3.3 使用电动工器具时应外壳接地良好。

6.3.4 施工用的机械设备及工器具及时检修和保养，存在安全隐患的应有明显标

识，防止误用。

7.标准工艺应用

7.1 墙面抹灰（0101010101）

7.1.1 工艺标准

7.1.1.1 抹灰墙面应光洁、色泽均匀，无抹纹、脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂

缝、接搓平整，分格缝及灰线清晰美观。

7.1.1.2 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑，管道后面的抹灰表

面应平整；抹灰应满足 JGJ/T 220《抹灰砂浆技术规程》的相关要求。

7.1.1.3 垂直度偏差≤3mm；平整度偏差≤2mm；阴阳角方正偏差≤2mm；分格条

直线度偏差 ≤3mm；墙裙、勒角上口直线度≤3mm。

7.1.2 施工要点:

7.1.2.1 材料：采用普通硅酸盐水泥，强度等级≥42.5，质量要求符合现行 GB 175

《通用硅酸盐水泥》；砂采用中砂（经5mm 过筛），含泥量≤1%，砂浆的配合比应

符合设计要求；宜采用饮用水拌和。

7.1.2.2 抹灰前应检查门窗框位置是否正确；将过梁、梁垫、圈梁及组合柱表面



凸出部分混凝土剔平；脚手架眼应封堵严实；预埋管道全部埋设，并封堵密实； 

砖墙、混凝土柱墙、加气混凝土墙表面的灰尘、污垢和油渍等应清理干净，并洒

水湿润。

7.1.2.3 找规矩：分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直、套方抹灰饼，并按灰

饼充筋，以灰饼和充筋确定灰层厚度。

7.1.2.4 基层处理：

7.1.2.4.1 混凝土表面应进行凿毛处理，采用机械或人工喷涂 M15 水泥砂浆（内

掺适量胶粘剂）或界面砂浆使其凝固在光滑的基层表面。

7.1.2.4.2 不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施：墙体与

框架柱、梁的交接处采取钉钢丝网加强，钢丝网与基体的搭接宽度每边≥150mm； 

当墙体为空心砖、加气混凝土砌块时，采用钢丝网满布，由上至下，搭接宽度每

边≥150mm；并采用机械或人工喷涂 M15 水泥砂浆（内掺适量胶粘剂）或界面砂

浆进行粘贴，要求牢固、紧贴墙面、平整、无空鼓。

7.1.2.4.3 再次将墙面洒水湿润。

7.1.2.5 抹灰：

7.1.2.5.1 墙体抹灰层中宜采用掺抗裂纤维砂浆或防裂纤维布。

7.1.2.5.2 先抹底灰，抹底灰应先薄薄地刮一层，接着装档、找平，再用大杠垂

直、水平刮找一遍，用木抹子搓毛，然后全面检查底子灰是否平整、阴阳角是否

方正、管道处灰是否抹齐、墙与顶棚交接处是否光滑平整，并用托线板检查墙面的

垂直与平整情况，抹灰接槎应平顺，抹灰后应及时清理散落的砂浆。

7.1.2.5.2 当底子灰六七成干时，即可开始抹罩面灰。罩面灰应两遍成活，面层砂

浆的配合比严格遵照规范要求，厚度以 5～8mm 为宜，罩面灰与分格条或灰饼抹平

，用杠横竖刮平，木抹子搓毛，铁抹子溜光、压实。待其表面无明水时用软毛刷

蘸水垂直方向轻刷一遍，以保证面层灰的颜色一致，避免和减少收缩裂缝。

7.1.2.6 墙、柱间的阳角应用 M20 水泥砂浆做护角，高度不宜小于 1.8m，每侧宽

度不宜小于 50mm。

7.1.2.7 养护：在抹灰 24h 以后进行保湿养护，养护时间不得少于 7 天，冬季施

工要有保温措施。

7.1.2.8 要保护好墙上的预埋件，电线槽盒、水暖设备和预留孔洞等，均事先粘

贴好防护膜，不得随意抹堵预留洞口。要保护好地面、地漏等设施，禁止直接在

地面上拌灰和随意堆放砂浆。

7.2 内墙涂料墙面 （0101010102）

7.2.1 工艺标准:

7.2.1.1 墙面应平整光滑、棱角顺直。颜色均匀一致，无返碱、咬色，无流坠、

疙瘩，无砂眼、刷纹。

7.2.1.2 涂料耐洗刷性（次）≥1000。



7.2.1.3 垂直度偏差≤3mm。平整度偏差≤2mm。阴阳角方正偏差≤2mm。分格条

直线度偏差≤3mm 。

7.2.2 施工要点:

7.2.2.1 涂料采用环保乳胶漆。

7.2.2.2 基层处理：将墙面基层上起皮、松动及空鼓等清除凿平；基层的缺棱掉

角处用 M15 水泥砂浆或聚合物砂浆修补；表面的麻面和缝隙应用腻子找平，干

燥后用砂纸打磨平整，并将残留在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等

杂物清扫干净。基层为混凝土、加气混凝土、粉煤灰砌块时，应用 M15 水泥砂浆

（内掺适量胶粘剂）或界面砂浆，采用机械喷涂的方法进行墙面毛化处理，并进

行洒水养护。对于砖墙，应在抹灰前一天浇水湿润；加气混凝土砌块墙面，应提

前两天浇水，每天两遍以上，基层的含水率应控制在 10%～15%。

7.2.2.3 刮腻子的遍数应根据基层表面的平整度确定，第一遍腻子应横向满刮，

一刮板接着一刮板，接头处不留槎，每一刮板收头要干净利索。刮第二遍腻子前必

须将第一遍腻子磨平磨光，将墙面清扫干净，没有浮腻子及斑迹污染。第二遍腻子

应竖向满刮，待腻子干燥后打磨平整，清扫干净。第三遍腻子用胶皮板找补腻子，

用钢片刮板满刮腻子。墙面应平整光滑、棱角顺直。尤其要注意梁板柱接头部位及

墙顶面、门窗口等阴角部位的施工质量。

7.2.2.4 涂料施工前，应在门窗边框、踢脚线、开关、插座等周边粘贴保护膜或

美纹胶纸，防止涂料二次污染。

7.2.2.5 涂料施工时涂刷或滚涂一般三遍成活，喷涂不限遍数。涂料使用前要充

分搅拌，涂涂料时，必须清理干净墙面。调整涂料的黏稠度，确保涂层薄厚均匀。

7.2.2.6 面层涂料待底层涂料完成并干燥后进行，从上到下、分层分段进行涂刷。

涂料涂刷应颜色均匀、分色整齐、不漏刷、不透底，每个分格应一次性完成。

7.2.2.7 施工前要注意对金属埋件的防腐处理，防止金属锈蚀污染墙面。涂料与

埋件应边缘清晰、整齐、不咬色。

7.3 内墙贴瓷砖墙面（0101010103）

7.3.1 工艺标准

7.3.1.1 瓷砖套割吻合，边缘整齐。粘贴牢固，无空鼓，表面平整、洁净、色泽

一致，无裂痕和缺损。接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实。

7.3.1.1 瓷砖吸水率 E≤6%。 瓷砖破坏强度≥600N。

7.3.1.2 垂直度偏差≤2mm。平整度偏差≤1.5mm。阴阳角方正偏差≤2mm。接缝

直线度偏差≤2mm。接缝高低差≤0.5mm。

7.3.2 施工要点

7.3.2.1 墙砖地砖排布基本要求：宜事先预排，尽量不出现或少出现大半砖，不

出现小于整砖的 1/2。在门旁位置应保持整砖。面砖不得吃门窗框；墙面砖压地

面砖。



7.3.2.2 墙砖与吊顶关系：吊顶边条宜正好压墙砖平缝，显示墙面整砖为好。

7.3.2.3 基层处理：检查墙面基层，凸出墙面的砂浆、砖、混凝土等应清除干净， 

孔洞封堵密实。光滑的混凝土表面要凿毛（附有脱模剂的混凝土面层，采用10% 

的工业碱溶液冲洗，再用钢丝刷刷洗干净），在填充墙与混凝土接槎处，钉钢丝

网加强，钢丝网与基体的搭接宽度每边≥150mm，然后用 M15 水泥砂浆（内掺适

量胶粘剂）或界面砂浆，采用机械喷涂的方法进行墙面毛化处理，并进行洒水养护

。

7.3.2.4 有防水要求的墙面，在≤1.8m 高度范围内涂刷防水材料。

7.3.2.5 水平及垂直控制线、标识块：根据设计大样设立皮数杆，对窗心墙、墙

垛处事先测好中心线、水平分格线、阴阳角垂直线，然后镶贴标识点。标识点间

距为 1.5m×1.5m，面砖铺贴到此处时再敲掉。

7.3.2.6 面砖镶贴：砖墙面要提前一天湿润好，混凝土墙可以提前 3～4h 湿润， 

瓷砖要在施工前浸水，浸水时间不小于 2h，然后取出晾至手按砖背无水渍方可贴

砖。阳角拼缝可将面砖边沿磨成 45°斜角，保证接缝平直、密实。阴角应大面

砖压小面砖，并注意考虑主视线方向，确保阴阳角处格缝通顺。厕所、洗浴间缝

隙宜采用塑料十字卡控制。

7.3.2.7 瓷砖粘贴时注意调和好粘接层的黏稠度。

7.3.2.8 采用白水泥擦缝

7.4 人造石材窗台 （0101010201）

7.4.1 工艺标准

7.4.1.1 窗台板结构致密、表面光洁、拐角方正、抗老化、保色性能良好，不易

变形。

7.4.1.2 平整度偏差≤0.5mm。

7.4.1.3 两侧出墙面尺寸偏差≤1mm。留缝偏差≤0.5mm。

7.4.1.4 板材无甲醛和苯释放量。

7.4.2 施工要点

7.4.1.1 测量尺寸时间宜在窗体安装完毕，墙体抹灰结束。

7.4.1.2 窗洞口抹灰时，窗台板底标高应高出室外窗台 10mm，粉刷面平整度小

于 2mm。7.4.1.3 窗台板安装前应清理基底，保证基底的平整度。

7.4.1.4 窗台板安装位置正确，割角整齐，接缝严密，平直通顺。窗台板出墙尺

寸一致。

7.4.1.5 窗台板的安装高度不应妨碍窗的开启，其顶面宜低于下部窗框的上口

8～10mm 或更多。

7.4.1.6 窗台板与墙面、窗框结合处宜采用硅酮耐候胶封闭。外窗台应留设滴水

线。

7.5 贴通体砖地面（0101010302）



7.5.1.工艺标准

7.5.1.1 踢脚线缝与地砖缝对齐，踢脚线瓷砖出墙 5～6mm。

7.5.1.2 地砖与下卧层结合牢固，不得有空鼓。地砖面层表面洁净，色泽一致， 

接缝平整，地砖留缝的宽度和深度一致，周边顺直。地面砖无裂缝、无缺棱掉角

等缺陷，套割粘贴严密、美观。阴阳角做 45°对角拼砖，切边无破损。

7.5.1.2 平整度偏差≤2mm。缝格平直偏差≤3mm。接缝高低差≤0.5mm

7.5.2 施工要点

7.5.2.1 将砖用干净水浸泡约 15min，捞起待表面无水再进行施工。

7.5.2.2 基层表面的浮土和砂浆应清理干净，有油污时，应用 10%工业碱水刷净， 

并用压力水冲洗干净。

7.5.2.3 有防水要求的地面，防水层在墙地交接处上翻高度；卫生间不小于 1.8m， 

厨房不小于 1.2m。防水层完成，隐蔽工程验收合格，蓄水试验无渗漏；穿楼地

面的管洞封堵密实。

7.5.2.4 相连通的房间规格相同的砖应对缝，确实不能对缝的要用过门石隔开。

7.5.2.5 图纸设计阶段应考虑各房间、走廊等部位设计尺寸符合地砖模数，铺设

前应进行预排。有防水要求的地面，应确认找平层已排水放坡，不积水，地面及

给水排水管道预埋套管处按设计要求做好防水处理。

7.5.2.6 板材铺贴前，应对地面基层进行湿润，刷水胶比为1:0.5 的水泥浆，随

刷随铺干硬性砂浆结合层，从里往外、从大面往小面摊铺，铺好后用大杠尺刮平， 再

用抹子拍实找平。采用干硬性砂浆（宜采用 M10）结合层。

7.5.2.7 一个区段施工铺完后应挂通线调整砖缝，使缝口平直贯通。地砖铺完后

24h 要洒水 1～2 次，地砖铺完 2 天后将缝口和地面清理干净，用水泥浆嵌缝， 

然后用棉纱将地面擦干净。嵌缝砂浆终凝后，覆盖浇水养护至少 7 天。

7.5.2.8 待结合层的水泥砂浆强度达到设计要求后，经清洗、晾干后，方可打蜡

擦亮。

7.5.2.9 成品保护：

7.5.2.9.1 切割地砖时，不得在刚铺贴好的砖面层上操作。面砖铺贴完成后应撒

锯末或其他材料覆盖保护。

7.5.2.9.2 铺贴砂浆抗压强度达到 1.2MPa 时，方可上人进行操作，但必须注意

油漆、砂浆不得放在板块上，铁管等硬器不得碰坏砖面层。涂料施工时要对面层

进行覆盖保护。

7.6 涂料顶棚（0101010401）

7.6.1工艺标准

7.6.1.1 顶棚应平整光滑、棱角顺直。涂料涂饰均匀、粘接牢固，不得漏涂、透 

底、起皮和掉粉。颜色均匀一致，无返碱、咬色，无流坠、疙瘩，无砂眼、刷纹。
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