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（建筑工程管理）五中验收资料施工日志

施工日志

项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 1 页

	天气
	白天·夜晚
	晴
	气温
	12°

	
投入人员、设备
	人员：管理人员 1 人、施工人员 10 人。

主要设备：电锤。

	

施工部位施工内容 完成工程量
	

工程进度

1、教学楼 1#、2#栋搭建钢管安全通道 1750.4㎡

	施工质量检验

安全作业情况
	施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交

底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。

	



施工作业中存于的问题及处理情况
	


1、为确保师生安全，安全通道全部满铺 2 层竹架板， 用安全网密挂。

	会议情况
	

	来往文件情况
	

	其它
	今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。

	记录人：技术负责人：日期：2015 年 2 月 7 日



施工日志
项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 2 页

	天气
	白天·夜晚
	晴
	气温
	32°

	
投入人员、设备
	人员：管理人员 3 人、施工人员 35 人。

主要设备：电锤

	




施工部位施工内容 完成工程量
	工程进度

1、预制 2#栋教室门混凝土过梁 2.376m3。

2、拆除 2#栋教室门 44 樘。

3、2#栋拆除防盗网：240.88㎡

4、2#栋拆卸空调外机（柜机）：8 台

5、2#栋铲除外墙瓷砖（C 面）：700.75㎡

6、2#栋搭建钢管架 1704.25㎡

	施工质量检验

安全作业情况
	施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交

底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。

	



施工作业中存于的问题及处理情况
	



1、防盗网拆除后，为确保财物不损失，安排人员通宵巡逻值班。



	会议情况
	无

	来往文件情况
	

	其它
	今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。

	记录人：技术负责人：日期：2015 年 7 月 22 日



施工日志
项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 3 页

	天气
	白天·夜晚
	晴
	气温
	34°

	
投入人员、设备
	人员：管理人员 3 人、施工人员 55 人。

主要设备：角磨机、电锤

	


施工部位施工内容 完成工程量
	工程进度

1、2#栋拆除防盗网：100㎡

2、2#栋拆卸空调外机（柜机）：8 台

3、2#栋铲除外墙瓷砖（C 面）：300㎡

4、2#栋搭建钢管架 1000㎡

	施工质量检验

安全作业情况
	施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交

底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。



	



施工作业中存于的问题及处理情况
	



1、铲除瓷砖掉落面大，及时清理。

	会议情况
	无

	来往文件情况
	

	其它
	今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。

	记录人：技术负责人：日期：2015 年 7 月 23 日



施工日志
项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 4 页

	天气
	白天·夜晚
	晴
	气温
	32°

	
投入人员、设备
	人员：管理人员 3 人、施工人员 70 人。

主要设备：

	
	工程进度：

	
	1、2#栋外墙粉刷（C 面）：1000㎡

	施工部位
	

	
	2、2#栋铲除外墙瓷砖（A、B、D 面）：1948.91㎡

	施工内容
	

	
	3、2#栋拆卸外墙设备：音箱 2 个、摄像头 2 个

	完成工程量
	

	
	4、2#栋铲除 600*600 地板砖：845㎡

	
	5、2#栋搭建钢管架：1000㎡



	
	

	施工质量检验

安全作业情况
	施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交

底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。

	
施工作业中存于的问题及处理情况
	

1、为确保工期，组织施工人员加晚班。

	
会议情况
	会同建设方壹起确定外墙瓷砖的规格、颜色，氟碳漆的

颜色，教室门的样式。

	来往文件情况
	

	其它
	今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。

	记录人：技术负责人：日期：2015 年 7 月 24 日



施工日志
项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 5 页

	天气
	白天·夜晚
	晴、阵雨
	气温
	34°

	
投入人员、设备
	人员：管理人员 3 人、施工人员 72 人。

主要设备：搅拌机、电锤



	




施工部位施工内容 完成工程量
	工程进度：

1、2#栋外墙粉刷（A、B、D 面）：948㎡

2、2#栋安装教室门过梁 52.8m、砌墙 15.2m3

3、2#栋地板水泥砂浆找平：445㎡

4、2#栋拆除落水管：80m

5、2#栋水磨石地板：287㎡

6、1#栋搭建钢管架：2000㎡

	施工质量检验

安全作业情况
	施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交

底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。

	
施工作业中存于的问题及处理情况
	

1、为确保工期，组织施工人员加晚班。

	会议情况
	无

	来往文件情况
	

	其它
	今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。

	记录人：技术负责人：日期：2015 年 7 月 25 日



施工日志
项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 6 页

	天气
	白天·夜晚
	晴
	气温
	32°



	
投入人员、设备
	人员：管理人员 3 人、施工人员 75 人。

主要设备：搅拌机、磨石机

	




施工部位施工内容 完成工程量
	工程进度：

1、2#栋外墙粉刷（A、B、D 面）：1000㎡

2、2#栋安装教室门粉墙：285㎡

3、2#栋地板水泥砂浆找平：400㎡

4、2#栋拆除落水管：100m

5、2#栋水磨石地板：500㎡

6、1#栋搭建钢管架：1800㎡

	施工质量检验

安全作业情况
	施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交

底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。

	
施工作业中存于的问题及处理情况
	

1、为确保工期，组织施工人员加晚班。

	会议情况
	无

	来往文件情况
	

	其它
	今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。

	记录人：技术负责人：日期：2015 年 7 月 26 日



施工日志
项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 7 页

	天气
	白天·夜晚
	晴
	气温
	35°

	
投入人员、设备
	人员：管理人员 3 人、施工人员 74 人。

主要设备：搅拌机、磨石机、水磨机

	



施工部位施工内容 完成工程量
	工程进度
1、2#栋外墙保温：1000㎡
2、2#栋外墙刷防水：800㎡
3、2#栋外墙贴 PVC 阳角线：300m
4、2#栋安装落水管：100m
5、2#栋安装管道排水管;30m
6、2#栋安装空调外机（柜机）：5 台
7、2#栋空调更换外机支架：5 付
8、2#栋空调外机加铜管：10m
9、2#栋空调外机加铵：5 台
10、2#栋水磨石楼梯梯级：60㎡
11、2#栋清理垃圾：64m3

	施工质量检验

安全作业情况
	施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交

底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。

	

施工作业中存于的问题及处理情况
	


1、为确保工期，组织施工人员加晚班。

2、施工天气炎热，施工人员发放防暑用品。

	会议情况
	无

	来往文件情况
	

	其它
	今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。

	记录人：技术负责人：日期：2015 年 7 月 27 日



施工日志

项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 8 页

	天气
	白天·夜晚
	晴
	气温
	35°

	
投入人员、设备
	人员：管理人员 3 人、施工人员 74 人。

主要设备：搅拌机、磨石机、水磨机

	



施工部位施工内容 完成工程量
	工程进度
1、2#栋外墙保温：1950㎡
2、2#栋外墙刷防水：2150㎡
3、2#栋外墙贴 PVC 阳角线：228m
4、2#栋安装落水管：80m
5、2#栋安装管道排水管;20m
6、2#栋安装空调外机（柜机）：3 台
7、2#栋空调更换外机支架：3 付
8、2#栋空调外机加铜管：6m
9、2#栋空调外机加铵：2 台
10、2#栋水磨石楼梯梯级：60㎡
11、2#栋清理垃圾：40m3

	施工质量检验

安全作业情况
	施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交

底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。

	

施工作业中存于的问题及处理情况
	


1、为确保工期，组织施工人员加晚班。

2、施工天气炎热，施工人员发放防暑用品。

	会议情况
	无

	来往文件情况
	

	其它
	今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。

	记录人：技术负责人：日期：2015 年 7 月 28 日



施工日志
项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 9 页

	天气
	白天·夜晚
	晴
	气温
	35°

	
投入人员、设备
	人员：管理人员 3 人、施工人员 75 人。

主要设备：搅拌机、磨石机、水磨机

	




施工部位施工内容 完成工程量
	工程进度
1、1#栋搭建外墙钢管架：2000㎡
2、2#安装空调落水管：30m
3、2#栋外墙线路整理：①￠25PVC 线管：240m
②电话线：210m
③电脑线：55m
④监控视频线：45m
⑤R2.5mm2 电源线：50m 4、2#栋铲除墙裙、过道瓷砖：542㎡
5、2#栋外墙刮腻子粉、刷氟碳漆：1500㎡
6、 2#栋楼梯间、过道刮腻子粉：300㎡
7、2#栋墙裙、过道贴瓷砖：200㎡
8、2#栋铝合金窗户维修换轮子：300 个
9、2#栋窗户换玻璃（8mm 厚）：50㎡
10、2#栋安装￠50mm 排水管：25m

	施工质量检验

安全作业情况
	施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交

底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。

	
施工作业中存于的问题及处理情况
	

1、为确保工期，组织施工人员加晚班。

2、施工天气炎热，施工人员发放防暑用品。

	会议情况
	无

	来往文件情况
	

	其它
	今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。



 (
记录人：技术负责人：日期：2015 年 7 月 29 日
)
施工日志
项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 10 页

	天气
	白天·夜晚
	晴
	气温
	35°

	
投入人员、设备
	人员：管理人员 3 人、施工人员 75 人。

主要设备：搅拌机、磨石机、水磨机

	

施工部位施工内容 完成工程量
	
工程进度
1、2#栋外墙刮腻子粉、刷氟碳漆：1600㎡
2、2#栋楼梯间、过道刮腻子粉：600㎡
3、2#栋墙裙、过道贴瓷砖：340㎡
4、2#栋铝合金窗户维修换轮子：596 个
5、2#栋窗户换玻璃（8mm 厚）：70㎡

	施工质量检验

安全作业情况
	施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交

底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。

	



施工作业中存于的问题及处理情况
	



1、为确保工期，组织施工人员加晚班。

2、施工天气炎热，施工人员发放防暑用品。

	会议情况
	无

	来往文件情况
	

	其它
	今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。



 (
记录人：技术负责人：日期：2015 年 7 月 30 日
)
施工日志
项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 11 页

	天气
	白天·夜晚
	晴
	气温
	35°

	
投入人员、设备
	人员：管理人员 3 人、施工人员 75 人。

主要设备：搅拌机、磨石机、水磨机

	

施工部位施工内容 完成工程量
	
工程进度
1、1#栋搭建钢管架：2000㎡
2、1#栋铲除外墙瓷砖（A、D 面）：2500㎡
3、1#栋拆除防盗网：620㎡
4、1#栋拆卸空调外机（柜机）：35 台

	施工质量检验

安全作业情况
	施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交

底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。

	



施工作业中存于的问题及处理情况
	



1、为确保工期，组织施工人员加晚班。

2、施工天气炎热，施工人员发放防暑用品。

	会议情况
	无

	来往文件情况
	

	其它
	今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。



 (
记录人：技术负责人：日期：2015 年 7 月 31 日
)
施工日志
项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 12 页

	天气
	白天·夜晚
	晴
	气温
	35°

	
投入人员、设备
	人员：管理人员 3 人、施工人员 75 人。

主要设备：搅拌机、磨石机、水磨机

	


施工部位施工内容 完成工程量
	工程进度

1、2#栋楼梯间、过道刮腻子粉 190㎡

2、1#栋拆除落水管：324m

3、1#栋铲除外墙瓷砖（B、C 面）：2200㎡

4、1#栋铲除过道护栏瓷砖：142㎡

5、1#栋过道护栏水泥砂浆找平：142㎡

	施工质量检验

安全作业情况
	施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交

底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。

	


施工作业中存于的问题及处理情况
	



1、为确保工期，组织施工人员加晚班。

2、施工天气炎热，施工人员发放防暑用品。

	会议情况
	无



	来往文件情况
	

	其它
	今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。

	记录人：技术负责人：日期：2015 年 8 月 1 日






施工日志
项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 13 页

	天气
	白天·夜晚
	晴
	气温
	35°

	
投入人员、设备
	人员：管理人员 3 人、施工人员 75 人。

主要设备：搅拌机、磨石机、水磨机

	

施工部位施工内容 完成工程量
	工程进度

1、2#栋楼梯间、过道刮腻子粉:200㎡
2、1#栋安装屋面落水管：324m
3、1#栋贴过道护栏瓷砖：142㎡
4、1#栋外墙保温：4700㎡
5、1#栋外墙刷防水：4700㎡
6、1#栋外墙粉刷水泥砂浆（A、D 面）：2500㎡

	施工质量检验

安全作业情况
	施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交

底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。



	



施工作业中存于的问题及处理情况
	



1、为确保工期，组织施工人员加晚班。

2、施工天气炎热，施工人员发放防暑用品。

	会议情况
	无

	来往文件情况
	

	其它
	今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。

	记录人：技术负责人：日期：2015 年 8 月 2 日



施工日志
项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 14 页

	天气
	白天·夜晚
	晴
	气温
	35°

	
投入人员、设备
	人员：管理人员 3 人、施工人员 75 人。

主要设备：搅拌机、磨石机、水磨机

	


施工部位施工内容 完成工程量
	工程进度

1、1#栋外墙粉刷水泥砂浆（B、C 面）：2200㎡

2、1#栋外墙贴 PVC 阳角线：1520m

3、1#栋外墙刮腻子粉、刷氟碳漆：2000㎡

4、1#栋清理垃圾：96m3



	施工质量检验

安全作业情况
	施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交

底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。

	



施工作业中存于的问题及处理情况
	



1、为确保工期，组织施工人员加晚班。

2、施工天气炎热，施工人员发放防暑用品。

	会议情况
	无

	来往文件情况
	

	其它
	今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。

	记录人：技术负责人：日期：2015 年 8 月 3 日



施工日志
项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 15 页

	天气
	白天·夜晚
	晴
	气温
	35°

	
投入人员、设备
	人员：管理人员 3 人、施工人员 75 人。

主要设备：搅拌机、磨石机、水磨机

	

施工部位施工内容 完成工程量
	
工程进度

1、1#栋安装电缆桥架：80m

2、1#栋制作安装角铁支架：18 个

3、1#栋安装空调￠32PVC 排水管：130m



	
	4、2#栋清理水磨石地板於泥：48m3

	施工质量检验

安全作业情况
	施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交

底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。

	



施工作业中存于的问题及处理情况
	



1、为确保工期，组织施工人员加晚班。

2、施工天气炎热，施工人员发放防暑用品。

	会议情况
	无

	来往文件情况
	

	其它
	今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。

	记录人：技术负责人：日期：2015 年 8 月 4 日



施工日志
项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 16 页

	天气
	白天·夜晚
	晴
	气温
	35°

	
投入人员、设备
	人员：管理人员 3 人、施工人员 75 人。

主要设备：搅拌机、电锤、切割机





以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/216100232102010100
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