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第一章  编制依据和说明
一、编制依据
1、 罗峪家园和海林家园廉租房二期项目A－7#楼地暖工程项目部分建筑平面图
2、行业标准《地暖辐射供暖技术规程》JKI42－2004
3、国家标准《建筑给排水采暖施工质量验收规范》GB50242－2004
4、行业标准《采暖通风及空气调整设计规范》GB50019-2003
5、国家标准《耐热聚乙烯PE－RT管道系统》CT/T175－2002
6、国家标准《冷热水管用聚丙烯管道系统》GB/T18742.2－2004
7、依据与甲方或土建总包单位工程商洽文件
二、编制说明
1、 在工程全面施工前的打算阶段，经实际考察施工工地现场，需与甲方监理，土建总承包方单位协商签署本工程相关的工程洽商文件。
2、 为确保施工进度，经监理验收合格，土建总包单位已供应并具备低温地辐射暖施工条件。
其次章  工程概况及施工要求
一、 工程概况
依据和谐家园廉租房及现价商品房住宅小区低温地辐射采暖系统、安装调试。
三、工程特点
本工程采纳室内铺设聚乙烯发泡板为隔热层工艺，施工过程中，不宜与其他工队交叉施工，
但施工中对有交叉作业的工队，应要求与相关工队共同协商，为确保工程进度、工程质量，应合理的协作提出一种合理方案。地板辐射采暖工队与建筑总包单位亲密协作加强合作。
本着为甲方、为用户负责。保证工程质量、工程进度的顺当进行，必需要对每个工人进行正确教化，提高工人素养，对工作要有责任心，义务心。
第三章  施工组织方案
一、项目经理部
1、成立项目领导小组
1.1 公司针对罗峪家园和海林家园廉租房二期项目住宅小区低温地板辐射采暖工程施工项目的重视，为保证工程进度，
工程质量
工程平安落实到位处，协调重大质量平安问题的处理，特成立领导小组：
领导小组组长：贠 隽
领导小组成员：何战军  夏月录  李 毅  李志强  杨晓琴
领导小组职责：
1） 对工程进度、平安、质量全方位管理和组织落实。
2） 对工程进度、平安质量不间断的监控和协调。
3） 听取甲方、监理方对我方工程进度、质量以及平安提出的看法和建议、不间断的改进施工措施。
4） 听从项目部提出的合理建议。
5） 
将工程做到优良工程，树立公司形象，工程一次验收通过，合格率100%。
1.2 项目经理部组织示意图
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二、施工组织说明
1) 落实该项目是否具备工程施工条件，如水、电是否已经监理验收，办理交接手手续。
2) 对地板辐射采暖工程施工图进行验收，技术交底。
3）甲方协商对总承包单位供应临时用水、用电、垂直运输地暖材料等相关协作。
4）要求室内地面平整度保证凹凸差在5㎜以内并复试内50线，以便限制采暖安装。
5）室内干净，卫生间做完闭水试验，验收无尘土及落地灰，无杂物堆放。
6）统一支配施工进度支配，编排各楼号地暖施工的先后依次与打算时间，以便地暖发包单位于开工前
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