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填石路堤施工方案
1 编制依据
（1） 《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）
（2） 《公路路基施工技术规范》（JTGF10-2006）
（3） 《公路土工试验规程》（JTGE40-2007）
（4） 《公路工程质量评定标准》（JTGF80/1-2012）
（5） 《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076—95）
（6） 《公路路基设计规范》（JTGD0-2015）
2 工程概况

2.1 工程简介

xxx

2.2 主要工程数量

xxx

2.3 工程特点

主线路基单线长 2.842km，匝道路基单线长 1.25km，地形起伏较大， 为满足地表排水需要，共设置大小涵洞15 座，桥梁和涵洞将整个七分部路基施工划分成多个段落，分段多、段落短是本标段路基填筑施工的主要特点；同时桥涵结构物施工和结构物背后回填也是贯穿于路基施工。
七分部路基段落统计表
 (
序号
路基名称
施工段落
长度/m
断开结构物
高度/m
1
173
5.29~11.486
2
左线
253
13.715~19.928
3
49
10.715~14.658
)


	4
	39
	
	5.158~7.453

	5
	172
	
	7.491~15.971

	
	
	涵洞
	

	6
	181
	
	9.254~25.922

	
	
	涵洞
	

	7
	115
	
	1.362~12.256

	
	
	涵洞
	

	8
	174
	
	4.619~9.81

	
	
	涵洞
	

	9
	47
	
	7.012~8.771

	
10
	
82
	涵洞
	
0~7.012

	
11
	
101
	
	挖 1.623~挖11.532

	12
	260
	
	8.032~15.422

































3  (
涵洞
13
48
6.894~10.097
14
64
填 
3.189~
挖
7.262
15
162
5.509~17.653
右线
涵洞
16
176
8.665~25.949
涵洞
17
110
1.741~9.899
涵洞
18
150
2.61~7.14
涵洞
19
105
4.75~8.329
涵洞
20
47
填 
1.080~
挖
7.625
)工程目标

3.1 工期目标

本标段路基工程根据施工组织设计计划总工期20 个月，实际施工因征拆滞后较多，计划2017 年3 月底完成全部征迁工作，期间填方预计达到20

万方，2017 年 4 月开始连续填筑，计划每个月填筑 8 万方，2017 年 12 月完成全部路基填筑。
3.2 质量目标

本路基工程交工验收质量评定：质量合格。

3.3 安全目标

严格遵守各项法律规定，确保工程建设不发生重、特大安全责任事故。
①不发生因工死亡事故，年重伤率不大于万分之五。
②不发生边坡坍塌、高空坠落等重大险情或事故。
③不发生重大设备事故、重大交通事故及火灾事故。
④不发生集体中毒事故。

3.4 环境保护目标

按照北京市环境保护的要求，加大土石方施工过程中的环境保护力 度，重点加强对噪音、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪音， 控制粉尘、粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放，把施工过程中的环境污染降到最低，土地资源节约利用，工程绿化完整美观，节能节材和水保措施落实到位，努力建成一流的资源节约型、环境友好型高速公路。执行国家《环境保护法》、《水土保持法》和地方政府有关规定，在施工过程中严格按照国家有关部委批复的环保、水保方案实施，落实“三同时”，采取各种工程防护措施，减少工程建设对沿线生态环境的破坏和污染。

4 施工前准备

4.1 技术准备

1、施工技术人员在施工前熟悉设计、规范和相关标准。
2、根据设计图纸，进行现场勘察，编写技术交底用于施工。
3、施工人员进场后，进行安全、技术交底，考核合格后组织施工。

4.2 测量准备

路基施工前，采用监理工程师批准的基准点和加密点进行测量，采用全站仪进行中线放样和原地面进行复测，测量复核合格后，报监理工程师进行复测，监理测量复核合格并批准后，进行下步工作，路基施工的主要测试仪器有：
表 1 试验及测量仪器统计表


	序号
	仪器名称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	全站仪
	徕卡 TS06
	1 台
	

	2
	精密水准仪
	DINI03
	1 台
	

	3
	水准仪
	苏光 DSZ2
	1 台
	

	4
	塔尺
	5m
	1 把
	

	5
	50 钢尺
	5010
	1 把
	

	6
	板尺
	3m
	1 把
	

	7
	电子秤
	
	1 台
	灌水法

	8
	水平尺
	
	1 把
	灌水法



4.3 [image: ]材料准备

填料的主要来源为隧道洞渣，先对填料进行筛分，确定填料粒径大于37.5mm 且含量超过总质量 70%的石料方为填石路堤；
对石料进行单轴饱和抗压强度试验，以确定石料的坚硬程度，分类表如下：

 (
岩石分类
单轴饱和抗压强度（MPa）
硬质岩
≥60
中硬岩
30～60
软质岩
5～30
)
在路堤填筑区，对于硬质岩石，最大粒径按规范应控制在350～
500mm，不均匀系数宜控制在 15～20 范围内，同时粒径大于 200mm 的填料含量应控制在 20%～40%，粒径在 20mm 以下的填料含量应控制在 10%～15% 范围内。
4.4 机械准备

对进场机械设备进行检查，其型号、数量、性能应满足应满足现场施工的需要，确保路基施工质量；路基施工的主要设备压路机、推土机等进场后报监理工程师验收，合格后投入施工。主要设备如下表：
表 2 施工机械设备统计表



	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	挖掘机
	PC360/240
	2
	

	2
	装载机
	ZL50C
	1
	

	3
	压路机
	自重 26T
	1
	

	4
	推土机
	ST160B
	1
	

	5
	平地机
	
	1
	

	6
	自卸汽车
	
	8
	

	7
	平板冲击夯
	
	1
	

	8
	洒水车
	10m3
	1
	

	9
	破碎锤
	
	1
	



4.5 [image: ]人员准备

为保证路基施工的优质、高效，项目部对路基施工管理及现场施工人员约 20 人，同时对进场班组人员进行如下要求：

1、司机、操作手必须进行证件审查，具备机械操作资质；
2、对进场人员进行审查，人员数量必须满足施工需要，不满足时在施工中及时调整；
3、所有进场人员必须进行信息登记，并接受安全、技术交底，考核合格后上岗施工。
[image: ]表 3 施工管理及试验检测人员


	序号
	姓名
	职务
	备注

	1
	
	项目经理
	项目负责人

	2
	
	工区经理
	施工负责人

	3
	
	项目总工
	技术负责人

	4
	
	质检工程师
	质量负责人

	5
	
	工区技术员
	现场技术主管

	6
	
	试验室主任
	试验负责人

	7
	
	试验员
	现场试验检测

	8
	
	测量队长
	测量负责人

	9
	
	路基队长
	现场调度

	10
	
	劳务负责人
	现场领班

	11
	
	施工工人
	配合施工 10 人



5 施工工艺和方法

5.1 施工工艺流程


 (
施工准备
清表
填前碾压
上料
整平
调整碾压遍数
碾压
检测
合 格
不合格
验收并记录机械组合、
压实遍数、验收等指标
)


5.2 清表

将路基施工范围内的树根和原地面表层腐殖土、表土、草皮等进行清理，清理后报监理工程师验收；
5.3 填前碾压

清表完成后，及时进行整平和填前碾压，压实度不小于 90%。

5.4 上料

1、松铺厚度及粒径的选择

根据不同强度的石料和压实机具，按规范要求应满足下表规定选取松铺厚度：
硬质石料填石路堤
 (
路床顶面以
路堤分
最大松铺
最大粒
施工机具
下深度（m） 区
厚度
（mm）
 径
（mm）
 
振动压路机
（t）
 推土机
（kw）
＞1.9
下路堤
800
500
≥18
≥250
1.2～1.9
上路堤
600
400
≥18
≥200
)
中硬石料填石路堤
 (
路床顶面以
路堤分
最大松铺
最大粒
施工机具
下深度（m） 区
厚度（mm）
 径
（mm）
 
振动压路机
（t）
 推土机
（kw）
＞1.9
下路堤
600
500
≥16
≥200
1.2～1.9
上路堤
500
400
≥16
≥200
)
软质石料填石路堤
 (
路床顶面以
路堤分
最大松铺
最大粒
施工机具
下深度（m） 区
厚度（mm）
 径
（mm）
 
振动压路机
（t）
 推土机
（kw）
＞1.9
下路堤
500
500
≥14
≥200
1.2～1.9
上路堤
400
400
≥14
≥150
)
按上表中路堤分层填筑的规范要求，上路提施工是每层松铺厚度不大
于 600mm，石料的粒径不大于层厚的 2/3，即不超过 400mm；下路提施工是每层松铺厚度不大于 800mm，石料的粒径不大于层厚的 2/3，且不超过500mm。施工中为保证质量，减少工后沉降，我部统一采用松铺后500mm， 石料的粒径不大于层厚的 2/3，即 340mm。
2、上料

上料前按规范要求设置过渡层，上料采用网格上料，根据运输车每车虚方的运输能力，按虚方填筑平均厚度，计算出每车料的填筑面积，画出网格。当不能满足厚度要求时，要进行调整，并计算加填材料的数量。为了有效控制填料的松铺厚度，试验段施工应采用同一种车型运料。
按松铺厚度每 20m 钉设标桩，每一横断面在中桩和边桩位置钉高程控制标桩，然后在标桩上用红白油漆标出本层填筑的松铺厚度位置。
5.5 整平

1、卸下的每一层填料，采用推土机初整平，整平要均匀并使路拱明显，让其坡度大于设计，一般控制在 3%左右，有利于排水；
2、初平后采用破碎锤对超粒径填料进行破碎解体，并用挖掘机结合人工整理的方式将解体后的填料分散均匀；
3、在人工整理时，将石块大面朝下分开摆放平稳，用细料嵌缝；
4、每一层填料先用推土机对其大致精平，然后用压路机快速静压一遍，最后再用推土机精平，直至符合规定的路拱和高度。
5.6 设置沉降测点

在对松铺层初平初压后，每 20m 设置一个沉降观测断面，按全幅每个观测断面设置 9 个检测点测量初始标高，按照双线六车道的土路肩、行车道和中心线等中线位置设置，并采用点对点的方式进行沉降差观测，匝道等辅路施工时根据路宽示意图如下：
5.7 碾压

1、碾压要遵循先轻后重、先慢后快、先低后高的原则。碾压时，直线段由路边向路中进行，曲线段由内侧向外侧碾压，确保达到无漏压、无死角，碾压均匀、密实；
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