某 中 学 教 学 实 验 楼 工 程
施	工	组	织	设	计第一章、工程概况
工程名称：教学试验楼建设单位：清江中学
建设地点：清江中学校区
设计单位：杭州名都建筑综合设计事务所下面简述其工程概况。
㈠、工程简况

主体五层。
层高：均为 3.80 米；檐高：22.35 米。室内外高差：1.45 米。
建筑基本平面呈工字形，平面外围尺寸：130600×51300mm。建筑面积：18193 平方米。
㈡、建筑概况

主要建筑做法：
1、防潮层：
防水砂浆防潮层：20 厚 1：2 水泥砂浆防潮层、防水等级二级、三道设防。运用部位：墙身标高-0.60 米处。
2、地面：
⑴、水泥地面：50 厚 C20 细石砼面层 1MM 厚防水膜钢筋砼地上室底板、40 厚 C25 细石砼爱护层、SBS 防水卷材一层、20 厚 1：2.5 水泥砂浆粉平、150 厚 C15 砼垫层、素土夯实。
运用部位：半地下室地面。
⑵、粗磨花岗石地面：20 厚粗磨花岗石板同色稀水泥擦缝、20 厚 1：3 干硬性水泥砂浆结合层、纯水泥浆一道、70 厚 C15 砼内配钢筋网片、80 厚压实碎石、素土夯实。
运用部位：台阶、入口、坡道及外门厅。
3、楼面：
⑴、防滑地砖楼面：10 厚地砖面层、20 厚水泥砂浆结合层。

运用部位：卫生间。
⑵、水磨石楼面：15 厚 1：2 水磨石面层、15 厚 1：3 水泥砂浆找平、纯水泥浆一道。运用部位：其余楼面。
4、屋面：
⑴、上人屋面：10 厚防滑地砖、20 厚水泥砂浆结合层、40 厚 C20 钢筋细石砼面层、 3 厚石灰砂浆隔离层、高分子 PVC 防水卷材、20 厚水泥砂浆找平层、高强度憎水珍宝岩隔热保温层、20 厚水泥砂浆找平层、钢筋砼现浇板?
⑵、40 厚 C20 钢筋细石砼面层、3 厚石灰砂浆隔离层、高分子 PVC 防水卷材、20 厚水泥砂浆找平层、高强度憎水珍宝岩隔热保温层、20 厚水泥砂浆找平层、钢筋砼现浇板?
5、内墙装修：
⑴、涂料墙面：18 厚水泥石灰砂浆底、2 厚细纸筋石灰面、外刷内墙涂料二度。
⑵、瓷砖墙面：1800mm 高度磁砖墙裙。运用部位：卫生间，走廊、楼梯间。
⑶、护角线：用于全部阳角处，做 1：2 水泥砂浆护角线，50 宽，高度 2100mmm。 6、外墙面：
⑴、花岗岩墙面：30 厚灰色毛面花岗石、25 厚水泥砂浆分层灌浆、墙面布设钢筋网。运用部位：±0.00 以下基座。
⑵、面砖墙面：水泥砂浆勾缝面砖饰面、6 厚水泥石灰砂浆粘结层、6 厚 1：3 水泥砂浆打底扫毛。
7、平顶：
⑴、吊顶：U40 系列轻钢龙骨 PVC 扣板吊顶。运用部位：卫生间。
⑵、板底粉平顶：5 厚 1：0.5 水泥纸筋灰赶平、3 厚细纸筋石灰面、803 内墙涂料刷白二度。
运用部位：其余部位。
8、门窗：
除木门外，其它门窗均用共挤型塑钢门窗、厕所为 5 厚压花玻璃。

㈢、结构概况

1、基础：
⑴、地基：
设计采纳人工地基，为 400MM 复打全桩沉管灌注桩，复打后桩径按 500MM 计算。桩端

进入 5 层粉土层不得小于 1650。
⑵、采纳钢筋混凝土承台基础为主，基础底标高-4.10 米，基础底设置 100mm 厚、C15
混凝土垫层，基础混凝土标号为 C30。 2、主体结构：
⑴、结构形式：采纳全现浇钢筋混凝土框架梁、柱、板结构。
⑵、变形缝：结构在 24～25 和 29～30 和 35～36 轴线之间设置变形缝。
⑶、后浇带：结构在 5 个部位设置后浇带，后浇带宽度为 1000mm。后浇带在四周混凝土浇筑完毕，并间隔二个月后再浇筑。
⑷、混凝土标号：见下表：

	构件类别
	位置
	强度等级

	基础垫层
	
	C15

	基	础
	±0.00 以下
	C30

	柱、梁、板
	主体
	C25

	构造柱、过梁、栏板
	
	C20




3、墙体：
⑴、墙体材料
⑵、±0.00 米以下室外：采纳 MU10 标号粘土机制实心砖、M5 水泥砂浆砌筑。
⑶、±0.00 米以下室内及以上：采纳 MU7.5 多孔砖、M5 混合砂浆砌筑。 4、设计平安等级：
⑴、抗震烈度：7 度；框架抗震等级：三级。
⑵、建筑结构的平安等级为二级；
6、沉降观测：
设计要求：沉降观测点设于建筑物四周转角处以及每隔 10～20 米的轴线上，数量不少于六个点。水准基点在同一观测区内不少于三个点，设置在距建筑物 30～80 米稳定牢靠的土层内或沉降稳定的建筑物上。
㈣、安装工程概况

安装工程部分包含建筑室内外给排水、雨污排水、消火栓给水管道、强电、智能、有线电视、消火栓限制等部分组成。

主要工作内容
1、给排水部分
主要有室内外给水系统、生活污水系统、雨水系统、消火栓给水系统组成。
室内给水管 DN 小于等于 100 管径，则采纳 PP-R 塑料管热熔连接。室外给水管 DN 大于 100 管径则采纳给水球墨铸铁管，消火栓给水管采纳镀锌钢管丝接或卡箍连接，埋地部分的管道应做正常防腐层。
室内排水管采纳 PVC-U 塑料排水管粘接；室外排水管采纳 HDPE 双壁水纹排水管，柔性橡胶圈接口。各种管道及设备的安置方式，画在墙内的为暗装，画在墙外的为明装。
外墙上的消火栓采纳半明装。
屋面明露有可能冻结的管道须要保温，材料为 40mm 厚的离心玻璃棉、外包铝箔布爱护层。
2、电气部分
施工内容主要有强电系统、智能综合布线系统、有线电视系统、校内有线广播系统、消火栓限制系统等组成。
本工程照明及空调的用电负荷等级皆为三级。
电源总进线的室外部分采纳铠装电缆直埋，进户处穿爱护管接入配电柜，户内电气管线首先在电缆桥架内敷设，然后视状况穿管在吊顶、楼板或墙内暗敷设。
消火栓限制系统在各消火栓箱内均安装带有返回信号指示灯的启泵按钮，以便在发生火灾时能够便利地启动消防泵快速灭火。
接地与总等电位联结。本工程接地制式采纳 TN-C-S 系统。接地线通过总等电位电子箱与基础钢筋相连，强弱电和防雷共用接地装置，其接地电阻不大于 1 欧姆。本工程为三类防雷要求。


其次章、主要的施工方法及技术措施

㈠、测量放线

1、施工场区测量限制网的布设
在工程开工前，利用业主和规划部门供应的坐标限制点和水准点，在场地区域内布设坐标限制网和标高限制网，便于测设建筑物的轴线和标高，也便于复核测量结果。
2、建筑物轴线限制网的测设
⑴、在纵横每个方向各确定两条永久测量的限制轴线。
⑵、在基础施工前，将上述限制轴线测设在主建筑物外 10～15 米范围内，每条轴线的每侧均设置双点，以便单侧上引轴线和校对轴线。
各点均用龙门桩作为标识(外延长轴线点可设置在周边较远的固定建筑物上)，可引至相邻的固定建筑物墙面上，本工程场地四周原有建筑物较少，且相距较远，可将限制轴线点引至离拟建建筑物较远的空地(选点部位以不会被碰坏为原则)，做混凝土永久标记点，作校核主轴线运用。
待基础施工时，以龙门桩为基准点，用经纬仪将限制轴线引测至拟建建筑物的基坑中。
⑶、当施工至±0.00 米时，利用经纬仪将龙门桩上的限制轴线引至楼层上，并布置投设基点，以便引测楼层限制轴线。
⑷、限制轴线测设后，利用经纬仪和钢卷尺测设各层的其它轴线和模板限制轴线。
3、高程的测设和传递
⑴、在正式施工前，在建筑物外 8～15 米范围内利用场区标高限制网布设二至三个标高后视点，并保证与建筑物之间能通视，高程点可引至沉降较稳定的墙面上备查，但不能引在较接近的建筑物或构筑物上。
⑵、利用水准仪、标尺和钢尺由地面的基准标高沿外柱的外侧面对上传递，可在建筑物的两侧分别上引，并对引入的两个标高点所测的标高应进行相互比照复核校正，以防止出现测量误差。
⑶、在测设楼层梁、板模板标高时，将水准仪扫描面处于水平状态，并测出此扫描平面的标高，利用扫描平面来限制楼层标高。
4、沉降观测

⑴、在进行沉降观测前，应布设不少于三个稳定的水准基点(离建筑物 30～80 米)，作为沉降观测的后视点，应保证水准基点在各个选定的观测部位能通视，便于沉降观测。
⑵、沉降观测点埋设位置：依据本工程楼层平面的布置的状况设置，在建筑物四周转角处以及每隔 10～20 米的轴线部位柱子的外侧面设置沉降观测点，数量不少于六个点，以观测其沉降值和沉降差，选点位置，在工程开工时依据现场实际状况选定，选点数量及位置确定经设计部门认可后实施。
⑶、观测点埋置构造图及埋设高度按 JGJ/T8-97 及设计要求设置，观测点采纳市场成品观测头。
⑷、观测要求：观测点稳固后起先观测，以后每层一次，直至完工(装修阶段的观测间隔时间，模拟每层结构施工的时间间隔)。完工后当年每３个月测一次，其次年每６个月一次，第三年起每年测一次到稳定。工程竣工后必需将测量状况移交业主接着观测。
⑸、每次观测后应作观测结果和施工加载状况的记录，并刚好绘制荷载、沉降量与时间对应的曲线图。
⑹、具体操作应参照《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97)中的有关章节进行。
5、测量信息的传递
⑴、在每一次轴线或标高引测后，测量员必需将测设位置和标高用书面对各有关工长、技术负责人进行技术交底和交接,经技术负责人和工长复核无误后签字接受。
⑵、工长接受测量员测设的楼层轴线和标高作为后视点，再测出各构件具体位置和标
高。

6、对测量结果的校核
各层轴线测设后，测量员必需对建筑物各转角点进行垂直度和对角线校核，若发觉偏差超标，应会同工长和技术负责人查明缘由，实行肯定的技术措施，将测量偏差超标隐患消退在萌芽状态中。
㈡、土方及基础工程

本工程采纳钢筋混凝土承台及整板基础，基础施工依次为：测量放线→挖土→破桩→清槽→验槽并签署验收单→素混凝土垫层→扎筋→立模→混凝土浇筑→养护→地面以下框架柱施工→土方回填→砖墙浅基础施工。
1、挖土
由于该工程基底埋置较深，基础垫层底标高为-4.10 米，室内外高差为 1.30m，实际开挖深度为 2.80 米。

⑴、由于采纳承台基础和整板基础，开挖时，为考虑各施工阶段的工期进度，土方可采纳挖土机械，挖至整板基础下口，用人工铲坑壁及清理坑底。
⑵、地质勘探报告表明，地下水位较高-0.05 米、土质较差，为保证基础工程正常施工，采纳井点降水方法解除地下水的方式，使基坑壁及基坑内土稳定，避开产生流砂和边坡塌方等事故发生。
⑶、在开挖土方时，基坑上口外侧应设置排水沟或挡水堤，防止雨水等地表水流入基坑内，坡顶与排水沟应保持肯定的距离，一般为 0.5～1.0 米。
⑷、土方开挖时，应避开在边坡处堆土，所挖的土方应堆放在指定堆放点，堆土离边坡顶边不少于 1 米，土质较差时，不少于 3 米。堆土高度不超过 1.5 米。
⑸、待土方开挖至基础垫层底面标高向上约 200mm 处停止，验槽确定是否到达设计标高和设计土层，验槽后清理基槽，进行混凝土垫层施工。
2、地下室主体结构施工
⑴、施工依次：
遵循总体施工部署，地下室主体分为独立承台及地下室底板－墙、柱－顶板三次施工。每次施工均留设水平施工缝，地下室底板面以上 500mm 处留设一道施工缝，并预埋止
水带。其次道施工缝留在顶板梁底下 50mm 处。基础及地下室底板包括止水带以下的地下室墙体一次浇筑成型。
地下室施工流程：垫层→地下室板底防水层→放线→基础及底板扎筋及墙柱插筋→底板支模→基础及底板砼→基础及底板养护→墙一侧支模→墙、柱扎筋→墙、柱模板→墙、柱砼→墙、柱养护→顶板支模→顶板扎筋→顶板砼→顶板养护
⑵、地下室施工阶段排水
当土质较差及地下水位较高时，应建议业主采纳轻型井点等人工降低地下水位的方式，确保本工程基础正常施工。
当采纳轻型井点降水时，可在基坑内四周挖沟，用于解除降雨等明水。
无轻型井点降水时，在基坑内地下室底板外侧四周边挖沟，每间隔肯定距离设集水井，利用集水井把水位限制在底板垫层以下，此后对设计标高和轴线进行检查校正，先施工垫层混凝土。施工前清除杂填土和杂物，做好排水和防水措施。
⑶、桩端处理
全部桩在垫层完成后进行处理，应按设计要求对桩顶进行处理，余桩部分进行凿除，应保证桩头锚入承台内高度，并将桩顶预留钢筋正确锚固入承台内，同时清理干净，再进行基础承台的施工。
桩头进入承台内的高度为 50mm。

桩顶锚固筋在承台底板下层钢筋绑扎完成后，散锚在底板筋上口。
⑷、钢筋工程
①、钢筋加工
地下室钢筋采纳 HPB235、HRB335 等。
鉴于现场的施工场地和土质的有关要求，基础钢筋均采纳实地绑扎方式。
②、钢筋配料
钢筋工长在细致批阅、学习图纸的基础上，结合各部位的施工方案，开出配料单，画出翻样图，经技术负责人审核认可后，交现场操作班组进行配料。
③、钢筋绑扎
本工程地下室底板厚度为 300mm，基础承台高度为 1000mm，在绑扎底板及基础钢筋时，应依据上下层之间的高度，以间距 1000mm 双向设置钢筋马凳(采纳 Φ16 钢筋)，支承上层钢筋，保证钢筋位置的精确，同时满足马凳钢筋要有足够的爱护层。爱护层的限制可采纳高标号的混凝土垫块或者钢筋加以焊接来进行。
④、放线插筋
底板上层的钢筋网扎好后，在钢筋网上放线，按图纸要求标出砼墙边框，以确保竖向插筋位置正确，并将钢筋下弯锚固。为了防止竖向插筋的倾斜和保证墙体爱护层厚度，双排钢筋之间须加设拉筋。
⑸、模板工程
①、模板选用
本工程钢筋混凝土独立承台、地下室底板及地下室墙 500mm 以下支模一次完成，全部模板均采纳角钢和 9 夹板制成的钢木复合大模板。地下室外墙采纳 M14 防水对拉螺栓紧固 (中部加焊 40×40mm 止水片)，内墙采纳 M12 对拉螺栓紧固，承台及地下室底板模板地下室墙在底板面以上 500mm 水平施工缝处留设一道止水带。
②、外部承台及地下室外围侧模板，
采纳钢模板安装，模板采纳双钢管作水平和竖向搁栅，在承台周边打地锚钢管，进行斜撑加水平撑结合支撑的方式，相互靠近的承台之间可同时作双向水平支撑加固加地锚撑稳固的方式进行模板加固。
地下室底板以下独立承台与地下室底板形成一体，为保证承台结构与地下室底板混凝土一起浇筑，承台侧模板宜采纳砖胎模砌筑，以保证承台截面尺寸的精确性，如承台侧模板不采纳砖胎模，应采纳在承台基坑周边立模浇筑混凝土垫层，为了保证混凝土垫层能承受基坑壁土压力和地下室的侧压力，应增加混凝土强度等级，将垫层混凝土强度等级提升为 C20～C30，在铲基坑壁土和施工承台壁作为侧模板的混凝土时，应保持承台内净尺寸符

合设计要求。
③、地下室墙模板
全部采纳钢木复合大模板进行支设，全部阴角模，夹角非直角处，配置专用阴角模，以保证阴角处的角度符合设计要求。内墙板采纳 M12 对拉螺栓，外墙板采纳 M14 止水对拉螺栓，对拉螺栓间距均为 450mm 双向，全部外墙均需用带止水钢板的对拉螺栓。其它内墙体用预制水泥套块或塑料管，以便对拉螺栓重复运用。纵横肋采纳 2Φ48×3.5 钢管加固。支撑体系采纳支撑斜钢管，以增加模板刚度和稳定性。
施工缝以上的地下室墙要求先撑一侧模，外墙可先撑内侧模，待钢筋绑扎验收后，再支撑另一侧模板。
④、地下室顶板：
顶板肋形梁板支模，梁模板由底模和侧模组成，采纳钢木复合大模板、木模为辅，下铺 100×100mm 木方＠300 支撑体系，采纳碗扣式满堂脚手架，立杆间距 600mm，水平杆间距 900mm，并设扫地杆和剪力撑，增加模板稳定性和刚度。
按规范要求：跨度大于 6 米的梁，均应在跨中部位起拱 1‰～3‰。
⑤、地面以下柱子模板
凡与地下室墙相连的柱和其墙模板一起支撑，但沿柱的两个方向(纵横向)均需加设穿墙螺杆。内部独立柱，由均带钢骨架的两块相对的内拼 9 夹板在两块外拼夹板之间构成，沿柱高 2 米处开有浇筑洞口。
⑥、其它
墙内全部门窗、设备洞等预留空洞的边侧，均采纳木模堵好，以便利预留埋件和浇筑混凝土。
⑦、混凝土工程
规范要求施工缝以下的地下室墙与独立承台、底板等结构除设计要求外必需一次浇筑成型，因此，整个底板除后浇带外不得留设施工缝，底板厚为350mm，承台基础高度为1000mm，整风光 积较大，基础较高，因此，混凝土浇捣时，对基础部分采纳斜向分层法连续浇筑(斜向分层坡度不小于 1∶3)。振捣应从下端起先，渐渐上移，以保证混凝土的浇筑质量。
⑺、材料说明
①、水泥：选用等级为 42.5 或 32.5 的一般硅酸盐水泥，施工时只能运用其一种强度等级和品种。对每次所需的水泥都要求尽可能为同批水泥，并需对每批进行抽样检查。
②、石子：采纳级配良好的碎石，粒径 10～30mm，含泥量小于 1.0%。
③、黄砂：采纳中、粗砂，细度模量为 2.6～2.8，含泥量小于 2.0%。
④、水：采纳干净的自来水。

⑤、外加剂：
必需运用检验合格，并经实践证明用之有效的品种。依据设计要求，地下室采纳防水混凝土，在混凝土内掺入水泥重量 12%的 WG-HEA。
⑻、混凝土养护
已浇筑混凝土初凝后，应采纳湿麻袋或湿草帘加以覆盖。底板采纳蓄水养护法，水位以 100mm 为宜。连续养护不少于 7 昼夜后，改用洒水养护法持续 7 天，墙、柱、顶板采纳洒水养护并挂麻包或草帘，养护期不少于 7 昼夜。
⑼、施工缝处理：
依据设计和规范要求，施工中地下室墙体只留设水平施工缝，严禁留设垂直缝。地下室外围墙体在离底板面 500mm 处的止水带要预埋精确，固定牢靠。
当混凝土浇筑到水平施工缝时，混凝土需振捣密实，与止水带交接处紧密结合，浇筑时须细致检查，以防止水带与混凝土之间有蜂窝、麻面，失去止水带的作用。
二次浇筑混凝土前必需将预留缝处的松散游离状的混凝土剔除、凿毛，并用压力水冲洗干净，潮湿后在表面浇一层 30～50mm 厚的 1∶1 水泥砂浆，然后浇筑上层混凝土。
⑽、技术措施
①、在进行独立承台周边棱台放坡部位施工前，按设计要求的标高和轴线进行复检、验收。精确无误后方能进行坑槽开挖和基础的成型。
②、在浇筑基础及底板混凝土前，对钢筋、模板按设计图纸进行检查验收。并应清除淤泥和杂物，同时留意解除开挖出来的水和低凹地点(独立承台基坑、电梯基坑等部位)的积水或流淌水。以防冲刷新浇筑的混凝土。
③、独立承台和底板联成一体，混凝土应连续浇筑。斜向分层浇筑厚度要严格限制在规定高度以内。并保证上下层之间混凝土在初凝之前结合好不致形成施工冷缝。浇筑厚度限制在最小范围内，并不断覆盖混凝土浇筑面，防止出现冷缝。
④、混凝土采纳塔吊运输到位，同时铺设运料栈道作备用，以防止在浇筑过程中塔吊发生问题，可采纳搭设的栈道送料，防止发生不必要的施工缝。
⑤、做好隐藏工程记录。包括各工种预留、预埋的管、盒、洞口，在细致检查、核实、签字认可后，方可进行混凝土浇筑。
⑥、现场搅拌混凝土时，应严格依据试验室供应的混凝土协作比单配料，做好计量监督限制，DHZ-Ⅰ型混凝土复合液等外加剂应有专人负责掺合，由技术部门委派专人进行监督、检查，没有试验室的调整通知单，任何人不得擅自对混凝土协作比进行调整。
⑦、混凝土试块取样检查应严格按《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)和
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《混凝土强度检验评定标准》

(GBJ107)中规定的取样方法、地点和频率进行。
⑧、混凝土浇筑前应与业主、供电单位联系，要求在混凝土浇筑期间保证电力供应。
⑨、施工前(尤其是底板混凝土浇筑)应向全体施工人员进行技术交底和操作交底。建立严格的施工组织机构，明确岗位和责任，并做好交接班记录，要求每天呈报项目经理。任何人一旦发觉问题应马上向项目经理汇报，以便刚好解决问题。
3、后浇带的处理
地下室底板混凝土在本层结束后 60 天后用 C40 补偿混凝土，相关节点及做法详苏 G9607-P19。
后浇带具体位置见基础及地下室结构、结构施工总说明等施工图纸。
⑴、后浇带的留置方式
按图纸所示的部位进行留置，宽度 1000mm。
⑵、后浇带的留置要求
外墙及底板，在后浇带的侧边应留置成内凹形。后浇带处的钢筋不得切断，并应增加加强筋，以保证结构的完整性。
⑶、后浇带处的隔断
为防止浇筑时混凝土进入后浇带内，且保证设计要求的缝侧形态，在缝侧入止水条，采纳遇水膨胀止水条，埋置前应先按实量尺寸及所要求的形态在绑扎相应部位的钢筋前，放入相应位置，并与四周钢筋绑扎固定好，对钢筋网的接头处也必需用铁丝绑扎好，以防漏浆。对止水条作适当支撑，以防止混凝土挤进使止水条变形。
⑷、后浇带处的模板处理
后浇带部分底板后浇带上部盖铁板或其它覆盖物，保持杂物不进入后浇带内。在浇筑前应用清水冲洗。
地下室墙等立面后浇带，浇筑完成后将模板全部拆除，并保持清洁，在浇筑前将缝内底部杂物清除、冲洗后重新支模浇筑。
⑸、地下室底板后浇带的处理
地下室底板按防水要求设置防水层或采纳防水混凝土，一般不会有渗水存在，但施工用水等很可能会流入底板后浇带内，因此，必需对后浇带两侧进行适当挡水处理，派专人常常检查后浇带的各种状况，如发觉有水进入后浇带内，应刚好清除，防止后浇带内的积水对钢筋造成锈蚀等损害，留置到重新浇筑的时间较长，长期的水侵蚀，会造成钢筋和混凝土的严峻损害，甚至可能造成严峻质量事故，必需予以留意。
⑹、后浇带的浇筑
后浇带应按设计要求的停留天数达到后刚好浇筑，对未能刚好浇筑而采纳后期浇筑的

后浇带，应按如下要求进行处理：
①、对后浇带两侧面混凝土的处理
浇筑前应对砼的侧面进行检查，凿除局部砼不清的部位，冲洗表面。
②、对钢筋的处理
假如钢筋暴露在外的时间较长，会有锈蚀，还有可能因浇筑混凝土时局部溅浆包袱钢筋，故必需用钢丝刷将其表面清刷干净，板底加好垫块。
③、浇筑时温度
后浇带应留意混凝土浇筑时气温，后浇带的施工温度低于两侧混凝土的温度，必要时选择气温较低的阴天。
④、混凝土的浇筑
后浇带混凝土采纳比同结构混凝土设计强度高一个等级的补偿收缩混凝土浇筑，混凝土坍落度应限制在 40～60mm 范围内，浇筑过程中实行引浆法来处理混凝土接头，因此必需严格限制振捣间距，细致振捣，不得死振、漏振，板上的后浇带在用插入式振捣器振捣完毕后，再采纳平板振动器在后浇带部分进行振动，保证混凝土密实。
⑺、后浇带混凝土的养护
板混凝土后浇带在混凝土浇筑完毕后严格限制平仓质量和平仓次数，次数不得少于２次，并留意接头部位的平仓质量，平仓完毕混凝土终凝后，覆盖草帘并洒水养护不少于７天，终凝前严禁踩踏。
后浇带跨内各层模板，待后浇带混凝土达到设计要求时方可拆除。
⑻、后浇带混凝土的浇筑依次
后浇带二次浇筑，应从底板起先，由底板起先，依次向上对墙、顶板后浇带进行浇筑，分次进行。
4、土方回填
1、土方回填应分层回填、分层夯实，每层回填土厚度不大于 300mm，当基础相邻较近，基坑宽度较窄时，应采纳手工夯夯实。
2、回填前应清除基坑内的积水和杂物，如地下水位较高，还应考虑排水措施。
3、回填的土料应符合规定，含水量较大的粘性土、淤泥质土、含草皮等物的杂质土、耕地土，均不得作为回填土运用。填土土料中不得含有直径大于 50mm 的土块，不应有较多的干土块，以避开夯填不实。
4、回填土时，地下室墙外侧基坑较窄部位，应选用颗粒较细的土匀称回填，使其受力匀称，并留意不能用硬物触碰混凝土墙体和防水层，以避开使防水层等受到破坏。
5、依据基础结构施工状况，在地面以下混凝土结构全部浇筑完成后、且有肯定强度

时才可回填，以防止因混凝土强度较低，应防止碰坏混凝土。
6、在地下室墙体结构混凝土浇筑完毕，经养护至少七天，外侧有防水构造层时，应在防水层完成后方能进行外围回填土。
㈢、主体结构工程

施工依次：弹柱线→柱钢筋绑扎、预放墙体拉结筋→封柱模加固→楼层梁及现浇板支模→柱混凝土浇筑→梁、现浇板扎筋→验收→梁、板混凝土浇筑→养护→拆侧模→上层结构施工循环。
1、模板工程
本工程工期较紧，模板运用量必需满足工程进度要求，保证各层结构施工须要。
⑴、平台模板
现浇平台采纳复合大模板为主要模板，局部不规则处采纳木模为协助模板。
运用高度可调整的碗扣式承重脚手架支撑体系，支撑体系的各方向间距均为 900mm，斜撑采纳一般钢管扣件拉结，采纳该支撑体系，在施工过程中安装和拆除均很便利、高度调整简洁，结构强度、刚度和稳定性均很好。
⑵、框架柱模板
本工程柱模板采纳定型钢木复合模板为主，模板用钢管搁栅加固，钢管及螺杆夹具加固，采纳双向钢管夹具，间距不得超过 800mm。
楼层高度均超过 2 米，一次性浇筑高度超过 2 米时，应在高度 2 米部位预留浇筑洞，不得将混凝土从柱顶干脆倒入柱内，除非在柱顶部位采纳串筒伸入柱内下料。浇筑混凝土时设专人看管柱模板，杜绝炸模事故发生。
⑶、框架梁及楼梯模板
本工程拟采纳钢模作梁体及楼梯的底模及侧模，楼梯踏步踢脚面模板采纳木模。
①、梁体支撑体系与平台板相同，楼梯采纳钢管脚手架支撑体系，支架竖管间距不超过 600mm，水平管间距不超过 800mm。必需留意对侧模的加固工作，以避开梁侧模炸模。
②、结构梁体较多部位及梁柱交接部位，梁模板的安装和加固应作为支模工作的重点，在立模前，应细致放样，并计算好各部分梁体的模板配置规格、相互间的搭接、与平台模板之间的交接到处理等，防止模板之间处理不当，造成难以拆除。
③、模板支撑应本着先主梁后次梁、先高梁后低梁的原则，保证各部分模板均有肯定的支持强度、高度和稳定性，对梁体过高的，还应实行穿加固螺杆的方式来处理。
⑷、保证模板工程质量的措施
①、不得运用有坏角、斜歪、洞孔、拼缝后不密实的模板，模板清理后，刷好脱模剂。

②、柱模在支模前弹出柱轴线和模外框线，并且弹出+200mm 水平复核线，在钢筋上画好标高，在柱底用 φ6.5 钢筋焊好限位，以防止柱下口模板移位。
③、派专人负责预留孔洞、拉结件，插件、预埋件等工作。
④、全部模板未经允许不得随意开洞，把整理好的拆模堆放平整，拆模时不准乱撬乱扔，防止模板损坏。
⑤、柱在楼层下口与楼板交接处，在模板底部用 1:2 水泥砂浆做宽厚均为 20mm 的水泥砂浆带，以防止跑浆、烂根现象发生。
⑥、梁板跨度≥6 米时，模板按全跨 1‰～3‰起拱。
⑦、竖向支撑、斜支撑底部垫在木板上，不能支撑在土壁或护坡面，应加混凝土垫块或厚度大于 40mm 的宽木板，以保证承重支架有足够的支撑面，上下楼层模板支撑搁置位置要基本一样，保持垂直，以利施工荷载沿支撑向下正常传递。
⑸、模板的验收
模板必需通过自检、互检和质检，对不符合设计、规范要求的必需返工，直至达设计、规范要求为止。
如在其间耽搁的工期，必需采纳各种有效的方法补回来，并且对产生失误的人员进行严惩，避开再发生类似质量通病。
⑹、模板拆除
①、全部模板拆除依次都应与立模时的依次互逆，拆除后应刚好清运，对拆除的模板应按编号、规格分类堆放、刷脱模剂备用。
②、梁、柱侧模等非承重模板，应在混凝土强度大于 1.2Mpa 后，方可拆除，以保证混凝土不缺棱掉角。
③、梁、板等结构的底模，必需在混凝土强度达到规范规定的设计强度的 75％～100
％时，方可拆除。
2、钢筋工程
⑴、钢筋制作及运输基本要求
本工程钢筋采纳Ｉ级钢(φ)、级钢(Φ)和 LBⅡ低合金盘圆变形钢筋。柱主筋下料：均一次下料一个结构层，塔吊运至所需高度。
全部钢筋进场时必需随有质保书、标牌。全部钢筋必需经复检合格后方可运用。
钢筋一律架空放置，不同种类钢筋不得混放。
如钢筋在加工过程中发生脆断、焊接性能或机械性能显著不正常时，必需进行有关的化学成份检验，不符合要求不能运用。

⑵、钢筋爱护层
为了保证爱护层厚度，按设计图纸要求采纳同协作比的水泥砂浆做垫块，在平台筋、梁底筋下口垫符合爱护层厚度的垫块，框架柱竖向筋上挂垫块(垫块上插有 20#铁丝)，间距不大于 500mm，确保混凝土中钢筋爱护层厚度。
⑶、钢筋连接的基本要求
①、本工程按 7 度区设防，框架结构抗震等级为三级，设计要求框架梁、柱抗震节点详见苏 G9408 构造图集。
②、设计要求，地梁主筋采纳机械连接，规范要求直径大于 22mm 钢筋采纳焊接接头或机械连接接头。
③、钢筋焊接及其它连接接头类型：可采纳闪光对焊、电渣压力焊、直螺纹套筒挤压连接、电弧焊或气压焊等方式；
④、钢筋焊接的接头形式、焊接工艺和质量验收，应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107 的有关规定；
⑤、受力钢筋的接头位置应设在受力较小处，全部接头均应按规范要求相互错开；
⑥、受拉钢筋绑扎接头的最小搭接长度 L1E 按 00G101，但应留意：
⑦、在任何状况下，受拉钢筋的搭接长度不应小于 300mm。
⑧、受力钢筋直径 D＞22mm 时，不宜采纳非焊接接头。
⑷、钢筋的连接方式
经查阅图纸，基础梁、框架梁主筋最大直径为 25mm，框架柱钢筋最大直径为 25mm，且设计要求基础梁主筋采纳机械连接接头。
①、在制作过程中，当钢筋直径大于 12mm 时，采纳闪光对焊焊接工艺。
②、钢筋的连接方案
a、框架柱钢筋的连接方案
现场施工过程中，框架柱竖向钢筋采纳电渣压力焊方式进行连接。
b、框架梁钢筋的连接方案
直径大于 22mm 的框架梁及基础梁钢筋，在钢筋制作场地焊接、制作完成后运至现场。梁体上部贯穿钢筋，在制作时应尽可能一次制作完成，到现场干脆运用，不再进行二次焊接；如梁上部贯穿钢筋长度过长，在制作场地不能一次完成焊接工作的钢筋，现场接头采纳直螺纹机械连接接头。
③、闪光对焊焊接接头等必需经随机抽样检验合格后,才能进行下道工序。
④、按抗震要求弯成 135°弯钩的箍筋,为便利施工,制作时一边弯钩先弯成 90°,另一边弯成 135°,当安装绑扎成型后,再用小扳手把 90°的弯钩弯到 135°。

⑤、钢筋焊接和机械连接的操作工，都必需经过培训和考核，持有特殊工种的岗位合格证书。
⑥、为满足设计要求和保证质量，选用经过特地培训的娴熟技术工人组成闪光焊接小组进行施工，施工时按规定抽样，检验合格后方可运用。
⑸、闪光对焊工艺流程
①、焊接机具：
机具设备为 UN 系列对焊机。
②、质量要求：
接头外观检查每批抽查 10％的接头，并且不少于 10 个，接头外观应具有适当的镦头和匀称的金属毛刺，钢筋的表面无横向裂纹，Ⅰ、Ⅱ级钢筋无烧伤,接头处的钢筋轴线曲折不得大于 4 度，接头处钢筋轴线的偏移不得大于 0.01d，且不大于 2mm。强度检验按同一焊接参数完成的 300 个同类型接头，作为一批从每批成品中取 6 个试件，3 个作拉伸试验， 3 个作冷弯试验，对焊接头的抗压强度均不得低于该级别钢筋的标准抗压强度取值，且断裂位置应在焊缝每侧 200mm 以外，并显塑性断裂。冷弯试验后接头外侧不得出现宽度大于 0.15mm 的横向裂缝。
③、留意事项：
焊接前应检查焊机各部件和接地状况，调整变压器的级次，开放冷却水，合上电闸，钢筋接头应顺直，钢筋端头 150mm 内的铁锈、污物应清除干净，两钢筋的轴线偏差不得超过 0.5mm；不同直径钢筋焊接时，其直径不宜大于 23mm，焊接时按大钢筋直径选择焊接参数；焊接完毕待接头处由白红色变为黑色，才能松开夹具平稳取出钢筋，以免产生弯曲；当调换焊工或更换钢筋级别和直径时，应按规定制作对焊试样进行冷弯试验，合格后才能成批焊接。
④、闪光对焊工艺流程：
采纳预热→闪光焊工艺流程。
在闪光过程起先以前，可将钢筋接触几次，使钢筋温度上升，以利于闪光过程顺当进
行。
⑹、电渣压力焊工艺流程
电渣压力焊机工艺是将两钢筋安放成竖向对接形式进行焊接，多用于柱竖向钢筋的现
场焊接。
电渣压力焊是利用焊接电流通过两钢筋端面间隙，在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程，产生电弧热和电阻热，溶化钢筋，加压完成的一种焊接方法。
焊机选用：柱主筋最大直径为 25mm，因此，焊接机械选用 JZT500 型电渣压力焊机。

焊剂选用：焊接钢筋为Ⅱ级钢筋，选用 F6004 型焊剂。
焊接前，应先按规范要求提取接头试件，做焊接接头强度试验，待试验结果满足规范规定的要求时，才可进行现场施工。
电渣压力焊焊接过程共分 4 个阶段：
工艺流程：引弧过程→电弧过程→电渣过程→顶压过程。操作要点及质量标准：
①、焊接夹具的上下钳口应夹紧于上下钢筋上；钢筋一经夹紧，不得晃动，以防止在焊接前或焊接过程中移位。
②、引燃电弧后，应先进行电弧过程，，然后加快上钢筋下送速度，使钢筋端面与液态渣池接触，转变为电渣过程，最终，在断电的同时，快速下压上钢筋，挤出溶化金属和熔渣。
③、接头焊毕应稍加停留后，才可回收焊剂和卸下焊接夹具，并敲去渣壳；焊包四周应匀称，凸出钢筋表面的高度应大于或等于 4mm。
④、在焊接时，应依据所焊接的钢筋的直径，参照运用说明书的焊接参数，对各焊接过程，应调整好焊接电流、焊接电压及通电时间。
⑤、上下钢筋在用夹具钳紧时，应进行对位，上下钢筋的圆心应在同始终线上，特殊是上下钢筋不同直径时，更应留意。
⑥、在焊接生产中，焊工应进行自检，当发觉偏心、弯折、烧伤等焊接缺陷时，应刚好查找缘由和实行措施予以消退。
⑺、直螺纹套筒挤压连接
①、工艺流程：
钢筋下料→刻划出钢筋的套入长度标记→切削直螺纹→验收套筒→套筒套入钢筋→挤压连接→接头外形检查、验收。
S、钢筋冷挤压连接用钢套筒 a、技术要求
钢套筒是构成挤压连接接头的重要材料，由符合 GB8162 的无缝钢管或 GB702 中相宜的冷静钢圆钢加工制成。
b、施工
钢套筒的机械性能：在具有原材质量证明书的基础上，项目部、监理方及工程质量监督部门可依据具体状况确定是否进行抽样复验。
钢套筒原材质量证明书供应的材料性能数据符合规范规定时，钢套筒不必再进行热处理；如原材强度、硬度过高时，可以进行退火处理，但退火后的钢套筒机械性能已不同于

原材质量证明书供应的数据，必需重新检验退火后钢套筒的机械性能，供应新的质量证明书进行验收，钢套筒表面氧化严峻时，应检验钢套筒壁厚。
工程结构中，设计运用较粗的Ⅱ级钢筋，采纳Ⅱ级钢筋的挤压连接接头，其钢套筒原材可用 10～20 号冷静钢。
③、钢筋冷挤压连接设备及挤压连接工艺
a、技术要求
规范所规定的工艺参数要求与配套的钢筋挤压连接设备协作运用。
b、施工
在运用不同的设备时，应留意设备及其工艺参数的变更。钢套筒与钢筋的周圈结合率应达到 100%。
④、钢筋挤压连接施工与接头质量验收
a、技术要求
钢筋挤压连接施工按规范规定的工序、步骤、工艺参数进行，接头质量达到规范 SA
级的要求。
工程中接头质量验收为：
钢筋挤压连接操作工对全部接头外观质量进行检查；
质检人员在外观质量检查合格的基础上，每批接头抽取 3 个试件进行拉伸试验，试件的抗拉强度不得低于 GB1499 规定的抗拉强度值。
b、挤压工艺参数
施工中挤压压痕深度是最重要的工艺参数之一，其允许值在一个较小的范围内。如低于此挤压工艺参数下限，可能会出现挤压变形处钢套筒的横截面积过小，接头强度不足，或钢套筒过度变形而产生裂纹的现象。如高于此挤压工艺参数上限，则不能确保钢套筒与钢筋下降，而使接头质量下降。挤压工艺参数中间值设计上是钢套筒和钢筋外形尺寸偏差均为零时要求达到的挤压深度，而钢套筒和钢筋外形尺寸通常都有肯定偏差，因此规定了肯定的工艺参数范围。在少数状况下，壁较薄的钢套筒遇外径较小的钢筋或壁较厚的钢套筒遇外径较大的钢筋时，需适当调整，具体数值应由技术供应单位依据实际状况确定，提交监理方及工程质检部门备案。
c、质量验收
钢筋挤压连接接头的压痕深度和挤压道数应符合规定要求。
为避开压模挤压在两待接钢筋的端头切断面，造成钢套筒内壁损伤，接头中部两道压痕的间距不得小于 20mm，并应在挤压时尽可能加大此间距。
中部两道压痕外侧的其他压痕应尽可能匀称分布，允许少数压痕间距为零，但压痕不

得重叠。
为避开破坏前一道压痕处钢套筒与钢筋结合效果或使钢套筒受损，接头任何一侧的相邻压痕挤压方向夹角不得超过 45°。
拉伸试验时，设计为Ⅱ级钢筋的挤压连接接头，试件强度必需达到规范规定的Ⅱ级钢筋的抗拉强度植。
当钢筋的实际抗拉强度超过规范规定的抗拉强度值较多时，允许在接头处破坏。
⑻、钢筋的成型与绑扎
①、钢筋主要成型方法：
以机械为主，弧形及其它特殊形态的钢筋，机械成型有困难时，用人工制作。
②、钢筋的绑扎依次：
框架柱筋及墙体拉结筋→框架梁筋→现浇板筋。
⑼、柱、梁钢筋密集处绑扎
在框架结构的柱、梁钢筋密集处绑扎时，可先在梁模板上口架立绑扎梁钢筋，将梁柱交接部位的柱箍筋按设计要求在梁内预放好，待成型的梁钢筋入模到位后，将梁柱之间柱箍筋调整到位，再绑扎此处的箍筋。
在梁柱模板安装时，应考虑柱内箍筋的加密绑扎，至少在交界处留一面梁模板暂担心装，待柱内箍筋绑扎完毕后，再安装和加固模板，以削减梁柱交接部位柱箍筋的绑扎难度。
⑽、为保证竖向钢筋不移位，可在框架柱的根部套上一个箍筋，并绑扎一排水平钢筋作为限位筋，经校正后，将限位筋与梁和柱钢筋点焊固定，并逐根将竖向钢筋绑扎坚固。
⑾、浇筑混凝土前检查
浇筑混凝土前，还要检查钢筋是否被模板上的隔离剂污染，若有则用汽油清洗干净。
3、混凝土工程
本工程混凝土均采纳商品混凝土，混凝土运输车运至现场后，用塔吊送至浇筑点进行浇筑。
⑴、混凝土浇筑前的打算
①、全面检查钢筋、模板、预埋件、预留孔，检查其位置、尺寸及数量是否与设计符合，要细致比照检查，保证其预留和预埋精度，并做好隐藏工程的验收。
②、模板内的垃圾、杂物和积水清理干净。
③、向施工班组作质量、平安技术交底。
④、检查质保资料是否齐全，混凝土协作比，掺加的外加剂是否符合设计要求和规范要求。
⑤、浇筑混凝土时必需有监理单位和工程技术负责人签发的浇筑令方可进行浇筑。

⑵、混凝土的搅拌
少量混凝土在现场搅拌时，混凝土浇筑前，应做好如下工作：
①、在混凝土拌制前应依据规范要求和以往的施工阅历，先做好混凝土协作比的设计工作，应对所设计的混凝土协作比进行试配，并经试验符合设计和规范要求后，才能用于工程施工。
②、拌制混凝土的水泥、碎石、黄砂等材料必需符合规范有关要求，并经检验合格，资料备查。
③、拌制混凝土的材料按协作比要求称重计量，按砂石含水量对混凝土用水量进行调整，以保证混凝土协作比符合要求。
④、混凝土坍落度为 30～50mm。坍落度过大，会影响混凝土的强度指标。
⑤、混凝土搅拌时间不得少于 90 秒，当掺有外加剂时，搅拌时间再延长 60 秒。以保证混凝土搅拌匀称。
⑶、混凝土的浇筑依次
依据楼层平面布置状况支配浇筑路途。教学试验楼结构平面的短边宽度为 21900mm，楼屋面板混凝土浇筑是难点、又是重点，
楼屋面板浇筑流向见“大面积混凝土防裂措施”条。
楼屋面板混凝土浇筑时，拟将整个平面沿短边中间分为两部分，两组浇筑班子同时浇筑，浇筑路途均从一个方向长向浇筑，便于混凝土运输路途支配。
⑷、混凝土的浇筑
①、基础混凝土浇筑
基础高度超过 600mm，在混凝土浇筑时,用分层法进行施工，应采纳 45°坡度浇筑向前推动，浇筑肯定距离，再回头浇筑其次层，每层厚度不得超过 500mm。上层浇筑必需在下层初凝前进行，底板上搭设人行道和操作平台，或混凝土干脆进入基础模板内,严禁干脆踏踩钢筋,操作平台随浇毕随拆除。
②、柱、梁混凝土浇筑
浇筑时要限制混凝土自落高度和浇筑厚度，防止离析、漏震。严格限制混凝土下料厚度和震捣时间，不得振动钢筋和模板，以保证混凝土质量，设置在梁底部位框架柱上的施工缝要精确，基本保持水平一样。
框架柱混凝土一次连续浇筑高度不宜超过 2 米，高度超过 2 米时，应在高度 2 米处柱模板一侧开浇捣洞，先从浇捣洞进料和振捣，待混凝土收缩、沉降完成后(一般间隔 1 小时左右)，再从楼层处下料，进行其次次浇筑。
要加强柱根部及柱四角混凝土震捣，特殊是采纳多肢箍筋或采纳棱形箍筋的框架柱，

以防止漏震造成结合不良，出现棱角残缺等现象。
梁板与框架柱混凝土应尽量分两次浇筑，犹如时浇筑时，柱混凝土浇筑完毕不少于一小时后再浇筑梁板混凝土，以防止梁、柱交界部位混凝土浇筑时来不及收缩而产生收缩裂缝。
③、楼板混凝土浇筑
平台混凝土浇筑时，每个区域内先将框架柱节点部位按其标号先进行浇筑，浇筑肯定范围后，平台梁板混凝土跟上，框架柱等部位应先浇筑到梁底，再整浇平台梁板混凝土，且板面混凝土浇平后表面应进行二次拍实，除水、压实、搓毛等。
对平台混凝土的标高，可采纳在框架柱竖筋上用水准仪将铁丝扎在同一水平面的方法进行限制。同时可将水准仪架设在离浇筑点较远的平台模板或浇筑混凝土后能上人操作的楼面板上，对浇筑点的浇筑状况进行监测，以利于对大面积楼面板混凝土的浇筑过程的限制。
其它浇筑要求
④、混凝土浇筑时间要求
应连续浇筑，应限制在 2 小时以内，超出时间则视为施工缝，混凝土应分层浇筑振捣，柱、梁每层浇筑厚度不宜大于 500mm，或不大于振动棒长度的 1.25 倍。
⑸、施工缝留置位置及浇筑前处理
框架柱施工缝留在梁底向下 50mm 左右，梁、板原则上不留置施工缝，不得已必需留置时,施工缝应设在次梁、板跨度 1/3 处。
接着浇筑前，将缝上浮石凿掉，清洗并潮湿表面，加 20mm 厚水泥砂浆。
⑹、混凝土的震捣要求
实施定人、定岗、定责，严禁有蜂窝麻面，振动棒操作要点是“快插慢拔”和“匀称震捣”，每次移动距离不应大于其作用半径 1.2 倍，且振动棒与模板距离限制在 50～200mm 之间。
⑹、混凝土养护
现浇板混凝土在终凝后３小时内加盖草袋，浇水养护，浇水次数应能保证其表面有足够的潮湿，浇水养护应包括对未拆模板和拆过模板的全部新混凝土。
⑻、混凝土试块提取
混凝土试验，施工现场每 100 立方米混凝土或每一班组必需留置试块两组，其中一组试块标准养护，一组试块与现场构件同条件养护。
运用商品混凝土浇筑时，除由商品混凝土搅拌站供应相应的技术资料以外，现场仍按规范规定留取试块与搅拌站资料进行对比。

试块的提取及养护、送检按有关文件程序进行。
⑼、填充墙拉结筋预留
框架柱与墙体连接时，按规范要求每 500mm 从柱中伸出 2Φ6 钢筋伸入墙内每边 1000mm或至门窗洞口边，钢筋在柱中的长度大于 200mm、且非两侧贯穿留置的钢筋在柱、墙体内应设弯钩，以保证有足够的锚固度。
4、后浇带
本工程设置后浇带的部位应按设计要求的二次浇筑时间（设计要求：在周边混凝土浇筑完成两个月后），用无收缩水泥配置的混凝土浇筑，二次浇筑时，混凝土比原有结构提高一个强度等级，并加强养护，防止新老混凝土之间出现裂缝。
后浇带部位钢筋在绑扎过程中，应按设计图纸后浇带大样图中要求，增设附加钢筋。
⑴、为施工便利，可利用后浇带部位作为施工缝。
⑵、后浇带部位的梁板均设置为竖向直缝，缝宽为 1000mm，在后浇带处钢筋不切断，并增加加强筋，缝口侧面宜采纳钢板网隔断，保证缝口处混凝土的一样性和密实度。
⑶、重新浇筑后浇带内混凝土时，除按对后浇带部位进行处理，清除浮渣杂质，混凝土表面要凿毛，清水冲刷干净，并保持潮湿，以保证混凝土接口紧密。
⑷、后浇带应在两侧混凝土浇筑完毕，按设计规定的时间进行再二次浇筑。
⑸、在未浇筑混凝土的间隔时间内应保持该部位的清洁，如两次浇筑之间的时间间隔较长，浇筑前应对带内的钢筋进行除锈，以保证带内混凝土与钢筋有较好的亲和性(握裹性)。
⑹、后浇带的施工温度应低于两侧混凝土施工时的温度，且宜选择气温较低的季节施
工。
⑺、后浇带混凝土采纳无收缩混凝土浇捣。混凝土采纳无收缩水泥拌制，混凝土的坍
落度不宜过大，采纳现场搅拌的混凝土浇筑，以避开因混凝土过大，造成混凝土收缩增大，对后浇带接缝不利。
⑻、后浇带混凝土浇筑后，其养护时间不应少于两个星期。
5、大面积混凝土防裂措施
本工程楼屋面板均采纳现浇结构，现浇板工作量较大，现浇楼面板、屋面板等大面积混凝土浇筑时，必需实行有效的防裂措施。
⑴、搅拌站在混凝土配比计算时，必需依据施工部位及施工要求设计混凝土协作比。且实行调整砂率、削减用水量、适当增加水泥用量、削减混凝土坍落度等有效措施，以保证其抗渗防裂实力，以使混凝土符合运用要求。

⑵、在浇筑混凝土前，对施工现场供水、供电状况进行了解，保证在浇筑期间正常供水、供电，以避开留置不必要的施工缝。
⑶、浇筑混凝土时，现场必需做好打算，设置备用搅拌机及修理用配件，防止运用时混凝土输送车运输供应不上，接头部位停留时间较长，形成不符合规范要求的施工缝，必要时临时采纳现场搅拌来弥补。
⑷、混凝土浇筑前，应留意近几天的天气预报趋势，削减或避开在雨天浇筑混凝土，或者做好防雨措施，防止在浇筑时雨水进入混凝土内，产生气泡、水泡、麻面等质量通病
⑷、混凝土浇筑采纳沿拟建建筑物一端向前平行推动，不得采纳多部位同时浇筑的方式，以避开在气温较高或浇筑时间较长时，来不及处理各分段的接缝,形成事实上的施工缝,产生渗水的隐患。
⑸、楼屋面板混凝土浇筑时，除后浇带以外不设置施工缝，以削减渗漏隐患，拟采纳人海战术，将沿短边分为两个条形浇筑块，支配两个浇筑班组，由两班人员同时浇筑，加快浇筑进度，避开施工缝的出现。
混凝土浇筑方式为：同时由建筑物的一端或结构分块的一端起先，每班人员由建筑物的左右两侧向中间浇筑，每班人员将混凝土浇筑到两侧交接处或边跨时时，再回头浇筑，向前推动。每次向前浇筑宽度的限制，应依据当时的气温等条件确定，以保证浇筑时不出现因超过限制二次浇筑时间而形成事实上的施工缝为宜
⑺、混凝土先用插入式振动器振捣，再用平板振动器拖平捣实，随打随压实搓毛。
⑻、采纳回振制度，混凝土浇筑完成 1 小时左右，对新混凝土进行复振处理，以避开新浇混凝土因收缩产生不规则裂缝。一般回振时间，秋冬季节不宜超过 2 个小时。
⑼、对浇筑层较薄的混凝土，如现浇板，浇筑完成后刚好盖草帘遮阳防晒，以防止因混凝土水分散失过快，形成收缩裂缝。
6、填充墙砌筑
⑴、砌筑工程所用材料必需先试验后运用，严禁用不合格的材料。
⑵、砌筑砂浆：砂浆品种、标号必需符合设计要求。黄砂不得含有杂物，采纳自来水，砂子的含泥量限制在 3％范围内，石灰膏进场后应防止干燥、污染，严禁运用脱水硬化的石灰膏和不合格石灰膏。
⑶、施工打算：砌筑前砌块必需用水浸湿，但不能有过湿或潮湿不匀现象。
⑷、砌筑前必需先将基层表面的砂浆杂物清理干净，并浇水潮湿，同时应试摆，砌筑前，应按图纸设计和规范要求预留洞口水电管线及预埋件。
⑸、砌筑前由瓦工工长依据实际砌筑高度计算每层墙的皮数和灰缝厚度，立好皮数杆或在柱子上划出皮数线，以限制砌筑高度，并用半砖规格的砌块协作主规格的砌块砌筑，

以达到错缝的目的。砌筑前应拉出柱子上预埋的拉结筋位置及伸出长度必需符合规范及相关图集要求。
⑹、当每层填充墙砌体砌至框架梁底旁边时停止，为了防止今后填充墙与框架梁之间出现水平裂纹，应在下部墙体砌筑 5 天后，将最上面一层用实心砌块斜砌并顶紧，用砂浆塞实，严禁此处“干砌”。
⑺、按抗震设防的要求，在砌筑时应尽量避开留槎，如必需留槎，在外墙四角处不得留槎，以保证墙体的整体性，其余部位可留置斜槎，而无法留斜槎时，则应在留槎部位增设拉结筋。
⑻、多孔砖墙体在砌筑门窗等洞口时，洞口两侧应用实心砌块(红砖)砌筑，对于木门位置，应在“上三下四和正中”的位置留设防腐木砖或预埋件。
⑼、砌体接槎时，必需将接槎处的表面清理干净、浇水潮湿，并应填实砂浆，保持灰缝平直。
⑽、按规范要求做砂浆试块，并按期试验。
⑾、抹灰前应做好砌体隐藏验收记录。

㈣、装饰装修工程

1、主要做法及施工流程
⑴、主要做法
①、外墙面：30 厚灰色毛面花岗石墙面、面砖墙面。
②、内墙面：涂料墙面、1800mm 高度瓷砖墙面。
③、顶棚面：U40 系列轻钢龙骨 PVC 扣板吊顶、板底粉平顶。
④、楼地面：防滑地砖楼面、水磨石楼面。
⑤、门窗：除木门外，其它门窗均用共挤型塑钢门窗。
⑵、施工流程
①、室内装饰施工依次：墙体表面处理→挂线、贴饼筋→做护角线→墙面抹灰
→顶棚面粉刷→做楼地面面层→安装塑钢门窗扇及小五金→墙面涂料喷涂→灯具等器具安装→水电调试→清理→交工。
室内粉刷施工依次：墙面粉刷→天棚粉刷→楼地面。
②、外墙面装修施工依次：墙体表面处理，弹线贴饼冲筋→水泥砂浆粉刷→面砖贴面→脚手架拆除→交工。
③、进入装饰阶段施工后，对内、外墙面粉刷、顶棚粉刷、外墙及内墙涂料等分项工程在施工前，必需依据设计及业主要求先做样板间或样板块，待业主、监理、设计等单位

验收认可后再大面积施工。
④、各工种穿插施工，室外装饰和室内装饰施工依次采纳先上后下，内外同时进行交叉作业方法。
⑤、做楼面前，必需将粉刷后形成的落地灰扫清洗净后再做找平层，否则会影响找平层同结构板间的粘结，引起楼面空鼓。
2、外墙花岗岩装饰
磨光大理石板材表面光滑、细腻、平整,光明如镜,装饰效果良好。大理石饰面板施工的关键是搞好大理石布置方案、细部构造处理及安装。
⑴、大理石方案布置原则
①、依据用户要求和贴大理石墙面宽度、高度确定大理石板材主规格,宜选用正方形规格,便于板材色调和花纹自然过渡。
②、大理石饰面板立面高度以吊顶标高为准,上部伸入吊顶 1cm,下部伸入楼地面饰面层下 lcm。
③、门的开启方向、门框与抹灰层的关系干脆影响门垛大理石板材宽度。内开门可采纳门框与内墙抹灰面平。塑钢门外设卷帘门，可采纳门框中心线对墙中心线，卷帘门导轨与镶贴好的大理石表面平。
④、凡留洞口的墙面，可按通墙布置，有洞口的地方依据洞口的实际位置、大小在现场切割。
⑤、楼梯栏板大理石，应留意大理石板材角度，斜梯段大理石板材磨光面是相对磨光面，一正一反。
⑥、设计灌浆厚度 30mm，大理石板材倒边 5mm，倒角 43。
⑵、大理石板材安装
大理石板材的安装，小规格板材一般采纳粘贴法，大规格板材采纳铜丝绑扎固定；即先将铜丝固定在大理石板材上，再与基体绑扎坚固。目前，铜丝绑扎多采纳施工操作规范的钻孔剔槽绑扎。操作时需将大理石板材固定在木支架上钻孔，施工较麻烦。我们采纳在大理石板材上下端 l/3 处，用轻巧手提式电锯在大理石板材的上下端和普画锯开一个上大下小的倒三角槽，将铜丝绑扎在三角形锯缝内，这种切口方法既不易损坏板材，又不需固定架，施工便利，加工效率高。
安装留意事项
大理石板材系自然制品，其表面难免有肯定的小缺陷(如杂色、暗纹等)，安装前要依据大理石布置要求，结合来料状况细致选择：检查表面缺陷；复核几何尺寸；纹理和色调归类。然后进行试拼，经审核确认后编号，安装时依据镶贴位置，对号入座，依次镶贴。

复查基层平整度及垂直度时，对于镶贴到顶的墙、柱面要吊通线检查，凸出太多的部位应凿平，凹入明显的部位预先填抹 1：3 水泥砂浆。板材安装前应浇水潮湿基体。
大理石板随安装随清理，打蜡上光后实行临时爱护措施。柱面、门套等阳角部位都要用木板绑牢加以爱护，墙面设围护栏杆。
3、外墙面砖饰面
本工程外装修以面砖为主。
外墙面砖的色调和规格，要依据设计和业主要求来选用。
⑴、基层处理：
为了保证外墙面砖的施工质量，必需保证基层质量的关键是混凝土柱、梁面的光面处理。采纳 107 胶水泥细砂浆做“毛化处理”。即用 1∶1 的水泥细砂浆内掺水重 20%的 107 胶，用扫帚将砂浆甩到墙上，甩点匀称，终凝后浇水养护，直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土表面上，用手掰不动为止。遇有铁件处应点焊铁丝网，以防抹灰层脱落、空鼓。
⑵、垂直、平整限制：
在建筑物四周大角和门窗口边用经纬仪打垂直线找直，从顶层起先用特制的大线锤 (大于 5Kg)绷铁丝(22#)吊垂直，依据外墙凹凸不平的具体状况，抹灰时采纳局部加厚等方式处理墙面。依据面砖的尺寸分层设点做灰饼，确定抹灰层厚度和定出排砖尺寸，横向以楼层为水平基准线交圈限制，竖向则以四周大角及通天的柱、墙垛子为基线限制。
⑶、施工依次：
基层处理→吊垂线、找规则→做护角→基层局部找补→找平层抹灰→弹线分格→排砖
→浸砖→刷界面处理剂→镶贴面砖→面砖勾缝与擦缝。
⑷、材料质量要求：
面砖应颜色匀称，规格一样，无凹凸不平、裂缝、夹心和缺釉现象，整齐方正，无缺棱掉角。
⑸、施工打算：
在施工前，应依据设计要求，对墙面砖的类型、尺寸和颜色进行分类，并应进行试排，确保接缝匀称，符合设计要求。
⑹、质量要求：
镶贴面砖时，不但要接缝匀称，而且接缝应填嵌密实，防止接缝渗水。分段镶贴时，分段相接处应平整，缝宽一样。色泽匀称，无色差。
⑺、窗间、窗头上口等部位的局部分色处，应分色界面清楚，排砖时应尽量使较小的分色区域内为整砖，必要时可考虑适当调整分色区域的尺寸，以不影响整体美观为宜。
⑻、施工方法：

①、按设计要求选择规格、颜色一样的面砖，面砖运用前，要在清水中浸泡一昼夜，阴干备用。
②、底子灰抹完后，一般养护一至两天方可镶贴面砖。
③、依据设计要求，统一弹线分格、排砖。依据弹线分格在底子灰上从上到下弹若干水平线、竖向线。要求阳角窗口都是整块，并在底子灰上弹上垂直线。
④、用面砖做灰饼，找出墙面、柱面、门窗套等横竖标准，阳角处要双面排直，灰饼间距不应大于 1.5 米。
⑤、镶贴时，在面砖背面随贴随刷一道混凝土界面处理剂后涂满粘结砂浆，镶贴后，用小铲把轻轻敲击，使之与基层粘结坚固，并用靠尺、方尺随时找平找方。贴完一皮后须将砖上口灰刮平，每日下班前须清理干净。
⑥、在与其它饰面交接的门窗套、窗间墙、柱子等处应先抹好底子灰，然后镶贴面砖。罩面灰可在面砖镶贴后进行。面砖与其它饰面交接处做法可按设计要求处理。
⑦、缝上的米厘条（嵌缝条）应在镶贴面砖次日（也可在当天）取出，并用水洗净接着运用。在面砖镶贴完成肯定流水段落后，马上用 1∶1 水泥砂浆（砂子需过窗纱筛）勾缝。
⑧、整个工程完工后，可用浓度 10％的稀盐酸刷洗表面，并随即用水冲洗干净。 4、内墙粉刷
⑴、墙面抹灰前，必需先找好规则，即四角规则，横线找平、竖线吊直、弹出抹灰基准线和墙裙、踢脚线。
⑵、先用托线板检查墙面平整、垂直程度，大致确定抹灰厚度(最薄处一般不小于 7mm)，再在墙的上角各做 1 个标准灰饼，大小 50mm 见方，厚度以墙面平整垂直确定，然后依据这两个灰饼，用托线板或挂垂直线做墙面下角两个标准灰饼(凹凸位置一般在踢脚线上口)，厚度以垂直为准，再用钉子钉在左右灰饼旁边墙缝里，拴上线，再在其间加做若干标准灰饼。待灰饼稍干后，在上下灰饼之间抹上宽约 50mm 的砂浆冲筋，用木刮尺刮平，厚度与灰饼相平，待稍干后可进行底层抹灰。
⑶、表面层抹灰应待基层表面稍干后进行，以避开基层未干，表面粉刷后与基层形成一层，形成了事实上的一次加厚粉刷，产生收缩裂纹或脱壳等质量通病。
⑷、表层抹灰厚度应比基层要薄，一面墙宜一次完成面层抹灰，并采纳同一材料、同一协作比的砂浆，以避开面层出现抹痕和较大色差，即使表面刷涂料，有时也难以消退掉。
⑸、墙面抹灰前，基层凹凸太多部分，先凿平处理或用 1∶3 水泥砂浆补齐。 5、瓷砖墙面
卫生间、走廊、楼梯间采纳瓷砖墙面。

⑴、室内瓷砖墙面一般采纳软底铺贴法，其施工依次为：基层抹灰→结合层抹灰→弹线→作贴瓷砖灰饼→贴瓷砖→勾缝。
⑵、施工要点：
①、按设计要求选择规格、颜色一样的瓷砖，运用前应在清水中浸泡 2-3h(以瓷砖吸足不冒泡为止)。
②、镶贴前要找好规则。用水平尺找平，校核方正，算好纵横皮数和镶贴块数，划出皮数杆，定出水平标准，进行预排。
③、铺贴瓷砖时，先浇水或洒水潮湿墙面，再依据弹好的水平线，在最下一皮砖的下口放好垫尺板，并留意地漏标高和位置，然后用水平尺检验，作为贴第一皮砖的依据，经计算和实排确定瓷砖纵横各向的块数、是否有非整块瓷砖，水平方向非整块放在下口；竖向非整块放在两侧等部位，弹出瓷砖镶贴线，即可进行镶贴。镶贴时，一般由上往下逐层粘贴。
④、将专用粘结剂或水泥细砂浆铺满在瓷砖背面，逐块进行粘贴，并且随时将瓷砖拼缝中挤出的粘结剂擦净。
⑤、瓷砖镶贴时，可用小铲轻轻敲击，使其与基层粘结密实坚固，并要用靠尺随时检查平面方直，带线检查砖面缝隙。凡遇粘结不密实或缺灰状况时，应取下瓷砖重新粘结，不得在砖口处塞灰，防止空鼓。
⑥、镶贴依次，一般从阳角起先，不成整块的留在阴角。总之，先贴大面，后贴阴阳角、凹槽等难度较大的部位。
⑦、贴到上口须成一线，每层砖缝须横平竖直。
6、顶棚抹灰
顶棚抹灰前，应用清水润湿，并刷素水泥一道，在四周墙上弹出水平线，先抹顶棚四周，周边找平。抹灰前，基层凹凸太多部分，先剔平或用 1∶3 水泥砂浆补齐。
施工时应留意：
⑴、现浇板底表面有碎木屑、油毡等杂物必需清理干净，当现浇楼板运用钢模板或复合大模板作底模时，应用清水加 10％的火碱，将隔离剂、油垢清刷干净；板底有蜂窝麻面处应事先用 1∶2 水泥砂浆修补抹平，凸出部分需剔凿平整。
⑵、为了使底层砂浆与基层粘结坚固，抹灰前一天将板底喷水潮湿，抹灰前再洒水一遍，操作时应顺模板纹垂直方向抹，紧接着进行砂浆找平。
⑶、抹底层砂浆时，宜采纳 1∶1 水泥砂浆加水泥重量的乳胶或 107 胶搅拌匀称，用铁板抹厚约 2～3mm，并顺手扫毛，其次天喷水养护，第三天再进行找平层和面层的抹灰工作。抹灰层总厚度应限制在 12mm 左右。

7、内墙、顶棚面涂料
内墙面罩白色涂料。
⑴、基层的处理：
在涂刷涂料前，对砂浆粉刷表面的缺陷、尘土、浮粒、污物等进行清理和修补。
砂浆基层的蜂窝、麻面，可采纳 1:2.5 的水泥砂浆，外加 10～15%的 107 胶，拌合成聚合砂浆进行修补。
⑵、满刮腻子：
满刮腻子两遍，第一遍为满刮补平，对局部的不平，一次补平不能到位的，可分次补平。要求横向刮抹平整、匀称、光滑，线角及边棱整齐、方正，尽量刮薄，不得漏刮，接头不得留槎，留意不要沾污门窗框及其它部位，否则应刚好清理。待第一遍腻子干透后，用粗砂纸打磨平整，磨后用软细的扫帚清扫干净。
其次遍为找平满刮，满刮腻子的方法同第一遍，但刮的方向与前道腻子相垂直，对局部未能全部刮到或打磨太多的部位，应着重处理，然后用细砂纸打磨平整、光滑为止。
⑶、涂刷要求
刷涂料时，必需在基层干燥、清洁、坚固的表面进行，用滚涂的方法施工，涂层必需匀称，不行漏涂。
⑷、滚涂施工
①、涂料施工时，必需保证基层干燥。总之，在滚涂每一遍涂料时，均须在下一涂层干燥后进行。
②、涂料施工时先依据涂料的稠度状况进行稀释，加水量依据实际运用要求而定。然后倒入托盘，用滚子蘸料涂刷。为了避开流挂，应少蘸、勤蘸。滚涂时应先横向涂刷，然后纵向滚压，滚涂依次一般从上到下、从左到右、先边角、棱角、小面到大面。要求厚薄匀称，防止过多流坠。滚子涂不到的阳角处，用毛刷补齐，不漏涂。一面墙涂刷要一挥而就，避开接槎、重叠现象，沾污到其它部位的涂料要刚好用清水擦净。第一遍施工完成后，需干燥 6 小时以上，才能进行下一道磨光程序。
③、磨光。用细砂纸进行打磨，用力轻而匀称，并不得磨穿涂层。磨后将表面清扫干
净。
④、其次遍涂料应比第一遍要稠，施工方法与第一遍相同，若表面遮盖差，则需打磨
后，再涂一遍。
8、吊顶工程
本工程吊顶为 U40 系列轻钢龙骨 PVC 扣板吊顶。
⑴、操作平台：

采纳满堂架子或可拆卸的移动式操作平台，操作平台用钢管搭设，手推车轮胎(兼作支撑)导向与水平移动。
⑵、吊顶施工：
本工程均为现浇钢筋混凝土楼屋面板，吊顶安装用的吊筋采纳后期施工的方式，先在板底弹线标出吊筋位置，用电锤打孔，放入膨胀螺栓，拧紧后焊接吊筋，吊筋位置应依据不同面层材料、规格等要求确定，肯定要计算和限制精确，以保证吊筋的模数等数据符合吊顶面层安装要求。
打孔时，应先熟识水电安装等项目的预埋管线图，在施工中让开，避开打孔时损坏管
线。
安装前，应先依据吊顶面层标高、尺寸等具体数据，在周边墙、柱上弹出龙骨安装位
置线，以确保面层尺寸等符合设计要求。
⑶、龙骨安装：
边安吊筋边安主龙骨，调整(标高)固定好后，再安装次龙骨，验收合格后再上面板。主龙骨标高实行用长钢尺和水准仪测设限制点，在限制点间拉线限制的方法。
⑷、PVC 扣板安装
安装采纳暗龙骨形式，在安装轻钢骨架时，应按 PVC 扣板的规格设计和安装副龙骨，应使 PVC 扣板板缝对称。
PVC 扣板采纳穿槽式安装，将上槽板用自攻螺丝固定在龙骨上，再穿入下槽板，安装时应带线排缝，使面板缝纵横一样，平直、表面平整。
9、地砖楼地面
⑴、材料要求
①、地砖：应先分类，有裂缝、掉角和表面上有缺陷的板块，应预先剔出，品种和型号不同的不得混杂运用。
②、砂：采纳中砂或粗砂，含泥量不大于３％，过筛去除有机杂质。
③、水泥：采纳硅酸盐水泥、一般硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥均可，水泥等级采纳
32.5 级。
④、水泥砂浆：铺贴面层时，水泥砂浆协作比为 1:3。
⑤、结合层：地面采纳 1：3 干硬性水泥砂浆、楼面采纳 1:1 水泥细砂浆作地砖结合
剂。
⑵、施工要求
①、在做水泥砂浆找平层时，应先找好坡向地漏处的泛水，在找平层上铺设地砖前，
必需待找平层的抗压强度达到 1.2MPa 以上才能进行，铺时还需刷水灰比为 0.4～0.5 的水

泥浆，并随刷随铺。
②、地砖间和地砖间、地砖与找平层间以及墙角、镶边和靠墙边，均应以水泥砂浆紧密结合。地砖与找平层之间不得有空隙，亦不得在靠墙处用砂浆填补代替板块。
③、铺设时，要求平整，镶嵌正确。
④、铺砌应在水泥砂浆凝聚前完成，施工间歇后接着铺设时，应将已铺成即防滑地砖间挤出的砂浆予以清除。
⑤、铺设后１～２昼夜以干水泥擦缝。面层上溢出的水泥浆应在其凝聚前清除，待缝隙内的水泥凝洁后，再将面层清洗干净。
10、水磨石楼地面
⑴、水泥砂浆找平层
施工方法：砂浆中水泥与黄砂的体积比为 1：2，一般抹面厚度为 20MM。水泥砂浆应随拌随铺，并在水泥初凝前用木蟹压实，找平层表面要用木蟹糙毛，表面要平整。在地面与踢脚线相交处应做成圆角。
⑵、水磨石面层
①、施工方法：等找平层达到肯定强度后，依据设计和规范要求进行弹线分格，用纯水泥浆带通线嵌贴分格条，完成后刚好用毛刷子粘水洗刷匀称、干净。嵌条水泥浆应抹成 45 度的斜角，其高度必需限制在 5MM 左右，过高石子到不了边，磨好后分格条边全是水泥浆。
②、整个楼层或房间分格条全部完成后，在上面层之前肯定要检查分格条是否横平竖直，凹凸一样，是否按放样图要求来嵌贴，最终用水平仪来检测分格条的平整度，不大于 3MM 为合格，然后进行保养。
③、水磨石面层必需依据设计协作比，采纳机械搅拌匀称。上面层时应用铁板抹压密实平整，最终用铁滚子在两个不同方向分别滚压两遍，确保面层匀称、密实、平整。
④、待面层达到肯定强度后，放水进行磨光，在磨光过程中要特殊留意阴角处的平整，肯定要用手提磨光机进行修边，磨石子一般两遍粗磨，分别为一磨一浆，最终细磨打腊。在施工水磨石时应留意以下几点：
a、严格用料要求，对同一部位，同一类型的楼地面所需材料，必需运用同一厂家，同一批号的材料，以确保面层色泽一样。
b、细致做好配料工作。施工前依据楼地面所需用量，事先一次配足。 c、固定专人配料，加强岗位责任制，细致操作，严格检查。
d、施工前必需做样板，待建设单位、设计单位及施工单位共同商定验收后再进行大面积施工。

e、地面钢筋砼整浇层要求每双向间隔 6M 做伸缩缝，防止大面积水磨石开裂。 f 水磨石排水措施：
水磨石楼面有预留洞口处，其洞口四周用水泥抹出 60MM 高，120MM 宽的沿，以防止水磨石水从洞中流入下层。楼面水磨石用皮套管经楼板洞口上和底层的外侧窗口排入室外排水沟内。室外设集水井 2 座，待沉淀后再排入旁边的雨水井内。设两台水泵轮番抽水。
11、楼面防水层
卫生间楼面带防水层，防水层按非焦油聚氨酯防水涂料考虑，在找平层上刷非焦油聚氨酯防水涂料二度。
⑴、刷聚氨酯防水涂料前，应保证基层平整、干净、干燥，以使基层与防水涂料有较好的亲和性。
⑵、每遍防水贴面涂刷必需一次完成，以防止分次施工接缝处出现质量缺陷，确保防水涂料的涂刷效果。
⑶、检查基层符合要求后，按施工规范要求施工，先按规定比例进行配料，由于材料的甲乙组分混合后将快速固化，所以配料时速度要快，先加甲组分，随之加入乙组分，并用手持式电动搅拌器搅拌匀称。
⑷、涂刷方向，找平层一般在向门口方向设置肯定的坡度，涂刷时，由上坡向下进行，一层一层地向下覆盖涂刷，配好的材料应在 30 分钟之内用完，因此，每次配料应依据要涂刷的用量或实际在 30 分钟内可完成的工作量，在夏季更应加快施工时间。
⑸、涂刷时待配好的材料倒在施工面上后，用刮板将料匀称刮平，第一度应保持在 0.6mm 左右，等第一度材料干到可层叠后(即指触干到了固化成熟的阶段，就能上人，称为层叠)，然后再检查是否空鼓、气孔、固化不良之处，如遇无规则裂缝则应用腻子料进行嵌缝修补，用聚氨脂腻子嵌缝补平后再涂刷其次度，其次度涂刷的方法同第一度，但涂刷方向应与第一度涂层方向相垂直。
12、塑钢门窗
⑴、塑钢门窗制作
①、制作塑钢门窗的铝型材规格、型号及配件应符合设计要求，色调一样。
②、塑钢门窗制作应尽可能地在施工现场制作，这样可以大大削减门窗的包装与运输工作量，特殊是当门窗的加工尺寸较大时，可以削减因搬运和堆码不当所产生的变形，也能够保证门窗的制作质量，核对门窗的型号、规格、尺寸、数量发觉问题可刚好进行调整，以免造成不必要的奢侈。
③、塑钢门窗制作的工序为：断料→钻孔→组装→爱护或包装。
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