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第二部分：技术投标书（请按以下要求顺序排列）

1、施工方案 ：施工技术资料、材料、施工场地的准备，施工力量的配置等。施工工序的总体安排，主要和特殊工序的施工方法和施工效率估计。工程成本的控制措施等。
2、详细项目组织措施，包括人员组织措施、质量保证措施、安全保证措施等。
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[bookmark: _Toc324850882]一、综合说明
[bookmark: _Toc324850883]1.1工程概况
[bookmark: _Toc283125230]1.1.1工程说明
1、工程名称：广东电网公司电力科学研究院2015年至2016年物业零星项目维修[施工招标] （第三标段）
2、承包方式：由乙方包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包工具、包运输。
3、工期：12个月，日期从合同签订之日起计算
4、工程质量标准及保修条件、期限：
（1）按照国家及省、市有关规定。《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB/T50210—2001）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB/T50210—2001）、和国家、行业、地方现行建设工程施工验收的法律、法规、规范、标准的最新版本的相关规定。
（2）工程保修期：按《建设工程质量管理条例》规定执行。
1.1.2工程介绍：
[bookmark: _Toc124241212][bookmark: _Toc124912233][bookmark: _Toc124918653][bookmark: _Toc124923312][bookmark: _Toc134123851][bookmark: _Toc152753033][bookmark: _Toc168870127][bookmark: _Toc168943529][bookmark: _Toc192836745][bookmark: _Toc324850884]招标规模: 粤电大厦、高压大厅、南村实验室、仓库周转房等物业的零星维修项目。
招标范围：包括土建工程、装饰工程、电气工程、弱电系统工程、空调通风工程等维修。
1.2编制目的
1.2.1 确保工程质量达到优良,工期满足业主要求,为业主塑造满意工程.
1.2.2 保证公司质量方针的有效贯彻。
1.2.3 确认本工程各个部分工艺流程，保证工程符合国家验收标准。
1.2.4 执行并实现质量承诺。
1.2.5 使质量、安全、进度、投资等环节均得到有效控制。
1.3 编制思路
根据建设单位、投标文件要求，本施工组织设计力求简明，同时又涵盖了主要工作内容，其余各细部不详尽之处可在中标后根据建设方意图加以细化。
1.4 工程特点分析
1.4.1 本工程涉及建筑装修装饰施工工艺种类较多，几乎包括了常见施工工艺的全部，并有部分深加工产品（构件）同时需参与施工的工种、专业较多，单项工作量较大。
1.4.2 根据上述工程特点公司对将从组织、技术、人员安排等诸方面给予规划。
① 工期规划：为有效把握工期，采用科学计划全面安排，并留有余地。通过采取科学的区域分组施工，妥善安排立体交叉作业向空间要时间，加大区域作业人数的饱有度，确保按期竣工。
② 资源规划：本工程配备有丰富施工经验和组织能力强的项目经理，施工技术精良的施工队伍。加强对物资供应保障的整合管理，对数量不大采购分散的物资发挥集团组合配送的平台优势，保证材料的及时性、吻合性和对设计效果的提升性。
③ 技术管理规划：通过详尽周密的深化施工方案合理的确定工艺流程，有效控制施工中的各工艺点的精准度，把握整体效果。施工通过严谨的技术整合，专业协调作业。

二、施工部署
[bookmark: _Toc129495644][bookmark: _Toc129495731][bookmark: _Toc129529850][bookmark: _Toc129529944][bookmark: _Toc129597071][bookmark: _Toc129728056][bookmark: _Toc130280305][bookmark: _Toc130437724][bookmark: _Toc130443854][bookmark: _Toc130607365][bookmark: _Toc217643266][bookmark: _Toc248236518]2.1承建方针
适应市场          信守合同
项目管理          精心组织
保证工期          质量创优
文明施工          确保安全
[bookmark: _Toc129495645][bookmark: _Toc129495732][bookmark: _Toc129529851][bookmark: _Toc129529945][bookmark: _Toc129597072][bookmark: _Toc129728057][bookmark: _Toc130280306][bookmark: _Toc130437725][bookmark: _Toc130443855][bookmark: _Toc130607366][bookmark: _Toc217643267][bookmark: _Toc248236519]2.2指导思想
我公司本着顺利、安全、优质、高效的原则，以合同为准则，以科技为先导，以严格的管理、雄厚的经济技术力量、先进的施工工艺、充足的设备、人力资源为保证，建立一套运行有效的工程组织管理机构，以业主满意为目标。
“百年大计、质量第一”是项目建设的永恒主题，是我公司管理人员、工程技术人员及广大职员的神圣使命，确保此项目达到质量符合国家有关装饰工程验收标准。我们本着“守合同、保质量、持续提高客户满意度”的质量方针，精心完成每一个分部、分项工程，使工程质量目标能够准确完成，并与客户建立起良好的企业文化关系。
工程质量目标承诺：
达到国家质量验收合格标准。
施工工期目标承诺:
按要求工期完成该工程所含的施工全部项目。
安全生产目标：
施工现场防护达到公司ISO9001 管理程序要求，杜绝重大伤亡事故及重大机械设备事故及火灾事故。工伤频率控制在2‰以内。
文明施工目标
认真执行建设部《建设工程施工现场管理规定》，严格贯彻执行公司ISO9001 管理程序的要求，做到管理制度、计划目标表格化上墙，文明施工规范化、制度化。
[bookmark: _Toc127417385][bookmark: _Toc127608041][bookmark: _Toc128779121][bookmark: _Toc129728058][bookmark: _Toc130280307][bookmark: _Toc130437726][bookmark: _Toc130443856][bookmark: _Toc130607367][bookmark: _Toc217643268][bookmark: _Toc248236520]2.3施工目标
为充分发挥企业优势，科学组织安装作业，我们将选派高素质的项目经理及工程技术管理人员。按项目法施工管理，严格执行ISO9001质量保证体系，积极推广新技术、新工艺、新材料，精心组织，科学管理，优质高效地完成施工任务，严格履行合同，确保实现如下目标:
2.3.1工程质量目标：
1）公司质量方针：履约重质，为业主建造满意产品；贯标重进，让员工塑造敬业人品。
2）公司质量目标：单位工程一次性验收合格率100％，其中优良率70％，每年增加2％，三年达到76％且满足合同规定要求。
3）顾客满意度80％，每年增加2％，三年达到86％。。
4）将目标转化为岗位工作要求，通过对工程的控验和监控予以实现。
5）每年组织一次对质量目标的考核，以提高质量目标的有效性。
6）项目质量目标
①全部达到国家验收合格标准。
② 工程提前1 天竣工。
③ 持续提高客户满意度。
本工程要求严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工，符合国家颁发的有关质量验评标准，工程质量等级为合格，争创优良。
2.3.2工程工期目标：
合理组织各相关工序的流水施工，充分发挥我公司现有的制度化管理优势，依靠踏实的工作、严密的组织、先进的机械设备、精湛的技术，按招标文件要求，保证按要求工期内完成本工程。
2.3.3工程安全施工目标：
严格按国家、省、市有关安全文明施工要求组织工程施工，施工过程中无伤亡、无工伤事故。杜绝任何重大伤亡事故，按市安全评分标准，安全操作规程，高空作业规范，施工用电技术规范，及工地防火管理等有关制度，落实措施，规范施工。
2.3.4文明施工目标：
认真贯彻ISO14001环境管理体系，确保文明施工目标达到国家、省、市文明施工的要求，文明施工管理是全面体现企业的管理水平，精神状态，也是杜绝安全事故发生的治本途径。为确保施工现场达到文明工地，本工程实行施工现场标准化管理，充分发扬我公司文明施工方面的良好传统；文明工地清洁、场地整齐，体现工地的企业文化建设，反映企业的管理水平（营造文明、环保、健康的施工现场）。
2.3.5文明环境施工目标
1）噪音排放达标
严格按照当地噪音控制要求进行控制。
2）现场无扬尘
施工现场严格控制粉尘飞扬，尽可能保持空气清新。
3）生产及生活污水达标排放
污水排放达标。
4）施工现场夜间无光污染
夜间施工照明灯罩的使用率保证达到100%，以保证现场夜间照明灯光不射入周围建筑。
5）尽量减少油品、化学品的泄漏现场
施工现场的化学品和含有化学成分的特殊材料一律实行封闭式、容器式管理和使用，尽量避免因泄漏、遗洒对环境造成污染。
6)项目经理部最大限度地节约水电能源
项目经理计划整个工程中，水电消耗量主要采用水回收利用、使用节能电气等措施降低水电用量，对本工程预算用水（电）量可降低0.5%，并将水电预算量按施工阶段进行分解。
[bookmark: _Toc63867534][bookmark: _Toc124912235][bookmark: _Toc124918655][bookmark: _Toc124923314][bookmark: _Toc134123853][bookmark: _Toc152753035][bookmark: _Toc168870129][bookmark: _Toc168943531][bookmark: _Toc192836747]2.4施工总体部署
公司本着“信誉为本、服务社会、质量第一、顾客至上”的质量方针，为实现本工程建设的优质、高速、安全、文明、低耗的目标而奋斗。
1、工程项目管理
为满足工程施工管理服务、各专业工序的施工、组织大宗材料的供应、施工机械设备的调配、制定各项施工计划、与外界各方联系等良好的管理和协调能力，我公司针对此工程实行“项目法”施工，建立程施工项目部，新组建一个配备足够、专业齐全、改建工程施工管理经验丰富、年富力强、高素质的施工管理人员。
2、工程施工队伍的配备
根据工程总工期的要求，结合工程内容，实物工程量，本工程拟配备各相关施工班组。每个施工班组在项目部的统一指挥、部署下有条不紊的进行，以有利于充分发挥机械、设备、物资的效率，利于协调，统一管理。
3、工程各相关资源供应
工程各相关资源的投入是工程顺利进行的保证，我公司根据工程施工进度安排，在人员投入上主要以满足工程工种施工配备为基础，随工程施工进度需要配置足够的各专业技工及普工，各专业工程配套实施，确保工程顺利进行。在施工机具的投入上，以先进、高效、实用为基础，及时安排各机具的进场使用；材料投入上，我公司根据工程施工进度安排结合工程现场情况及时安排各相关材料的投入使用；工程资金使用方面，我公司针对本工程项目的资金建立专户，实行专款专用，随时接受建设单位的监督。
4、施工平面布置
本工程施工现场的平面布置主要以工程现场实际情况及工程施工需要进行合理布置，并主要以集中布置、就近存放、减少二次运输为原则合理进行各临设的布置。本工程根据施工安排需要拟设置仓库、材料加工场、及现场办公室等。
5、安全文明施工管理
项目部成立安全文明生产领导小组，订立安全文明生产管理条例；建立和完善以项目经理为首的安全文明生产领导组织，有组织、有计划的开展安全管理活动；建立各级人员安全生产责任制，明确各级人员的责任，确保工程实施过程中的安全文明施工目标的实现。
6、工程施工质量控制
为确保工程施工质量目标，本工程实施过程中，建立工程质量保证体系，对工程质量实施事前、过程、事后全过程控制，并且可追溯，保证质量记录文件和资料的真实、完整。
7、环境保护
工程施工过程中的环境保护工作至关重要，实施过程中将严格按照有关环保要求，建立环境保护领导小组，积极维护施工现场自然环境。
[bookmark: _Toc63867536]2.5施工总体安排
对工程整体施工顺序的科学合理的规划，是完成任务的最关键环节，施工顺序是施工步骤上存在的客观规律。维修遵守施工“先样板，后大面；先房间、大厅，后走道；先进行湿作业，后干作业；先基层，后面层。”的原则，
采用平行流水立体交叉作业以及合理的施工流向，不仅是工程质量的保证，也是安全施工的保证。
因此，对施工顺序安排基本要求是：上道工序的完成要为下道工序创造施工条件，下道工序的施工要能够保证上道工序的成品完整不受损坏，以减少不必要的返工浪费，确保工程质量。
依据本工程设计、施工特点及施工条件，本着合理安排工序、精心组织施工的原则，以确保各工序质量实现总体质量目标、有效控制各阶段施工进度实现总体工期目标为目的，拟定本工程施工中实行平面分段，立体分层，同步流水的施工方法，做到科学管理，均衡施工。
[bookmark: _Toc168870132][bookmark: _Toc168943534][bookmark: _Toc192836749]2.6各阶段施工安排
2.6.1施工准备阶段
[bookmark: _Toc502822434][bookmark: _Toc502936332][bookmark: _Toc503235161][bookmark: _Toc7166292][bookmark: _Toc452990063][bookmark: _Toc80934057][bookmark: _Toc104634033][bookmark: _Toc106109487]1、技术准备
（1）为工程施工开展作好充分的资源准备，以充分满足工程需要，按施工管理架构配备技术人员，建立有施工经验、工作效率高的工地领导机构，确保工程管理质量。
（2）会同建设单位、监理公司、设计单位进行图纸会审，听取设计要求、意图及施工工艺的特殊要求。
（3）施工前做好施工技术、工程质量和安全交底。组织现场施工管理人员充分熟悉和学习图纸，做好图纸自审和会审的工作，特别要做好各专业图纸会审。
解决施工现场与设计图纸之间的相互矛盾，各专业交叉、搭接出现的问题，以避免施工中不必要的返工。
（4）按会审过的施工图，编制工程施工组织设计、预算和材料计划，以便材料部门组织资源，按时供应。
开工前制定材料进场计划，特殊材料进场和设计指定的材料尽早落实货源，及时组织进场。提前确定各种装修材料使用规格，以便定货。
（5）提前进行原材料检验工作和砂浆的试配，把好质量关，以确保工程质量，同时工程使用的材料必须符合设计图纸和有关规范的要求，必须有出厂合格证和试验合格资料及材料许可证。
（6）组织人员进行安全教育和技术交底，确保各分部分项工程的验收准则，建立现场质量保证体系。制定施工计划和作业细则，保证开工前所有准备工作，一切准备就绪。
（7）组织现场施工人员学习施工工艺和安全操作规程，进行相应的技术培训。根据工程图纸编制工程预算。编制工程总体施工组织设计方案和分部分项施工技术方案，并组织有关人员对施工组织设计及分项单位工程进行逐项措施及技术方案交底。
A、建筑装饰施工工艺卡的内容：
施工条件；施工使用的机具；此工艺使用材料及单位面积的材料消耗量；工艺操作方法；质量检验标准；安全注意事项；劳动组织及工时安排；此工艺在现场的布置及要求。
B、工艺卡的编制及管理：

工艺卡一般由公司技术科、质量科负责组织编制，通过有关部门会审，经公司生产技术部门的领导审批；工艺卡在执行过程中若发现问题，经编制部门分析，研究而后修改定案；工艺卡的更改和修订，必须建立正式手续，以便确保工艺卡的严肃性、可保证性；工艺卡由工长或现场施工技术负责人贯彻执行，执行完毕须进行总结，以便于工艺卡内容的改进提高。
C、本工程编制施工工艺卡时应注意的问题：
装饰工程施工前，应预先做出样板，经有关部门共同鉴定后方可进行；装修材料、饰件及有饰面的构件，在运输、包管和施工过程中必须采取措施防止损坏和变更。
[bookmark: _Toc502822435][bookmark: _Toc502936333][bookmark: _Toc503235162][bookmark: _Toc7166293][bookmark: _Toc452990064][bookmark: _Toc80934058][bookmark: _Toc104634034][bookmark: _Toc106109488]2、生产准备
（1）联系好现场办公用房，生活用房等施工及生活必须的设施的租借。调查水电的供应能力，以便采取相应措施。
[bookmark: _Toc479667214][bookmark: _Toc501276305][bookmark: _Toc501276412][bookmark: _Toc501276870][bookmark: _Toc503235163]（2）施工组提前了解设备的规格尺寸，制订运输路线及设备安装日期，以便综合考虑装修施工与成品保护，防止安装设备时剔凿甚至拆墙，造成装修破活；
（3）进一步落实装修材料供货责任单位、进料日期与技术性能。
（4）逐项落实制成品的加工，核对质量、规格、数量等是否符合要求。
（5）落实机具需要量计划。
[bookmark: _Toc7166294][bookmark: _Toc452990065][bookmark: _Toc80934059][bookmark: _Toc104634035][bookmark: _Toc106109489]3、施工现场的准备
为使现场使用合理，施工平面布置应有条理，同时做到场容整齐清洁，道路畅通，符合防火安全及文明施工的要求。
施工过程中避免多个工种在同一场地、同一区域进行施工而相互牵制、相互干扰。施工平面设专人负责管理，使各项材料、机具等按已审定的现场施工平面布置图的位置堆放。
现场项目领导班子掌握现场动态情况，全面均衡安排，严格管理好施工总平面布置，确保施工方案贯彻实施。
2.6.2施工阶段
主要根据工程施工图纸要求合理安排各施工班组、工种的连续工作，并主要以装修工程施工为主线，其他相关工程按时穿插投入施工的方法组织工程施工。
施工过程中做好施工现场的质量、安全、文明、环保、进度、投资的管理、组织工作。
及时跟进、编制工程所需的相关技术资料，加强施工现场的技术保证措施，并根据工程不同工种的要求配置各操作规程。
合理组织各施工材料的进场，做好材料的检验、检测工作，保证现场各资源的配备，满足工程施工要求。
根据工程施工进度及工程施工要求合理配置施工现场的平面布置。
[bookmark: _Toc118623239]2.6.3交验阶段
做好施工现场的清洁和检查工作，对部分需重新进行修补的应及时组织人员进行修复。
施工现场主要配置专职质检员对整个工程的施工内容进行质量检查及最后工程的质量检查，做好交工验收工作。检查各施工技术保证资料，以保证各施工资料能符合质监部门的要求和满足工程备案要求。
[bookmark: _Toc324850885]2.7施工协调配合措施
[bookmark: BookMark191][bookmark: _Toc207188151][bookmark: bk109]2.7.1配合业主按时完成整体工程计划措施
[bookmark: bk110]1、配合业主按时完成整体工程计划的承诺
根据业主对于整体工程的施工总进度计划，编制本标段所含的各段的施工进度计划，报业主审批，修改后执行。
2、积极配合完成业主下达的施工安排，在需要专业配合施工时，项目部将坚决服从业主的总体安排和指挥。
3、项目部将按时参加业主召开的各项工程会议，及时解决施工问题，保证施工进度计划顺利实施。
4、计划管理配合措施
科学编制施工计划做到切实可行，在业主给定的总体时段和各专业进度与相关工序配合严谨关系的条件下，编制施工纲要计划，并在业主的总体调度下适时调整。实现“抓纲控目，卡工序，定期调整”，保证计划严谨、周密、持续有效，切实能指导和有效控制施工进度。
5、配合业主按时完成整体工程计划的措施。
认真敦促各项前置作业的落实，保证当期工程实施的各项前置作业和作业准备充分完成，全面落实，交叉配合作业。敦促自施作业的各项技术、人力、物料、环境条件的落实。做到前置作业有落实，实施操作有保障；计划作业有效完成，不留质量隐患，防止返修误时。通过科学的进度管理实现“敦前促后，保当日，以短促长”。以最短期计划的项项落实，保证中长期计划的有效性。
6、计划调整配合措施
以业方项目代表、工程总包为核心与相关施工作业单位共同商议研讨切实可行的施工配合进度计划。商定后强行落实才能有效保证各专业的施工有序，建立局部交叉、封闭作业会签制。在计划编制时明确工序转换、专业转换的时间、空间点，及时召开业主代表（总包）协调会协调进度，明确各施工单位的配合措施，各施工单位每日自行调整配合作业内容。
[bookmark: _Toc207188152][bookmark: bk111]2.7.2服从业主现场管理的承诺
[bookmark: bk112]1、我公司一贯坚持以信守合同，注重信誉，竭诚为业主服务，为业主提供优质、满意的产品为宗旨。在装修施工中我公司项目部将坚决服从业主对现场管理的要求，不仅做好本施工标段的现场管理，而且要遵守业主制定的各项现场管理制度。对业主提出的各设备安装单位配合施工的要求，要不打折扣地完成，需要其他单位配合施工的问题，要与业主联系协调解决。
2、主动为业主服务，配合现场协调管理的措施
1）技术服务与配合
在施工准备阶段，作严格的相关专业技术整合，现场勘测、审核，找出图纸差异，提出解决议案。从专业角度对隐含的相关专业、项目与各种材料的接口缺欠、对业方整体功能效果方面的影响，为业方提出积极建议，并配合解决实施。
2） 咨询服务
从提升整体工程效果和质量的高度，为业主做高水平的专业化、职业化服务，当好业主的参谋，提供咨询服务和积极的建议。
3）材料设备配合服务
从充分理解设计，提升环境美学效果出发，以我公司在材料商中的良好资信、对材料性价比有较好掌握的实力，积极配合业方做好材料送样、优选、商务谈判、
厂商考核等各项工作。
4）增加人员配备，强化对口配合管理
项目管理人员在现场主动与业方、监理作业务对接，主动接受业方、监理的指导、协调，为业主提供良好的过程服务。
如果中标，我们即与设计院联系，进一步了解设计意图及工程要求，根据设计意图提出我们的施工实施方案。
参加施工图审查，协助业主向设计院提出建议，完善设计内容和设备选型。
在施工中，及时会同业主、设计院按照总进度与整体效果要求，进行部位验收、中途质量验收、竣工验收等。
会同设计院、业主一起参加设备、材料等的选型、选材和定货，参加新材料的定样采购。
[bookmark: BookMark192][bookmark: _Toc35178313][bookmark: _Toc90152127][bookmark: _Toc90737759][bookmark: _Toc91880633][bookmark: _Toc97351327][bookmark: _Toc97785590][bookmark: _Toc252994272][bookmark: _Toc256881548]2.7.3与监理工程师工作的协调
[bookmark: BookMark193]我公司将积极配合监理工程师及现场监理工程师代表履行他们的所有和权力。
我公司如有幸中标，将根据合同中明确规定的永久性工程图纸，施工进度计划，施工组织设计等文件及时提交给监理工程师批准。
在施工全过程中，严格按照经业主及监理工程师批准的“施工组织设计”进行工程的质量管理。在自检和专检的基础上，接受监理工程师的验收和检查，并按照监理工程师的要求，予以整改。
贯彻质量控制、检查、管理制度，并据此对各部门予以检控，确保产品达到优良标准。
所有进入现场使用的成品、半成品、材料，均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书，应按规定使用前需进行试验检测的材料，主动递交检测结果报告，使所使用的材料不给工程造成浪费。
严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则，使监理工程师能顺利开展工作。
对可能出现的工作意见不一的情况，遵循“先执行监理工程师时的指导后予以磋商统一”的原则，在现场质量管理工作中，维护好监理工程师的权威性。
[bookmark: bk113]2.8施工组织机构
[bookmark: bk114]2.8.1 项目经理部组织见附表
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2.8.2项目经理部人员岗位职责
——项目经理职责
①贯彻执行国家有关法律法规、政策，指挥工地生产运营活动，调配并管理进入工程项目的人力、材料物资等生产要素，选好施工队伍，对工程项目施工进行有效控制，执行有关技术规范和标准，确保工程质量，做好文明施工。
②按照国家颁布的设计、规范、施工工艺质量要求、验收标准要求、组织工程项目设计施工，对项目工程的质量、工期、成本、技术等负全责。
③加强对施工人员的安全、质量教育，在施工中坚持做到“安全第一”。
① 组织技术、质检、施工队长的等有关人员，加强安装过程的质量检验。
——项目技术负责人岗位职责
①责工程项目技术工作。
②接受设计施工技术交底并做好各班组的施工技术交底。
③熟悉图纸及有关技术性文件。
④熟悉有关标准、规范，并认真落实。
⑤配合好项目经理，解决现场技术问题。
⑥收集原始技术文件、资料，作好验收准备。
⑦做好施工人员的技术培训考核工作。
——工长岗位职责
1 真按照质量管理体系文件的有关规定实施。
②负责施工现场的各项技术问题，控制现场技术指标达标问题。
③在项目经理指导下进行技术交底。
④负责监督材料使用的消耗情况。
⑤及时进行现场检查，对质量、安全隐患，及时向项目经理汇报，安排整改，制止违章作业、违反施工工艺的现象，杜绝违章指挥，督促施工人员注意文明施工，作到工完料净场地清。
——计划员岗位职责
①负责掌握控制项目施工进度开展，调整施工进度计划。
② 配合项目经理进行施工总体安排。
③ 根据施工进度及时提出材料进场计划，并且控制施工队材料的使用与消耗，降低工程成本。
——质量员岗位职责
1 认真执行质量管理体系文件的规定。
② 负责各施工段的质量检验及内部验收，发现质量问题及时提出整改意见，下达整改通知单，负责组织各施工队的质量自验。
③ 协调配合监理、总包对工程进行隐检及各部分分项工程的验收。
④ 整理各项质检资料，报资料员汇总。
⑤ 提出分项工程质量预控建议。
——安全员岗位职责
①负责认真贯彻施工现场安全管理制度。
② 与施工队签订安全处罚协议。
③ 检查工人持证上岗及安全施工的情况，对违章人员进行处罚。对各施工段组织定期检查，并提出整改意见，下达整改通知单。
④ 对安全检查记录进行整理成册。
——材料员岗位职责
①熟悉现场所用材料品牌、规格、数量，材料进场时间、质量符合设计和施工要求。
② 提供材料计划表，组织材料进场。
③ 建立现场材料库，做好材料的进场检验登记、保管、标识、发放等工作。
④ 材料必须提供材料“三证”，当场检验合格后方可入库。
⑤ 建立材料出入场登记并做好签字手续，收集材料合格证。
  ⑥ 材料堆放整齐、标识清楚，做好余废料收集管理工作并做好记录。
——资料员岗位职责
①全面负责现场资料的汇总及整理。
② 按施工进度、分部分项向监理报验资料。
③ 记录现场隐蔽工程记录。
④ 认真学习国家质量标准。
⑤ 对于现场发生问题及处理意见。

[bookmark: _Toc324850886]三、拟投入的主要施工机械设备表
[bookmark: _Toc324850887]3.1拟投入的施工机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率KW/H
	生产能力
	备注

	1
	人货两用汽车
	5T
	1
	国产
	2008
	5T
	良好
	

	2
	压刨
	良明RYOBI
	2
	日本
	2005
	2.3
	良好
	

	3
	砂浆搅拌机
	250L
	2
	国产
	
	
	良好
	

	4
	角度切割机
	HITACHI-14
	3
	日本
	2006
	1.2
	良好
	

	5
	空气压缩机
	COSMOS2.4
	2
	日本
	2008
	2.2
	良好
	

	6
	油压钻
	GBHZ-24DSE
	5
	进口
	2009
	0.72
	良好
	

	7
	手电钻
	J12-SD06-06
	12
	国产
	2009
	0.23
	良好
	

	8
	手电钻
	FD10VA
	3
	国产
	2009
	0.08
	良好
	

	9
	冲击钻
	SB2E12ST
	2
	国产
	2009
	0.65
	良好
	

	10
	积棱机
	PSF54E
	2
	国产
	2009
	0.2
	良好
	

	11
	电焊机
	JA-3
	1
	国产
	2008
	3.0
	良好
	

	12
	牧田曲线机
	4304型
	1
	日本
	2007
	0.08
	良好
	

	13
	氩弧焊机
	
	2
	日本
	2007
	5.5
	良好
	

	14
	风枪
	F50、F30、422
	5
	国产
	2009
	
	良好
	

	15
	电刨
	HITACHI
	2
	日本
	2008
	0.75
	良好
	

	16
	风批
	
	2
	国产
	2008
	
	良好
	

	17
	多功能电锤
	AEG（PN3500）
	2
	国产
	2007
	1.2
	良好
	

	18
	木工集合机
	LF650
	2
	日本
	2007
	1.5
	良好
	

	19
	电锯
	PSV-9，C73
	1
	日本
	2008
	1.2
	良好
	

	20
	砂轮锯
	220V
	2
	国产
	2008
	2.0
	良好
	

	21
	万能切割机
	TR-15
	1
	日本
	2008
	2.2
	良好
	

	22
	手提线锯机
	JH66A
	2
	日本
	2009
	0.8
	良好
	

	23
	磨边抛光机
	GIOSD
	3
	日本
	2009
	2.5
	良好
	

	24
	角向磨机
	J750型
	3
	国产
	2009
	0.35
	良好
	

	25
	锣机
	12SB
	4
	国产
	2009
	0.5
	良好
	

	26
	切割机
	JW-0.3
	7
	国产
	2008
	3.0
	良好
	

	27
	弯管器
	
	4
	国产
	2008
	
	良好
	

	28
	热熔机
	DSYHD-700
	1
	国产
	2008
	1.1
	良好
	

	29
	高压无气喷涂机
	395 ST PRO
	1
	美国
	2008
	
	良好
	

	30
	手持式电动搅拌器
	2202U
	3
	国产
	2008
	
	良好
	

	31
	数码摄像机
	MV5501
	1
	日本
	2009
	
	良好
	

	32
	数码照相机
	DSC-P7
	1
	日本
	2009
	
	良好
	

	33
	质检工具
	
	10
	国产
	2009
	
	良好
	

	34
	万用表
	
	5
	国产
	2008
	
	良好
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	序号
	名      称
	规 格 精 度
	单位
	数  量

	1
	经纬仪
	
	台
	2

	2
	水准仪
	
	台
	2

	3
	激光平水仪
	LS602
	台
	2

	4
	钢  卷  尺
	50M
	把
	2

	5
	钢  卷  尺
	5M
	把
	4

	6
	线      锤
	2.5kg、 10kg
	台
	各1只

	7
	台      秤
	5kg 10kg 1T
	台
	各1台

	8
	塞      尺
	
	台
	5

	9
	塔      尺
	5M
	杆
	2

	10
	托  线  板
	2M
	杆
	7

	11
	靠      尺
	2M
	杆
	3

	12
	水  平  尺
	500MM
	只
	6

	13
	温  度  计
	
	根
	30

	14
	电流、电压表
	
	只
	各3只

	15
	万  用  表
	
	只
	5


[bookmark: _Toc324850889]3.3机械设备投入保证措施
工程质量的好坏、进度的保证很大程度上与施工机械的先进性有关。对于本工程的施工，我公司将针对实际情况和各工种、工序的需要，合理地配备先进的机械设备及挑选专业水平较高的技术操作人员，最大限度地体现技术的先进性和机械设备的适用性，充分满足施工工艺的需要，从而来保证工程质量和装饰效果。
（1）根据各分项工程项目及工程量，测算使用机械台班规格、品种、投入数量由公司统一管理、统一采购、统一调配。
（2）按照使用新技术、新工艺的要求，选用先进设备、手动电动工具来进行机具设备的选调与配置，投入满足工程施工条件的施工机械是按期完工的前提保障。
（3）机械设备进场前，均要进行试运行和性能测试，对运行状况不好的机具设备严禁进场使用。
（4）充分发挥现场所有机械设备的能力，根据具体变化的需求，合理调整装备结构。

（5）作好施工机械设备的进场安装工作，根据制定的施工平面布置图确定施工机械设备的临时电源、施工用水的接驳安装工作，以保证机械设备进场的正常施工。
（6）按工程体系、专业施工和工程实物量等多层次结构进行配备，并注意不同的要求，配备不同类型、不同标准的机械设备，以保证质量为原则，努力降低施工成本。
（7）贯彻机械化、半机械化和改良机具相结合的方针，重点配备中、小型机械和手持动力机具。
（8）充分发挥现场所有机械设备的能力，根据具体变化的需求，合理调整装备结构。
（9）优先配备本工程施工中所必须的、保证质量与进度的、代替劳动强度大的、作业条件差的和配套的机械设备。
（10）必须设置专人负责项目机具的维修和保养，建立实施《机械设备管理制度》。
（11）根据《施工及验收规范》要求，配备必须的质量检测设备和工具，配备必须的实验设备以保证工程施工中对质量的检查和监督。
（12）我公司在本装饰工程的施工中，配备机械设备时，将遵循以下原则：
1）技术先进性。机械设备技术性能优越、生产率高。
2）使用可靠性。机械设备在使用过程中能稳定地保持其应有的技术性能，安全可靠的运行。
3）便于维修性。机械设备要便于检查、维护和修理。
4）运行安全性。机械设备在使用过程中具有对施工安全的保障性能。
5）经济实惠性。机械设备在满足技术要求和生产要求的基础上，达到最低费用。
6）适应性。机械设备能适应不同工作条件，并具有一定多用的性能。
其它方面：成套性、节能性、环保性、灵活性等。
[bookmark: _Toc102555814][bookmark: _Toc110482607][bookmark: _Toc116726531][bookmark: _Toc118013913][bookmark: _Toc119039691][bookmark: _Toc130842510][bookmark: _Toc234896091][bookmark: _Toc324850890]3.4中小型机械规定
1、中小型机械应符合下列规定：
（1）各种施工机具运到施工现场，必须经检查验收确认符合要求挂合格证后，方可使用。
（2）所有用电设备的金属外壳、基座除必须与PE线连接外，且必须在设备负荷线的首端处装设漏电保护器。对产生振动的设备其金属基座、外壳与PE线的连接点不得少于两处。
（3）每台用电设备必须设置独立专用的开关箱，必须实行“一机一闸”并按设备的计算负荷设置相匹配的控制电器。
（4）各种设备应按规定装设符合要求的安全防护装置5。
（5）作业人员必须按规定穿戴劳动保护用品。
（6）作业人员应按机械保养规定做好各级保养工作。机械运转中不得进行维护保养。
2、手持式电动工具应符合下列规定：
（1）空气湿度小于75%的一般场所可选用Ⅰ类或Ⅱ类手持电动工具。若采用Ⅰ类手持式电动工具，必须将其金属外壳与PE线连接，操作人员应穿戴绝缘用品。
（2）手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆，并不得有接头。手持式砂轮等电动工具应按规定安装防护罩。
3、移动式电动机械应符合下列规定：
（1）移动式电动机械的扶手应有绝缘防护，负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆，操作人员必须按规定穿戴绝缘用品。
（2）使用潜水泵放入水中或提出水面时，必须先切断电源，严禁拉拽电缆或出水管。
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机械保管人员必须持有公司的操作证上岗，必须严格操作规程，正确使用个人劳保用品。
每一台电动机械的开关箱，装设过载负荷、短路、漏电保护装置外设隔离开关。
手持类电动工具必须严格遵守《手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》，每季度至少全面检查一次；现场使用必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》中的有关规定。
选用Ⅱ类掌上型电动工具，并应装设额定动作电流不大于15mA，额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。若采用Ⅰ类掌上型电动工具，还必须作保护接零。
潮湿场所或在金属构架上操作时，必须选用Ⅱ类掌上型电动工具、并装设防溅的漏电保护器。严禁使用Ⅰ类掌上型电动工具。
手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆，并不得有接头。
掌上型电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损，使用前必须作空载检查，运转正常方可使用。
射钉枪操作人员要经过培训，严格按规定程序操作，工作时要戴防护眼镜，严禁枪口对人。
射钉枪要按有关爆炸和危险品的规定进行搬动、贮存和使用，存放环境地要整洁、干燥、通风良好，不得用火烤、高温加热射钉弹。
建立机械设备技术安全档案，每台设备的例行保护、定期保养及其它安全行为和检测记录确保准确、及时、齐全；两班制人员均实行交接班制度。
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装饰施工机具的普遍使用，有利于加快施工速度，提高质量和工效，减轻操作工人的劳动强度。但如果不正确使用，不遵守安全操作规程，不很好地对施工机具进行正确的维修、保养，很容易发生机具损坏，甚至机械事故和安全事故。所以使用装饰机具进行施工，务必严格遵守安全操作规程，及时对施工机具进行有效的良好的维护、维修和保养，避免在使用中发生事故，提高机具的利用率，延长使用寿命，降低成本支出。
1、施工机具的安全操作
不同的施工机具对安全操作有不同的特殊规定和要求，每种施工机具都有详尽的操作要求，这里只对一些共同需要遵守的操作要求作如下说明：
（1）根据施工的具体条件，正确选用施工机具。施工机具的选用必须与施工的具体条件相适应。如动力源情况，施工部位的技术条件等。在潮湿的环境条件下使用电动机具，应选择双绝缘的。又比如需要在混凝土结构上开洞，到底时选用手电钻、电锤，还是选择专用开孔机具或冲击钻，这就要考虑结构的厚度，混凝土强度等级，具体施工部位，操作的方便与否等。其原则是一要满足开孔的要求准确地在混凝土结构上开出孔，不破坏结构的其他部分；二是要有利于安全操作，保证操作人员顺利地完成开孔任务，而不发生任何机械、人身伤害。
（2）认真阅读机具的产品说明书，审核安全操作规程。尤其是临时租界的机具，要同时借阅产品说明书和安全操作规程。机具出厂时，都附有产品说明书，从产品说明书上要了解该机具的动力源情况，使用电源的机具，必须知道该机具适用的电压、电流等情况，同时核对现场提供的电源是否与施工积聚所需的电压、电流相适应。特殊要求的安全操作规程，操作人员必须牢记，违反操作规程很容易发生机具损坏甚至人身事故。
2、施工机具的维护保养
良好的机具维护保养，即是满足施工的客观需要，也是降低成本的客观要求，有利于安全操作。所有的机具到需要进行日常保养，发现机具有问题，要及时进行检查修理，避免机具带病作业。
（1）电动机具的电源导线要经常保持完好，避免漏电伤人。一般装饰机具的电源线都是全封闭的，不能自行随意拆换。从插头到机身这段导线要保持良好的绝缘，一旦发现破损，轻微的要用绝缘胶布缠好，严重的要及时更换，或者到机修部进行更换。
（2）施工机具使用完后要及时收回入库保管。尤其是手持式小型的施工机具不能随意的放在作业面上，避免丢失和非操作人员使用。
（3）随时检查机电各部件的完好情况，发现螺丝松动要及时稳固，润滑部分要及时添加润滑油，保持机具状况良好。
[bookmark: _Toc324850896]（4）操作中发生松动、断裂、打滑等不利于正常使用的毛病时，绝不能勉强使用，一定要及时进行维修。对判定确已失去使用功能的机具，又无法维修、更换配件时，应及时报废。

四、材料投入计划
按建设单位在招标文件中列明的材料要求，在施工中将选用的材料样板送建设单位确认后订货。
[bookmark: _Toc324850897]4.1材料供应措施
1、组织好材料供应工作，对于施工用到的几种主要材料如水泥、砂、地砖、隔断等要做到提前组织，同时由于施工现场不宜大量堆放材料，因此材料部门将随时根据施工进度，分批安排材料进场。
2、根据我公司对现场施工用材的质量要求，同时要确保采购的材料能够满足招标文件中对工程主要材料的技术要求，以及施工中好用，我们要求现场材料部门所购主要材料都要达到国家规范规定的优良品或一级品的标准。及时准确地向业主提供料计划且具有超前意识；计划及时准确，关系到工程进度的顺利进行；也能充分发挥资金效益。因此，我公司将高度重视此项工作，在资料的复印、传递方面严肃认真。
3、在时间及数量上慎之又慎，决不因为我方工作造成供料混乱。此项工作的落实，对各级管理人员制定岗位责任制，选派具有业务素质高、责任心强的专业材料员来担任此项工作。

4、做好材料供应及保管工作，是我公司为业主服务的具体表现。设置专门仓储库房，配备专人看管，对已装和未装的设备、材料进行定期的防护、检查、清洗、加油、回收，建立专职保管员及完整的领用手续，保证供应的设备及材料不丢失，不浪费。
5、材料的组织供应是项目部物资管理的中心任务，供应质量的优劣与供应速度的及时准确与否是关系到项目部各项工作能否顺利进行的决定因素，所以在做好日常工作管理方面重点抓好如下几点：
1）加强材料计划的及时性、准确性、严肃性：项目部将执行规范化的计划编制、审核、采购制度，做到供应工作的不同阶段有不同的人负责，坚决杜绝计划盲目，铺张浪费的不严肃工作作风。
2）加强采购成本的控制：在保证质量、数量供货及时的基础上，降低采购成本是提高项目施工效益的重要环节。为此，项目部将坚持材料采购在“三比一算”的基础上进行。任何材料工具的采购必须有采购通知单及严格的验收库制度，采购员不得接受任何人随意的采购指令。
3）坚持审批的环节：项目部在做好自身计划的审批工作的基础上，同时也做好对业主的报批工作，对实行调整的大宗材料应事先报送业主方进行价格、厂家的审批，在审批的基础上进行采购。未经审批的材料决不自行采购，决不先斩后奏。
4）加强保管、及时回收：做好材料的保管、领用工作是保证材料供应供应不乱的基础，项目部坚持执行限额领料制度，凭计划发料，在保管工作上配备专业的保管工人，保证账、卡、物相符。保证仓库的材料不变质、不受损。同时利用保洁队和班组材料节约奖励的办法，做好材料的回收利用，做到能使用的决不浪费。
[bookmark: _Toc324850898]4.2材料采购质保措施
1、材料储备
为保证施工的连续性，施工中工地应有一定数量的材料储备，防止材料供应脱节。
（1）正常储备
是工地在前后两批材料运送的间隔期中，为满足正常施工而建立的储备。
（2）保险储备
是施工现场为了防备材料运送误期或材料规格品种不符合需要等情况而建立的储备。
材料平衡表：在确定期末和期初的基础上，即可编制材料平衡表。
2、材料进场验收和材料试验
为了把住质量和数量关，在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证或产品合格证，进行材料的数量和质量验收。乙方供应的材料，在材料、设备到货24小时前通知甲方代表验收，对与设计、规范和样品要求不符的产品，甲方禁止使用，乙方应按甲方代表的要求，运出现场，重新采购无论是甲供材、乙方按甲方指定材还是乙方自行采购的材料，都要根据本项目设计说明中的材料名称、规格、品牌、等级、产地来进行验收。验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行。验收要作好记录、办理验收手续。对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝验收。对甲方提供的材料要妥善保管，发生损坏或丢失要负责赔偿。
对于必须经过试验才能使用的材料，由乙方进行防火阻燃、毒性反应等测试，测试结果不合格的，禁止使用并运出现场。
3、材料的贮存与保管
进库的材料应验收入库，建立台帐；现场的材料必须防火、防盗、防雨、防变质、防损坏；施工现场材料的放置要按平面布置图做到位置正确、保管处置得当、合乎堆放保管制度；要日清、月清、月结、定期盘点、帐实相符。
4、材料领发
凡有定额的工程用料，凭限额领料单领发材料；施工设施用料也实行定额发料制度，以设施用料计划进行总控制；超限额的用料，用料前办理手续，填制限额领料单，注明超耗原因，经签发批准后实施；建立领发料台帐记录领用状况和节超状况。
5、材料使用监督
现场材料管理责任者应对现场材料的使用进行分工监督的内容包括：是否按材料作法合理用料，是否严格执行配合比，是否认真执行领发料手续，是否做到谁用谁清、随清随用、工完料退场地清，是否按规定进行用料交底和工序交接，是否做到按平面图堆料，是否按要求保护材料等。检查是监督的手段，检查要做到情况有记录、原因有分析、责任有明确、处理有结果。
6、材料回收
班组余料必须回收，及时办理退料手续，并在限额领料单中登记扣除。余料要造表上报，按供应部门的安排办理调拨和退料。临时设施用料、包装物及容器，在使用结束后组织回收。

五、施工进度计划
我公司初步施工方案已定，人员和使用的机械设备、工程材料等已落实来源，一旦中标，在商签施工合同的同时，指定人员迅速进入工作状态，开展各项工作，可确保按期开工。
合理组织各相关工序的流水施工，充分发挥我公司现有的制度化管理优势，依靠踏实的工作、严密的组织、先进的机械设备、精湛的技术，按招标文件要求日历天内完成本工程。我公司向项目部提出工期要求：
（1）要在中标后3天内完成熟悉图纸工作，解决从图纸中发现的问题，与设计单位进行沟通后以文字形式进行修改。
（2）进行材料样品的认定与封样，对主要材料拟定供应商，编制材料供应计划和进场计划，确定材料保管地点和管理人员，确保材料质量和可靠供应。
（3）制定详细的施工进度计划，作为工程进度的指导性文件，必须具备可操作性以及实践性等特点，施工过程中紧扣进度计划，并在施工过程中根据实际情况进行跟踪、检查、调整等。
（4）编排施工进度网络图
具体详见附图：“学生宿舍维修工程施工进度计划网络图”（附后）
（5）确定重要分部分项工程的施工方案；
（6）劳动定额及机械台班定额；
（7）施工人员技术素质及劳动效率；
（8）施工现场条件、气候条件、环境条件；
（9）其他有关要求和资料，如工程合同、建设方要求等。
总之，本施工进度计划进度控制的指导思想是：总体统筹规划、分步滚动实施。

[bookmark: _Toc324850918]六、施工总平面布置
[bookmark: _Toc324850919]6.1施工总平面布置内容
施工总平面布置的具体内容如下：
6.1.1临时运输方案
我司经踏察现场，现场范围内运输道路现状良好；我方施工便道将利用现有道路，并作好现场道路的保护清洁工作。
施工场地内的材料二次转运用人工进行搬运。
6.1.2施工临时用水用电
施工用水用电现场实地解决，如中标我公司安装独立用水、电表，按水表、电表实际用量每月向业主缴纳水电费，安排专人负责场内施工用临时管线的安全保护工作，活动的水电接口用完即拆，每天收工后立即关闭临时水电控制总闸，以防意外发生。
6.1.3施工围蔽
为使工地不影响周围人群的生活及学习，按照设计图纸给出的工程控制范围，对施工场地进行临时围蔽，并保证施工围蔽完好、牢固、安全、美观。
为了保证施工第一现场的施工安全，对局部施工部位进行重点防护，只要人流较大的区域均安排专人负责保安工作。
6.1.4临时生产、生活用房
因场地狭小，由我司在业主指定位置自行搭建人工住宿、仓库及办公设施。
临时用房采用搭建拆装方便、可重复利用、满足环保要求及消防标准的活动板房结构，室内宽敞、通风、明亮、整洁，外墙四周设散水或明沟排水。
6.1.5材料堆放及加工场的布置
施工现场仅设材料堆放点、值班室，施工临时材料堆放点、值班室等布置现场与甲方协商确定，各楼层施工用材料设备根据实际施工进度需要进场并灵活安排堆放点，尽量减少场内的二次运输。
（1）尽量靠近使用地点，运输、装卸方便；
（2）加工棚主要工地外租场解决，现场设备房等临放点应尽量避开施工面，便于材料设备的进出；
（3）材料堆场布置按材料使用顺序，同一场地可供多种材料或构件堆放，仓库位置设置应遵守防火、防爆安全距离的要求。
（4）为了减少现场的噪音，部分材料的加工主要考虑在施工现场外进行，加工成型后再运至施工现场。
6.1.6排水、排污
施工现场应作好排水措施，施工面内场地不得有集水现象，出现集水应及时清理干净，严禁施工人员在施工现场或生活区域随地大小便，倾倒污水废水；场外租赁或新建临时生活、生产设施排水在外墙四周设散水或明沟排水，食堂和厕所达到相关卫生条例规定，由专人负责定期清理。
6.1.7交通及通讯工具
工地指挥部、项目部常驻专用人货车，方便施工管理；指挥部、项目部设固定电话多部，一旦中标后及时与电信部门联系装机手续，保证开工后尽快投入使用。指挥部、项目经理部成员及施工班组负责人每人配置手提电话1台，保证施工联络。
[bookmark: _Toc324850920]6.2平面管理办法
平面管理由项目经理负责，日常工作由主管生产负责人组织有关人员实施，按分片区包干管理，未经同意，不得任意占用。
现场道路均作好路基，并进行地面硬化处理，排水设施保持畅通。
现场入口处设门卫室，挂出入制度、场容管理条例、工程简介、安全管理制度、质量方针、管理机构系统等图牌。
凡进出场的设备、材料需出示有关部门所签发放行条，门卫进行登记方可进出，所有设备、材料按平面布置图指定的位置堆放整齐，不得任意堆放或改动。
施工现场的水准点、轴线控制点、埋地电缆、架空电线有醒目标志，所有材料堆场也必须作好标志，并加以保护。
警卫全天候值班，特别加强夜间巡逻，防止偷盗现场材料，维持良好工作秩序，禁止打架斗殴等行为发生。
施工垃圾处理。现场施工垃圾采用集中堆放，专人管理、统一搬运的方法，并及时运出场外。
[bookmark: _Toc214251390][bookmark: _Toc237508380][bookmark: _Toc324850921]

[bookmark: _Toc214251391][bookmark: _Toc237508381]6.3施工现场形象策划
 (
工程名称
工程规模
建设单位
工程投资
承建单位
项目经理
工程图片
)1、工程揭示板策划








[bookmark: _Toc214251392][bookmark: _Toc237508382]
2、标准办公室策划







[bookmark: _Toc214251393][bookmark: _Toc237508383]
3、施工现场安全标识策划
（1）坠落警示






（2）触电警示






（3）禁火警示





[bookmark: _Toc79409395][bookmark: _Toc90290416][bookmark: _Toc97338768][bookmark: _Toc97963879][bookmark: _Toc237508384][bookmark: _Toc324850922]




6.4施工平面布置图
因场地狭小，由我司自费提供人工场外住宿及存货用地及设施。施工现场只布置简易办公室、车间及贮物室等，该等办公室、车间及贮物室设置在业主指定的地点上。人工场外住宿及存货用地及设施在施工现场附近租地搭建；简易办公室采用雅致活动板房，办公室、部份材料堆场等考虑在施工范围内搭建。并且配备一定的设备，保证达到市安全文明施工要求标准。
具体布置详见后附施工平面布置图。













七、施工方案及技术规范标准说明
[bookmark: _Toc324850900]7.1拆除工程施工方案
1、地砖、墙砖拆除，采用人工用钻子凿除。
2、门窗拆除：采用先拆除门窗扇，再拆除框与墙柱的连接件。最后拆除框。
3、电气拆除：先切断电源。然后拆除灯具，然后拆除电源线。
4、给排水管道拆除：先关闭用水设备的总开关，然后拆除用水设施和设备。再拆除管道。
[bookmark: _Toc87625975][bookmark: _Toc68244776][bookmark: _Toc71880847][bookmark: _Toc103554400][bookmark: _Toc103554720][bookmark: _Toc103554943][bookmark: _Toc103894206]5、废料处理
拆除工程的全部垃圾必须及时装车运至合法的地点弃倒。拆除废料的运输、装卸过程必须采取覆盖、袋装等措施，防止扬尘污染大气环境。灰尘较浓时，可采用水龙头适当洒水降尘。
垃圾的外运采用自卸汽车装运，人工装车；垃圾必须在规定的时间内运至指定的建筑垃圾弃置场地。
严禁对施工拆除的剩余物体进行燃烧处理，防止污染空气。
[bookmark: _Toc283125277][bookmark: _Toc324850901]7.2墙面一般抹灰、修补
7.2.1施工工艺流程
1．内墙抹灰施工顺序
 (
基层处理
贴饼冲筋
润湿墙面
打巴出柱
刮底层砂浆
抹中层砂浆
抹面层砂浆
质量自检
)




2．天棚抹灰施工顺序
 (
基层处理
弹水平基准线
润湿基层
刮底层砂浆
抹中层灰
抹面层灰
自检
)





7.2.2施工要点
1．基层处理

将基层表面的灰尘、污垢和油渍等清除干净，用沥青麻刀将门窗框与墙的间缝填塞严密，并用水泥浆嵌补平整密实，同时将脚手眼及水电暗管安装后的孔槽分层填实补平，将砼基体表面洗刷或凿毛。
2．检查墙平整度和垂直度
内墙抹灰从房间的四角起吊垂直线进行打巴，每隔1.2-1.5m打一个巴子，巴子砂浆配合比和糙灰相同，巴子砂浆凝固后进行出柱，柱两侧应割整齐，巴、柱的上表面和找平层相平，随后用水泥砂浆做门口阴角和墙、柱转角的护角。护角高度在2m以上，每侧宽度取50mm。护角为三遍成活，即两遍糙灰，一遍罩面灰。
棚抹灰时在靠近天棚的墙面上弹出水平线，作为抹灰厚度和阴角平直的控制线，同时拉线检查搂板底面平整度情况。
3．抹底糙灰
抹灰前洒水润湿墙面、板面，特别是加气砼墙，吸水量大，吸水慢，应提前2d多次洒水湿透。然后应先刷一遍107胶水泥浆，刷后紧接着抹灰，不能让107胶水泥浆干燥，抹灰时要用力抹压，将砂浆挤入墙、板缝中，达到糙灰和基层紧密结合的目的。
4．抹中层糙灰
待底层糙灰凝固后抹中层糙灰，采用分层填抹，用长刮尺赶平，阴阳角处用阴阳角尺通直，然后用木抹子搓平表面，做到方正、整齐、角度一致。
做完墙面糙灰以后，再做墙裙或踢脚的糙灰，墙面和墙裙或踢脚糙灰做完后，进行局部修整，经检验合格再做罩面灰。
7.2.3质量标准
1．各抹灰层之间及抹灰层与基体之间须粘结牢固，无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝（风裂除外）等缺陷。
2．表面光滑、洁净，墙搓平整，线面顺直清晰（毛面纹路均匀）。
3．孔洞、槽、盒和管道后面的抹灰表应尺寸正确，边缘整齐、光滑；管道后面平整。
4．护角应符合施工规范规定，表面光滑平顺，门窗框与墙体缝隙填塞密实，表面平整。
[bookmark: _Toc324850902]7.3地面、墙面防水
本工程卫生间的地面墙面防水工程由本单位施工。在施工地砖之前需做24h闭水试验，与监理单位共同确认无滲漏后方可进行下一道工序。
7.3.1施工准备
1.材料及主要机具：
1）聚氨酯防水涂料：是一种化学反应型涂料，以双组份形式使用，由甲组份和乙组份按规定比例配合后，发生化学反应，由液态变为固态，形成较厚的防水涂膜。
2）主体材料：玻璃丝布（幅宽90cm，14目）或无纺布。
3）主要机具：电动搅拌器、拌料桶、油漆桶、塑料刮板。铁皮小刮板、橡胶刮板、弹簧秤、油漆刷（刷底胶用）、滚动刷（刷底胶用）、小抹子、油工铲刀、笤帚、消防器材。
2.作业条件：
    1）穿过厕浴间楼板的所有立管、套管均已做完并经验收，管周围缝隙用1∶2∶4豆石混凝土填塞密实（楼板底需支模板）。
2）厕浴间地面垫层已做完，向地漏处找2%坡，厚度小于30mm时用混合灰，大于30mm厚用1∶ 6水泥焦渣垫层。
3）厕浴间地面找平层已做完，表面应抹平压光、坚实平整，不起砂，含水率低于90%（简易检测方法：在基层表面上铺一块1m2橡胶板，静置3～4h，覆盖橡胶板部位无明显水印，即视为含水率达到要求）。
4）找平层的泛水坡度应在2%以上，不得局部积水，与墙交接处及转角均要抹成小圆角。凡是靠墙的管根处均抹出5%坡度，避免此处存水（图7-10）。
5）在基层做防水涂料之前，在以下部位用建筑密封膏封严。穿过楼板的立管四周、套管与立管交接处、大便器与立管接口处、地漏上口四周等。
6）厕浴间做防水之前必须设置足够的照明及通风设备。
7）易燃、有毒的防水材料要各有防火设施和工作服、软底鞋。
8）操作温度保持+5℃以上。
9）操作人员应经过专业培训、持上岗证，先做样板间，经检查验收合格后，方可全面施工。
7.3.2操作工艺
1.聚氨酯防水涂料施工工艺流程：
	
	清扫基层
	→
	涂刷底胶
	→
	细部附加层
	→
	第一层涂膜
	→
	第二层涂膜
	→


1）清扫基层：用铲刀将粘在找平层上的灰皮除掉，用扫帚将尘土清扫干净，尤其是管根、地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时，应用钢丝刷和砂纸刷掉。表面必须平整，凹陷处要用1∶3水泥砂浆找平。
2）涂刷底胶：将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按1∶1.5∶2的比例（重量比）配合搅拌均匀，即可使用。用滚动刷或油漆刷蘸底胶均匀地涂刷在基层表面，不得过薄也不得过厚，涂刷量以0.2kg/m2左右为宜。涂刷后应干燥4h以上，才能进行了一工序的操作。
3）细部附加层：将聚氨酯涂膜防水材料按甲组份∶乙组份=1∶1.5的比例混合搅拌均匀，用油漆刷蘸涂料在地漏、管道根、阴阳角和出水口等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷，不得漏刷（地面与墙面交接处，涂膜防水拐墙上做100mm高）。
4）第一层涂膜：将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按1∶l.5∶0.2的比例（重量比）配合后，倒入拌料桶中，用电动搅拌器搅拌均匀（约5min），用橡胶刮板或油漆刷刮涂一层涂料，厚度要均匀一致，刮涂量以0.8～1.0kg/m2为宜，从内往外退着操作。
5）第二层涂膜：第一层涂膜后，涂膜固化到不粘手时，按第一遍材料配比方法，进行第二遍涂膜操作，为使涂膜厚度均匀，刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直，刮涂量与第一遍同。
在操作过程中根据当天操作量配料，不得搅拌过多。如涂料粘度过大不便涂刮时，可加人少量二甲苯进行稀释，加入量不得大于乙料的10%。如甲、乙料混合后固化过快，影响施工时，可加入少许磷酸或苯磺酚氯化缓凝剂，加入量不得大于甲料的0.5%；如涂膜固化太慢，可加入少许二月桂酸二丁基锡作促凝剂；但加入量不得大于甲料的0.3%。
涂膜防水做完，经检查验收合格后可进行蓄水试验，24h无渗漏，可进行面层施工。
7.3.3质量标准
1.保证项目：
1）所用涂膜防水材料的品种、牌号及配合比，应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。对防水涂料技术性能四项指标必须经试验室进行复验合格后，方可使用。
2）涂膜防水层与预埋管件、表面坡度等细部做法，应符合设计要求和施工规范的规定，不得有渗漏现象（蓄水24h观察无渗漏）。
3）找平层含水率低于9%，并经检查合格后，方可进行防水层施工。
2.基本项目：
1）涂膜层涂刷均匀，厚度满足设计要求，不露底。保护层和防水层粘结牢固，紧密结合，不得有损伤。
2）底胶和涂料附加层的涂刷方法、搭接收头，应符合施工规范要求，粘结牢固、紧密，接缝封严，无空鼓。
3）表层如发现有不合格之处，应按规范要求重新涂刷搭接，并经有关人员认证。
3.涂膜层不起泡、不流淌，平整无凹凸，颜色亮度一致，与管件、洁具、地脚螺丝、地漏、排水口等接缝严密，收头圆滑。
7.3.4成品保护
1.涂膜防水层操作过程中；不得污染已做好饰面的墙壁、卫生洁具、门窗等。
2.涂膜防水层做完之后，要严格加以保护，在保护层未做之前，任何人员不得进入，也不得在卫生间内堆积杂物，以免损坏防水层。
3.地漏或排水口内防止杂物塞满，确保排水畅通。蓄水合格后，不要忘记要将地漏内清理干净。
4.面层进行施工操作时，对突出地面的管根、地漏、排水口、卫生洁具等与地面交接处的涂膜不得碰坏。
7.3.5应注意的质量问题
1.涂膜防水层空鼓、有气泡：主要是基层清理不干净，底胶涂刷不匀或者是由于找平层潮湿，含水率高于9%，涂刷之前未进行含水率试验，造成空鼓，严重者造成大面积起鼓包。因此在涂刷防水层之前，必须将基层清理干净，并做含水率试验。
2.地面面层做完后进行蓄水试验，有渗漏现象：涂膜防水层做完之后，必须进行第一次蓄水试验，如有渗漏现象，可根据渗漏具体部位进行修补，甚致于全部返工，直到蓄水2cm高，观察24h不渗漏为止。地面面层做完之后，再进行第二遍蓄水试验，观察24h无渗漏为最终合格，填写蓄水检查记录。
3.地面存水排水不畅：主要原因是在做地面垫层时，没有按设计要求找坡，做找平层时也没有进行补救措施，造成倒坡或凹凸不平，而存水。因此在做涂膜防水层之前，先检查基层坡度是否符合要求，与设计不符时，应进行处理后再做防水。
[bookmark: _Toc207188162]4.地面二次蓄水做完之后，已合格验收，但在竣工使用后，蹲坑处仍出现渗漏现象：主要是蹲坑排水口与污水承插接口处未连接严密，连接后未用建筑密封膏封密实，造成使用后渗漏。在卫生瓷活安装后，必须仔细检查各接口处是否符合要求，再进行下道工序。
[bookmark: bk130]7.4轻钢骨架石膏板面板顶棚施工
[bookmark: bk131]7.4 轻钢骨架石膏板面板顶棚施工工艺标准（ZJQOO-SG-001-2003-2.2）
7.4.1 总则
7.4.1.1 适用范围
本章适用于工业与民用建筑中轻钢骨架下面安装固定罩面板的顶棚安装工程
7.4.1.2 编制参考标准及规范
（1) 中华人民共和国国家标准GB 50210—2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》
（2) 中华人民共和国国家标准GB 50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》
（3) 中华人民共和国国家标准GB 50325—2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
（4) 中华人民共和国国家标准GB 50326—2001《建设工程项目管理规范》
7.4.2 施工准备
7.4.2.1 技术准备
编制轻钢骨架固定罩面板顶棚工程施工方案，并对工人进行书面技术及安全交底。
7.4.2.2 材料要求
⑴轻钢龙骨分U 形和T 形龙骨两种，并按荷载分上人和不上人两种。
⑵轻钢骨架主件为大、中、小龙骨；配件有吊挂件、连接件、插接件。
⑶零配件：有吊杆、花篮螺丝、射钉、自攻螺钉。
⑷按设计要求可选用各种罩面板，其材料品质、规格、质量应符合设计要求。
⑸质量要求：见表7.4.2.2-1～7
轻钢龙骨断面规格尺寸允许偏差   单位：mm表7.4.2.2-1
	项目
	优等品
	一等品
	合格品

	长度L
	+3 0 -10

	覆面龙骨断面尺寸
	尺寸A
	A 《3 0
	± 1 .0

	
	
	A ﹥ 3 0
	± 1 .5

	
	尺寸B
	± 0 .3
	± 0 .4
	± 0 .5

	其它龙骨断面尺寸
	尺寸A
	± 0 .3
	± 0 .4
	± 0 .5

	
	尺寸B
	A 《3 0
	± 1 .0

	
	
	A ﹥ 3 0
	± 1 .5



轻钢龙骨角度允许偏差       表7.4.2.2-2
	成形角的最短边尺寸
	优等品
	一等品
	合格品

	10~18
	±1°15′
	±1°30′
	±2°00′

	﹥18
	±1°00′
	±1°15′
	±1°30′



	 (
缺陷种类
)腐蚀、损坏黑斑、麻点
	优等品
	一等品
	合格品

	
	不允许
	无较严重腐蚀、损坏黑斑、麻点。面积不大于1cm2的黑斑每米长度内不多于5 处

	项目
	优等品
	一等品
	合格品

	双面镀锌量
	120
	100
	80


轻钢龙骨外观、表面质量单位：g/㎡         表7.4.2.2-3
硅钙板的质量要求                   表7.4.2.2-4
	序号
	项目
	单位
	标准要求

	1
	外观质量与规格尺寸
	长度
	mm
	2440±5

	
	
	宽度
	mm
	1220±4

	
	
	厚度
	mm
	6±0.3

	
	
	厚度平均度
	%
	≤8

	
	
	平板边缘平直度
	mm/ m
	≤2

	
	
	平板边缘垂直度mm/ m ≤3
	
	

	
	
	平板表面平整度
	mm
	≤3

	
	
	表面质量
	—
	平面应平整、不得有缺角、鼓泡和凹陷

	2
	物理力学
	含水率
	%
	≤10

	
	
	密度
	g/cm3
	0.90〈D≤1.20

	
	
	湿胀率
	%
	≤0.25



纸面石膏板规格尺寸允许偏差   单位：mm           表7.4.2.2-5
	项目
	长度
	宽度
	厚度

	
	
	
	9.5
	≥12.0

	尺寸偏差
	0
-6
	0
-5
	±0.5
	±0.6


注：板面应切成矩形，两对角线长度差应不大于5mm。
纸面石膏板断裂荷载值                 表7.4.2.2-6
	板材厚度（mm）
	断裂荷载，N

	
	纵向
	横向

	9.5
	360
	140

	12.0
	500
	180

	15.0
	650
	220

	18.0
	800
	270

	21.0
	950
	320

	25.0
	1100
	370




纸面石膏板单位面积重量值                表7.4.2.2-7
	板材厚度（mm）
	单位面积重量kg/m2

	9.5
	9.5

	12.0
	12.0

	15.0
	15.0

	18.0
	18.0

	21.0
	21.0

	25.0
	25.0






7.4.2.3 主要机具（表7.4.2.3）
每班组主要机具配备一览表               表7.4.2.3
	序 号
	机械、设备名称
	规格型号
	定额功率或容量
	数量
	性能
	工种
	备注

	
1
	电圆锯
	5008B
	1.4 kw
	1
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	2
	角磨机
	9523NB
	0.54 kw
	1
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	3
	电锤
	TE-15
	0.65 kw
	2
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	4
	电动自动螺丝钻
	FD-788HV
	0.5 kw
	3
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	5
	手电钻
	JIZ-ZD-10A
	0.43 kw
	1
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	6
	射钉枪
	SDT-A301
	
	4
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	7
	电焊机
	BX6-120
	0.28 kw
	1
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	8
	型材切割机
	JIG-SDG-350
	1.25kw
	1
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	9
	拉铆枪
	
	
	2
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	10 
	铝合金靠尺
	2m
	
	3
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	11 
	水平尺
	600mm
	
	4 
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	12
	扳手 
	活动扳手或六角扳角
	8
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	13 
	铅丝
	￠0.4～0.8
	
	100m
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	14
	粉线包
	
	
	1
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	15
	墨斗
	
	
	1
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	16  
	小白线
	
	
	100m
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	17  
	开刀
	
	
	10
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	18 
	卷尺
	5m
	
	8
	
	
	

	19  
	方尺
	300mm
	
	4
	
	
	

	20 
	线锤
	0.5kg
	
	4
	
	
	

	21 
	托线板
	2 mm
	
	2
	
	
	



1 动机具：热熔机、电锯、无齿锯、手电钻、冲击电锤、电动螺丝刀、。
⑵手动机具：射钉枪、拉铆枪、手锯、手刨子、钳子、扳手、水准仪、靠尺、钢卷尺等。
7.4.2.4 作业条件
⑴吊顶工程在施工前应熟悉施工图纸及设计说明
⑵吊顶工程在施工前应熟悉现场
1)施工前应按设计要求对房间的净高、洞口标高和吊顶内的管道、设备及其支架的标高进行交接检验。
2)对吊顶内的管道、设备的安装及水管试压进行验收。
⑶吊顶工程在施工中应做好各项施工记录，收集好各种有关资料
1)进场验收记录和复验报告、技术交底记录。
2)材料的产品合格证书，性能检测报告。
⑷安装面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收。
7.4.3 关键质量要点
7.4.3.1 材料的关键要求
⑴按设计要求可选用龙骨及配件和罩面板，材料品种、规格、质量应符合设计要求。
2 对人造木板的甲醛含量进行复验，检测报告应符合国家环保规定要求。
3 ⑶吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。
7.4.3.2 技术的关键要求
弹线必须准确，经复验后方可进行下一道工序。安装龙骨应平直牢固,龙骨间距和起拱高度应在允许范围内。
7.4.3.3 质量关键要求
⑴吊顶龙骨必须牢固、拼争；利用吊杆或吊筋螺栓调整拱度。安装龙骨时应严格按放线的水平标准线和规方线组装周边骨架。受力节点应装订严密、牢固、保证龙骨的整体钢度。
龙骨的尺寸应符合设计要求、纵横拱度均匀，互相适应。吊顶龙骨严禁有硬弯，如有必须调直在进行固定。
⑵吊顶面层必须平整：施工前应弹线，中间按平线起拱。长龙骨的接长应采用对接；相邻龙骨接头要错开，避免主龙骨向边倾斜。龙骨安装完备，应经检查合格后在安装饰面板。
吊件必须安装牢固，严禁松动变形。龙骨分格的几何尺寸必须符合设计要求和饰面板块的模数。饰面板的品种、规格符合设计要求，外观质量必须符合材料技术标准的规格。
4 于3 ㎏的重型的灯具、电扇及其它重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。
7.4.3.4 职业健康安全关键要求
(1) 再使用电动工具时，用电应符合〈施工现场临时用电安全技术规范〉JGJ 46—88.
(2) 在高空作业时，脚手架搭设应符合建筑工程施工安全操作规程。
(3) 施工过程中防止粉尘污染应采取相应的防护措施
(4) 电、气焊的特殊工种，应注意对施工人员健康劳动保护设备配备齐全。
7.4.3.5 环境关键要求
(1) 在施工过程中应符合〈民用建筑工程室内环境污染控制规范〉GB 50325—2001
(2) 在施工过程中应防止噪声污染，在施工场界噪声敏感区域宜选择使用低噪声的设备，也可以采取其它降低噪声的措施。
7.4.4 施工工艺
7.4.4.1 工艺流程
顶棚标高弹水平线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装次龙骨→安装罩面板→安装压条
7.4.4.2 操作工艺
（1） 弹线
用水准仪在房间内每个墙（柱）角上抄出水平点（若墙体较长，中间也应适当抄几个点），弹出水准线（水准线距地面一般为500MM），从水准线量至吊顶设计高度加上金属板的厚度和折边的高度，用粉线沿墙（柱）弹出水准线，即为吊顶次龙骨的下皮线同时，按吊顶平面图，在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分，最大间距为1000MM，并标出吊杆的固定点，吊杆的固定点间距900～1000MM，如遇到梁和管道固定大于设计和规程要求，应增加吊杆的固定点。
（2） 固定吊挂杆件
采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶，吊杆长度小于1000MM，可采用Ф6 的吊杆。如果大于1000MM，应采用Ф8 的吊杆，还应设置反向支撑。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋，但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。上人的吊顶，吊杆长度等于1000MM，可采用Ф8，如果大于1000MM，应采用Ф10 的吊杆，并设计反向支撑。吊杆的一端同L30X30X3 角码焊接，另一端可以用攻丝套出大于100MM 的丝杆，也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理。制作好的吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上，用冲击电锤打孔，孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。
⑶ 在梁上设置吊挂杆件
㈠吊挂件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时，必须搭接焊牢，悍缝要均匀饱满。
㈡吊杆距主龙骨端部不得超过300MM，否则应增加吊杆。
㈢吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆
(4)装边龙骨
边龙骨的安装应按设计要求弹线，沿墙（柱）上的水平龙骨线把L 型镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上，如为混凝土墙（柱）上可用射钉固定，射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。
⑸安装主龙骨
㈠主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距900~1000MM，主龙骨分不上人UC38 小龙骨，上人UC60 大龙骨两种。主龙骨一般宜平行房间长向安装，同时应起拱，，起拱高度为房间跨度的1/200~1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300MM，否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接，相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好后应基本调平。
㈡跨度大于15M 以上的吊顶，应在主龙骨上，每隔15M 加一道大龙骨，并垂直主龙骨焊接牢固。
㈢如有大的造型顶棚，造型部分应用角钢或扁钢焊接成框架，并应与楼板连接牢固。㈣吊顶如设检修走道，应另设附加吊挂系统，用10MM 的吊杆长度为1200MM 的L45X5 角钢横担用螺栓连接，横担间距为1800~2000MM，在横担上铺设走道，可以用6 号槽钢两根间距600MM，之间用10MM 的钢筋焊接钢筋间距为@100,将槽钢与横担角钢焊接牢固，在走道的一侧设栏杆，高度为900MM 可以用L50X4 的角钢做立柱，焊接在走道槽钢上，之间用30X4 的扁钢连接。
（6）安装次龙骨
次龙骨应紧贴主龙骨安装。次龙骨间距300~600MM，用T 形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时，次龙骨的两端应搭在L 形边龙骨的水平翼缘上。墙上应预先标出次龙骨中心线的位置，以便安装罩面板时找到次龙骨的位置。当用自攻螺丝钉安装板材时，板材接缝处必须安装在宽度不小于40MM 的次龙骨上。次龙骨不得搭接。在通风水电等洞口周围应设附加龙骨，附加龙骨的连接用拉铆钉铆固。吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆和补强龙骨。
（7）罩面板安装
吊挂顶棚罩面板常用的板材有纸面石膏板、埃特板、防潮板等。选用板材应考虑牢固可靠，装饰效果好，便于施工和维修，也要考虑重量轻、防火、吸声、隔热、保温等要求。㈠纸面石膏板安装饰面板应在自由状态下固定，防止出现弯棱、凸鼓的现象；还应在顶棚四周封闭的情况下安装固定，防止板面受潮变形。纸面石膏板的长边（既包封边）应沿纵向次龙骨铺设；自攻螺丝与纸面石膏板的距离，用面纸包封的板边以10~15MM 为佳，切割的板边以10~20MM为宜；
固定次龙骨的间距，一般不应大于600MM，在南方潮湿地区，间距应适当减小，以300MM为宜；
钉距以150~170MM 为宜，螺丝应与板面垂直，以弯曲、变形的螺丝应剔除，并在相隔50MM
的部位令安螺丝；安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，不得在一根龙骨上；石膏板的接缝，应按设计要求做接缝处理；纸面石膏板与龙骨固定，应从一块板的中间向板的四边进行固定，不得多点同时进行作业；螺丝钉头宜略埋入板面，但不得损坏纸面，钉眼应做防锈处理并用石膏腻子抹平；拌制石膏腻子时，必须用清洁水和清洁容器。
㈡纤维水泥加压板（埃特板）安装
龙骨间距、螺钉与板边的间距，及螺钉间距等应满足设计要求和有关产品要求；
纤维水泥加压板与龙骨固定时，所用手电钻的直径应比选用螺丝直径小0.5~1.0MM；固定后，钉帽应做防锈处理，并用油性腻子嵌平；
用密封膏、石膏腻子或掺界面剂胶的水泥沙浆嵌涂板缝并刮平，硬化后用砂纸磨光，板缝宽度应小于50MM；板材的开孔和切割，应按产品的有关要求进行。
㈢防潮板
饰面板应在自由状态下固定，防止出现弯棱、凸鼓的现象；防潮板的长边（既包封边）应沿纵向次龙骨铺设；自攻螺丝与防潮板板边的距离，以10~15MM 为宜，切割的板边以15~20MM 为宜；固定次龙骨的间距，一般不应大于600MM，在南方潮湿地区，钉距以150~170MM 为宜，丝应与板面垂直，已弯曲、变形的螺丝应剔除；面层板接缝应错开，不得在一根龙骨上；防潮板的接缝处理同石膏板；防潮板与龙骨固定时，应从一块板的中间向板的四边进行固定，不得多点同时进行作业；螺丝钉头宜略埋入板面，钉眼应做防锈处理并用石膏腻子抹平；
㈣饰面板上的灯具、感烟器、喷淋头、风口篦子、等设备的位置应合理、美观、与饰面
的交接应吻合、严密。并做好检验口的预留，适用材料应与母体相同，安装时严格控制整体性，钢度和承载力。
7.4.5 质量标准
7.4.5.1 主控项目
⑴轻钢骨架和罩面板的材质、品种、样式、规格应符合设计要求
⑵轻钢骨架的吊杆，大、中、小龙骨安装必须安装位置正确，连接牢固，无松动。
⑶罩面板应无脱层、翘曲、折裂缺棱掉角等缺陷，安装必须牢固。
7.4.5.2 一般项目
⑴整体轻钢骨架应顺直、无弯曲、无变形；吊挂件、连接件应符合产品组合的要求。
⑵罩面板表面平整、洁净、颜色一致、无污染、反锈等缺陷。
⑶允许偏差项目见表2.2.5.2
钢骨架金属罩面板顶棚允许偏差                表2.2.5.2
	项次
	项类
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	
	
	埃特板
	防潮板
	石膏板
	

	1
	龙骨
	龙骨间距
	2
	2
	2
	尺量检查

	2
	
	龙骨平直
	3
	3
	3
	尺量检查

	3
	
	起拱高度
	±10
	±10
	±10
	拉线尺量

	4
	
	龙骨四周水平
	±5
	±5
	±5
	尺量或水准仪检查

	5
	面板
	表面平整
	2
	2
	2
	用2m 靠尺检查

	6
	
	接缝平直
	3
	3
	3
	拉5m 线检查

	7
	
	接缝高低
	1
	1
	1
	用直尺或塞尺检查

	8
	
	顶棚四周水平
	±5
	±5
	±5
	拉线或用水准仪检查



7.4.6 成品保护
⑴轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线。轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其它设备上。
⑵轻钢骨架、罩面板及其它吊顶材料在入场存放、使用过程中严格管理，保证不变形、不受潮、不生锈。
⑶施工顶棚部位已安装的门窗，已施工完毕的地面、墙面、窗台等应注意保护，防止污损。
⑷已装轻钢骨架不得上人踩踏；其它工种吊挂件，不得吊于轻钢骨架上。
1 了保护成品，罩面板安装必须在棚内管道、试水、保温等一切工序全部验收后进行。
7.4.7 安全环保措施
(1)吊顶工程的脚手架搭设应符合建筑施工安全标准
(2)脚手架上堆料量不得超过规定荷载，跳板应用钢丝绑扎固定，不得有探头板。
(3)顶棚高度超过3M 应设满堂红脚手架，跳板上应安装安全网。
(4)工人操作应戴安全帽，高空作业应系安全带。
(5)有噪声的电动工具应在规定的作业时间内施工，防止噪声污染、扰民。
(6)工现场必须工完场清，废弃物应按环保要求分类堆放及消纳。
7．4．8 质量记录
⑴应做好隐蔽工程记录，技术交底记录
⑵材料进场验收记录和复验报告
⑶工程验收质量验评资料。
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７.５.1 总则

７.５.1.1 适用范围
本章适用于工业与民用建筑中玻璃隔断墙安装工程。
７.５.1.2 编制参考标准及规范
（1） 中华人民共和国国家标准GB 50210—2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》
（2） 中华人民共和国国家标准GB 50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》
（3） 中华人民共和国国家标准GB 50325—2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
（4） 中华人民共和国国家标准GB 50326—2001《建设工程项目管理规范》

７.５.2 施工准备
7.5.2.1 技术准备
编制玻璃隔断墙工程施工方案，并对工人进行书面技术及安全交底。
7.5.2.2 材料要求
（1） 根据设计要求的各种玻璃、木龙骨（60mm*120mm）、玻璃胶、橡胶垫和各种压条。
（2） 紧固材料：膨胀螺栓、射钉、自攻螺丝、木螺丝和粘贴嵌缝料，应符合设计要求。
（3） 玻璃规格：厚度有8、10、12、15、18、22mm 等，长宽根据工程设计要求确定。
（4） 质量要求：见表

钢化玻璃规格尺寸允许偏差  单位：mm           表-1
	 (
允许偏差
) (
边长度
L
) (
厚度
)
	L<=1000
	1000<L<=2000
	2000<L<=3000

	4
5
6
	+1
-2
	±3
	±4

	8
10
12
	+2
-3
	
	

	15
	±4
	±4
	

	19
	±5
	±5
	±6



钢化玻璃的厚度及其允许偏差     单位：mm            表-2
	名称
	厚度
	厚度允许偏差

	钢化玻璃
	4.0
	±0.3

	
	5.0
	

	
	6.0
	

	
	8.0
	±0.6

	
	10.0
	

	
	12.0
	±0.8

	
	15.0
	

	
	19.0
	±1.2





钢化玻璃的孔径允许偏差  单位mm              表-3
	公称孔径
	允许偏差

	4~50
	±1.0

	51~100 
	±2.0

	>100
	供需双方商定


普通平板玻璃厚度偏差  单位：mm             表-4
	厚度
	允许偏差
	厚度
	允许偏差

	2
	±0.20
	4
	±0.20

	3
	±0.20
	5
	±0.25

	
	
	
	



普通平板玻璃外观质量的要求         表-5
	缺陷种类
	说明
	优等品
	一等品
	合格品

	波筋（包括纹辊子花）
	不产生变形的最大入射角
	60o
	45o50mm 边部，30o
	30o 100mm 边部，0o

	气泡
	长度1mm 以下的
	集中的不允许
	集中的不允许
	不限

	
	长度大于1mm 每平方米允许个数
	≤6mm,6
	≤8mm,8>8~10mm,2
	≤10mm,12>10~20mm,
2>20~25mm,1

	划伤
	宽≤ 0.1mm 每平方米允许条数
	长≤50mm
3
	长≤100mm
5
	不限

	
	宽〉0.1 每平方米允许条数
	不许有
	宽≤0.4m
长<100mm
	宽≤0.8mm
长<100mm

	砂粒
	非破坏性的，直径0.5~2mm,每平方米允许个数
	不许有
	3
	8

	疙瘩
	非破坏性的疙瘩波及范围直径不大于3mm，每平方米允许条数
	不许有
	1
	3

	线道
	正面可以看到的每片魄力允许条数
	不许有
	30mm 边部宽≤0.5mm
	宽≤0.52



7.5.2.3 主要机具（表）
主要机具一览表         
	序 号
	机械、设备名称
	规格型号
	定额功率或容量
	数量
	班组
	性能
	备注

	1
	空气压缩机
	PH-10-88
	7.5KW
	1
	木工
	良好
	按8~10 人/班组计算

	2
	冲击钻
	PSB420
	0.42KW
	1
	木工
	良好
	按8~10 人/班组计算

	3
	手电钻
	JIZ-ZD-10A
	0.43KW
	3
	木工
	良好
	按8~10 人/班组计算

	4
	手提式电刨
	1900B
	0.58KW
	1
	木工
	良好
	按8~10 人/班组计算

	5
	射钉枪
	SDT-A301
	
	2
	木工
	良好
	按8~10 人/班组计算

	6
	曲线锯
	T101AD
	0.28KW
	1
	木工
	良好
	按8~10 人/班组计算

	7
	手工锯床
	G-9802
	2KW
	2
	木工
	良好
	按8~10 人/班组计算

	8
	铝合金靠尺
	2m
	
	3
	木工
	良好
	按8~10 人/班组计算

	9
	水平尺
	600mm
	
	4
	木工
	良好
	按8~10 人/班组计算

	10
	粉线包
	
	
	1
	木工
	良好
	按8~10 人/班组计算

	11
	墨斗
	
	
	1
	木工
	良好
	按8~10 人/班组计算

	12
	小白线
	
	
	100M
	木工
	良好
	按8~10 人/班组计算

	13
	开刀
	
	
	10
	木工
	良好
	按8~10 人/班组计算

	14
	卷尺
	5m
	
	8
	木工
	良好
	按8~10 人/班组计算

	15
	方尺
	300mm
	
	4
	木工
	良好
	按8~10 人/班组计算

	16
	线锤
	0.5kg
	
	4
	木工
	良好
	按8~10 人/班组计算

	17
	托线板
	2mm
	
	2
	木工
	良好
	按8~10 人/班组计算



（1） 机械：电动气泵、小电锯、小台刨、手电钻、冲击钻。
（2） 手动工具：扫槽刨、线刨、锯、斧、刨、锤、螺丝刀、直钉枪、摇钻、线坠、靠尺、钢卷尺、玻璃吸盘、胶枪等。
7.5.2.4 作业条件
（1） 主体结构完成及交接验收，并清理现场。
（2） 砌墙时应根据顶棚标高在四周墙上预埋防腐木砖。
（3） 木龙骨必须进行防火处理，并应符合有关防火规范的规定。直接接触结构的木龙骨应预先刷防腐漆。
（4） 做隔断房间需在地面的湿作业工程前将直接接触结构的木龙骨安装完毕，并做好防腐处理。
7.5.3 关键质量要点
7.5.3.1 材料的关键要求
按设计要求可选用材料，材料品种、规格、质量应符合设计要求。
7.5.3.2 技术关键要求
弹线必须准确，经复验后方可进行下道工序。
7.5.3.3 质量关键要求
（1） 隔断龙骨必须牢固、平整、垂直。
（2） 压条应平顺光滑，线条整齐，借缝密合。
7.5.3.4 职业健康安全关键要求
（1） 在使用电动工具时，用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88
（2） 脚手架搭设应符合建筑工程施工安全操作规程。
（3） 施工过程中防止粉尘污染应采取相应的防护措施。
7.5.3.5 环境关键要求
（1） 在施工过程中应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2001。
（2） 在施工过程中应防止噪声污染，在施工场界噪声敏感区域宜选择使用低噪声的设备，也可以采取其他降低噪声的措施。
7.5.4 施工工艺
7.5.4.1 工艺流程
弹隔墙定位线→划龙骨分档线→安装电管线设施→ 安装大龙骨→ 安装小龙骨→ 防腐处理→ 安装玻璃→ 打玻璃胶→安装压条
7.5.4.2 施工工艺要点
（1） 弹线
根据楼层设计要求标高水平线，顺墙高量至顶棚设计标高，沿墙弹隔断垂直标高线及天地龙骨的水平线，并在天地龙骨的水平线上划好龙骨的分档位置线。
（2） 安装大龙骨
1）天地骨安装：根据设计要求固定天地龙骨，如无设计要求时，可以用Ф8~Ф12 膨胀螺栓或3~5 寸钉子固定，膨胀螺栓固定点间距600~800mm，安装前作好防腐处理。
2）沿墙边龙骨安装：根据设计要求固定边龙骨，边龙骨应启抹灰收口槽，如无设计要求时，可以用Ф8~Ф12 膨胀螺栓或3~5 寸钉子与预埋木砖固定，固定点间距800~1000mm。安装前作好防腐处理。
（3） 主龙骨安装
根据设计要求按分档线位置固定主龙骨，用4 寸的铁钉固定，龙骨每端固定应不少于三颗钉子。必须安装牢固。
（4） 小龙骨安装
根据设计要求按分档线位置固定小龙骨，用扣或钉子固定。必须安装牢。安装小龙骨前，也可以根据安装玻璃的规格在小龙骨上安装玻璃槽。
（5） 安装玻璃
根据设计要求按玻璃的规格安装在小龙骨上，如用压条安装时先固定玻璃一侧的压条，并用橡胶垫垫在玻璃下方，再用压条将玻璃固定；如用玻璃胶直接固定玻璃，应将玻璃安装在小龙骨的预留槽内，然后用玻璃胶封闭固定。
（6） 打玻璃胶 
首先在玻璃上沿四周粘上纸胶带，根据设计要求将各种玻璃胶均匀地打在玻璃与小龙骨之间。待玻璃胶完全干后撕掉纸胶带。
（7） 装压条
根据设计要求将各种规格材质的压条，将压条用直钉或玻璃胶固定小龙骨上。如设计无要求，可以根据需要选用10mm*12mm 木压条、10mm*10mm 的铝压条或10mm*20mm 不锈钢压条。
7.5.5 质量标准
7.5.5.1 主控项目
（1）龙骨木材和玻璃的材质、品种、规格、式样应符合设计要求和施工规范的规定。
（2）木龙骨的大、小龙骨必须安装牢固，无松动，位置正确。
（3）压条无翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷，安装必须牢固
（4）木龙骨的含水率必须小于8%。
7.5.5.2 一般项目
（1）木龙骨应顺直，无弯曲、变形和劈裂、节疤。
（2）玻璃表面应平整、洁净，无污染、麻点、颜色一致。
（3）压条，宽窄应一致，整齐、平直、压条与板接缝严密。
（4）允许偏差项目见表7.5.5.2 。
玻璃隔断墙允许偏差                   7.5.5.2
	项次
	项类
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	
	
	龙骨
	玻璃
	

	1
	龙骨
	龙骨间距
	2
	—
	尺量检查

	2
	
	龙骨平直
	2
	—
	尺量检查

	3
	
	表面平整
	—
	1
	用2m 靠尺检查

	4
	玻璃
	借缝平直
	2
	0.5
	拉5m 线检查

	5
	
	借缝高低
	0.5
	0.3
	用直尺或塞尺检查

	6
	压条
	压条平直
	1
	1
	拉5m 线检查

	7
	
	压条间距
	0.5
	1
	尺量检查



7.5.6 成品保护
（1）木龙骨及玻璃安装时，应注意保护顶棚、墙内装好的各种管线。木龙骨的天龙骨不准固定通风管道及其他设备上。
（2）工部位已安装的门窗，已施工完的地面、墙面、窗台等注意保护、防止损坏。
（3） 
木骨架材料，特别是玻璃材料，在进场、存放、使用过程中应妥善管理，使其不变形、不受潮、不损坏、不污染。
（4） 其他专业的材料不得置于已安装好的木龙骨架和玻璃上。
7.5.7 安全环保措施
（1）隔断工程的脚手架搭设应符合建筑施工安全标准。
（2）脚手架上搭设跳板应用铁丝绑扎固定，不得有探头板。
（3）工人操作应戴安全帽，注意防火。
（4）施工现场必须工完场清。设专人洒水、打扫，不能扬尘污染环境。
（5）有噪声的电动工具应在规定的作业时间内施工，防止噪声污染、扰民。
（6）机电器具必须安装触电保护装置，发现问题立即修理。
（7）遵守操作规程，非操作人员决不准乱动机具，以防伤人。
（8）现场保护良好通风。
7.5.8 质量记录
（1） 材料进场验收记录和复验报告、技术交底记录。
工程验收应有质量验评资料。
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7.6.1 总则
7.6.1.1 适用范围
本章适用于工业与民用建筑中轻钢龙骨人造板隔断墙安装工程。
7.6.1.2 编制参考标准及规范
（1）中华人民共和国国家标准GB 50210—2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》
（2）中华人民共和国国家标准GB 50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》
（3）中华人民共和国国家标准GB 50325—2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
（4）中华人民共和国国家标准GB 50326—2001《建设工程项目管理规范》
7.6.2 施工准备
7.6.2.1 技术准备
编制轻钢骨架人造板隔墙工程施工方案，并对工人进行书面技术及安全交底。
7.6.2.2 材料要求
（1） 各类龙骨、配件和黑胡桃饰面板材料以及胶粘剂的材质均应符合现行国家标准和行业标准的规定。当装饰材料进场检验，发现不符合设计要求及室内环保污染控制规范的有关规定时，严禁使用。人造板必须有甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告。如人造板面积大于500m2 时（民用建筑工程室内）应对不同产品分别进行复检。如使用水性胶粘剂必须有TVOC和甲醛检测报告。
1）黑胡桃饰面板的衬板应表面平整、边缘整齐、不应有污垢、裂纹、缺角、翘曲、起皮、色差、图案不完整的缺陷。胶合板、木质纤维板不应脱胶、变色和腐朽。
2）龙骨和罩面板材料的材质均应符合现行国家标准和行业标准的规定。
3）黑胡桃饰面板的安装宜使用汽钉、另外面板和衬板用胶粘接，之间的胶应饱和、均匀密实。
（2） 填充隔声材料：玻璃棉、岩棉等应符合设计要求选用。
（3） 通常隔墙使用的轻钢龙骨为C 型隔墙龙骨，其中分为三个系列，经与轻质板材组合即可组成隔断墙体。C 型装配式龙骨系列：
1）C50 系列可用于层高3.5m 以下的隔墙；
2）C75 系列可用于层高3.5~6m 的隔墙；
3）C100 系列可用于层高6m 以上的隔墙；
4）质量要求：见表7.6.2.2-1~9。
纸面石膏板规格尺寸允许偏差   单位：mm       表7.6.2.2-1
	项目
	长度
	宽度
	厚度

	
	
	
	9.5
	>=12.0

	尺寸偏差
	0
-6
	0
-5
	±0.5
	±0.6


注：板面应切成矩形，两对角线长度应不大于5mm。
纸面石膏板断裂荷载值           表7.6.2.2-2
	板材厚度（mm）
	断裂荷载(N)

	
	纵向
	横向

	9.5
	360
	140

	12.0
	500
	180

	15.0
	650
	220

	18.0
	800
	270

	21.0
	950
	320

	25.0
	1100
	370




纸面石膏板单位面积重量植       表7.6.2.2-3
	板材厚度（mm）
	单位面积重量kg/m2

	9.5
	9.5

	12.0 
	12.0

	15.0 
	15.0

	18.0
	18.0

	21.0 
	21.0

	25.0 
	25.0




人造饰面板及其制品中甲醛释放检验方法及限量值        表7.6.2.2-4
	产品名称
	实验方法
	限量值
	使用范围
	限量标志b

	中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、定向刨花板
	穿孔萃取法
	≤9mg/100g
	可直接用于室内
	E1

	
	
	≤30mg/100g
	必须饰面处理后可允许用于室内
	E2

	胶合板、装饰单板贴面胶合
	干燥器法
	≤1.5mg/L
	可直接用于室内
	E1

	板、细木工板等
	
	≤5.0/L
	必须饰面处理后可允许用于室内
	E2

	饰面人造板（包括浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等）
	气候箱法
	≤0.12mg/m3
	可直接用于室内
	E1

	
	干燥器法
	≤1.5mg/L
	
	


a. 仲裁时采用气候箱法。
b. E1为可直接用于室内的人造板，E2为必须饰面处理后允许用于室内的人造板。

轻钢龙骨断面规格尺寸允许偏差        表7.6.2.2-5

	项目
	优等品
	一等品
	合格品

	长度L
	+30
-10

	覆面龙骨断面尺寸
	尺寸A
	A〈=30
	±1.0

	
	
	A〉30
	±1.5

	
	尺寸B
	±0.3
	±0.4
	±0.5

	其他龙骨断面尺寸
	尺寸A
	±0.3
	±0.4
	±0.5

	
	尺寸B
	〈=30
	±1.0

	
	
	〉30
	±1.5



轻钢龙骨侧面和地面的平直度  单位：mm/100mm            表7.6.2.2-6
	类别
	品种
	检测部位
	优等品
	一等品
	合格品

	墙体
	横龙骨和竖龙骨
	侧面
	0.5
	0.7
	1.0

	
	
	底面
	1. 0
	1.5
	2.0

	
	贯通龙骨
	侧面和底面
	
	
	

	吊顶
	承载龙骨和覆面龙骨
	侧面和底面
	
	
	



轻钢龙骨角度允许偏差           表7.6.2.2-7
	成形角的最短边尺寸（mm）
	优等品
	一等品
	合格品

	10~18
	±1o15ˊ
	±1o30ˊ
	±2o00ˊ

	>18
	±1o00ˊ
	±1o15ˊ
	±1o30ˊ




轻钢龙骨外观、表面质量    单位：g/m2     表7.6.2.2-8
	 (
腐蚀、损坏
黑斑、麻点
) (
缺陷种类
)
	优等品
	一等品
	合格品

	
	不允许
	无较严重腐蚀、损坏黑斑、麻点。面积不
大于1cm2 的黑斑每米长度内不多于5 处

	项目
	优等品
	一等品
	合格品

	双面镀锌量
	120
	100
	80







硅钙板的质量要求           表7.6.2.2-9

	序号
	项目
	单位
	标准要求

	1
	外观质量与规格尺寸
	长度
	mm
	2440±5

	
	
	宽度
	mm
	1220±4

	
	
	厚度
	mm
	6±0.3

	
	
	厚度平均度
	%
	≤8

	
	
	平板边缘平直度
	mm/m
	≤2

	
	
	平板边缘垂直度
	mm/m
	≤3

	
	
	平板表面平整度
	mm
	≤3

	
	
	表面质量—
	
	平面应平整，不得有缺角、鼓泡和凹陷

	2
	物理力学
	含水率
	%
	≤10

	
	
	密度
	g/cm3
	0.90<D≤1.20

	
	
	湿胀率
	%
	≤0.25



7.6.5.3 主要机具（表7.6.2.3 ）
主要机具一览表        
	序 号
	机械、设备名称
	规格型号
	定额功率或容量
	数 量
	性能
	工种
	备注

	1
	电圆锯
	5008B
	1.4KW
	1
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	2
	角膜机
	9523NB
	0.54KW
	1
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	3   
	电锤
	TE-15
	0.65KW
	2
	良好
	木工
	

	4   
	手电钻
	JIZ-ZD-10A
	0.43KW
	5
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	5   
	电焊机
	BX6-120
	0.28KW
	1
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	6
	切割机
	JIG-SDG-350
	1.25KW
	1
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	7
	拉铆枪
	
	
	2
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	8 
	铝合金靠尺
	2m
	
	3
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	9
	水平尺
	600mm
	
	4
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	10
	扳手
	活动扳手或六角扳手
	8
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	11  
	卷尺
	5m
	
	8
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	12   
	线锤
	0.5kg
	
	4
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	13   
	托线板
	2mm
	
	2
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算

	14  
	胶钳
	
	
	3
	良好
	木工
	按8~10 人/班组计算


（1） 电动机具：电锯、镙锯、手电钻、冲击电锤、直流电焊机、切割机。
（2） 手动工具：拉铆枪、手锯、钳子、锤、螺丝刀、扳子、线坠、靠尺、钢尺、钢水平尺等。
7.6.2.4 作业条件
（1） 黑胡桃饰面板工程所用的材料品种、规格、颜色以及隔断的构造、固定方法，均应符合设计要求。
（2） 饰面板的龙骨衬板和罩面板必须完好，不得有损坏、变形弯折、翘曲、边角缺损等现象；并要注意被碰撞和受潮。
（3） 电气配件的安装，应嵌装牢固，表面应与饰面板的底面齐平。
（4） 门窗框与隔断想接处应符合设计要求。
（5） 隔断的下端如用木踢脚板覆盖，隔断的饰面板下端应离地面20-30mm；如用大理石、水磨石踢脚时，罩面板下端应与踢脚板上口齐平，接缝要严密。
（6） 作好隐蔽工程和施工记录。
7.6.3 关键质量要点
7.6.3.1 材料的关键要求
（1） 各类龙骨、配件和饰面板材料以及胶粘剂的材质均应符合现行国家标准和行业标准的规定。
（2） 人造板必须有游离甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告。
7.6.3.2 技术关键要求
弹线必须准确，经复验后方可进行下道工序。固定沿顶和沿地龙骨，各自交接后的龙骨，
应保持平整垂直，安装牢固。
7.6.3.3 质量关键要求
（1） 上下槛与主体结构连接牢固，上下槛不允许断开，保证隔断的整体性。严禁隔断墙上连接件采用射钉固定在砖墙上。应采用预埋件或膨胀螺栓进行连接。上下槛必须与主体结构连接牢固。
（2） 罩面板应经严格选材，表面应平整光洁。安装罩面板前应严格检查搁栅的垂直度和平整度。
7.6.3.4 职业健康安全关键要求
（1）在使用电动工具时，用电应符合《施工现场临时用电安装技术规范》JGJ 46—88 。
（2）在高空作业时，脚手架搭设应符合建筑工程施工安全操作规程。
（3）施工过程中防止粉尘污染应采取相应的防护措施。
（4）电、气焊的特殊工种，应注意对施工人员健康劳动保护设备配备齐全，注意防火防爆。
 7.6.3.5 环境关键要求
（1） 在施工过程中应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325—2001
（2） 施工过程中应防止噪声污染，在施工场界噪声敏感区域宜选择使用低噪声的设备，也可以采取其他降低噪声的措施。
7.6.4 施工工艺
7.6.4.1 工艺流程
弹隔墙定位线→划龙骨分档线→安装大龙骨→ 安装小龙骨→ 防腐处理→ 安装衬板→ 安装黑胡桃饰面板→ 安装压条
7.6.4.2 操作工艺
（1）弹线
在基体上弹出水平线和竖向垂直线，以控制隔断龙骨安装的位置、龙骨的平直度和固定点。
（2）隔断龙骨的安装
1） 沿弹线位置固定沿顶和沿地龙骨，各自交接后的龙骨，应保持平直。固定点间距应不大于1000mm，龙骨的端部必须固定牢固。边框龙骨与基体之间，应按设计要求安装密封条。
2） 当选用支撑卡系列龙骨时，应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口上，卡距为400~600mm，距龙骨两端的为20~25mm。
3） 选用通贯系列龙骨时，高度低于3m 的隔墙安装一道；3~5m 时安装两道；5m 以上时安装三道。
4） 门窗或特殊节点处，应使用附加龙骨，加强其安装应符合设计要求。
5） 隔断的下端如用木踢脚板覆盖，隔断的罩面板下端应离地面20~30mm；如用大理石、水磨石踢脚时，罩面板下端应与踢脚板上口齐平，接缝要严密。
6） 骨架安装的允许偏差，应符合表7.6.4.2 规定。
隔断骨架允许偏差           表7.6.4.2
	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	立面垂直
	3
	用2m 托线板检查

	2
	表面平整
	2
	用2m 直尺和楔型宽尺检查



（3）黑胡桃饰面板的安装
1） 衬板和木龙骨的安装。用直钉把衬板和木龙骨固定为一体，钉帽用防锈漆覆盖，钉帽钉入板面0.5-1mm，需要隔声、保温、防火的应根据设计要求，进行处理，再封饰面板。
2） 饰面板和衬板的安装
a. 饰面板的背面和衬板的背面用胶粘剂粘接，用胶要饱和，均匀密实，不能有漏刷，涂胶后见胶液流动性显著消失，用手接触胶层感到粘性较大时，即可粘接，粘接后应采用临时固定措施，同时将挤压在板缝中多余胶液刮除，将板面擦净。
b. 钉接，用汽钉沿饰面板凹槽把饰面板和衬板固定，钉距一般为150-200mm，钉帽钉入板面0.5-1mm，钉眼用油性腻子抹平，刷清漆。
石膏板的安装：
3） 安装石膏板时，应从板的中部开始向板的四边固定。钉头略埋入板内，但不得损坏纸面；钉眼应用石膏腻子抹平。
4） 石膏板应按框格尺寸裁割准确；就位时应与框格靠紧，但不得强压。
5） 隔墙端部的石膏板与周围的墙或柱应留有3mm 的槽口。施铺罩面板时，应先在槽口处加注嵌缝膏，然后铺板并挤压嵌缝膏使面板与邻近表层接触紧密。
6） 在丁字型或十字型相接处，如为阴角应用腻子嵌满，帖上接缝带，如为阳角应做护角。
7） 石膏板的接缝，一般为3~6mm 缝，必须坡口与坡口相接。
（4）胶合板和纤维复合板安装
1） 胶合板如用钉子固定，钉距为80~150mm，宜采用直钉或∩型钉固定。需要隔声、保温、防火的隔墙，应根据设计要求，在龙骨一侧安装好胶合板罩面板后，进行隔声、保温、防火等材料的填充；一般采用玻璃丝棉或30~100mm 岩棉板进行隔声、防火处理；采用50~100mm 苯板进行保温处理。再封闭另一侧的罩面板。
2） 胶合板如涂刷清油等涂料时，相邻板面的木纹和颜色应近似。
3） 墙面用胶合板、纤维板装饰时，阳角处宜做护角。
4） 胶合板、纤维板用木压条固定时，钉距不应大于200mm，钉帽应打扁，并钉入木压条0.5~1mm，钉眼用油性腻子抹平。
5） 用胶合板、纤维板作罩面时，应符合防火的有关规定，在湿度较大的房间，不得使用未经防水处理的胶合板和纤维板。
（4） 塑料板罩面安装
塑料板罩面安装方法，一般有粘结和钉结两种。
1） 粘结：聚氯乙烯塑料装饰板用胶粘剂粘结。
a. 胶粘剂：聚氯乙烯胶粘剂（601 胶）或聚醋酸乙烯胶。
b. 操作方法：用刮板或毛刷同时在墙面和塑料板背面涂刷，不得有漏刷。涂胶后见胶液流动性显著消失，用手接触胶层感到粘性较大时，即可粘结。粘结后应采用临时固定措施，同时将挤压在板缝中多余的胶液刮除、将板面擦净。
2） 钉接：安装塑料贴面板复合板应预先钻孔，再用木螺丝加垫圈紧固。也可用金属压条固定。木螺丝的钉距一般为400~500mm，排列应一致整齐。
加金属压条时，应拉横竖通线拉直，并应先用钉子将塑料贴面复合板临时固定，然后加盖金属压条，用垫圈找平固定。
需要隔声、保温、防火的应根据设计要求在龙骨一侧安装好塑料贴面复合板，进行隔声、保温、防火等材料的填充；一般采用玻璃丝棉或30~100mm 岩棉板进行隔声、防火处理；采用50~100mm 苯板进行保温处理。再封闭另一侧的罩面板。
（5） 铝合金装饰条板安装
用铝合金条板装饰墙面时，可用螺钉直接固定在结构层上，也可用锚固件悬挂或嵌卡的方法，将板固定在轻钢龙骨上，或将板固定在墙筋上。
（7）细部处理
墙面安装胶合板时，阳角处应做护角，以防板边角损坏，阳角的处理应采用刨光起线的木质压条，以增加装饰。
7.6.5 质量标准
7.6.5.1 主控项目
（1） 轻钢骨架和罩面板材质、品种、规格、式样应符合设计要求和施工规范的规定。人造板、粘结剂必须有游离甲醛含量或游离甲醛释放量及苯含量的检测报告。
（2） 轻钢龙骨架必须安装牢固，无松动，位置正确。
（3） 罩面板无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷，安装必须牢固。
7.6.5.2 一般项目
（1） 轻钢龙骨架应顺直，无弯曲、变形和劈裂。
（2） 罩面板表面应平整、洁净，无污染、麻点、锤印，颜色一致。
（3） 罩面板之间的缝隙或压条，宽窄应一致，整齐、平直、压条与板接缝严密。
（4） 骨架隔墙面板安装的允许偏差见表7.6.5.2。
骨架隔墙面板安装的允许偏差   表7.6.5.2
	项 次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	
	纸面石膏板
	埃特板
	多层板
	硅钙板
	人造木板
	

	1
	立面垂直度
	3
	3
	2
	3
	2
	用2m 托线板检查

	2 
	表面平整度
	3
	3 
	2 
	3 
	2 
	用2m 靠尺和塞尺检查

	3 
	阴阳角方正
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	用直角检测尺、塞尺检查

	4
	接缝直线度
	— 
	— 
	— 
	— 
	2
	拉5m 线，不足5m 拉通线
用钢直尺检查

	5
	压条直线度
	— 
	— 
	— 
	— 
	2
	拉5m 线，不足5m 拉通线
用钢直尺检查

	6 
	接缝高低度
	0.5 
	0.5
	0.5 
	0.5 
	0.5
	用钢直迟和塞尺检查



7.6.6 成品保护
（1）隔墙轻钢骨架及罩面板安装时，应注意保护隔墙内装好的各种管线；
（2）施工部位已安装的门窗，已施工完的地面、墙面、窗台等注意保护、防止损坏。
（3）轻钢骨架材料，特别是罩面板材料，在进场、存放、使用过程中应妥善管理，使其不变形、不受潮、不损坏、不污染。
7.6.7 安全环保措施
（1) 隔断工程的脚手架搭设应符合建筑施工安全标准。
（2) 脚手架上搭设跳板应用钢丝绑扎固定，不得有探头板。
（3) 工人操作应戴安全帽，注意防火。
（4) 施工现场必须工完场清。设专人洒水、打扫，不能扬尘污染环境。
（5) 有噪声的电动工具应在规定的作业时间内施工，防止噪声污染、扰民。
（6) 机电器具必须安装触电保护装置。发现问题立即修理。
（7) 遵守操作规程，非操作人员决不准乱动机具，以防伤人。
（8) 现场保护良好通风，但不宜过堂风。
7.6.8 质量记录
（1） 应做好隐蔽工程记录，技术交底记录。
（2） 轻钢龙骨、面板、胶等材料合格证，国家有关环保规范要求的检测报告。
（3） 工程验收质量验评资料。
[bookmark: _Toc207188165][bookmark: bk136]7.7大理石、磨光花岗岩饰面施工工艺
[bookmark: bk137]7.7 大理石、磨光花岗岩饰面施工工艺标准（ZJQOO-SG-001-2003-4.4）
7.7.1 总则
7.7.1.1 适用范围
本章适用于工业与民用建筑中室内外墙面、柱面和门窗套的大理石、磨光花岗石饰面板装饰工程。
7.7.12 编制参考标准及规范
（1）中华人民共和国国家标准GB 50210—2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》
（2）中华人民共和国国家标准GB 50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》
（3）中华人民共和国国家标准工资GB 50325—2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
（4）中华人民共和国国家标准GB 50326—2001《建设工程项目管理规范》
7.7.2 施工准备
7.7.2.1 技术准备
编制室内外墙面、柱面和门窗套的大理石、磨光花岗石饰面板装饰工程施工方案，并对人工进行书面技术及安全交底。
7.7.2.2 材料准备
（1）水泥：32.5 级普通硅酸盐水泥应有出厂证明、试验单，若出厂超过三个月应按试验结果使用。
（2）白水泥：32.5 级白水泥。
（3）砂子：粗砂或中砂，用前过筛。
（4）大理石、磨光花岗岩：按照设计图纸要求的规格、颜色等备料。但表面不得有隐伤、风化等缺陷。不宜用易褪色的材料包装。
（5）其他材料：如熟石膏、铜丝或镀锌铅丝、铅皮、硬塑料板条、配套挂件；尚应配备适量与大理石或磨光花岗岩等颜色接近期内各种石渣和矿物颜料；胶和填塞饰面板缝隙的专用塑料软管等。
（1） 质量要求：见表7.7.2.2-1~9
天然大理石板材规格尺寸允许偏差   单位:mm    表7.7.2.2-1
	部位
	优等品
	一等品
	合格品

	长、宽度
	0
－1.0
	0
－1.0
	0
－1.5

	厚度
	≤15
	±0.5
	±0.8 
	±1.0

	
	＞15
	＋0.5
－1.5
	＋1.0
－2.0
	±2.0



天然大理石板材平面度允许极限公差   单位:mm    表7.7.2.2-2
	板材长度范围
	允许极限公差值

	
	优等品
	一等品
	合格品

	≤400 
	0.20
	0.30
	0.50

	＞400~＜800   
	0.50
	0.60
	0.80

	≥800＜1000 
	0.70  
	0.80
	1.00

	≥1000
	0.80
	1.00
	1.20



天然大理石板材角度允许极限公差   单位:mm    表7.7.2.2-3
	板材长度范围
	允许极限公差值

	
	优等品
	一等品
	合格品

	≤400
	0.30 
	0.40
	0.60

	＞400
	0.50
	  0.60
	0.80



天然大理石石材外观质量   单位:mm    表7.7.2.2-4
	缺陷名称
	优等品
	一等品
	合格品

	翘曲
	不允许
	不明显
	有，但不影响使用

	裂纹
	
	
	

	砂眼
	
	
	

	凹陷
	
	
	

	色斑
	
	
	

	污点
	
	
	

	正面棱缺陷≤8，≤3
	
	
	1 处

	正面角缺陷≤3，≤3
	
	
	1 处



天然大理石板材物理性能   单位:mm    表7.7.2.2-5
	化学主成分含量，%
	镜面光泽度，光泽单位

	氧化钙
	氧化镁
	二氧化钙
	灼烧减量
	优等品
	一等品
	合格品

	40~56
	0~5
	0~15
	30~45
	90
	80
	70

	25~35
	15~25
	0~15
	35~45
	
	
	

	25~35
	15~25
	10~25
	25~35
	80
	70
	60

	34~37
	15~18
	0~1
	42~45
	
	
	

	1~5
	44~50
	32~38
	10~20
	60
	50
	10




天然花岗石板材规格尺寸允许偏差   单位:mm    表7.7.2.2-6
	分类
	细面和镜面板材
	粗面板材

	等级
	优等品
	一等品
	合格品
	优等品
	一等品
	合格品

	长、宽度
	0
－1.5
	0
－1.5
	0
－1.0
	0
－2.0
	0
－3.0

	厚
度
	≤15
	±0.5
	±1.0
	±1.0
－2.0
	－

	
	＞15
	±1.0
	±2.0

	＋2.0
－3.0
	＋1.0
－2.0
	＋2.0
－3.0
	＋2.0
－4.0



天然花岗石板材平面度允许极限公差   单位:mm    表7.7.2.2-7
	板材长度范围
	细面和镜面板材
	粗面板材

	
	优等品
	一等品
	合格品
	优等品
	一等品
	合格品

	≤400
	0.20 
	0.40 
	0.60
	0.80 
	1.00 
	1.20

	＞400~＜800 
	0.50 
	0.70 
	0.90 
	1.50 
	2.00
	2.20

	≥1000 
	0.80 
	1.00
	1.20 
	2.00 
	2.50 
	2.80



天然花岗石板材角度允许极限公差   单位:mm    表7.7.2.2-8
	板材长度范围
	细面和镜面板材
	粗面板材

	
	优等品
	一等品
	合格品
	优等品
	一等品
	合格品

	≤400  
	0.40
	0.60
	0.80
	0.60
	0.80
	1.00

	＞400
	
	
	1.00
	
	1.00
	1.20



天然花岗石板材外观质量   单位:mm    表7.7.2.2-9
	名称
	规定内容
	优等品
	一等品
	合格品

	缺棱
	长度不超过10mm(长度小于5mm 不计)，周边每米长（个）
	不允许
	1
	2

	缺角
	面积不超过5mm×2mm（面积小于2mm×2mm不计），每块板（个）
	
	
	

	裂纹
	长度不超过两端顺延至板边总长的1/10（长度小于20mm 的不计）每块板（条）
	
	
	

	色斑
	面积不超过20mm×30mm（面积小于15mm×15mm 不计），每块板（个）
	
	
	

	续表色
线
	长度不超过两端顺延至板边总长度的
1/10（长度小于40mm 的不计）每块板（条）
	
	2

	3

	坑窝
	粗面板材的正面出现坑窝
	
	不明显
	出现，但不影响使用



（7）物理性能
1)镜面光泽度。
2)镜面板材的正面应具有镜面光泽，能清晰地反映出景物
3)镜面板材的镜面光泽纸不低于75 光泽单位。或按供双方协议样板议样板执行。
4)何种体积密度不小于2.50g/cm3。
5)吸水率不大于1.0。
6)干燥压缩强度不小于60.0MPa。
7)弯曲强度不小于8.0MPa。
7.7.2.3 主要机具(表7.7.2.3)
每班组主要机具配备一览表    表7.7.2.3
	序 号
	机械、设
备名称
	规格型号
	定额功率或容量
	数量
	性能
	工种
	备注

	1 
	石材切割机
	DM3
	7.5kw
	1
	良好
	石材
	按8~10 人8 班组

	2
	手提石材切割机
	410
	1.2kw
	4
	良好
	石材
	按8~10 人8 班组

	3
	角磨机
	952
	0.54kw
	4
	良好
	石材
	按8~10 人8 班组

	4
	电锤
	TE-
	0.65kw
	2
	良好
	石材
	按8~10 人8 班组

	5
	手电钻
	FDV
	0.55kw
	3
	良好
	石材
	按8~10 人8 班组

	6
	电焊机
	BXI
	24.3Kva
	2
	良好
	石材
	按8~10 人8 班组

	7
	扳手
	17
	
	4
	良好
	石材
	按8~10 人8 班组

	8
	手推车
	
	
	2
	良好
	石材
	按8~10 人8 班组

	9
	铝合金靠尺
	2m
	
	4
	良好
	石材
	按8~10 人8 班组

	10
	水平尺
	600
	
	2
	良好
	石材
	按8~10 人8 班组

	11
	铅丝
	φ0.4~0.8
	
	100m
	良好
	石材
	按8~10 人8 班组

	12
	粉线包
	
	
	1
	良好
	石材
	按8~10 人8 班组

	13
	墨斗
	
	
	1
	良好
	石材
	按8~10 人8 班组

	14
	小白线
	
	
	200m
	良好
	石材
	按8~10 人8 班组

	15
	开刀
	
	
	4
	良好
	石材
	按8~10 人8 班组

	16
	卷尺
	5m
	
	4
	良好
	石材
	按8~10 人8 班组

	17
	方尺
	300
	
	4
	良好
	石材
	按8~10 人8 班组

	18
	线锤
	0.5
	
	4
	良好
	石材
	按8~10 人8 班组



磅秤、铁板、半截大桶、小水桶、铁簸箕、一揪、手推车、塑料软管、胶皮碗、喷壶、合金钢扁錾子、合金钢钻头、操作支架、台钻、铁制水平尺、方尺、靠尺板、底尺、托线板、线坠、粉线包、高凳、木楔子、小型台式砂轮、裁改大理石用砂轮、全套裁割机、开刀、灰板、木抹子、铁抹子、细钢丝刷、笤帚、大小锤子、小白线、铅丝、擦面或棉丝、老虎钳子、小铲、盒尺、钉子、红铅笔、毛刷、工具袋等。
7.7.2.4 作业条件
（1）办理好结构验收，水电、通风、设备安装等应提前完成，准备好加工饰面板所需的水、电源等。
（2）内墙面弹好50cm 水平线（室内墙面弹好±0 和各层水平标高控制线）。
（3）脚手架或吊篮提前支搭好，宜选用双排架子（室外高层宜采用吊篮，多层可采用桥式加子等），其横竖杆及拉杆等就离开门窗口角150~200mm。架子步高要符合施工规程的要求。
（4）有门窗套的必须把门框、窗框立好。同时要用1:3 水泥砂浆将缝隙堵塞严密。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求，且塞堵密实并事先粘贴好保护膜。
（5）大理石、磨光花岗岩等进场后应堆放于室内，上垫方木，核对数量、规格，并预铺、配花、编号等，以备正式铺贴时按号取用。
（6）大面积施工前应先放出施工大样，并做样板，经质检部门鉴定合格后，还要经过设计、甲方、施工单位共同认定验收。方可组织班组按样板要求施工。
（7）对进场的石料应进行验收，颜色不均匀时应进行挑选，必要时进行试拼编号。
7.7.3 关键质量要点
7.7.3.1 材料的关键要求
水泥32.5 级普通硅酸盐水泥。应有出厂证明、复验合格单，若出厂日期超过三个月或水泥已结有小块的不得使用；块材的表面应光洁、方正、平整、质地坚固，不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。室内选用花岗岩应作放射性能指标复验。
7.7.3.2 质量关键要求
弹线必须准确，经复验后方可进行下道工序。基层处理抹灰前，墙面必须清扫干净，浇水湿润；基层抹灰必须平整，贴块材应平整牢固，无空鼓。
7.7.3.3 质量关键要求
（1）清理预做饰面石材的结构表面，施工前认真按照图纸尺寸，核对结构施工的实际情况，同时进行吊直、套方、找规矩，弹出垂直线水平线，控制点要符合要求。并根据设计图纸和实际需要弹出安装石材的位置线和分块线。
（2）施工安装石材时，应做好防冻保温措施，以确保砂浆不受冻，其室外温度不得低于5℃，但寒冷天气不得施工。防止空鼓、脱落和裂缝。
7.7.3.4 职业健康安全关键要求
（1）用电应符合《施工现场临时用安全技术规范》JBJ 46—88。
（2）在高空作业时，脚手架搭设应符合建筑工程施工安全操作规程。
（3）切割石材时应湿作业，防止粉尘污染。
7.7.3.5 环境关键要求
在施工过程中应防止噪声污染，在施工场界噪声敏感区域宜选择使用低噪声的设备，也可以采取其他降低噪声的措施。
7.7.4 施工工艺
7.7.4.1 工艺流程
（1）薄型小规格块材(边长不大于40cm)工艺流程：
基层处理→吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼→抹底层砂浆→弹线分格→石材刷防护剂→排块材→镶贴块材→表面勾缝与擦缝
（2）普通型大规格块（边长大于40cm）工艺流程：
施工准备（钻孔、剔槽）→穿铜丝或镀锌铅丝与块材固定→绑扎、固定钢丝网→吊垂直、找规矩、弹线→石材刷防护剂→安装石材→分层灌浆→擦缝
7.7.4.2 操作工艺
（1）薄型小规格块材（一般厚度10mm 以下）；边长小于40cm，可采用粘贴方法。
1）进行基层处理和吊垂直、套方、找规矩，其他可参见镶贴面砖施工要点有关部分。要注意同一墙面不得有一排以上的非整材，并应将其镶贴在较隐蔽的部位。
2）在基层湿润的情况下，先刷胶界面剂素水泥浆一道，随刷随打底；底灰采用1：3 水泥砂浆，厚度约12mm，分二遍操作，第一遍约5mm，第二遍约7mm，待底灰压实刮平后，将底子灰表面划毛。
3）石材表面处理：石材表面充分干燥（含水率应小于8%）后，用石材防护剂进行石材 
六面体防护处理，此工序必须在无污染的环境下进行，将石材平放于木枋上，用羊毛刷蘸上防护剂，均匀涂刷于石材表面，涂刷必须到位，第一遍涂刷完间隔24h 后用同样的方法涂刷第二遍石材防护剂，如采用水泥或胶粘剂固定，间隔48h 后对石材粘结面用专用胶泥进行拉毛处理，拉毛胶泥凝固硬化后方可使用。
4）待底子灰凝固后便可进行分块弹线，随即将已湿润的块材抹上厚度为2-3mm 的素水泥浆，内掺水重20%的界面剂进行镶贴，用木锤轻敲，用靠尺找平找直。
（2）大规格块材：边长大于40cm，镶贴高度超过1m 时，可采用如下安装方法。
1）钻孔、剔槽：安装前先将饰面板按照设计要求用台钻打眼，事先应钉木架使钻头直对板材上端面，在每块板的上下两个面打眼，孔位打在距板宽的两端1/4 处，每个面各打两个眼，孔径为5mm，深度为12mm，孔位距石材背面以8mm 为宜。如大理石、磨光花岗岩，板材宽度较大时，可以增加孔数。钻孔后用云石机轻轻剔一道槽，深5mm 左右，连同孔眼开成象鼻眼，以备埋卧铜丝之用。
若饰面板规格较大，如下端不好拴绑镀锌钢丝或铜丝时，亦可在未镶贴饰面的一侧，采用手提轻便小薄砂轮，按规定在板高的1/4 处上下各开一槽，（槽长约3-4cm，槽深约12mm 与饰面板背面打通，竖槽一般居中，亦可偏外，但以不损坏外饰面和不反碱为宜），可将镀锌铅丝或铜丝卧入槽内，便可拴绑与钢筋网固定，此法亦可直接在镶贴现场做。
2）穿铜丝镀锌铅丝：把备好的铜丝或镀锌铅丝剪成长20cm 左右，一端用木楔粘环氧树脂将铜丝或镀锌铜丝进孔内固定牢固，另一端将铜丝或镀锌铅丝顺孔槽弯曲并卧入槽内，使大理石或磨光花岗岩板上下端面没有铜丝或镀锌铅丝突出，以便和相邻石板接缝严密。
3）绑扎钢筋：首先剔出墙上的预埋筋，把墙面镶贴大理石的部位清扫干净，先绑扎一道竖向φ6 钢筋，并把绑好的竖钢筋用预埋筋弯压于墙面。横向钢筋为绑扎大理石或磨光花岗石 板材所用，如板材高度为60cm 时，第一道横筋在地面以上10cm 处与主筋绑牢，用作绑扎第一层板材的下口固定铜丝或镀锌铅丝。第二道横筋绑在50cm 水平线上7-8cm，比石板上口低2-3cm处，用于绑扎第一层石板上上口固定铜丝或镀锌铅丝，再往上每60cm 绑一道横筋即可。
4）弹线：首先将要贴大理石或磨光花岗石的墙面、柱面和门窗套用大线附从上至下找出垂直。应考虑大理石或磨光花岗石板材厚度、灌注砂浆的空隙和钢筋网所占尺寸，一般大理石、磨光花岗石外皮距结构面的厚度应以5-7cm 为宜。找出垂直后，在地面上顺墙弹出大理石或磨光花岗石等外廓尺寸线。此线即为第一层大理石或花岗岩等的安装基准线。编好号的大理石或花岗岩板等在弹好的基准线上画出就位线，每块留1mm 缝隙（如设计要求拉开缝，则按设计规定留出缝隙）。
5）石材表面处理：石材表面充分干燥（含水率应小于8%）后，用石材防护剂进行石材六面体防护处理，此工序必须在无污染的环境下进行，将石材平放于木方上，用羊毛刷蘸上防护剂，均匀涂刷于石材表面，涂刷必须到位，第一遍涂刷完间隔24h 后用同样的方法涂刷第二遍石材防护剂，如采用水泥或胶粘剂固定，间隔48h 后对石材粘接面用专用胶泥进行拉毛处理，拉毛胶泥凝固硬人后方可使用。
6）基层准备：清理预做饰面石材的结构表面，同时进行吊直、套方、找规矩，弹出垂直线水平线，并根据设计图纸和实际需要弹出安装石材的位置线和分块线。
7）安装大理石或磨光花岗石：按部位取石板并舒直铜丝或镀锌铅丝，将石板就位，石板上口外仰，右手伸入石板背面，把石板下口铜丝或镀锌铜丝绑扎在横筋上，绑时不要太紧可留余量，只要把铜丝或镀锌铅丝和横筋拴牢即可，把石板竖起，便可绑大理石或磨光花岗石板上口铜丝或镀锌铜丝，并用木楔子垫稳，块材与基层间的缝隙一般为30-50mm。用靠尺板检查调整木楔，再拴紧铜丝或镀锌铅丝，依次向另一方进行。柱面可按时针方向安装，一般先从正面开始。第一层安装完毕再用靠尺板找垂直，水平尺找平整，方尺找阴阳角方正，在安装石板时如发现石板规格不准确或石板之间的空隙不符，应用铅皮垫牢，使石板之间缝隙均匀一致，并保持第一层石板上口的平直。找完垂直、平直、方正后，用碗调制熟石膏，把调成粥状的石膏贴在大理石或磨光花岗石板上下之间，使这二层石板结成一整体，木楔处亦可粘贴石膏，再用靠尺检查有无变形，等石膏硬化后方可灌浆。（如设计有嵌缝塑料软管者，应在灌浆前塞放好）。
8）灌浆：把配合比为1：2.5 水泥砂浆放入半截大桶加水调成粥状，用铁簸箕舀浆徐徐
倒入，注意不要碰大理石，边灌边用橡皮锤轻轻敲击石板面使灌入砂浆排气。第一层浇灌高度为15cm，不能超过石板高度的1/3；第一层灌浆很重要，因要锚固石板的下口铜丝又要固定饰面板，所以要轻轻操作，防止碰撞和猛灌。如发生石板外移错动，应立即拆除重新安装。
9）擦缝：全部石板安装完毕后，清除所有石膏和余浆痕迹，用麻布擦洗干净，并按石板颜色调制色浆嵌缝，边嵌边擦干净，使缝隙密实、均匀、干净、颜色一致。
（3）柱子钻面：安装柱面大理石或磨光花岗石，其弹线、钻孔、绑钢筋和安装等工序与镶贴墙面方法相同，要注意灌浆前用木方子钉成槽形木卡子，双面卡住大理石板，以防止灌浆时大理石或磨光花岗石板外胀。
（4）夏期安装室外大理石或磨光花岗石时，应有防止暴晒的措施。
（5）冬期施工
1）灌缝砂浆应采取保温措施，砂浆的温度不宜低于5℃。
2）灌注砂浆硬化初期不得受冻，气温低于5℃时，室外灌注砂浆可掺入能降低冻结温度的外加剂，其掺量应由试验确定。
3）冬期施工，镶贴饰面板宜供暖也可采用热空气或带烟囱的火炉加速干燥。采用热空气时，应设通风设备排队湿气。并设专人进行测温控制和管理，保温养护7-9d。
7.7.5 质量标准
7.7.5.1 主控项目
（1
）饰面板（大理石、磨光花岗石）的品种、规格、颜色、图案，必须符合设计要求和有关标准的规定。
（2）饰面板安装必须牢固，严禁空鼓，无歪斜、缺楞掉角和裂缝等缺陷。
（3）石材的检测必须符合国家有关环保规定。
7.7.5.2 一般项目
（1）表面：平整、洁净、颜色协调一致。
（2）接缝：填嵌密实、平直，宽窄一致，颜色一致，阴阳角处板的压向正确，非整砖的使用部位适宜。
（3）大理石、磨光花岗石允许偏差项目：见表7.7.5.2.1


	项
次
	项目
	允许偏差（mm） 
	检验方法

	
	
	大理石
	磨光花岗石
	

	1
	立面垂直
	室内
	2
	2
	用2m 托线板和尺量检查

	
	
	室外
	3
	3
	

	2
	表面平整
	1
	1
	用2m 靠尺和楔形塞尺检查

	3
	阳角方正
	2
	2
	用20cm 方尺和楔形塞尺检查

	4
	接缝平直
	2
	2
	拉5m 小线,不足5m 拉通线和尺量
检查

	5
	墙裙上口平直
	2
	2
	拉5m 小线,不足5m 拉通线和尺量
检查

	6
	接缝高低
	0.3
	0.5
	用钢板短尺和楔形塞尺检查

	7
	接缝宽度偏差
	0.5
	0.5
	拉5m 小线和尺量检查


7.7.6 成品保护
（1）要及时清擦干净残留在门窗框、玻璃和金属饰面板上的污物，宜粘贴保护膜，预防污染、锈蚀。
（2）认真贯彻合理施工顺序，其他工种的活就做在前面，防止损坏、污染石材饰面板。
（3）拆改架子和上料时，严禁碰撞石材饰面板。
（4）完活后，易破损部分的棱角处要钉护角保护，其他工种操作时不得划伤、碰坏石材。
（5）在刷罩面剂未干燥前，严禁下渣土和翻架子脚手板等
（6）已完工的石材饰面应做好成品保护。
7.7.7 安全环保措施
（1）操作前检查脚手架和跳板是否搭设牢固，高度是否满足操作要求，合格后才能上架操作，凡不符合安全之处应及时修整。
（2）禁止穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋在架子上工作，架子上人不得集中在一起，工具要搁置稳定，以防止坠落伤人。
（3）在两层脚手架上操作时，应尽量避免再同一垂直线上工作，必须同时作业时，下层操作人员必须戴安全帽，并应设置防护措施。
（4）脚手架严禁搭设在门窗、暖气片、水暖等管道上。禁止搭设飞跳板，严禁从高处往下乱投东西。
（5）夜间临时用的移动照明灯，必须用安全电压，机械操作人员须培训持证上岗，现场一切机械设备，非机械操作人员一律禁止乱动。
（6）材料必须符合环保要求，无污染。
（7）雨后，春暖解冻时应及时检查外架子，防止沉陷出现险情。
（8）外架必须满搭安全网，各层设围栏。出人口应搭设人行通道。
7.7.8 质量记录
（1）大理石、磨光花岗石等材料的出厂合格证、检测报告。
（2）水泥的凝结时间、安定性能和抗压强度的复验收记录。
（3）工程质量验评资料。
（4）预埋件（或后置埋件）、连接节点、防水层等隐蔽工程项目的验收记录。
（5）采用粘贴法施工的粘结强度检验记录。
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[bookmark: bk139]7.8 墙面干挂石材施工工艺标准（ZJQOO-SG-001-2003-4.5）
7.8.1 总则
7.8.1.1 适用范围
本章适用于工业与民用建筑中室内、外墙面干挂石材饰面板装饰工程。
7.8.1.2 编制参考标准及规范
（1）中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》
（2）中华人民共和国国家标准GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》
（3）中华人民共和国国家标准GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
（4）中华人民共和国国家标准GB50326-2001《建筑工程项目管理规范》
（5）《金属与非石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001
7.8.2 施工准备
7.8.2.1 技术准备
编制室内、外墙面干挂石材饰面板装饰工程施工方案，并对工人进行书面技术及安全交底。
7.8.2.2 材料准备
（1）石材：根据设计要求，确定石材品种、颜色、花纹和尺寸规格，并严格控制、检查其抗折、抗拉及抗压强度，吸水率、耐冻融循环等性能。花岗岩板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确定。
（2）合成树脂胶粘剂：用于粘贴石材背面的柔性背衬材料，要求具有防水和耐老化性能。
（3）用于干挂石材挂件与石材间粘结固定，用双组份环氧型胶粘剂，按固化速度分为快固型（K）和普通型（P）。
（4）中性硅酮耐候密封胶，应进行粘合力的试验和相容性试验。
（5）玻璃纤维网格布：石材的背衬材料。
（6）防水胶泥：用于密封连接件。
（7）防污胶条：用于石材边缘防止污染。
（8）嵌缝膏：用于嵌填石材接缝。
（9）罩面涂料：用于大理石表面防风化、防污染。
（10）不锈钢紧固件、连接件应按同一种类构件的5%进行抽样检查，且每种构件不少于5 件。
（11）膨胀螺栓、连接铁件、连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件的质量，必须符合要求。
材料质量要求见表7.8.2.2-1~8

天然大理石板材规格尺寸允许偏差    单位：mm    表7.8.2.2-1
	部位
	优等品
	一等品
	合格品

	长、宽度
	0
-1.0
	0
-1.0
	0
-1.5

	厚度
	≤15
	±0.5
	±0.8
	±1.0

	
	＞15
	±0.5
-1.5
	±1.0
-2.0
	±2.0





天然大理石板材平面度允许极限公差    单位：mm     表7.8.2.2-2
	板材长度范围
	允许极限公差值


	
	优等品
	一等品
	合格品

	≤400
	0.20 
	0.30 
	0.50

	＞400~＜800 
	0.50 
	0.60
	0.80

	≥800＜1000 
	0.70
	0.80
	  1.00

	≥1000 
	0.80 
	1.00
	1.20



天然大理石板材角度允许极限公差    单位：mm     表7.8.2.2-3
	板材长度范围
	允许极限公差值

	
	优等品
	一等品
	合格品

	≤400
	030 
	0.40
	0.60

	＞400 
	0.50 
	0.60
	0.80





天然大理石板材外观质量    单位：mm     表7.8.2.2-4
	缺陷名称
	优等品
	一等品
	合格品

	翘曲
	不允许
	不明显
	有,但不影响使用

	裂纹
	
	
	

	砂眼
	
	
	

	凹陷
	
	
	

	色斑
	
	
	

	污点
	
	
	

	正面棱缺陷≤8, ≤3
	
	
	1处

	正面角缺陷≤3, ≤3
	
	
	1 处




天然大理石板材物理性能    单位：mm    表7.8.2.2-5
	化学主成分含量,%
	镜面光泽度,光泽单位

	氧化钙
	氧化镁
	二氧化钙
	灼烧减量
	优等品
	一等品
	合格品

	40~56
	0~5
	0~15
	30~45
	90  
	80
	70

	25~35 
	15~25
	0~15
	35~45
	
	
	

	25~35 
	15~25
	10~25
	25~35
	80 
	70
	60

	34~37
	15~18
	0~1
	42~45
	
	
	

	1~5 
	44~50
	32~38
	10~20
	60  
	50
	10





天然花岗石材材规格尺寸允许偏差    单位： mm     表7.8.2.2-6
	分类
	细面和镜面板材
	粗面板材

	等级
	优等品
	一等品
	合格品
	优等
	一等品
	合格品

	长、宽度
	0
-1.0

	0
-1.5

	0
-1.0

	0
-2.0

	0
-3.0


	厚 度
	≤15
	±0.5
	±1.0
	+1.0
-2.0

	
	
	

	
	＞15
	±1.0
	±2.0
	+2.0
-3.0
	+1.0
-2.0
	+2.0
-3.0
	+2.0
-4.0



天然花岗石板材平面度允许极限公差  单位： mm   表7.8.2.2-7
	板材长度范围
	细面和镜面板材
	粗面板材

	
	优等品
	一等品
	合格品
	优等品
	一等品
	合格品

	≤400     
	0.20
	0.40
	0.60
	0.80
	1.00
	1.20

	＞400~＜1000  
	0.50
	0.70
	0.90
	1.50
	2.00
	2.20

	≥1000
	0.80
	1.00
	1.20
	2.00
	2.50
	2.80




天然花岗石板材角度允许极限公差  单位： mm   表7.8.2.2-8
	板材长度
范围
	细面和镜面板材
	粗面板材

	
	优等品
	一等品
	合格品
	优等品
	一等品
	合格品

	≤400 
	0.40
	0.60
	0.80
	0.60
	0.80
	1.00

	＞400
	
	
	1.00
	
	1.00
	1.20



(12)物理性能
1)镜面光泽度
2)镜面板材的正面应具有镜面光泽,能清晰地反映出景物.
3)镜面板材的镜面光泽纸应不低于75 光泽单位。或按供需双方协议样板执行。
4)体积密度不小于2.50g/cm3。
5）吸水率不大于0.8%。
6）干燥压缩强度不小于60.0Mpa。
7）弯曲强度不小于8.0Mpa。
天然花岗石板材外观质量  单位：mm   表7.8.2.2-9
	名称
	规定内容
	优等品
	一等品
	合格品

	缺棱
	长度不超过10mm（长度小于5mm 不
计），周边每米长（个）
	不允许
	1
	2

	缺角
	面积不超过5mm×2mm(面积小于2mm
×2mm 不计),每块板(个)
	
	
	

	裂纹
	长度不超过两端顺延至板边总长度的
1/10(长度小于20mm 的不计)每块板(条)
	
	
	

	色斑
	面积不超过20 mm×30mm(面积小于
15 mm×15mm 不计),每块板(个)
	
	
	

	色线
	面积不超过两端顺延至板边总长工的
1/10(长度小于40mm 的不计)每块板(条)
	
	2
	3

	坑窝
	粗面板材的正面出现坑窝
	
	不明显
	出现,但不影响使用



7.8.2.3 主要机具（表7.8.2.3）
主要机具一览表  表7.8.2.3
	序 号
	机械、设备
名称
	规格型号
	定额功率或容量
	数 量
	班组
	性能
	备注

	1
	石材切割机
	DM38
	7.5kw
	1
	石材工
	良好
	按8-10 人/班组

	2
	手提石材切割机
	4100NH
	1.2kw
	4
	石材工
	良好
	按8-10 人/班组

	3
	角磨机
	9523NB
	0.54kw
	4
	石材工
	良好
	按8-10 人/班组

	4
	电锺
	TE-15
	0.65kw
	2
	石材工
	良好
	按8-10 人/班组

	5
	手电钻
	FDV16T
	0.55kw
	3
	石材工
	良好
	按8-10 人/班组

	6
	电焊机
	BXI-300A
	24.3kVA
	2
	石材工
	良好
	按8-10 人/班组

	7
	扳手
	17-19 号
	
	4
	石材工
	良好
	按8-10 人/班组

	8
	手推车
	
	
	2
	石材工
	良好
	按8-10 人/班组

	9
	铝合金靠尺
	2m
	
	4
	石材工
	良好
	按8-10 人/班组

	10
	水平尺
	600mm
	
	2
	石材工
	良好
	按8-10 人/班组

	11
	铅丝
	φ0.4-0.8
	
	100
	石材工
	良好
	按8-10 人/班组

	12
	粉线包
	
	
	1
	石材工
	良好
	按8-10 人/班组

	13
	墨斗
	
	
	1
	石材工
	良好
	按8-10 人/班组

	14
	小白线
	
	
	200
	石材工
	良好
	按8-10 人/班组

	15
	开刀
	
	
	4
	石材工
	良好
	按8-10 人/班组

	16
	卷尺
	5m
	
	4
	石材工
	良好
	按8-10 人/班组

	17
	方尺
	300mm
	
	4
	石材工
	良好
	按8-10 人/班组

	18
	线锤
	0.5kg
	
	4
	石材工
	良好
	按8-10 人/班组

	19
	托线板
	2mm
	
	2
	石材工
	良好
	按8-10 人/班组



主要机具：台钻、无齿切割锯、冲击钻、手枪钻、力矩扳手、开口扳手、嵌缝枪、专用手推车、长卷尺、盒尺、锤子、各种形状钢凿子、靠尺、水平尺、方尺、多用刀、剪子、铅丝、弹线用的粉线包、墨斗、小白线、笤帚、铁揪、开刀、灰槽、灰桶、工具袋、手套、红铅笔等。
7.8.2.4 作业条件
（1）检查石材的质量、规格、品种、数量、力学性能和物理性能是否符合设计要求，并进行表现处理工作。同时应符合现行行业标准《天然石材产品放射性防护分类控制标准》。
（2）搭设双排架子或吊篮处理。
（3）水电及设备、墙上预留预埋件已安装完。垂直运输机具均事先准备好。
（4）外门窗已安装完毕，安装质量符合要求。
（5）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施、质量要求和成品保护，大面积施工前应先做样板，经质检部门鉴定合格后，方可组织班组施工。
（6）安装系统隐蔽项目已经验收。
7.8.3 关键质量要点
7.8.3.1 材料的关键要点
（1）根据设计要求，确定石材的品种、颜色、花纹和尺寸规格，并严格控制、检查其抗折、抗弯曲、抗拉及抗压强度，吸水率、耐冻融循环等性能。块材的表面应光洁、方正、平整、质地坚固，不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。石材的质量、规格、品种、数量、力学性能和物理性能是否符合设计要求，并进行表面处理工作。
（2）膨胀螺栓、连接铁件、连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件的质量，必须符合国家现行有关标准的规定。
（3）饰面石材板的品种、防腐、规格、形式、平整度、几何尺寸、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求，要有产品合格证。
7.8.3.2 技术关键要求
（1）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施、质量求和成品保护。
（2）弹线必须准确，经复验后方可进行下道工序。固定的钢和平钢板应安装牢固，并应符合设计要求，石材应用护理剂行石材六面体防护处理。
7.8.3.3 质量关键要求
（1） 理预做饰面石材的结构表面，施工前认真按照图纸尺寸，核对结构施工的实际情况，同时进行吊直、套方、找规矩，弹出垂直线、水平线，控制点要符合要求。并根据设计图纸和实际需要弹出安装石材的位置线和分块线。
（2）与主体结构连接的预埋件应在结构施工时按设计要求埋设。预埋件应牢固，位置准确。应根据设计图纸进行复查。当设计无明确要求时，预埋件标高差不应大于10mm，位置差不应大于20mm。
（3）面层与基底应安装牢固；粘贴用料、干挂配件符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
（4）石材表现平整、洁净；拼花正确、纹理清晰通顺，颜色均匀一致；非整板部位安排适宜，阴阳角处的板压向正确。
（5）缝络均匀，板缝通顺，接缝填嵌密实，宽容一致，无错台错位。
7.8.3.4 职业健康安全关键要求
（1） 用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。
（2）在高空作业时，脚手架搭设应符合建筑工程施工安全操作规程。
7.8.3.5 环境关键要求
在施工过程中应防止噪声污染，在施工场界噪声敏感区域宜选择使用低噪声的设备，也可以采取其他降低噪声的措施。
7.8.4 施工工艺
7.8.4.1 操作工艺
（1）工地收货：收货要设专人负责管理，要认真检查材料的规格、型号是否正确，与料单是否相符，发现石材颜色明显不一致的，要单独码放，以便退还给厂家，如有裂纹、缺棱掉角的，要修理后再用，严重的不得使用。还要注意厂材堆放地要夯实，垫10cm×10cm 通长方木，让其高出地面8cm 以上，方木上最好钉上橡胶条，让石材按75 度立放斜靠在专用的钢架上，每块石材之间要用塑料薄膜隔开靠紧码放，防止粘在一起和倾斜。
（2）石材表面处理：石材表面充分干燥（含水率应小于8%）后，用石材护理剂进行石材六面体防护处理，此工序必须在无污梁的环境下进行，将石材平放于木言上，用羊毛蘸上防护剂，均匀涂刷于石材表面，涂刷必须到位，第一遍涂刷完间隔24h 后用同样的方法涂刷第二遍石材防护剂，间隔48h 后方可使用。
（3）石材准备：首先用比色法对石材的颜色进行挑选分类；安装在同一面的石材颜色应一致，并根据设计尺寸和图纸要求，将专用柳暗花明具固定在台钻上，进行石材打孔，为保证位置准确垂直，要钉上一个定型石材托架，使石板放在托架上，要打孔的小面与钻头的垂直，使孔成型后准确无误，孔深为22—23mm，孔径为7-8mm，钻头为5-6mm。随后在石材背面刷不饱和树脂胶。主要采用一布二胶的做法，布为无碱、无捻24 目的玻璃丝布，石板在刷头遍胶前，先把编号写在石板上，并将石板上的浮灰及杂污清除干净，如刷锈、铁抹子，用钢丝刷、粗纱子将其除掉再刷胶，胶要随用随配，防止固化后造成浪费。要注意边角地方一定要刷好。

特别是打孔部位是个薄弱区域，必须刷到。布要铺满，刷完头遍胶，在铺贴玻璃纤维网络布时要从一边用刷子赶平，铺平后再刷二遍胶，刷子沾胶不要过多，防止流到石材小面给嵌缝带来困难，出现质量问题。
（4）基层准备：清理预做饰面石材的结构表面，同时进行吊直、套方、找规矩，弹出垂直线水平线。并根据设计图纸和实际需要弹出安装石材的位置线和分块线。
（5）挂线：按设计图纸要求，石材安装前要事先用经纬仪打出大角两个面的竖向控制线，最好弹出离大角20cm 的位置上，以便随时检查垂直挂线的准确性，保证顺利安装。竖向挂线宜用φ1.0-φ1.2 的钢丝为好,下边沉铁随高度而定,一般40m 以下坑度沉铁重量为8-10kg，上端挂在专用的挂线角钢架上，角钢架用膨胀螺栓固定在建筑大角的顶端，一定要挂牢固、准确不易碰动的地方，并要注意保护和经常检查。并在控制线上、下作出标记。
（6）支底层饰面板托架：把预先加工好的支托按上平线支在将要安装的底层石板上面。支托要支承牢固，相互之间要连接好，也可和架子接在一起，支架安好后，顺支托方向铺通长的50mm 厚木板，木板上口要在同一水平面上，以保证石材上下面处在同一水平面上。
（7）在围护结构上打孔、下膨胀螺栓：在结构表面弹好水平线，按设计图纸及石材料钻孔位置，准确的弹在围护栏结构墙上并作好标记，然后按点打孔，打孔可使用冲击钻，上φ12.5的冲击钻头,打孔时先用錾子在预先弹好的点上凿一个点,然后用钻打孔,孔深在60-80mm,若遇结构里的钢筋时，可以将孔位在水平方向移动或往上抬高，要连接铁件时利用可调余量调回。
成孔要求与结构表现垂直，成孔后把孔内的灰粉用小勾勺掏出，安放膨胀螺栓，宜将本层所需的膨胀栓全部安装就位。
（8）上连接铁件：用设计规定的不锈钢螺栓固定角钢和平钢板。调整平钢板的位置，使平钢板的小孔正好与石板的插入孔对正，固定平钢板，用里矩扳子拧紧。
（9）底层石材安装：把侧面的连接铁件安好，便可把底层面板靠角上的一块就位。方法是用夹具暂时固定，先将石材侧孔抹胶，调整铁件，插固定钢针，调整面板固定。依次按顺序安装底层面板，待底层面板全部就位后，检查一下各板水平是否在一条线上，发吸高低不平的要进行调整；低的可用木楔垫平；高的可轻轻适当退出点木楔，退出面板上口在一条水平线上为止；先调整好面板的水平与垂直度，再检查板缝，板缝宽应按设计要求，板缝均匀，将板缝嵌紧被衬条，嵌缝高度要高于25cm。其后用1:2.5 的用白水泥配制的砂浆，灌于底层面板内20cm高，砂浆表面上设排水管。
（10）石板上孔抹胶及插连接钢针：把1：1.5 的白水泥环氧树脂倒入固化剂、促进剂，用小棒将配好的胶抹入孔中，再把长40mm 的φ4 连接钢针通过平板上的小孔插入直至面板孔,上钢针前检查其有无伤痕，长度是否满足要求，钢针安装要保证垂直。
（11）调整固定：面板暂时固定后，调整水平度，如板面上口不平，可在板底的一端下口的连接平钢板上垫一相应的双股铜丝垫，若铜丝粗，可用小锤砸扁，若高，可把另一端下口用以上方法垫一下。调整垂直度，并调整面板上口的不锈钢连接件的距墙空隙，直至面板垂直。
（12）顶部面板安装：顶部最后一层面板除了一般石材安装要求外，安装调整后，在结构与石板缝隙里吊一通长的20mm 厚木条，木条上平为石板上口下去250mm，吊点可设在连接铁件上，可采用铅丝吊木条，木条吊好后，即在石板与墙面之间的空孙里塞入聚苯板，聚苯板条要略宽于空隙，以便堵塞严实，防止灌浆时漏浆，造成蜂窝、孔洞等，灌浆至石板口下20mm作为压顶盖板之用。
（13）贴防污条、嵌缝：沿面板边缘贴防污条，应选用4cm 左右的纸带型不干胶带，边沿要贴齐、贴严，在大理石板间缝孙处嵌弹性泡沫填充（棒）条，填充（棒）条也可用8mm厚的高连发泡片剪成10 mm 宽的条，填充（棒）条嵌好后离装修面5mm，最后在填充（棒）条外用嵌缝枪把中性硅胶打入缝内，打胶时用力要均，走枪要稳而慢。如胶面不太平顺，可用不锈钢小勺刮平，小勺要随用随擦干净，嵌底层石板缝时，要注意不要堵塞流水管。根据石板颜色可在胶中加适量矿物质颜料。
（14）清理大理石、花岗石表面，刷罩面剂：把大理石、花岗石表现防污条掀掉，用棉丝将石板擦净，若有胶或其他粘结牢固的杂物，可用开刀轻轻铲除，用棉丝蘸丙酮擦至干净。
在刷罩面剂的施工前，应掌握和了解天气趋势，阴雨天和4 级以上风天不得施工，防止污染漆膜；冬、雨季可在避风条件好的室内操作，刷在板块面上。罩面剂按配合比在刷前半个小时对好，注意区别底漆和面漆，最好分阶段操作。配制罩面剂要搅匀，防止成膜进不均，涂刷要用3in 羊毛刷，沾漆不宜过多，防止流挂，尽量少回刷，以免有刷痕，要求无气泡、不漏刷，刷的平整要有光泽。
（15）亦可参考金属饰面板安装工艺中的固定骨架的方法，来进行大理石、花岗石饰面板等干挂工艺的结构连接法的施工，尤其是室内干挂饰面板安装工艺。
7.8.5 质量标准
7.8.5.1 主控项目
（1）饰面石材板的品种、防腐、规格、形状、平整度、几何尺寸、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求，在有产品合格证。
（2）面层与基底应安装牢固；粘贴用料、干挂配件必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定，碳钢配件需做防锈、防腐处理。焊接点应作防腐处理。
（3）饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现行拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。
7.8.5.2 一般项目
（1）表面平整、洁净；拼花正确、纹理清晰通顺，颜色均匀一致；非整板部位安排适宜，阴阳角处的板压向正确。
（2）缝格均匀，板缝通顺，接缝填嵌密实，宽窄一致，无错台错位。
（3）突出物周围的板采取整板套割，尺寸准确，边缘吻合整齐、平顺，墙裙、贴脸等上口平直。
（4）滴水线顺直，流水坡向正确、清晰美观。
 （5）室内、外墙面干挂石材允许偏差见表7.8.5.2。
室内、外墙面干挂石材允许偏差    表7.8.5.2
	项次
	项目
	允许偏差mm
	检验方法

	
	
	光面
	粗磨面
	

	1
	立面垂直
	室内
	2
	2
	用2m 托线板和尺量检查

	
	
	室外
	2
	4
	

	2
	表面平整
	1 
	2
	用2m 托线板和塞尺检查

	3
	阳角方正
	2
	3
	用20cm 方尺和塞尺检查

	4
	接缝平直
	2
	3
	用5m 小线和尺量检查

	5
	墙裙上口平直
	2
	3
	用5m 小线和尺量检查

	6
	接缝高低
	1
	1
	用钢板短尺和塞尺检查

	7
	接缝宽度
	1
	2
	用尺量检查


7.8.6 成品保护

( 1 )要及时清擦干净残留在门窗框、玻璃和金属饰面板上的污物，如密封胶、手印、尘土、水等杂物，宜粘贴保护膜，预防污染、锈蚀。
（2）认真贯彻合理施工顺序，少数工种的活应做在前面，防止损坏、污染外挂石材饰面板。
（3）拆改架子和上料时，严禁碰撞干挂石材饰面板。
（4）外饰面完活后，易破损部分的棱角处要钉护角保护，其他工种操作时不得划伤面漆和碰坏石材。
（5）在室外刷罩面剂未干燥前，严禁下渣土和翻架子脚手板等。
（6）已完工的外挂石材应设专人看管，遇有损害成品的行为，应立即制止，并严肃处理。
7.8.7 安全环保措施
（1）进入施工现场必须戴好安全帽，系好风紧扣。
（2） 高空作业必须佩带安全带，上架子作业前必须检查脚手板搭放是否安全可靠，确认无误后方可上架进行作业。
（3）施工现场临时用电线路必须按用电规范布设，严禁乱接乱拉，远距离电缆线不得随地乱拉，必须架空固定。
（4）小型电动工具，必须安装“漏电保护”装置，使用时应经试盍合格后方可操作。
（5）电器设备应有接地、接零保护，现场维护电工应持证上岗，非维护电工不得乱接电源。
（6）电源、电压须与电动机具的铭牌电压相符，电动机具称动应先断电后移动，下班或使用完毕必须拉闸断电。
（7）施工时必须按施工现场安全技术交底施工。
（8）施工现场严禁扬尘作业，清理打扫时必须洒少量水湿润后方可打扫，并注意对成品的保护，废料及垃圾必须及时清理干净，装袋运至指定堆放地点，堆放垃圾处必须进行围挡。
（9）切割石材的临时用水，必须有完善的污水排放措施。
（10）对施工中噪声大的机具，尽量安排在白天及夜晚10 点前操作，严禁噪声扰民。
7.8.8 质量记录
（1）大理石、花岗石、紧固件、连接件等出厂合格证。国家有关环保检测报告。
（2）本项工程质量验评表。
（3）三性试验报告单等。
（4）设计图、计算书、设计更改文件等。
（5）石材的冻隔性试验记录。
（6）后置埋件的拉拔试验记录。
（7）埋件、固定件、支承件等安装记录及隐蔽工程验收记录。
[bookmark: _Toc207188167][bookmark: bk140]7.9木饰表面施涂清色油漆施工工艺
[bookmark: bk141]7.9 木饰表面施涂清色油漆施工工艺标准（ZJQOO-SG-001-2003-5.2）
7.9.1 总则
7.9.1.1 适用范围
本章适用于工业与民用建筑中木制家具、门、窗、板壁表面的清色油漆中高级饰面工程。
7.9.1.2 编制参考标准及规范
（1） 中华人民共和国国家标准GB 50210——2001〈〈建筑装饰装修工程质量验收规范〉〉
（2） 中华人民共和国国家标准GB 50300——2001〈〈建筑工程施工质量验收统一标准〉〉
（3） 中华人民共和国国家标准GB 50320——2001〈〈民用建筑工程室内环境污染控制规定〉〉
（4） 中华人民共和国国家标准GB/T50326——2001〈〈建筑工程项目管理规定〉〉
（5） 中华人民共和国国家标准GB 18581——2001〈〈室内装饰装修材料溶剂型木器涂料溶剂木器涂料中有害物质限量〉〉
（6） 中华人民共和国国家标准GB 50222——95〈〈建筑内部装修设计放火规划〉〉
7.9.2 施工准备
7.9.2.1 技术准备
施工前技术人员必须对施工班组进行木饰面清色油漆施工书面技术交底，
7.9.2.2 材料要求
（1） 涂料：光油、清油、脂胶清漆、铅油、调和漆、漆片等。
（2） 填充料：石膏、地板黄、红木子、黑烟子、大白粉等。
（3） 稀释剂：汽油、煤油、纯酸稀油、松香水、酒精等。
（4） 催干剂：“液体钴干剂”等。
（5） 质量要求：见表7.9.2.2。
7.9.2.3 主要机具表（7.9.2.3）
油刷、排笔、铲刀、牛角刮刀、调料刀、开刀、牛角板、油画笔、掏子、毛笔、砂纸、擦布、腻子板、钢皮刮板、小油桶、半截大桶、水桶、油勺、棉丝、麻丝、竹签、小色碟、铜丝箩、高登、脚手板、安全板、钢丝钳子、小锤子和笤埽等。

溶剂型涂料中有害物质限量要求           表7.9.2.2
	项目
	限量值

	
	硝基漆类
	聚氨脂漆类
	醇酸漆类

	挥发性有机化合物
（VOC）/（g/L）≤
	750
	光泽（60°）
≥80，600
光泽（60°）
﹤80，700
	550

	苯(%)≤
	0.5

	和二甲苯总和(%)≤
	45
	
	10

	游离甲苯二异氰
酸脂（TDI）(%)≤
	
	0.7
	

	重金属漆（限色漆）(mg/kg)
≤
﹤
	可溶性铅
	90

	
	可溶性镉
	75

	
	可溶性铬
	60

	
	可溶性汞
	60


具体测试方法祥见《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581——2001
每班组主要机具配备一览表           表7.9.2.3
	序号
	机械设备名称
	规格型号
	功率容量
	数 量
	性能
	工种
	备注

	1
	油漆搅拌机
	JIZ-SD05
	13A
	1
	良好
	油工
	按8～10 人/班组计算

	2
	空气压缩机
	VOA818
	10匹
	1
	良好
	油工
	按8～10 人/班组计算

	3
	单斗喷枪
	
	
	2
	良好
	油工
	按8～10 人/班组计算

	4
	砂纸打磨机
	
	
	4
	良好
	油工
	按8～10 人/班组计算

	5
	开刀
	
	
	10
	良好
	油工
	按8～10 人/班组计算

	6
	油刷
	3 寸
	
	10
	良好
	油工
	按8～10 人/班组计算

	7
	小油桶
	3 寸
	
	10
	良好
	油工
	按8～10 人/班组计算


7.9.2.4 作业条件
（1） 施工区域应优良好的通风设施，抹会工程、地面工程、木装修工程、水暖电器工程等全部完工，环境比较干燥，相对湿度大于60%。室内温度不底于10°C。
（2） 先做样板间，经业主及监理公司鉴定合格后，方可走组织班组进行大面积施工。（3） 施工前应对木门窗材质及木饰门面板外行进行检查，不合格者，应拆换。木材制品含水率不大于8%～10%。
（4）作业前应认真进行工序交接检查工作，不符和规范要求的，不准进行油漆施工。要求书面交接。
（5）施工前各种材料必须先报验，经业主及监理确认并进行封样后才能采购。以报验样品在大批量材料进场时必须经业主及监理公司验收出具有关验收单后才能正式使用。
7.9.3 关键质量要点
7.9.3.1 材料的有关要求
（1）应有使用说明、储存有效期和产品合格证，品种、颜色、应符和设计要求。
（2）油漆、填充料、催干剂、稀释剂等材料选用必须符合〈〈民用建筑工程室内环境污染控制规范〉〉GB50325——2001（**GB50325——2001——3.3.2）〈〈室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量〉〉GB18581 要求，并具备有关国家环境检测机构出具的有关有害物资限等级检测报告。
7.9.3.2 技术关键要求
（1）基层腻子应刮实、磨平达到牢固、无粉化、起皮和裂缝。
（2）溶剂型涂饰应土刷均匀、粘接牢固，不得漏涂、无裂底、起皮和反锈。
（3）有水房间应采用具有耐水性腻子。
（4）后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行。
7.9.3.3 质量关键要求
（1）合页槽、上下冒头、头和钉孔、裂缝、节疤以及缘残缺处应补齐腻子，砂纸打磨到位。应认真按照规程和工艺标准去操做。
（2）基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。
（3）溶剂型涂饰应涂刷均匀、粘接牢固、不得漏涂、透底起皮和反锈。
（4）一般油漆施工的环境温度不宜底于±10°C，相对湿度不宜大于60%。
7.9.3.4 职业健康和安全关键要求
（1）涂刷作业时操作工人应配带相应劳动保护设施，如放毒面具、口罩、手套等，以免危害肺、皮肤等。
（2）施工时室内应保持良好的通风，防止中毒和火灾的发生。
7.9.3.5 环境关键要求
（1）在施工过程中应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规定》GB50325——2001。
（2）每天收工后应尽量不剩油漆材料，剩余油漆不准乱倒，应收集后集中处理。废弃物（如废油桶、油刷、棉纱等）按环保要求分类消纳。
7.9.4 施工工艺
7.9.4.1 工艺流程
 (
基层处理
润色油粉
满刮油腻子
刷油色
刷第一遍清漆
修补腻子
修色
磨砂纸
安装玻璃
刷底二遍油漆
刷底三遍油漆
遍清漆
)

7.9.4.2 操作工艺
（1） 处理基层：用刮刀或玻璃碎片将表面的灰尘、胶迹、锈斑挂干净，注意不要刮出毛刺。
（2） 磨砂纸：将基层打磨光滑，顺木纹打磨，先磨片后磨四口平面。
（3） 润油粉：用棉布蘸油粉在木材表面反复擦涂，将油粉擦进综眼然后用麻布或木丝擦净，线角上的余粉用竹片剔除待油粉干透后，用1 号砂纸顺木纹轻打磨，打倒光滑为止。保护棱角。
（4） 满批油腻子：颜色要浅于样板1～2 成，腻子油性大小适宜。用开刀将腻子刮入钉孔、裂纹等内，刮腻子时要横抹树起，腻子要刮光不留散腻子。待腻子干透后，用1 号砂纸轻轻打磨，磨至光滑，潮布擦粉尘。
（5） 刷油色：涂刷动作要快，顺木纹涂刷，收刷、理油时都要轻快，不可留下接头刷痕，每个刷面要一次刷好，不和留有接头，涂刷后要求颜色一致、不盖木纹、涂刷程序和刷铅油相同。
（6） 刷第一道清漆：刷发与刷油色相同，但应略加些汽油以便消光和快干，并使用自己磨出口的旧刷子。待漆干透后，用1 号旧纱布彻底打磨一遍，将头遍漆面基本打磨掉，再用湿布擦干净。
（7） 复补腻子：使用牛角腻子、带色腻子要刮干净、平滑、无腻子疤痕，不可损伤漆膜。
（8） 修色：将表面的黑斑、节疤、腻子疤及材色不一致处拼成一色，并绘出木纹。
（9） 磨砂纸：使用细砂纸轻轻往返打磨，再用潮布擦净粉末。
（10）刷第二、三道清漆：周围环境要整洁，操作同刷第一道清漆，但动作要敏捷，多刷多理，涂刷饱满、不流不坠、光亮均匀。涂刷后一道油漆前应打磨消光。
（11）冬期施工：室内油漆工程，应在采暖情况下进行，室温保持均匀，温度不宜底于10°C，相对湿度不宜低于60%。
7.9.5 质量要求
7.9.5.1 主控项目
（1） 溶剂性涂料涂饰工程选用的品种型号和性能应符合设计要求（检验方法：检验产品合格证、性能检测报告和进场验收记录）。
（2） 溶剂型涂料工程的颜色、光泽应符合设计要求。
（3） 溶剂型涂料涂饰工程应涂刷均匀、粘接牢固，不得漏涂、透纸、起皮和反锈。
（4） 基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化起皮和裂缝。
7.9.5.2 一般项目
木料表面施涂清漆一般项目见表7.9.5.2。
木料表面施涂清漆质量和检测方法          表7.9.5.2
	项次
	项目
	普通涂饰
	高级涂饰
	检验方法

	1
	颜色
	基本一致
	均匀一致
	观察

	2
	木纹
	棕眼刮平、木纹清晰
	棕眼刮平、木纹清晰
	观察

	3
	光泽、光滑
	光泽基本均匀光滑无挡手感
	光滑均匀一致
	观察、手摸

	4
	刷纹
	无刷纹
	无刷纹
	观察

	5
	裹棱、流坠皱皮
	明显处不允许
	不允许
	观察、手摸

	6
	装饰线平、分色线
直，限度不大于（mm）
	2
	1
	拉5 米线（不足拉通用尺）

	7
	五金、玻璃等
	洁净
	洁净
	观察



7.9.6 成品保护
（1） 每遍油漆前，都应将地板、窗台清扫干净，防止尘土飞扬，影响油漆质量。
（2） 每遍油漆后，都应将门窗扇用梃钩勾住，防止门窗扇、框油漆粘结，破坏漆膜。
（3） 刷油后应将滴在地面和窗台上及污染在墙上的油点清刷干净。
（4） 油漆完工后，应派专人负责看管，并设警句牌。
7.9.7 安全环保措施
（1）高度作业超过2m 应按规定塔设脚手架。施工前要进行检查是否牢固。使用的人字梯应四角落地，摆放平稳，梯角应设防滑橡皮试垫和保险链。人字梯上铺设脚手板，脚手板两端塔设长度不得少于20cm,脚手板中间不得同时两人操作.梯子挪动时,作业人员必须下来,严禁站在梯子上踩高跷式挪动,人字梯顶部较轴不准站人,不准铺设脚手版.人字梯应当经常检查,发现开裂、腐朽、楔头松动、缺档等,不得使用。
（2） 油漆施工前应集中工人进行安全教育,并进行书面交底
（3） 施工现场严禁设油漆材料库,场外油漆仓库应有足够的消防措施
（4） 施工现场应有严禁烟火安全标语,现场应设专职安全员监督保证施工现场无明火 
（5） 每天收工后应尽量不剩油漆材料，剩余油漆不准乱倒，应收集后集中处理。废弃物（如废油桶、油刷、棉纱等）按环保要求分类消纳。
（6） 现场清扫设专人洒水,不得有扬尘污染.打磨粉尘用潮布擦净.
（7） 施工现场周边应根据声敏感区域的不同,选择底噪声设备后其他措施,同时应按国家规定控制施工作业时间,
（8） 涂刷作业时操作工人应配带相应劳动保护设施，如放毒面具、口罩、手套等，以免危害肺、皮肤等。
（9） 严禁在民用建筑工程室内用有机溶剂清洗施工用具.
（10）油漆使用后,应及时封闭存放,废料应及时清出室内,施工时室内应保持良好的通风,但不宜过堂风.
（11）民用建筑工程室内装修中,进行饰面人造木板拼接施工时,除芯板为A 类外,应对其断面及无饰面部位进行密封处理(如采用环保胶类腻子等)。
7.9.8 质量记录
（1） 材料应有合格证、环保检测报告。
（2） 工程验收应有质量验评资料。
[bookmark: _Toc207188168][bookmark: bk142]7.10全玻璃门安装
[bookmark: bk143]7．10 全玻门安装施工工艺标准（选用ZJQOO-SG-001-2003-7.5）
7．10．1 总则
7. 10．1．1 适用范围
本分项适用于特种门窗中全玻门的施工工艺。
7．10．2 .施工准备
7． 10．2．1 技术准备
熟悉全玻门的安装工艺流程和施工图纸的内容，检查预埋件的安装是否齐全、准确，依据施工技术交底和安全交底作好施工的各项准备。
7．10．2．2 材料要求
玻璃：主要是指12 ㎜以上厚度的玻璃，根据设计要求选好玻璃，并安放在安装位置附近。不锈钢或其他有色金属型材的门框、限位槽及板，都应加工好，准备安装。辅助材料：如木方、玻璃胶、地弹簧、木螺钉、自攻螺钉等根据设计要求准备。
7．10．2．3 主要机具(表7.5.2.3)
	序号
	名称
	数量
	规格
	说明

	1
	电钻
	2
	牧田6140
	

	2
	气砂轮机
	1
	S-40B
	

	3
	水准仪
	1
	
	

	4
	玻璃吸盘
	2
	SDQ-77
	

	5
	钳子
	2
	
	

	6
	水平尺
	1
	
	

	7
	线坠
	2
	
	


7．10．2．4 作业条件
(1)墙、地面的饰面已经施工完毕，现场已经清理干净，并经验收合格。
 (2)门框的不锈钢或其他饰面已经完成。门框顶部用来安装固定玻璃板的限位槽已预留
好。
(3)活动玻璃门扇安装前应先将地面上的地弹簧和门扇顶面横梁上的定位销安装固定完毕，两者必须同一装轴线，安装时应吊垂线检查，做到准确无误，地弹簧转轴与定位销为同一中心线。
7．10．3 技术要点
(1)门框横梁上的固定玻璃的限位槽应宽窄一致，纵向顺直。一般限位槽宽度大于玻璃厚度2—4 
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